



MANEJO DE PROYECTOS EN SUS ETAPAS DE FACTIBILIDAD
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL

RESUMEN - TESIS DE GRADO

AUTORES JOSÉ MAURICIO JULIO SEPULVEDA.

FACULTAD INGENIERIAS.

PLAN DE ESTUDIOS TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES.

DIRECTOR HERNAN DAVID ANGARITA PAYARES.

TITULO DE LA TESIS MANEJO DE PROYECTOS EN SUS ETAPAS DE
FACTIBILIDAD PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL
EN LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL..

RESUMEN

Este trabajo ha tenido como meta fundamental dar a conocer a los estudiantes de ingeniería Civil y de Tecnología en Obras Civiles, algunos de los factores que causan problemas en la contratación estatal, problemas que fueron detectados mediante el estudio previo de los contratos, en los cuales la comunidad había denunciado irregularidades ante la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y que por medio de personal tecnico calificado procede a asesorar los comites de veeduría emitiendo un concepto tecnico de acuerdo a la revisión de planos, contratos y obras en las cuales se detectaron faltas en que se incurrió y los responsables de estas.

CARACTERISTICAS

PAGINAS 63 PLANOS ILUSTRACIONES CD-ROM 1

**MANEJO DE PROYECTOS EN SUS ETAPAS DE FACTIBILIDAD
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL
EN LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL.**

JOSE MAURICIO JULIO SEPÚLVEDA

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.
FACULTAD DE INGENIERIAS
PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES
SAN JOSE DE CÚCUTA**

2001

**MANEJO DE PROYECTOS EN SUS ETAPAS DE FACTIBILIDAD
PRECONTACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL
EN LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL.**

JOSE MAURICIO JULIO SEPÚLVEDA.

Trabajo presentado
para optar al título de Tecnólogo en Obras Civiles.

Director
HERNAN DAVID ANGARITA PAYARES.
Ingeniero Civil.

Asesor Metodológico
ALBERTO SARMIENTO CASTRO.
Especialista en Docencia Universitaria.

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIAS
PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES
SAN JOSE DE CÚCUTA**

2001



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES

--- POR EL FUTURO DE TODOS ---

ACTA DE SUSTENTACION DE UN TRABAJO DE GRADO No.

FECHA: Cúcuta, 30 de Noviembre del 2000 HORA: 4:00 p.m.
 LUGAR: F 306
 PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES

TITULO DE LA TESIS: "MANEJO DE PROYECTOS EN SUS ETAPAS DE
 FACTIBILIDAD PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL EN
 LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL"

JURADOS: AMPARO DOZA DE PALOMINO ENTIDAD: U.F.P.S.
 RAMON MOROS ENTIDAD: U.F.P.S.
 SANTIAGO CONTRERAS MEJIA ENTIDAD: C.G.R.

DIRECTOR: Ingeniero HERNAN ANGARITA PAYARES

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	CALIFICACION	CODIGO		
		NUMERO	LETRA	(A) (B) (C)
JOSE MAURICIO JULIO SEPULVEDA	921687	3.8	Tres, ocho	APROBADA

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LOS JURADOS:

[Handwritten signatures of Amparo Doza de Palomino, Ramon Moros, and Santiago Contreras Mejia]

Vo. Bo. *[Handwritten signature]*
 COORDINADOR COMITÉ CURRICULAR

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
1. PROBLEMA	2
1.1 TITULO DEL PROYECTO	2
1.2 PROBLEMA	2
1.2.1 Identificación del Problema	3
1.3 JUSTIFICACION	4
1.4 OBJETIVOS DE LA PASANTIA	5
1.4.1 Objetivos Generales	5
1.4.2 Objetivos Específicos	5
2. MARCO REFERENCIAL	7
2.1 ANTECEDENTES	7
2.2 GENERALIDADES	9
2.3 BASES LEGALES	10
3 METODOLOGIA	11
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIONES	11
3.2 ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION	12
3.2.1 Etapa precontractual	12
3.2.2 Etapa contractual	13

3.2.3	Etapa Postcontractual	14
3.2.4	Normatividad aplicable a los procesos de contratación	15
3.3	PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS APLICABLES EN EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA FISCAL EN CADA ETAPA CONTRACTUAL	16
3.3.1	Etapa precontractual	16
3.3.2	Etapa contractual	19
3.3.3	Etapa postcontractual	23
3.4	CONTROL DE CONTRATOS CELEBRADOS POR URGENCIA MANIFIESTA	25
4.	TRABAJO REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE PASANTIA TECNICA	27
4.1	PERITAZGOS REALIZADOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN N° 137 DE 2000	27
4.2	DICTAMEN SOBRE PERITAZGO CONTRATO N° 0228 DE 1.998	32
4.3	DICTAMEN SOBRE PERITAZGO CONTRATO N° 0824 DE 1.999	34
4.4	DICTAMEN SOBRE PERITAZGO CONVENIO N° 1005-04-64 1.998	36
4.5	DICTAMEN SOBRE PERITAZGO DE CONTRATOS N° 066/98-067/98	40
4.6	DICTAMEN SOBRE CONCEPTO TECNICO CONTRATO N° 033-1996	43
5	CONCLUSIONES.	49
	BIBLIOGRAFIA	51
	ANEXOS	52