



BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS



RESUMEN – TESIS DE GRADO

AUTOR: OSWALDO PICON CONTRERAS

FACULTAD: INGENIERIA

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERIA CIVIL

DIRECTOR: INGENIERO HERNAN DAVID ANGARITA PALLARES.

TITULO DE LA TESIS: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS MUNICIPALES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE PASANTIA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALCALDIA MUNICIPAL OCAÑA -UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

RESUMEN:

La pasantía realizada tiene como objetivo general, obtener experiencia en la contratación, seguimiento y evaluación de proyectos estatales.

En el desarrollo de la pasantía se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento y control pavimentación de calles de la ciudad y adecuación de carretables en el sector rural, elaboración de presupuestos para pavimentar calles de la ciudad, construcción y adecuación de escuelas, mejoramiento de puentes peatonales, alcantarillados rurales y urbanos además de realizaron trabajos de oficina..

CARACTERISTICAS:

PAGINAS

PLANOS

ILUSTRACIONES

CD- ROM 1

**ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS MUNICIPALES A
TRAVES DE LA MODALIDAD DE PASANTIA CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ALCALDIA MUNICIPAL OCAÑA - UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.**

OSWALDO PICON CONTRERAS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERIA

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

SAN JOSE DE CUCUTA

2000

**ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS MUNICIPALES A
TRAVES DE LA MODALIDAD DE PASANTIA CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ALCALDIA MUNICIPAL OCAÑA - UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.**

OSWALDO PICON CONTRERAS

**Trabajo de grado presentado como requisito
para optar el título de Ingeniero Civil**

**Director
HERNAN DAVID ANGARITA PALLARES
Ingeniero Civil**

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERIA

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

SAN JOSE DE CUCUTA

2000



**UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

San José de Cúcuta

ACTA DE SUSTENTACION TRABAJO DE GRADO

FECHA : 03 DE OCTUBRE DEL 2000
HORA : 7:30 DE LA MAÑANA
LUGAR : DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES CIVILES, VIAS
Y TRANSPORTES - UFPS
PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERIA CIVIL
TITULO DE LA TESIS: ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
OBRAS MUNICIPALES A TRAVES DE LA MODALIDAD
DE PASANTIA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
ALCALDIA MUNICIPAL OCAÑA - UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER..
JURADOS: Ing. BELISARIO CONTRERAS BARRETO
Ing. FERNANDO VILLAN ROJAS
Ing. AMPARO DOZA DE PALOMINO

DIRECTOR : INGENIERO HERNAN DAVID ANGARITA PALLARES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	CODIGO	CALIFICACION		
		NUMERO	LETRA	(A)(M)(L)
OSWALDO PICON CONTRERAS	111936	3,5	TRES, CINCO	APROBADA

OBSERVACIONES : _____

FIRMA DE LOS JURADOS:

BELISARIO CONTRERAS

FERNANDO VILLAN R.

AMPARO DOZA

Vo.Bo.

HERNAN DAVID ANGARITA PALLARES

Betty M.

DEDICATORIA

A **DIOS**, que con su santo espíritu hizo posible que todo se hiciera realidad.

A mis padres **CAROLINA Y VICTOR MANUEL** quienes con su sacrificio y trabajo diario fueron la mejor motivación.

A mi Hija **DANNA VALENTINA**, su ternura es la fuerza que hace superar los obstáculos diarios.

AGRADECIMIENTOS

El autor del presente trabajo manifiesta sus agradecimientos a:

IVAN MANZANO RINCON, Alcalde encargado 1999 – 2000.

RAFAEL TORRADO, Ingeniero Civil, Secretario de Obras Públicas Municipales 2000.

ALVARO FERNANDO GAMBOA, Ingeniero Civil, Profesor de la Universidad Francisco de Paula Santander - Jefe de Departamento de Construcciones Civiles.

HERNAN ANGARITA PALLARES, Ingeniero Civil, Profesor de la Universidad Francisco de Paula Santander y Director del Proyecto.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE OCAÑA.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

MIS PROFESORES

A mis amigos y compañeros de la Secretaría de Obras Públicas Municipales que me colaboraron de una u otra manera a la realización de este proyecto.

CONTENIDO

	Pág.
<u>INTRODUCCION</u>	1
<u>1. ASPECTO HISTORICO, GEOGRAFICOS, ORGANIZACIONAL E</u>	<u>E</u>
<u>INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA</u>	3
<u>1.1 RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA</u>	3
<u>1.2 ASPECTOS GEOGRAFICOS</u>	3
<u>1.3 ASPECTOS ORGANIZACIONALES DEL MUNICIPAL DE OCAÑA</u>	4
<u>1.3.1 El alcalde</u>	6
<u>1.3.2 Director de Control Interno</u>	6
<u>1.3.3 Oficina de Prensa y Relaciones Públicas</u>	6
<u>1.3.4 Secretaría General de la Alcaldía</u>	6
<u>1.3.5 Secretaría de Gobierno del Municipio</u>	6
<u>1.3.6 Secretaria de Hacienda</u>	7
<u>1.3.7 Secretaria de Obras Públicas</u>	7
<u>1.3.8 Planeación Municipal</u>	7
<u>1.3.9 Dirección de Tránsito y Transporte</u>	7
<u>1.3.10 Secretaría de Educación</u>	7
<u>1.4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</u>	8
<u>1.4.1 Descripción de la entidad</u>	8

<u>1.4.2 Desarrollo de los proyectos</u>	11
<u>1.4.3 Manual de procedimientos</u>	12
<u>2. CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OCAÑA Y LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER</u>	15
<u>2.1 CONSIDERANDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO</u>	15
<u>2.2 CONSIDERANDOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD</u>	16
<u>2.3 PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO</u>	17
<u>2.4 OBJETO DEL CONVENIO</u>	18
<u>2.5 BENEFICIOS</u>	18
<u>3. CONTRATACION ADMINISTRATIVA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA O LEY 80 de 1993</u>	20
<u>3.1 DEFINICION DE CONTRATO</u>	20
<u>3.2 CONTRATOS ESTATALES</u>	21
<u>3.2.1 Contrato de obra</u>	21
<u>3.2.2 Contrato de consultoría</u>	21
<u>3.2.3 Contrato de prestación de servicios</u>	22
<u>3.3 FINES DE LA CONTRATACION</u>	22
<u>3.4 PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION</u>	22
<u>3.4.1 Principio de transparencia (artículo 24)</u>	23
<u>3.4.2 Principio de economía (artículo 25)</u>	26
<u>3.4.3 Principio de responsabilidad (artículo 26)</u>	27
<u>3.5 REQUISITOS PREVIOS AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO</u>	27
<u>3.6 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO</u>	27
<u>3.7 REQUISITOS PARA LA EJECUCION</u>	28

<u>3.8 POLIZA DE GARANTIA</u>	28
<u>3.9 EJERCICIO DEL CONTROL CONTRACTUAL</u>	30
<u>3.9.1 Control previo y control fiscal</u>	30
<u>3.9.2 Control disciplinario</u>	30
<u>3.9.3 Control penal</u>	30
<u>3.9.4 Control popular o Veeduría ciudadana</u>	31
<u>3.10 ELABORACION DE ACTAS</u>	31
<u>4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PASANTIA</u>	33
<u>4.1 PRESUPUESTOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS</u>	33
<u>4.2 VISITAS PROGRAMADAS POR OFICIO DE LA COMUNIDAD</u>	34
<u>4.4 LABORES DE OFICINA</u>	38
<u>5. CONCLUSIONES</u>	39
<u>6. RECOMENDACIONES</u>	41
<u>BIBLIOGRAFIA</u>	42
<u>ANEXOS</u>	43