



**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS**



RESUMEN – TESIS DE GRADO

AUTORES SUSANA PATRICIA URIBE URIBE

FACULTAD DE INGENIERÍA _____

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL

DIRECTOR ALVARO FERNANDO GAMBOA CAMARGO

**TÍTULO DE LA TESIS PASANTIA REALIZADA SOBRE LA ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA
DESARROLLADA EN EL I.M.R.D DE LA CIUDAD DE CUCUTA**

RESUMEN

El I.M.R.D. contiene los trabajos realizados durante el período de la pasantía en la que se desarrollaron proyectos de adecuación, construcción y mantenimiento de los diferentes escenarios redeodeportivos de Cúcuta y de Corregimientos como Agua Clara y Buena Esperanza, para garantizar a las personas de los diferentes estratos sociales la recreación, el deporte, y el aprovechamiento el tiempo libre, para así poder formar mejores ciudadanos.

CARACTERISTICAS

PAGINAS 165 **PLANOS** _____ **ILUSTRACIONES** _____ **CD ROM** 1

**PASANTIA REALIZADA SOBRE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA DESARROLLADA EN EL
I.M.R.D DE LA CIUDAD DE CUCUTA**

SUSANA PATRICIA URIBE URIBE

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL
SAN JOSE DE CUCUTA
2004**

**PASANTIA REALIZADA SOBRE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA DESARROLLADA EN EL
I.M.R.D DE LA CIUDAD DE CUCUTA**

SUSANA PATRICIA URIBE URIBE

**Proyecto de grado presentado para optar el titulo de
Ingeniero Civil**

**Director
ALVARO GAMBOA CAMARGO
Ingeniero Civil**

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD INGENIERIA
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL
SAN JOSE DE CUCUTA
2004**



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
ACTA DE SUSTENTACION TRABAJO DE GRADO

HORA: 4:00 P.M.
FECHA: ENERO 22 DE 2004
LUGAR: SALA 3 - EDIFICIO CREAD
JURADOS: ING. JORGE URIEL SOTO GARCIA.
ING. BELISARIO CONTRERAS BARRETO.
ING. FRANCISCO GRANADOS RODRIGUEZ

TITULO DE LA TESIS: PASANTIA REALIZADA SOBRE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA DESARROLLADA EN EL I.M.R.D DE LA CIUDAD DE CUCUTA.

DIRECTOR: ING. ALVARO FERNANDO GAMBOA CAMARGO.


NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	CODIGO	NOTA	CALIFICACION
SUSANA PATRICIA URIBE URIBE	112553	4,4	CUATRO, CUATRO

PLAN DE ESTUDIOS: DE INGENIERIA CIVIL.
DIRECTOR: ING. JORGE FERNANDO MARQUEZ PEÑARANDA.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LOS JURADOS:


C.C. No. 13'443.836
cucuta


C.C. No. CODIGO: 0212


C.C. No. CODIGO: 0602

Vo. Bo.


ING. JORGE FERNANDO MARQUEZ PEÑARANDA
COORDINADOR COMITÉ CURRICULAR

AGRADECIMIENTOS

La autora expresa sus agradecimientos a:

ALVARO GAMBOA CAMARGO, Ingeniero Civil, Director del Proyecto, por sus acertadas orientaciones y constante apoyo para la realización de éste trabajo.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE (I.M.R.D.), de la ciudad de San José de Cúcuta.

JORGE URIEL SOTO GARCÍA, Ingeniero Civil, empleado en misión del I.M.R.D., por el valioso aporte de sus conocimientos y colaboración en la realización de la pasantía.

A todas aquellas personas y entidades que, de una u otra forma colaboraron en la realización del proyecto.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. EL PROBLEMA	14
1.1 TITULO	14
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	14
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA	15
1.5 JUSTIFICACIÓN	15
1.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA	16
1.6.1 Objetivo General	16
1.6.2 Objetivos Específicos	16
1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES	16
1.7.1 Alcances	16
1.7.2 Limitaciones	17

2. MARCO TEORICO	18
2.1 MARCO CONTEXTUAL	18
2.2 MARCO REFERENCIAL	19
2.2.1 Definiciones y Conceptos	19
2.2.2 Estado actual de la infraestructura recreo – deportiva de San José de Cúcuta	20
2.2.3 Marco legal	23
3. PROCESO METODOLOGICO	25
3.1 POBLACIÓN BENEFICIARIA	25
3.2 METODOLOGIA EMPLEADA	25
3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACION	26
3.4 RECURSOS	28
3.4.1 Talento Humano	28
3.4.2 Recursos institucionales	28
4. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION CON EL ESTADO	29
4.1 DEFINICIÓN DE CONTRATO	29

4.1.1 Contrato Estatal. Ley 80/93, Artículo 32	29
4.2 PROCESOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY 80 DE 1993	30
4.2.1 Decreto 2170 con medidas para combatir la corrupción	31
4.2.2 Transparencia en la actividad contractual	31
4.2.3 Ruta del contrato según la Ley 80 y el Decreto 2170	32
4.3 CUANTIAS PARA CONTRATACION DEL I.M.R.D. 2003	36
4.3.1 Documentación necesaria para la ejecución de un proyecto (I.M.R.D)	37
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PASANTIA	40
5.1 DESCRIPCION DE ALGUNOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA PASANTIA	43
6. CONCLUSIONES	49
7. RECOMENDACIONES	50
BIBLIOGRAFÍA	51
ANEXOS	52