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Se desarrollaron las actividades correspondientes al seguimiento, supervisión técnica, 
control y registro de las actividades de instalación de acueducto y alcantarillado en la 
obra del programa de mejoramiento integral del barrio Nueva Esperanza, en conjunto 
con los funcionarios del Departamento Técnico de Metrovivienda Cúcuta, con el cual se 
previnieron y detectaron los diversos problemas que se puedan presentar durante la 
construcción de obras, realizando las visitas periódicamente con el interventor, 
asegurándose del cumplimiento del objeto del proyecto. Igualmente, se recopilaron los 
datos necesarios para la preparación de informes parciales y general para las 
actividades llevadas a cabo en la obra. Por ultimo, se llevo a cabo la participación como 
ingeniero auxiliar en la instalación de las redes de acueducto y alcantarillado. 
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