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Se desarrolló una labor de seguimiento, control y supervisión en la ejecución de los 
proyectos asignados por la  Secretaria de Infraestructura del municipio de San José de 
Cúcuta, mediante la modalidad de pasantía. Se efectuó el seguimiento de obra, tanto en 
campo como en oficina, de todas las actividades de saneamiento básico y otras que se 
diseñaron en el área urbana y rural del municipio. Igualmente se realizaron visitas a las 
obras, para verificar los procesos constructivos y controlar la ejecución de las 
actividades, llevadas a cabo por el contratista. 
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