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RESUMEN – TESIS DE GRADO

En el siguiente trabajo se proporcionó apoyo técnico a la residencia de obra en el 
seguimiento y control de los trabajos. Se verificaron que las diferentes obras que 
se ejecutaron de las áreas peatonales en los barrios Belén, Rudesindo Soto y 
Virgilio Barco, cumplan con las debidas especificaciones que dichos proyectos 
exigen. Se evaluaron las cantidades de obra, su respectivo presupuesto en 
proyectos futuros o en etapa de ejecución, así como también el seguimiento de 
las obras contratadas. Se interpretaron los diferentes diseños de cada una de las 
obras ejecutadas para lograr cumplir lo establecido según las Especificaciones 
Técnicas.  
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