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El presente proyecto tiene como objetivo analizar los rendimientos de obra del proyecto Puente 

Binacional Tienditas, Edificio Migración Norte y Sur. Se utiliza una metodología descriptiva con 

observación directa, que permite la realización del trabajo de campo y en oficina. La población es la 

Constructora Maticces P y B. Ltda. Se toma como muestra el proyecto Puente Binacional Tienditas, 

Edificios Migración Norte y Sur. Los resultados presentan el seguimiento de las actividades en obra para 

comparar el concreto y acero  para zapatas, vigas, pedestales y muro de contención de la cimentación del 

edificio de Migración Norte. Se realiza el seguimiento de actividad de la placa de entrepiso y 

mampostería estructural del edificio de migración sur. Igualmente, se calculan las duraciones de las 

actividades realizadas de acuerdo a los tiempos de ejecución de cada una. Se analizan los los tiempos y 

el costo del personal utilizado para cada actividad mencionada. Se compara cada uno de los 

rendimientos reales con respecto a los precios dados de mano de obra para cada actividad. Finalmente, 

se calculan los precios unitarios reales de cada actividad y se compara con los suministrados por la 

entidad contratante y también con la revista comercial Construprecios. 
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