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El presente proyecto de grado comprende el rediseño y seguimiento de proyectos de 
acueducto y alcantarillado ejecutados por la Secretaria de Infraestructura Municipal  en la 
zona rural y urbana del Municipio de Cúcuta.   
 
En él se analizan obras como: La construcción del acueducto de la Vereda Berlín 
(captación, aducción, desarenador, conducción y tanque de almacenamiento), y la 
Reposición del alcantarillado del Barrio La Laguna 
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