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RESUMEN. Se realizo la descripción diaria de las actividades ejecutadas mediante bitácora 

de obra, se efectuó el seguimiento de los procesos constructivos, mediante registro fotográfico 

con el fin de verificar el cumplimiento de los diseños, planos y especificaciones técnicas 

establecidas para la construcción de los apartamentos comprendidos entre el piso 6 al 11 de la 

torre II del proyecto MORATTO DE LA FLORESTA y se controló el cumplimiento de los 

lineamientos en materia de seguridad establecidos por la empresa, mediante la inspección 

continua de las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de minimizar los riesgos de 

accidentalidad en el personal. 
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