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Resumen 

Este proyecto realizó una supervisión y control del proceso constructivo de los 3 últimos pisos en 

estructura y mamposteria proyecto torre Aqcua. Para ello, se implementó una investigación tipo 

descriptiva, ya que permitió la recolección de información referente de cada uno de los 

fenómenos encontrados los cuales fueron objeto de estudio, análisis y evaluación. La información 

se obtuvo mediante la observación, fotografías y registros realizados durante las visitas y 

jornadas de trabajo. También se tuvo en cuenta la información suministrada por la empresa 

Habitus Construcciones S.A.S. La población y muestra correspondió a la Torre Acqua, con un 

total de 309 apartaestudios. Se logró realizar supervisión y control de obra a la construcción de 

los últimos 3 niveles en estructura y mampostería proyecto Torre Acqua, ubicado en la calle 18 

N° 4-82 Barrio las aguas cerca de la Universidad de los Andes. Seguidamente, se elaboró una 

bitácora de obra con la que se realizó el seguimiento de la construcción. Posteriormente, se 

realizaron memorias de cálculo para ejecución y programación. Además se llevó acabo el control 

del proceso constructivo en obra gris. Finalmente, se efectuó el control de calidad a los concretos 

en obra  y se hizo el seguimiento mano de obra. 



Abstract 

This project carried out a supervision and control of the construction process of the last 3 floors 

in the structure and masonry of the Aqcua tower project. For this, a descriptive type research was 

implemented, since it allowed the collection of information regarding each of the phenomena 

found, which were the object of study, analysis and evaluation. The information was obtained 

through observation, photographs and records made during visits and work days. The information 

provided by the company Habitus Construcciones S.A.S. was also taken into account. The 

population and sample corresponded to the Acqua Tower, with a total of 309 small apartaments. 

It was possible to carry out supervision and control of the work to the construction of the last 3 

levels in structure and masonry of the Torre Acqua project, located on Calle 18 N ° 4-82 Barrio 

las Aguas near the Universidad de los Andes. Subsequently, a work log was prepared with which 

construction monitoring was carried out. Subsequently, calculation memories were made for 

execution and programming. In addition, the control of the construction process in gray work was 

carried out. Finally, the quality control was carried out on the concretes on site and the workforce 

was monitored. 
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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Grado y cumpliendo labores como practicante en el proceso 

constructivo del proyecto Torre Acqua, se tiene como fin interactuar en el desarrollo de cada uno 

de los ítems mencionados en el proyecto bajo la supervisión del residente de obra, lo cual 

conlleva colocar en práctica y aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el programa de 

tecnología en obras civiles, permitiendo adquirir experiencia en el campo profesional, 

cumpliendo así un requerimiento para optar por el título profesional. 

La realización de Trabajo Dirigido cumple con el propósito de desarrollar capacidades al 

estudiante que permitan complementar la formación personal y técnica asumiendo 

responsabilidad y un compromiso tanto en la empresa como ante la sociedad que lo rodea. El 

presente trabajo dirigido a realizar con HABITUS CONSTRUCCIONES SAS corresponde a las 

actividades llevadas a cabo como auxiliar de residencia en la ejecución del proyecto. 
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1. Problema 

1.1 Titulo 

SUPERVISIÓN Y CONTROL PROCESO CONSTRUCTIVO 3 ÚLTIMOS PISOS EN 

ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA PROYECTO TORRE AQCUA. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 La problemática de adquirir vivienda nueva en la ciudad de Bogotá se ha visto evidenciada 

debido a la reciente crisis socio-económica que ha afectado a la ciudad en el último año. Es por 

esto que la constructora Habitus Construcciones SAS ha iniciado la construcción del proyecto 

Torre ACQUA para satisfacer las necesidades de aquellas personas que buscan una calidad de 

vida mejor. El Proyecto consta de 20 pisos, 309 apartaestudios los cuales se entregan al 

propietario en obra gris.  

Se realizará un seguimiento y control de obra al proceso constructivo de los últimos tres pisos 

acompañados de su respectiva mampostería, verificando que las especificaciones técnicas y 

procesos constructivos se cumplan adecuadamente brindando un apoyo técnico mediante la 

realización, registros fotográficos, elaboración de memorias de obra “programado & ejecutado” y 

control de calidad en concretos. 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera la vinculación de un alumno de último semestre de Tecnología en Obras 

civiles incide en la calidad de las obras ejecutadas por Habitus Construcciones SAS? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. Realizar supervisión y control de obra a la construcción de los 

últimos 3 niveles en estructura y mampostería proyecto TORRE ACQUA, ubicado en la calle 18 

N° 4-82 Barrio las aguas cerca de la universidad de los andes. 

1.4.2 Objetivos específicos. Los objetivos se muestran a continuación:  

Bitácora de obra. 

Realizar seguimiento de obra.  

Elaborar memorias de cálculo para ejecución y programación. 

Llevar control de proceso constructivo obra gris.  

Efectuar control de calidad a los concretos en obra.  

Seguimiento mano de obra. 

1.5 Justificación 

Habitus Construcciones SAS en las diversas obras de construcción en general, requiere de 

personal calificado que preste sus servicios a dichas obras, para dar un buen Cumplimiento de los 

objetivos técnicos que cada una de ellas requiere .Mediante la presente modalidad de trabajo de 

grado que es el trabajo dirigido, la universidad francisco de paula Santander, en su compromiso 

social con las necesidades de la comunidad y con el apoyo de los estudiantes de último semestre, 

busca contribuir con las necesidades de HABITUS CONSTRUCCIONES SAS en el control y 

seguimiento bajo la supervisión del ingeniero residente de la obra a su vez, experiencia y 
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fortalecimiento, a la formación asimilada por el estudiante. 

1.6 Alcances y Limitaciones 

1.6.1 Alcances. El presente proyecto busca ofrecer a Habitus construcciones sas un aporte 

técnico, producto de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de tecnología en obras 

civiles. 

En este se busca una amplitud de 3 meses para realizar el seguimiento estructural, junto a las 

cantidades de obra y por último un leve seguimiento a la programación de obra del proyecto 

Torre Acqua. 

Desarrollando destreza sobre las diferentes actividades a realizar en la obra adquiriendo 

experiencia como tecnólogo en obras civiles, con base en los conceptos Técnicos recibidos en la 

preparación profesional. Propagando la buena imagen que posee la universidad francisco de paula 

Santander, especialmente en su programa de tecnología en obras civiles. 

1.6.2 Limitaciones. La actual crisis de violencia e inseguridad que presenta la ciudad, 

dificulta el debido 

Seguimiento, supervisión y control a las obras que se encuentran en barrio y ciudad. 

Que por motivos de algún imprevisto la obra se detenga en el período de la realización del 

trabajo dirigido y se pierda la continuidad y regularidad de las actividades alterando la 

información proporcionada por la obra para la presentación de los diferentes informes y 

finalmente proyecto final. 
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1.7 Delimitaciones 

1.7.1 Delimitación espacial. La autora llevará acabo su proceso de trabajo de grado 

modalidad trabajo dirigido en el proyecto Torre Acqua, ubicado en la calle 18 N° 4-82 Barrio las 

aguas cerca de la universidad de los andes. 

1.7.2 Delimitación temporal. El tiempo estipulado para el desarrollo del trabajo dirigido es 

no menor de 300 horas a partir de la fecha de aprobación. 

1.7.3 Delimitación conceptual. Los términos en los que se trabajaron son los siguientes: 

Cimentación. 

Concretos. 

Control de obra. 

Construcción. 

Instalaciones Hidrosanitarias. 

Instalaciones Eléctricas. 

Mampostería. 

Manejo ambiental. 

Preliminares de construcción. 

Seguimiento de obra. 

Seguridad industrial y salud ocupacional. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

Moreno (2013), Altos de Santander, en la modalidad de trabajo dirigido con la constructora e 

inmobiliaria Grupo Hogar S.A.S. En este trabajo se lograron desarrollar diferentes destrezas y 

habilidades técnicas que se presentan en la cotidianidad del ejecicio profesional y que se aplican 

en los diferentes procesos constructivos que se realizan en la construcción de inmuebles. 

Mora (2016). Pasantía en Metrovivenda Cúcuta. Norte de Santander. Este trabajo describe el 

proceso constructivo del proyecto urbanizacion portachuelo reservado ( sistema estructural), el 

cual fue objeto de estudio por parte del autor, en donde se permitió hacer parte del grupo de 

trabajo de supervisión técnica en la parte estructural, llevando así una secuencia de la 

metodología implementada y fundamentando cada una de las practicas objeto de estudio para 

poder llegar a observaciones y recomendaciones que fortalezcan la práctica de este sistema de 

construcción en la ciudad, y particularmente, etapas posteriores del proyecto Urbanizacion 

portachuelo reservado.  

2.2 Marco Contextual 

Habitus Construcciones SAS es una empresa privada, ubicada en la ciudad de Bogotá, capaz 

de ejecutar y llevar a cabo cualquier proyecto constructivo que se le asigne, suscrita por el 

Ingeniero Diego Alberto Alvarez. Esta empresa tiene como función principal en los últimos años 

impulsar planes masivos de vivienda en la ciudad de Bogotá; además contempla dentro de sus 

estatutos, proyectos de desarrollo urbano. 
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Los principios de Habitus Construcciones SAS han generado el perfil del servicio que se 

resume así: 

Ética Empresarial. 

Desarrollo informativo y tecnológico. 

Calidad del servicio. 

Calidad personal, ética y profesional de sus funcionarios. 

El desarrollo del siguiente proyecto se llevará a cabo en Torre Acqua, ubicado en la calle 18 

N° 4-82 Barrio las aguas cerca de la universidad de los andes. 

2.3 Marco Teórico 

Torre Acqua, ha sido diseñada y pensada como una alternativa de tecnología constructiva de 

punta, al alcance de toda la ciudadanía de la ciudad de Bogotá, brindando un espacio habitacional 

confortable, cumpliendo con todos los requerimientos para una familia estándar en la actualidad, 

además a parte de la calidad en viviendas, se ha pensado como una gran alternativa, donde por su 

ubicación central, amplias zonas de esparcimiento, fácil accesibilidad, y un módico precio, hacen 

de esta un punto clave para llevar un estilo de vida cómodo y adecuado en la ciudad de Bogotá. 

En esta torre, se tiene proyectado, la elaboración de una torre de 20 pisos compuesta de 309 

nueve apartaestudios para lo cual el primer piso contiene (locales comerciales, recepción tipo 

lobby, mail room, terraza, salón social, salón de estudio, wc está estipulado con la distribución de 

apartamentos del piso 2 al piso 4 contiene 19 apartaestudios por piso, del piso 5 al piso 7 contiene 

24 apartaestudios por piso y por ultimo del piso 8 al piso 19 contiene 15 apartaestudios por piso. 
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Una opción ideal para las familias de clase media y personas solteras de la ciudad de Bogotá. 

Concreto: contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, 

colocación, resistencia, Acabados, formaletas, curado, protección y en general todas las 

relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución 

de las obras, se seguirán, además, las recomendaciones del código colombiano sismo-resistente y 

de los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha de la limitación (Norma Técnica de 

Acueducto y Alcantarillado, 2004). 

Martillo: Se utiliza para ajustar los pines y las cuñas. Nunca se deben golpear ni la cara de 

contacto, ni los laterales de los paneles directamente con el martillo, se debe hacer 

implementando una madera que amortigüe el impacto en el molde. 

Flexómetro: Para verificar medidas exactas en los trazos y replanteos. Debe ser 5 metros. 

Equipo de seguridad: 

Casco de seguridad y gafas de protección: El casco es fundamental para evitar accidentes y 

lesiones en la cabeza. Las gafas protegen los ojos ante trazas de concreto y esquirlas en los ojos. 

Tapones auditivos: El martillar sucesivos en la instalación de la formaleta puede producir 

hasta 120 decibeles en la escala de medición del sonido y esto puede generar sordera con el 

tiempo, por eso es indispensable la protección de los oídos de los trabajadores. 

Botas, arnés y chaleco: Las botas deben ser con puntera de acero preferiblemente, el peso 

del panel de 2.40 m x 0.6 m es de 29 kg y un golpe de este en un dedo del pie lo puede fracturar y 

lesionar; impidiendo al trabajador laborar por un buen tiempo.  
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El arnés debe ser de seguridad industrial, el cinturón de seguridad no sirve. 

El chaleco debe ser reflectivo, y en lo posible tener una zona para la identificación personal. 

2.4 Marco Conceptual 

Armado de placa: se coloca el refuerzo y las instalaciones eléctricas e hidráulicas, y se dejan 

los pases de las instalaciones sanitarias. La tubería de las instalaciones sanitarias, se ubican fuera 

de la placa para que quede registrable y con ello se logra un mejor mantenimiento de las 

instalaciones a largo plazo. 

Cimentación: Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya misión 

es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados a este al suelo distribuyéndolas de 

forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la 

resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los pilares o muros que soportará, el área 

de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos 

soportados (excepto en suelos rocosos muy coherentes). 

Equipo y almacenamiento: torre grúas, vibrador para el concreto, equipo bombeo concreto.  

Mampostería estructural: Es un sistema constructivo que hace parte del sistema 

denominado muros de carga, y como tal puede cumplir de manera apropiada la función de 

rigidizar los edificios altos para que se mantengan en los límites de desplazamiento lateral 

durante los movimientos sísmicos. 
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Losas de entrepiso: Losas o placas de entrepiso son los elementos rígidos que separan un 

piso de otro, construidos monolíticamente o en forma de vigas sucesivas apoyadas sobre los 

muros estructurales. 

Mano de obra: la mano de obra puede dividirse en tareas de dirección y de ejecución, donde 

los directivos son los que organizan la empresa tomando decisiones de planeación y control; los 

ejecutores u obreros realizan las actividades de la producción. Son los salarios pagados en su 

unidad de producción determinada. El costo unitario resulta de agregar los salarios de las distintas 

subcategorías requeridas para el trabajo; el valor unitario depende del número de trabajadores, el 

salario y los rendimientos. 

Movimiento de tierras: Comprende las actividades gruesas de corte y relleno del suelo, para 

definir sub-rasante del camino o calle, que incluye el traslado del material del corte, y acarreo del 

material de relleno siendo este ideal que lo mismo se complementen y balaceen, para lograr 

economía de tiempo y de costo, las colocaciones de las capaz deben ser debidamente 

compactadas. Su unidad de medida es M3, la cantidad de Corte y relleno estará en dependencia 

del levantamiento topográfico que se realice en el terreno. 

Pañetes: Es un mortero de cemento Portland. Es una pasta de cemento Portland, arena, agua 

y otro aditivo en ocasiones, que proporcionan plasticidad a la mezcla logrando producir menos 

grietas al secado. Este mortero es muy usado en la construcción. 

Programación de obra: Procedimiento de cálculo que permite obtener de Forma 

Aproximada mediante la coordinación de tiempo, insumos y partes involucradas el tiempo 

necesario para la ejecución correcta de un proyecto. 
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Rendimiento de mano de obra: el rendimiento de la mano de obra se puede definir como la 

cantidad de unidades iguales que un obrero puede hacer en un periodo fijo o alternativamente el 

tiempo que se requiere de un obrero para hacer una unidad de obra. 

Vibrador: Equipo de trabajo que, mediante su vibración, se utiliza para homogeneizar el 

hormigón vertido para realizar estructuras de hormigón. Riesgos. 

2.5 Marco Legal 

El Consejo Superior Universitario de la U.F.P.S, estableció el Estatuto estudiantil el día 26 de 

agosto de 1996, mediante el acuerdo No 065, donde el artículo 140, define las diferentes opciones 

que tiene el estudiante para realizar su trabajo de grado, que contempla posibles proyectos, como 

los trabajos de investigación y sistematizaron del conocimiento o proyectos de extensión como 

las pasantías, trabajo dirigidos y reglamentado por el acuerdo 069 del 5 de septiembre de 1997, 

Inciso G de este acuerdo. 

Trabajo Dirigido: consiste en el desarrollo, por parte del estudiante y bajo la dirección de un 

profesional en el área del conocimiento a la que es inherente el trabajo, de un proyecto 

específico que debe realizarse siguiendo el plan previamente establecido en el anteproyecto 

correspondiente, debidamente aprobado. (Universidad Francisco de Paula Santander, 2020. 

p.1) 

Se deberá cumplir con todos los objetivos, requisitos, estatutos y procedimientos propios de 

la constructora. El estudiante deberá acatar las instrucciones que el ingeniero residente le asigne; 

dependiendo del rendimiento del practicante, se informará a la Universidad sobre los logros e 

inconvenientes que ocurran en el transcurso del trabajo dirigido. 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

Las actividades que se desarrollan durante el presente trabajo dirigido, van a estar 

enmarcadas dentro de la Investigación Descriptiva, ya que ésta permitirá ir recolectando la 

información referente a cada uno de los fenómenos en forma detallada, para su posterior estudio, 

análisis y evaluación. 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población. Al ser el objeto del presente proyecto la realización de un trabajo dirigido, 

en una entidad encargada del mejoramiento en la calidad de vida por medio de viviendas, la 

población que se beneficiará con el desarrollo del mismo se circunscribe a todos los habitantes 

del sector en el que se está desarrollando, quienes se beneficiarán con la ejecución de este 

proyecto. El siguiente proyecto de Habitus Construcciones SAS se trabajará en el Proyecto Torre 

Acqua, ubicado en la calle 18 N° 4-82 Barrio las aguas cerca de la universidad de los andes. 

3.2.2 Muestra. Exactamente en Torre Acqua, con un total de 309 Apartaestudios de 

compuestos por una habitación, sala-comedor cocina y baño de los cuales alrededor del proyecto 

podemos encontrar 24 tipos diferentes para albergar un máximo de dos personas por 

apartaestudio.  

3.3 Instrumentos para la Recolección de Información 

3.3.1 Información primaria. Observación, fotografías, registros realizados durante las 

visitas y jornadas de trabajo en el proceso constructivo del proyecto.  
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3.3.2 Información secundaria. Toda información que se necesite será suministrada por la 

empresa Habitus Construcciones S.A.S que cuenta con estudios, diseños, especificaciones y 

planos, que hacen parte de la información utilizable y que está a disposición del autor de este 

anteproyecto de grado. 

3.4 Técnicas para la Presentación de Resultados 

En el presente proyecto La información obtenida por medio de estos análisis se tabulará por 

Métodos estadísticos, gráficos, memorias de cálculo para la determinación de las actividades. 

3.5 Presentación de Resultados 

 Para la presentación de los resultados que arroje el presente proyecto, se hace uso de 

informes de los resultados finales del proyecto estadísticas, gráficos, memorias de cálculo 

reflejadas en el desarrollo. 
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4. Resultados 

4.1 Memorias y Cantidades para Concretos 

 En las tablas plasmadas a continuación se ven reflejadas las cantidades de concreto necesario 

para la fundida de cada elemento puntualmente muros y placas llevando una trazabilidad y 

control adecuado en el presupuesto proyectado. 

Tabla 1. Columnas torre ACQUA por piso 17 

COLUMNAS TORRE ACQUA POR PISO 17 

EJES LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN M3 

C-2 0,53 0,5 2,45 0,64925 

C-3 1,25 0,5 2,45 1,53125 

C-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

C-5 0,6 0,5 2,45 0,735 

D-2 1,5 0,25 2,45 0,91875 

D-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

D-4 1,45 0,5 2,45 1,77625 

E-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

E-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

E-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

F-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

F-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

GH-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

H-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

I-2,3 2 0,3 2,45 1,47 

I-3 1,5 0,3 2,45 1,1025 

J-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

L-2,3 1,5 0,35 2,45 1,28625 

L-3,4 1,6 0,35 2,45 1,372 

L-3,4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

L-4,5 1,5 0,5 2,45 1,8375 

L-6 1,5 0,5 2,45 1,8375 

    33,81 
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Tabla 2. Muros torre Acqua por piso 17 

MUROS TORRE ACQUA POR PISO 17 

EJES LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN M3 

G-3,4 2,3 0,3 2,45 1,6905 

GJ-4 6,63 0,3 2,45 4,87305 

J-3,4 2,3 0,3 2,45 1,6905 

KL-3,4 3,95 0,3 2,45 2,90325 

   11,1573 

 

Tabla 3. Placas torre Acqua por piso 17 

PLACAS TORRE ACQUA POR PISO 17 

  AREA ESPESOR VOLUMEN M3 

LOSA 483,4 0,1 48,34 

VIGAS 127,6 0,35 44,66 

   93 

 

Tabla 4. Columnas torre Acqua por piso 18 

COLUMNAS TORRE ACQUA POR PISO 18 

EJES LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN M3 

C-2 0,53 0,5 2,45 0,64925 

C-3 1,25 0,5 2,45 1,53125 

C-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

C-5 0,6 0,5 2,45 0,735 

D-2 1,5 0,25 2,45 0,91875 

D-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

D-4 1,45 0,5 2,45 1,77625 

E-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

E-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

E-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

F-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

F-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

GH-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

H-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

I-2,3 2 0,3 2,45 1,47 

I-3 1,5 0,3 2,45 1,1025 

J-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

L-2,3 1,5 0,35 2,45 1,28625 

L-3,4 1,6 0,35 2,45 1,372 

L-3,4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

L-4,5 1,5 0,5 2,45 1,8375 

L-6 1,5 0,5 2,45 1,8375 

    33,81 
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Tabla 5. Muros torre Acqua por piso 18 

MUROS TORRE ACQUA POR PISO 18 

EJES LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN M3 

G-3,4 2,3 0,3 2,45 1,6905 

GJ-4 6,63 0,3 2,45 4,87305 

J-3,4 2,3 0,3 2,45 1,6905 

KL-3,4 3,95 0,3 2,45 2,90325 

   11,1573 

 

Tabla 6. Placas torre Acqua por piso 18 

PLACAS TORRE ACQUA POR PISO 18 

  AREA ESPESOR VOLUMEN M3 

LOSA 483,4 0,1 48,34 

VIGAS 127,6 0,35 44,66 

   93 

 

Tabla 7. Columnas torre Acqua por piso 19 

COLUMNAS TORRE ACQUA POR PISO 19 

EJES LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN M3 

C-2 0,53 0,5 2,45 0,64925 

C-3 1,25 0,5 2,45 1,53125 

C-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

C-5 0,6 0,5 2,45 0,735 

D-2 1,5 0,25 2,45 0,91875 

D-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

D-4 1,45 0,5 2,45 1,77625 

E-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

E-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

E-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

F-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

F-4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

GH-3 1,5 0,5 2,45 1,8375 

H-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

I-2,3 2 0,3 2,45 1,47 

I-3 1,5 0,3 2,45 1,1025 

J-5 1,25 0,5 2,45 1,53125 

L-2,3 1,5 0,35 2,45 1,28625 

L-3,4 1,6 0,35 2,45 1,372 

L-3,4 1,5 0,5 2,45 1,8375 

L-4,5 1,5 0,5 2,45 1,8375 

L-6 1,5 0,5 2,45 1,8375 

    33,81 



 30 

Tabla 8. Muros torre Acqua por piso 19 

MUROS TORRE ACQUA POR PISO 19 

EJES LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN M3 

G-3,4 2,3 0,3 2,45 1,6905 

GJ-4 6,63 0,3 2,45 4,87305 

J-3,4 2,3 0,3 2,45 1,6905 

KL-3,4 3,95 0,3 2,45 2,90325 

   11,1573 

 

Tabla 9. Placas torre Acqua por piso 19 

PLACAS TORRE ACQUA POR PISO 19 

  AREA ESPESOR VOLUMEN M3 

LOSA 483,4 0,1 48,34 

VIGAS 127,6 0,35 44,66 

   93 

 

 

4.2 Memorias y Cantidades Mampostería 

 En las tablas plasmadas a continuación se ven reflejadas las cantidades en metros cuadrados 

de mampostería necesarios para muro acompañado de dovelas y pañetes acorde con el área en la 

que se encuentra ubicado permitiendo trazabilidad y control adecuado en el presupuesto 

proyectado al momento de realizar verificaciones en terreno o en su defecto en el momento que 

se realiza el pago correspondiente al contratista que desarrolla la actividad. 
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Tabla 10. Bloque M2 piso 17 

BLOQUE M2 PISO 17  

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

APTO 1706 M1 2,45 1,53 3,75 

APTO 1706 M2 2,80 2,56 7,17 

APTO 1706 M3 2,80 1,32 3,70 

APTO 1706 M4 2,80 0,90 2,52 

APTO 1705 M5 2,80 2,27 6,36 

APTO 1706 M6 2,80 1,20 3,36 

APTO 1706 M7 2,80 1,32 3,70 

APTO 1705 M8 2,80 1,54 4,31 

APTO 1705 M9 2,80 2,02 5,66 

APTO 1706 M10 2,45 1,38 3,38 

APTO 1706 M11 2,45 0,76 1,86 

CUARTO TECNICO  M12 2,80 1,44 4,03 

CUARTO TECNICO M13 2,80 1,14 3,19 

APTO 1708 M14 2,45 3,80 9,31 

ESCALERA 2  M15 2,45 1,60 3,92 

APTO 1708 M16 2,45 0,88 2,16 

APTO 1708 M17 2,80 2,89 8,09 

HALL NOR -ORIENTAL  M18     0,00 

HALL NOR -ORIENTAL M19 2,45 4,29 10,51 

APTO 1707 M20 2,80 1,23 3,44 

APTO 1708 M21 2,80 2,20 6,16 

APTO 1707 M22 2,80 1,23 3,44 

APTO 1707 M23 2,80 0,75 2,10 

APTO 1707 M24 2,45 0,79 1,94 

APTO 1707 M25 2,45 2,67 6,54 

APTO 1707 M26 2,45 1,91 4,68 

APTO 1707 M27 2,80 5,64 15,79 

APTO 1708 M28 2,45 2,28 5,59 

APTO 1708 M29 2,80 2,11 5,91 

APTO 1708 M30 2,45 0,73 1,79 

ESCALERA 2  M31 2,45 3,06 7,50 

ESCALERA 2  M32 2,45 2,98 7,30 

ESCALERA 2  M32 2,80 2,77 7,76 

APTO 1709 M33 2,80 0,83 2,32 

APTO 1705 M34 2,80 5,73 16,04 

APTO 1705 M35 2,45 2,17 5,32 

APTO 1705 M36 2,80 1,20 3,36 

APTO 1704 M37 2,80 0,78 2,18 

APTO 1704 M38 2,80 1,65 4,62 

APTO 1704 M39 2,80 2,36 6,61 

APTO 1703 M40 2,45 2,56 6,27 

APTO 1703 M41 2,45 2,12 5,19 

APTO 1703 M42 2,45 0,80 1,96 

APTO 1703 M43 2,45 0,78 1,91 

APTO 1703 M44 2,80 1,65 4,62 

APTO 1702 M45 2,80 2,36 6,61 
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BLOQUE M2 PISO 17  

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

APTO 1702 M46 2,45 2,56 6,27 

APTO 1702 M47 2,45 2,38 5,83 

APTO 1702 M48 2,45 1,21 2,96 

APTO 1702 M49 2,45 0,78 1,91 

APTO 1702 M50 2,80 1,65 4,62 

APTO 1702 M51 2,80 2,51 7,03 

APTO 1701 M52 2,45 2,56 6,27 

APTO 1701 M53 2,45 2,63 6,44 

APTO 1701 M54 2,45 1,17 2,87 

APTO 1701 M55 2,80 0,78 2,18 

APTO 1701 M56 2,80 1,35 3,78 

APTO 1701 M57 2,45 2,52 6,17 

APTO 1701 M58 2,45 2,87 7,03 

APTO 1701 M59 2,80 1,35 3,78 

 APTO 1715 M60 2,45 0,72 1,76 

APTO 1715 M61 2,45 1,07 2,62 

APTO 1715 M62 2,45 2,22 5,44 

APTO 1715 M63 2,45 2,87 7,03 

APTO 1715 M64 2,45 2,62 6,42 

 APTO 1706 M65 2,45 0,70 1,72 

APTO 1715 M66 2,45 1,79 4,39 

APTO 1715 M67 2,45 2,54 6,22 

CUARTO TECNICO SUR  M68 2,45 1,79 4,39 

CUARTO TECNICO SUR  M69 2,45 0,90 2,21 

LAVANDERIA  M70 2,45 1,12 2,74 

LAVANDERIA  M71 2,80 4,32 12,10 

APTO 1714 M72 2,45 2,04 5,00 

APTO 1714 M73 2,80 0,88 2,46 

APTO 1714 M74 2,80 1,32 3,70 

APTO 1714 M75 2,45 1,62 3,97 

ESCALERA 3  M76 2,45 2,39 5,86 

ESCALERA 3 M77 2,45 3,53 8,65 

APTO 1713 M78 2,80 4,86 13,61 

APTO 1713 M79 2,80 2,06 5,77 

APTO 1713 M80 2,45 1,96 4,80 

APTO 1713 M81 2,45 3,98 9,75 

APTO 1712 M82 2,80 2,91 8,15 

APTO 1712 M83 2,80 2,37 6,64 

APTO 1714 M84 2,45 1,32 3,23 

APTO 1714 M85 2,45 1,36 3,33 

ESCALERA 3  M86 2,45 1,87 4,58 

APTO 1713 M87 2,45 1,45 3,55 

APTO 1712 M88 2,45 1,29 3,16 

APTO 1712 M89 2,45 2,61 6,39 

APTO 1712 M90 2,45 0,73 1,79 

APTO 1711 M91 2,45 2,80 6,86 

APTO 1711 M92 2,80 1,58 4,42 

APTO 1711 M93 2,80 2,11 5,91 

APTO 1710 M94 2,45 2,72 6,66 
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BLOQUE M2 PISO 17  

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

APTO 1710 M95 2,80 2,38 6,66 

APTO 1710 M96 2,45 0,81 1,98 

APTO 1710 M97 2,80 1,31 3,67 

APTO 1709 M98 2,45 1,78 4,36 

APTO 1709 M99 2,45 1,82 4,46 

APTO 1709 M100 2,80 3,26 9,13 

APTO 1710 M101 2,45 1,47 3,60 

A.E PISO 18 M102 2,45 1,78 3,98 

A.E PISO 17 Y 19 M102 2,45 1,78 4,13 

TOTAL M2 PISO 18 524,19 

TOTAL M2 PISO 17-19 524,35 

 

Tabla 11. Bloque M2 piso 18 

BLOQUE M2 PISO 18  

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

APTO 1806 M1 2,45 1,53 3,75 

APTO 1806 M2 2,80 2,56 7,17 

APTO 1806 M3 2,80 1,32 3,70 

APTO 1806 M4 2,80 0,90 2,52 

APTO 1805 M5 2,80 2,27 6,36 

APTO 1806 M6 2,80 1,20 3,36 

APTO 1806 M7 2,80 1,32 3,70 

APTO 1805 M8 2,80 1,54 4,31 

APTO 1805 M9 2,80 2,02 5,66 

APTO 1806 M10 2,45 1,38 3,38 

APTO 1806 M11 2,45 0,76 1,86 

CUARTO TECNICO  M12 2,80 1,44 4,03 

CUARTO TECNICO M13 2,80 1,14 3,19 

APTO 1808 M14 2,45 3,80 9,31 

ESCALERA 2  M15 2,45 1,60 3,92 

APTO 1808 M16 2,45 0,88 2,16 

APTO 1808 M17 2,80 2,89 8,09 

HALL NOR -ORIENTAL  M18     0,00 

HALL NOR –ORIENTAL M19 2,45 4,29 10,51 

APTO 1807 M20 2,80 1,23 3,44 

APTO 1808 M21 2,80 2,20 6,16 

APTO 1807 M22 2,80 1,23 3,44 

APTO 1807 M23 2,80 0,75 2,10 

APTO 1807 M24 2,45 0,79 1,94 

APTO 1807 M25 2,45 2,67 6,54 

APTO 1807 M26 2,45 1,91 4,68 

APTO 1807 M27 2,80 5,64 15,79 

APTO 1808 M28 2,45 2,28 5,59 

APTO 1808 M29 2,80 2,11 5,91 

APTO 1808 M30 2,45 0,73 1,79 
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BLOQUE M2 PISO 18  

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

ESCALERA 2  M31 2,45 3,06 7,50 

ESCALERA 2  M32 2,45 2,98 7,30 

ESCALERA 2  M32 2,80 2,77 7,76 

APTO 1809 M33 2,80 0,83 2,32 

APTO 1805 M34 2,80 5,73 16,04 

APTO 1805 M35 2,45 2,17 5,32 

APTO 1805 M36 2,80 1,20 3,36 

APTO 1804 M37 2,80 0,78 2,18 

APTO 1804 M38 2,80 1,65 4,62 

APTO 1804 M39 2,80 2,36 6,61 

APTO 1803 M40 2,45 2,56 6,27 

APTO 1803 M41 2,45 2,12 5,19 

APTO 1803 M42 2,45 0,80 1,96 

APTO 1803 M43 2,45 0,78 1,91 

APTO 1803 M44 2,80 1,65 4,62 

APTO 1802 M45 2,80 2,36 6,61 

APTO 1802 M46 2,45 2,56 6,27 

APTO 1802 M47 2,45 2,38 5,83 

APTO 1802 M48 2,45 1,21 2,96 

APTO 1802 M49 2,45 0,78 1,91 

APTO 1802 M50 2,80 1,65 4,62 

APTO 1802 M51 2,80 2,51 7,03 

APTO 1801 M52 2,45 2,56 6,27 

APTO 1801 M53 2,45 2,63 6,44 

APTO 1801 M54 2,45 1,17 2,87 

APTO 1801 M55 2,80 0,78 2,18 

APTO 1801 M56 2,80 1,35 3,78 

APTO 1801 M57 2,45 2,52 6,17 

APTO 1801 M58 2,45 2,87 7,03 

APTO 1801 M59 2,80 1,35 3,78 

 APTO 1815 M60 2,45 0,72 1,76 

APTO 1815 M61 2,45 1,07 2,62 

APTO 1815 M62 2,45 2,22 5,44 

APTO 1815 M63 2,45 2,87 7,03 

APTO 1815 M64 2,45 2,62 6,42 

 APTO 1806 M65 2,45 0,70 1,72 

APTO 1815 M66 2,45 1,79 4,39 

APTO 1815 M67 2,45 2,54 6,22 

CUARTO TECNICO SUR  M68 2,45 1,79 4,39 

CUARTO TECNICO SUR  M69 2,45 0,90 2,21 

LAVANDERIA  M70 2,45 1,12 2,74 

LAVANDERIA  M71 2,80 4,32 12,10 

APTO 1814 M72 2,45 2,04 5,00 

APTO 1814 M73 2,80 0,88 2,46 

APTO 1814 M74 2,80 1,32 3,70 

APTO 1814 M75 2,45 1,62 3,97 

ESCALERA 3  M76 2,45 2,39 5,86 

ESCALERA 3 M77 2,45 3,53 8,65 

APTO 1813 M78 2,80 4,86 13,61 
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BLOQUE M2 PISO 18  

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

APTO 1813 M79 2,80 2,06 5,77 

APTO 1813 M80 2,45 1,96 4,80 

APTO 1813 M81 2,45 3,98 9,75 

APTO 1812 M82 2,80 2,91 8,15 

APTO 1812 M83 2,80 2,37 6,64 

APTO 1814 M84 2,45 1,32 3,23 

APTO 1814 M85 2,45 1,36 3,33 

ESCALERA 3  M86 2,45 1,87 4,58 

APTO 1813 M87 2,45 1,45 3,55 

APTO 1812 M88 2,45 1,29 3,16 

APTO 1812 M89 2,45 2,61 6,39 

APTO 1812 M90 2,45 0,73 1,79 

APTO 1811 M91 2,45 2,80 6,86 

APTO 1811 M92 2,80 1,58 4,42 

APTO 1811 M93 2,80 2,11 5,91 

APTO 1810 M94 2,45 2,72 6,66 

APTO 1810 M95 2,80 2,38 6,66 

APTO 1810 M96 2,45 0,81 1,98 

APTO 1810 M97 2,80 1,31 3,67 

APTO 1809 M98 2,45 1,78 4,36 

APTO 1809 M99 2,45 1,82 4,46 

APTO 1809 M100 2,80 3,26 9,13 

APTO 1810 M101 2,45 1,47 3,60 

A.E PISO 18 M102 2,45 1,78 3,98 

A.E PISO 17 Y 19 M102 2,45 1,78 4,13 

TOTAL M2 PISO 18 524,19 

TOTAL M2 PISO 17-19 524,35 

 

Tabla 12. Bloque M2 piso 19 

BLOQUE M2 PISO 19 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

APTO 1906 M1 2,45 1,53 3,75 

APTO 1906 M2 2,80 2,56 7,17 

APTO 1906 M3 2,80 1,32 3,70 

APTO 1906 M4 2,80 0,90 2,52 

APTO 1905 M5 2,80 2,27 6,36 

APTO 1906 M6 2,80 1,20 3,36 

APTO 1906 M7 2,80 1,32 3,70 

APTO 1905 M8 2,80 1,54 4,31 

APTO 1905 M9 2,80 2,02 5,66 

APTO 1906 M10 2,45 1,38 3,38 

APTO 1906 M11 2,45 0,76 1,86 

CUARTO TECNICO  M12 2,80 1,44 4,03 

CUARTO TECNICO M13 2,80 1,14 3,19 

APTO 1908 M14 2,45 3,80 9,31 
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BLOQUE M2 PISO 19 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

ESCALERA 2  M15 2,45 1,60 3,92 

APTO 1908 M16 2,45 0,88 2,16 

APTO 1908 M17 2,80 2,89 8,09 

HALL NOR -ORIENTAL  M18     0,00 

HALL NOR –ORIENTAL M19 2,45 4,29 10,51 

APTO 1907 M20 2,80 1,23 3,44 

APTO 1908 M21 2,80 2,20 6,16 

APTO 1907 M22 2,80 1,23 3,44 

APTO 1907 M23 2,80 0,75 2,10 

APTO 1907 M24 2,45 0,79 1,94 

APTO 1907 M25 2,45 2,67 6,54 

APTO 1907 M26 2,45 1,91 4,68 

APTO 1907 M27 2,80 5,64 15,79 

APTO 1908 M28 2,45 2,28 5,59 

APTO 1908 M29 2,80 2,11 5,91 

APTO 1908 M30 2,45 0,73 1,79 

ESCALERA 2  M31 2,45 3,06 7,50 

ESCALERA 2  M32 2,45 2,98 7,30 

ESCALERA 2  M32 2,80 2,77 7,76 

APTO 1909 M33 2,80 0,83 2,32 

APTO 1905 M34 2,80 5,73 16,04 

APTO 1905 M35 2,45 2,17 5,32 

APTO 1905 M36 2,80 1,20 3,36 

APTO 1904 M37 2,80 0,78 2,18 

APTO 1904 M38 2,80 1,65 4,62 

APTO 1904 M39 2,80 2,36 6,61 

APTO 1903 M40 2,45 2,56 6,27 

APTO 1903 M41 2,45 2,12 5,19 

APTO 1903 M42 2,45 0,80 1,96 

APTO 1903 M43 2,45 0,78 1,91 

APTO 1903 M44 2,80 1,65 4,62 

APTO 1902 M45 2,80 2,36 6,61 

APTO 1902 M46 2,45 2,56 6,27 

APTO 1902 M47 2,45 2,38 5,83 

APTO 1902 M48 2,45 1,21 2,96 

APTO 1902 M49 2,45 0,78 1,91 

APTO 1902 M50 2,80 1,65 4,62 

APTO 1902 M51 2,80 2,51 7,03 

APTO 1901 M52 2,45 2,56 6,27 

APTO 1901 M53 2,45 2,63 6,44 

APTO 1901 M54 2,45 1,17 2,87 

APTO 1901 M55 2,80 0,78 2,18 

APTO 1901 M56 2,80 1,35 3,78 

APTO 1901 M57 2,45 2,52 6,17 

APTO 1901 M58 2,45 2,87 7,03 

APTO 1901 M59 2,80 1,35 3,78 

 APTO 1915 M60 2,45 0,72 1,76 

APTO 1915 M61 2,45 1,07 2,62 

APTO 1915 M62 2,45 2,22 5,44 



 37 

BLOQUE M2 PISO 19 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

APTO 1915 M63 2,45 2,87 7,03 

APTO 1915 M64 2,45 2,62 6,42 

APTO 1906 M65 2,45 0,70 1,72 

APTO 1915 M66 2,45 1,79 4,39 

APTO 1915 M67 2,45 2,54 6,22 

CUARTO TECNICO SUR  M68 2,45 1,79 4,39 

CUARTO TECNICO SUR  M69 2,45 0,90 2,21 

LAVANDERIA  M70 2,45 1,12 2,74 

LAVANDERIA  M71 2,80 4,32 12,10 

APTO 1914 M72 2,45 2,04 5,00 

APTO 1914 M73 2,80 0,88 2,46 

APTO 1914 M74 2,80 1,32 3,70 

APTO 1914 M75 2,45 1,62 3,97 

ESCALERA 3  M76 2,45 2,39 5,86 

ESCALERA 3 M77 2,45 3,53 8,65 

APTO 1913 M78 2,80 4,86 13,61 

APTO 1913 M79 2,80 2,06 5,77 

APTO 1913 M80 2,45 1,96 4,80 

APTO 1913 M81 2,45 3,98 9,75 

APTO 1912 M82 2,80 2,91 8,15 

APTO 1912 M83 2,80 2,37 6,64 

APTO 1914 M84 2,45 1,32 3,23 

APTO 1914 M85 2,45 1,36 3,33 

ESCALERA 3  M86 2,45 1,87 4,58 

APTO 1913 M87 2,45 1,45 3,55 

APTO 1912 M88 2,45 1,29 3,16 

APTO 1912 M89 2,45 2,61 6,39 

APTO 1912 M90 2,45 0,73 1,79 

APTO 1911 M91 2,45 2,80 6,86 

APTO 1911 M92 2,80 1,58 4,42 

APTO 1911 M93 2,80 2,11 5,91 

APTO 1910 M94 2,45 2,72 6,66 

APTO 1910 M95 2,80 2,38 6,66 

APTO 1910 M96 2,45 0,81 1,98 

APTO 1910 M97 2,80 1,31 3,67 

APTO 1909 M98 2,45 1,78 4,36 

APTO 1909 M99 2,45 1,82 4,46 

APTO 1909 M100 2,80 3,26 9,13 

APTO 1910 M101 2,45 1,47 3,60 

A.E PISO 18 M102 2,45 1,78 3,98 

A.E PISO 17 Y 19 M102 2,45 1,78 4,13 

TOTAL M2 PISO 18 524,19 

TOTAL M2 PISO 17-19 524,35 
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Tabla 13. Bloque en ML piso 17 

BLOQUE EN ML PISO 17 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD LONG (ML) 

APTO 1706 L1 2,45 0,55 2,45 

APTO 1715 L2 2,45 0,26 2,45 

APTO 1705 L3 2,80 0,38 2,80 

APTO 1708 L4 2,45 0,31 2,45 

APTO 1708 L5 2,80 0,60 2,80 

HALL NORTE  L6 2,45 0,18 2,45 

APTO 1707 L7 2,80 0,33 2,80 

APTO 1709 L8 2,80 0,43 2,80 

APTO 1704 L9 2,80 0,40 2,80 

APTO 1704 L10 2,45 0,66 2,45 

APTO 1704 L11 2,45 0,49 2,45 

APTO 1703 L12 2,45 0,43 2,45 

APTO 1702 L13 2,45 0,45 2,45 

APTO 1701 L14 2,80 0,55 2,80 

APTO 1701 L15 2,80 0,46 2,80 

APTO 1715 L16 2,45 0,41 2,45 

APTO 1715 L17 2,45 0,64 2,45 

MEDIDORES HALL SUR  L18 2,45 0,38 2,45 

CUARTO TECNICO SUR  L19 2,80 0,36 2,80 

APTO 1714 L20 2,80 0,31 2,80 

ESCALERA 3  L21 2,45 0,10 2,45 

APTO 1713 L22 2,80 0,40 2,80 

APTO 1713 L23 2,80 0,27 2,80 

APTO 1713 L24 2,80 0,34 2,80 

APTO 1712 L25 2,45 0,64 2,45 

APTO 1712 L26 2,80 0,43 2,80 

APTO 1712 L27 2,45 0,06 2,45 

APTO 1711 L28 2,45 0,09 2,45 

APTO 1711 L29 2,45 0,48 2,45 

APTO 1711 L30 2,80 0,40 2,80 

APTO 1711 L31 2,45 0,36 2,45 

APTO 1711 L32 2,45 0,39 2,45 

APTO 1711 L33 2,45 0,29 2,45 

APTO 1712 L34 2,45 0,31 2,45 

APTO 1706 L35 0,66 2,10 2,10 

APTO 1706 L36 0,66 1,50 1,50 

APTO 1705 L37 0,66 1,65 1,65 

APTO 1704 L38 0,66 2,00 2,00 

APTO 1703 L39 0,66 2,10 2,10 

APTO 1702 L40 0,66 2,10 2,10 

APTO 1701 L41 0,66 1,65 1,65 

APTO 1715 L42 0,66 1,90 1,90 

LAVANDERIA L43 0,66 2,10 2,10 

LAVANDERIA L44 0,66 1,45 1,45 

APTO 1714 L45 0,66 2,10 2,10 

ESCALERA 3 L46 0,66 0,70 0,70 
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BLOQUE EN ML PISO 17 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD LONG (ML) 

APTO 1713 L47 0,66 2,10 2,10 

APTO 1712 L48 0,66 2,10 2,10 

APTO 1712 L49 0,66 2,10 2,10 

APTO 1711 L50 0,66 2,10 2,10 

APTO 1711 L51 0,66 2,10 2,10 

APTO 1710 L52 0,66 2,00 2,00 

APTO 1709 L53 0,66 2,10 2,10 

APTO 1708 L54 0,66 0,82 0,82 

APTO 1707 L55 0,66 1,80 1,80 

APTO 1707 L56 0,66 2,10 2,10 

HALL NORTE  L57 0,66 1,72 1,72 

APTO 1706 L58 2,45 0,31 2,45 

APTO 1701 L59 2,80 0,31 2,80 

APTO 1715 L60 2,80 0,56 2,80 

MEDIDORES HALL SUR  L61 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L62 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L63 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L64 2,45 0,12 2,45 

TOTAL (ML) PISO 17 148,44 

 

Tabla 14. Bloque en Ml piso 18 

BLOQUE EN ML PISO 18 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD LONG (ML) 

APTO 1806 L1 2,45 0,55 2,45 

APTO 1815 L2 2,45 0,26 2,45 

APTO 1805 L3 2,80 0,38 2,80 

APTO 1808 L4 2,45 0,31 2,45 

APTO 1808 L5 2,80 0,60 2,80 

HALL NORTE  L6 2,45 0,18 2,45 

APTO 1807 L7 2,80 0,33 2,80 

APTO 1809 L8 2,80 0,43 2,80 

APTO 1804 L9 2,80 0,40 2,80 

APTO 1804 L10 2,45 0,66 2,45 

APTO 1804 L11 2,45 0,49 2,45 

APTO 1803 L12 2,45 0,43 2,45 

APTO 1802 L13 2,45 0,45 2,45 

APTO 1801 L14 2,80 0,55 2,80 

APTO 1801 L15 2,80 0,46 2,80 

APTO 1815 L16 2,45 0,41 2,45 

APTO 1815 L17 2,45 0,64 2,45 

MEDIDORES HALL SUR  L18 2,45 0,38 2,45 

CUARTO TECNICO SUR  L19 2,80 0,36 2,80 

APTO 1814 L20 2,80 0,31 2,80 

ESCALERA 3  L21 2,45 0,10 2,45 

APTO 1813 L22 2,80 0,40 2,80 
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BLOQUE EN ML PISO 18 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD LONG (ML) 

APTO 1813 L23 2,80 0,27 2,80 

APTO 1813 L24 2,80 0,34 2,80 

APTO 1812 L25 2,45 0,64 2,45 

APTO 1812 L26 2,80 0,43 2,80 

APTO 1812 L27 2,45 0,06 2,45 

APTO 1811 L28 2,45 0,09 2,45 

APTO 1811 L29 2,45 0,48 2,45 

APTO 1811 L30 2,80 0,40 2,80 

APTO 1811 L31 2,45 0,36 2,45 

APTO 1811 L32 2,45 0,39 2,45 

APTO 1811 L33 2,45 0,29 2,45 

APTO 1812 L34 2,45 0,31 2,45 

APTO 1806 L35 0,66 2,10 2,10 

APTO 1806 L36 0,66 1,50 1,50 

APTO 1805 L37 0,66 1,65 1,65 

APTO 1804 L38 0,66 2,00 2,00 

APTO 1803 L39 0,66 2,10 2,10 

APTO 1802 L40 0,66 2,10 2,10 

APTO 1801 L41 0,66 1,65 1,65 

APTO 1815 L42 0,66 1,90 1,90 

LAVANDERIA L43 0,66 2,10 2,10 

LAVANDERIA L44 0,66 1,45 1,45 

APTO 1814 L45 0,66 2,10 2,10 

ESCALERA 3 L46 0,66 0,70 0,70 

APTO 1813 L47 0,66 2,10 2,10 

APTO 1812 L48 0,66 2,10 2,10 

APTO 1812 L49 0,66 2,10 2,10 

APTO 1811 L50 0,66 2,10 2,10 

APTO 1811 L51 0,66 2,10 2,10 

APTO 1810 L52 0,66 2,00 2,00 

APTO 1809 L53 0,66 2,10 2,10 

APTO 1808 L54 0,66 0,82 0,82 

APTO 1807 L55 0,66 1,80 1,80 

APTO 1807 L56 0,66 2,10 2,10 

HALL NORTE  L57 0,66 1,72 1,72 

APTO 1806 L58 2,45 0,31 2,45 

APTO 1801 L59 2,80 0,31 2,80 

APTO 1815 L60 2,80 0,56 2,80 

MEDIDORES HALL SUR  L61 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L62 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L63 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L64 2,45 0,12 2,45 

TOTAL (ML) PISO 18 148,44 
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Tabla 15. Bloque en ML piso 19 

BLOQUE EN ML PISO 19 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD LONG (ML) 

APTO 1906 L1 2,45 0,55 2,45 

APTO 1915 L2 2,45 0,26 2,45 

APTO 1905 L3 2,80 0,38 2,80 

APTO 1908 L4 2,45 0,31 2,45 

APTO 1908 L5 2,80 0,60 2,80 

HALL NORTE  L6 2,45 0,18 2,45 

APTO 1907 L7 2,80 0,33 2,80 

APTO 1909 L8 2,80 0,43 2,80 

APTO 1904 L9 2,80 0,40 2,80 

APTO 1904 L10 2,45 0,66 2,45 

APTO 1904 L11 2,45 0,49 2,45 

APTO 1903 L12 2,45 0,43 2,45 

APTO 1902 L13 2,45 0,45 2,45 

APTO 1901 L14 2,80 0,55 2,80 

APTO 1901 L15 2,80 0,46 2,80 

APTO 1915 L16 2,45 0,41 2,45 

APTO 1915 L17 2,45 0,64 2,45 

MEDIDORES HALL SUR  L18 2,45 0,38 2,45 

CUARTO TECNICO SUR  L19 2,80 0,36 2,80 

APTO 1914 L20 2,80 0,31 2,80 

ESCALERA 3  L21 2,45 0,10 2,45 

APTO 1913 L22 2,80 0,40 2,80 

APTO 1913 L23 2,80 0,27 2,80 

APTO 1913 L24 2,80 0,34 2,80 

APTO 1912 L25 2,45 0,64 2,45 

APTO 1912 L26 2,80 0,43 2,80 

APTO 1912 L27 2,45 0,06 2,45 

APTO 1911 L28 2,45 0,09 2,45 

APTO 1911 L29 2,45 0,48 2,45 

APTO 1911 L30 2,80 0,40 2,80 

APTO 1911 L31 2,45 0,36 2,45 

APTO 1911 L32 2,45 0,39 2,45 

APTO 1911 L33 2,45 0,29 2,45 

APTO 1912 L34 2,45 0,31 2,45 

APTO 1906 L35 0,66 2,10 2,10 

APTO 1906 L36 0,66 1,50 1,50 

APTO 1905 L37 0,66 1,65 1,65 

APTO 1904 L38 0,66 2,00 2,00 

APTO 1903 L39 0,66 2,10 2,10 

APTO 1902 L40 0,66 2,10 2,10 

APTO 1901 L41 0,66 1,65 1,65 

APTO 1915 L42 0,66 1,90 1,90 

LAVANDERIA L43 0,66 2,10 2,10 

LAVANDERIA L44 0,66 1,45 1,45 

APTO 1914 L45 0,66 2,10 2,10 

ESCALERA 3 L46 0,66 0,70 0,70 
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BLOQUE EN ML PISO 19 

ZONA MURO ALTURA LONGITUD LONG (ML) 

APTO 1913 L47 0,66 2,10 2,10 

APTO 1912 L48 0,66 2,10 2,10 

APTO 1912 L49 0,66 2,10 2,10 

APTO 1911 L50 0,66 2,10 2,10 

APTO 1911 L51 0,66 2,10 2,10 

APTO 1910 L52 0,66 2,00 2,00 

APTO 1909 L53 0,66 2,10 2,10 

APTO 1908 L54 0,66 0,82 0,82 

APTO 1907 L55 0,66 1,80 1,80 

APTO 1907 L56 0,66 2,10 2,10 

HALL NORTE  L57 0,66 1,72 1,72 

APTO 1906 L58 2,45 0,31 2,45 

APTO 1901 L59 2,80 0,31 2,80 

APTO 1915 L60 2,80 0,56 2,80 

MEDIDORES HALL SUR  L61 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L62 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L63 2,45 0,12 2,45 

HALL NORTE  L64 2,45 0,12 2,45 

TOTAL (ML) PISO 19 148,44 

 

Tabla 16. Dovelas ML piso 17 

DOVELAS ML PISO 17  

ZONA MURO CANTIDAD ALTURA LONG (ML) ANCLAJES 

APTO 1706 M1 1 2,45 2,45 2 

APTO 1706 M2 1 2,45 2,45 2 

APTO 1705 M8 2 2,80 5,60 4 

APTO 1706 M10 1 2,45 2,45 2 

APTO 1708 M14 1 2,45 2,45 2 

APTO 1708 M16 1 2,45 2,45 2 

HALL NOR ORIENTAL M19 3 2,45 7,35 6 

APTO 1707 M25 1 2,45 2,45 2 

APTO 1707 M26 1 2,45 2,45 2 

APTO 1707 M27 1 2,80 2,80 2 

APTO 1708 M28 2 2,45 4,90 4 

APTO 1708 M30 1 2,45 2,45 2 

APTO 1703 M40 1 2,45 2,45 2 

APTO 1703 M41 1 2,45 2,45 2 

APTO 1702 M46 1 2,45 2,45 2 

APTO 1702 M47 1 2,45 2,45 2 

APTO 1701 M52 1 2,45 2,45 2 

APTO 1701 M53 1 2,45 2,45 2 

APTO 1701 M57 1 2,45 2,45 2 

APTO 1701 M58 1 2,45 2,45 2 

APTO 1715 M61 1 2,45 2,45 2 

APTO 1715 M63 1 2,45 2,45 2 

APTO 1706 M65 1 2,45 2,45 2 
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DOVELAS ML PISO 17  

ZONA MURO CANTIDAD ALTURA LONG (ML) ANCLAJES 

APTO 1715 M66 1 2,45 2,45 2 

LAVANDERIA M70 1 2,45 2,45 2 

LAVANDERIA M71 1 2,80 2,80 2 

APTO 1714 M75 1 2,45 2,45 2 

ESCALERA 3 M76 1 2,45 2,45 2 

APTO 1712 M77 2 2,45 4,90 4 

APTO 1712 M82 1 2,80 2,80 2 

APTO 1712 M83 1 2,80 2,80 2 

APTO 1712 M86 1 2,45 2,45 2 

APTO 1711 M91 1 2,45 2,45 2 

APTO 1711 M92 1 2,80 2,80 2 

APTO 1711 M93 1 2,45 2,45 2 

APTO 1710 M94 1 2,45 2,45 2 

APTO 1710 M97 1 2,80 2,80 2 

APTO 1709 M98 1 2,45 2,45 2 

APTO 1709 M99 1 2,45 2,45 2 

APTO 1708 L4 1 2,45 2,45 2 

APTO 1709 L8 1 2,45 2,45 2 

APTO 1703 L12 2 2,45 4,90 4 

APTO 1702 L13 2 2,45 4,90 4 

APTO 1701 L15 2 2,80 5,60 4 

APTO 1715 L16 1 2,45 2,45 2 

APTO 1712 L25 1 2,45 2,45 2 

APTO 1706 L35 1 0,66 0,66 1 

APTO 1706 L36 1 0,66 0,66 1 

APTO 1705 L37 1 0,66 0,66 1 

APTO 1704 L38 1 0,66 0,66 1 

APTO 1703 L39 1 0,66 0,66 1 

APTO 1702 L40 1 0,66 0,66 1 

APTO 1701 L41 1 0,66 0,66 1 

APTO 1715 L42 1 0,66 0,66 1 

LAVANDERIA  L43 1 0,66 0,66 1 

LAVANDERIA  L44 1 0,66 0,66 1 

APTO 1714 L45 1 0,66 0,66 1 

APTO 1713 L47 1 0,66 0,66 1 

APTO 1712 L48 1 0,66 0,66 1 

APTO 1712 L49 1 0,66 0,66 1 

APTO 1711 L50 1 0,66 0,66 1 

APTO 1711 L51 1 0,66 0,66 1 

APTO 1710 L52 1 0,66 0,66 1 

APTO 1709 L53 1 0,66 0,66 1 

APTO 1707 L55 1 0,66 0,66 1 

APTO 1707 L56 1 0,66 0,66 1 

APTO 1707 L56 1 1,75 1,75 1 

HALL NORTE  L57 1 0,66 0,66 1 

HALL NORTE  L63 2 2,45 4,90 2 

HALL NORTE  L64 2 2,45 4,90 2 

ARMARIOELECTRICO  M102 1 2,45 2,45 1 

TOTAL DOVELAS ML PISO 17 163,66 133,00 
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Tabla 17. Dovelas ML piso 18 

DOVELAS ML PISO 18 

ZONA MURO CANTIDAD ALTURA LONG 

(ML) 

ANCLAJES 

APTO 1806 M1 1 2,45 2,45 2 

APTO 1806 M2 1 2,45 2,45 2 

APTO 1805 M8 2 2,80 5,60 4 

APTO 1806 M10 1 2,45 2,45 2 

APTO 1808 M14 1 2,45 2,45 2 

APTO 1808 M16 1 2,45 2,45 2 

HALL NORORIENTAL M19 3 2,45 7,35 6 

APTO 1807 M25 1 2,45 2,45 2 

APTO 1807 M26 1 2,45 2,45 2 

APTO 1807 M27 1 2,80 2,80 2 

APTO 1808 M28 2 2,45 4,90 4 

APTO 1808 M30 1 2,45 2,45 2 

APTO 1803 M40 1 2,45 2,45 2 

APTO 1803 M41 1 2,45 2,45 2 

APTO 1802 M46 1 2,45 2,45 2 

APTO 1802 M47 1 2,45 2,45 2 

APTO 1801 M52 1 2,45 2,45 2 

APTO 1801 M53 1 2,45 2,45 2 

APTO 1801 M57 1 2,45 2,45 2 

APTO 1801 M58 1 2,45 2,45 2 

APTO 1815 M61 1 2,45 2,45 2 

APTO 1815 M63 1 2,45 2,45 2 

APTO 1806 M65 1 2,45 2,45 2 

APTO 1815 M66 1 2,45 2,45 2 

LAVANDERIA M70 1 2,45 2,45 2 

LAVANDERIA M71 1 2,80 2,80 2 

APTO 1814 M75 1 2,45 2,45 2 

ESCALERA 3 M76 1 2,45 2,45 2 

APTO 1812 M77 2 2,45 4,90 4 

APTO 1812 M82 1 2,80 2,80 2 

APTO 1812 M83 1 2,80 2,80 2 

APTO 1812 M86 1 2,45 2,45 2 

APTO 1811 M91 1 2,45 2,45 2 

APTO 1811 M92 1 2,80 2,80 2 

APTO 1811 M93 1 2,45 2,45 2 

APTO 1810 M94 1 2,45 2,45 2 

APTO 1810 M97 1 2,80 2,80 2 

APTO 1809 M98 1 2,45 2,45 2 

APTO 1809 M99 1 2,45 2,45 2 

APTO 1808 L4 1 2,45 2,45 2 

APTO 1809 L8 1 2,45 2,45 2 

APTO 1803 L12 2 2,45 4,90 4 

APTO 1802 L13 2 2,45 4,90 4 

APTO 1801 L15 2 2,80 5,60 4 

APTO 1815 L16 1 2,45 2,45 2 
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DOVELAS ML PISO 18 

ZONA MURO CANTIDAD ALTURA LONG 

(ML) 

ANCLAJES 

APTO 1812 L25 1 2,45 2,45 2 

APTO 1806 L35 1 0,66 0,66 1 

APTO 1806 L36 1 0,66 0,66 1 

APTO 1805 L37 1 0,66 0,66 1 

APTO 1804 L38 1 0,66 0,66 1 

APTO 1803 L39 1 0,66 0,66 1 

APTO 1802 L40 1 0,66 0,66 1 

APTO 1801 L41 1 0,66 0,66 1 

APTO 1815 L42 1 0,66 0,66 1 

LAVANDERIA  L43 1 0,66 0,66 1 

LAVANDERIA  L44 1 0,66 0,66 1 

APTO 1814 L45 1 0,66 0,66 1 

APTO 1813 L47 1 0,66 0,66 1 

APTO 1812 L48 1 0,66 0,66 1 

APTO 1812 L49 1 0,66 0,66 1 

APTO 1811 L50 1 0,66 0,66 1 

APTO 1811 L51 1 0,66 0,66 1 

APTO 1810 L52 1 0,66 0,66 1 

APTO 1809 L53 1 0,66 0,66 1 

APTO 1807 L55 1 0,66 0,66 1 

APTO 1807 L56 1 0,66 0,66 1 

APTO 1807 L56 1 1,75 1,75 1 

HALL NORTE  L57 1 0,66 0,66 1 

HALL NORTE  L63 2 2,45 4,90 2 

HALL NORTE  L64 2 2,45 4,90 2 

ARMARIOELECTRICO  M102 1 2,45 2,45 1 

TOTAL DOVELAS ML PISO 18 163,66 133,00 

 

Tabla 18. Dovelas ML piso 19 

DOVELAS ML PISO 19 

ZONA MURO CANTIDAD ALTURA LONG 

(ML) 

ANCLAJES 

APTO 1906 M1 1 2,45 2,45 2 

APTO 1906 M2 1 2,45 2,45 2 

APTO 1905 M8 2 2,80 5,60 4 

APTO 1906 M10 1 2,45 2,45 2 

APTO 1908 M14 1 2,45 2,45 2 

APTO 1908 M16 1 2,45 2,45 2 

HALL NORORIENTAL M19 3 2,45 7,35 6 

APTO 1907 M25 1 2,45 2,45 2 

APTO 1907 M26 1 2,45 2,45 2 

APTO 1907 M27 1 2,80 2,80 2 

APTO 1908 M28 2 2,45 4,90 4 

APTO 1908 M30 1 2,45 2,45 2 
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DOVELAS ML PISO 19 

ZONA MURO CANTIDAD ALTURA LONG 

(ML) 

ANCLAJES 

APTO 1903 M40 1 2,45 2,45 2 

APTO 1903 M41 1 2,45 2,45 2 

APTO 1902 M46 1 2,45 2,45 2 

APTO 1902 M47 1 2,45 2,45 2 

APTO 1901 M52 1 2,45 2,45 2 

APTO 1901 M53 1 2,45 2,45 2 

APTO 1901 M57 1 2,45 2,45 2 

APTO 1901 M58 1 2,45 2,45 2 

APTO 1915 M61 1 2,45 2,45 2 

APTO 1915 M63 1 2,45 2,45 2 

APTO 1906 M65 1 2,45 2,45 2 

APTO 1915 M66 1 2,45 2,45 2 

LAVANDERIA M70 1 2,45 2,45 2 

LAVANDERIA M71 1 2,80 2,80 2 

APTO 1914 M75 1 2,45 2,45 2 

ESCALERA 3 M76 1 2,45 2,45 2 

APTO 1912 M77 2 2,45 4,90 4 

APTO 1912 M82 1 2,80 2,80 2 

APTO 1912 M83 1 2,80 2,80 2 

APTO 1912 M86 1 2,45 2,45 2 

APTO 1911 M91 1 2,45 2,45 2 

APTO 1911 M92 1 2,80 2,80 2 

APTO 1911 M93 1 2,45 2,45 2 

APTO 1910 M94 1 2,45 2,45 2 

APTO 1910 M97 1 2,80 2,80 2 

APTO 1909 M98 1 2,45 2,45 2 

APTO 1909 M99 1 2,45 2,45 2 

APTO 1908 L4 1 2,45 2,45 2 

APTO 1909 L8 1 2,45 2,45 2 

APTO 1903 L12 2 2,45 4,90 4 

APTO 1902 L13 2 2,45 4,90 4 

APTO 1901 L15 2 2,80 5,60 4 

APTO 1915 L16 1 2,45 2,45 2 

APTO 1912 L25 1 2,45 2,45 2 

APTO 1906 L35 1 0,66 0,66 1 

APTO 1906 L36 1 0,66 0,66 1 

APTO 1905 L37 1 0,66 0,66 1 

APTO 1904 L38 1 0,66 0,66 1 

APTO 1903 L39 1 0,66 0,66 1 

APTO 1902 L40 1 0,66 0,66 1 

APTO 1901 L41 1 0,66 0,66 1 

APTO 1915 L42 1 0,66 0,66 1 

LAVANDERIA  L43 1 0,66 0,66 1 

LAVANDERIA  L44 1 0,66 0,66 1 

APTO 1914 L45 1 0,66 0,66 1 

APTO 1913 L47 1 0,66 0,66 1 

APTO 1912 L48 1 0,66 0,66 1 

APTO 1912 L49 1 0,66 0,66 1 
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DOVELAS ML PISO 19 

ZONA MURO CANTIDAD ALTURA LONG 

(ML) 

ANCLAJES 

APTO 1911 L50 1 0,66 0,66 1 

APTO 1911 L51 1 0,66 0,66 1 

APTO 1910 L52 1 0,66 0,66 1 

APTO 1909 L53 1 0,66 0,66 1 

APTO 1907 L55 1 0,66 0,66 1 

APTO 1907 L56 1 0,66 0,66 1 

APTO 1907 L56 1 1,75 1,75 1 

HALL NORTE  L57 1 0,66 0,66 1 

HALL NORTE  L63 2 2,45 4,90 2 

HALL NORTE  L64 2 2,45 4,90 2 

ARMARIOELECTRICO  M102 1 2,45 2,45 1 

TOTAL DOVELAS ML PISO 19 163,66 133,00 

 

Tabla 19. Pañete m2 interior impermeabilizado piso 17 

PAÑETE M2 INTERIOR IMPERMEABILIZADO PISO 17 

DESCRIPCION ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

CABINA BAÑO APTO 1701 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1702 2,4 1,80 4,28 

CABINA BAÑO APTO 1703 2,4 1,80 4,28 

CABINA BAÑO APTO 1704 2,4 1,76 4,18 

CABINA BAÑO APTO 1705 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1706 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1707 2,4 2,62 6,25 

CABINA BAÑO APTO 1708 2,4 2,94 7,02 

CABINA BAÑO APTO 1709 2,4 2,76 6,58 

CABINA BAÑO APTO 1710 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1711 2,4 2,62 6,25 

CABINA BAÑO APTO 1712 2,4 2,80 6,68 

CABINA BAÑO APTO 1713 2,4 2,57 6,13 

CABINA BAÑO APTO 1714 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1715 2,4 1,8 4,28 

TOTAL PAÑETE M2 PISO 17 88,13 
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Tabla 20. Pañete m2 interior impermeabilizado piso 18 

PAÑETE M2 INTERIOR IMPERMEABILIZADO PISO 18 

DESCRIPCION ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

CABINA BAÑO APTO 1801 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1802 2,4 1,80 4,28 

CABINA BAÑO APTO 1803 2,4 1,80 4,28 

CABINA BAÑO APTO 1804 2,4 1,76 4,18 

CABINA BAÑO APTO 1805 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1806 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1807 2,4 2,62 6,25 

CABINA BAÑO APTO 1808 2,4 2,94 7,02 

CABINA BAÑO APTO 1809 2,4 2,76 6,58 

CABINA BAÑO APTO 1810 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1811 2,4 2,62 6,25 

CABINA BAÑO APTO 1812 2,4 2,80 6,68 

CABINA BAÑO APTO 1813 2,4 2,57 6,13 

CABINA BAÑO APTO 1814 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1815 2,4 1,8 4,28 

TOTAL PAÑETE M2 PISO 18 88,13 

 

Tabla 21. Pañete m2 interior impermeabilizado piso 19 

PAÑETE M2 INTERIOR IMPERMEABILIZADO PISO 19 

DESCRIPCION ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

CABINA BAÑO APTO 1901 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1902 2,4 1,80 4,28 

CABINA BAÑO APTO 1903 2,4 1,80 4,28 

CABINA BAÑO APTO 1904 2,4 1,76 4,18 

CABINA BAÑO APTO 1905 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1906 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1907 2,4 2,62 6,25 

CABINA BAÑO APTO 1908 2,4 2,94 7,02 

CABINA BAÑO APTO 1909 2,4 2,76 6,58 

CABINA BAÑO APTO 1910 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1911 2,4 2,62 6,25 

CABINA BAÑO APTO 1912 2,4 2,80 6,68 

CABINA BAÑO APTO 1913 2,4 2,57 6,13 

CABINA BAÑO APTO 1914 2,4 2,70 6,44 

CABINA BAÑO APTO 1815 2,4 1,8 4,28 

TOTAL PAÑETE M2 PISO 19 88,13 
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Tabla 22. Mamposteria ducto bloque m2 pisos 17 -18 – 19 

MAMPOSTERIA DUCTO BLOQUE M2 PISOS 17 -18 – 19  

ZONA ALTURA LONGITUD AREA (M2) 

APTO 01  2,80 0,90 2,52 

BAÑO APTO 01 2,80 0,88 2,46 

APTO 02  2,80 0,73 2,04 

APTO 03  2,80 0,73 2,04 

BAÑO APTO 05 2,80 0,90 2,52 

APTO 06 2,80 0,90 2,52 

APTO 07 2,80 0,92 2,58 

BAÑO APTO 07 2,80 0,87 2,44 

BAÑO APTO 09 2,80 0,93 2,60 

APTO 10 2,80 0,87 2,44 

BAÑO APTO 10 2,80 0,94 2,63 

BAÑO APTO 11 2,80 0,86 2,41 

BAÑO APTO 12 2,80 0,99 2,77 

APTO 13 2,80 1,14 3,19 

BAÑO APTO 13 2,80 0,82 2,30 

APTO 14 2,80 1,04 2,91 

BAÑO APTO 14 2,80 0,97 2,72 

TOTAL BLOQUE (M2) DUCTOS  43,09 

 

Tabla 23. Goteros Ml pisos 17 - 18 - 19 

GOTEROS ML PISOS 17 - 18 - 19  

VENTANA CANTIDAD LONGITUD LONG (ML) 

V-01 12 2,30 27,6 

V-02 1 2,10 2,1 

V-03 1 2,00 2 

V-04 2 1,85 3,7 

V-05 1 1,70 1,7 

V-06 1 1,65 1,65 

V-07 1 1,12 1,12 

V-10 1 0,90 0,9 

V-12 2 2,20 4,4 

V-32 1 3,13 3,13 

TOTAL LONGITUD ML  48,30 
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Tabla 24. Cinta ventana ML pisos 17-18-19 

CINTA VENTANA ML PISOS 17-18-19 

VENTANA CANTIDAD LONGITUD LONG (ML) 

V-01 12 5,80 69,6 

V-02 1 5,60 5,6 

V-03 1 5,50 5,5 

V-04 2 5,35 10,7 

V-05 1 5,20 5,2 

V-06 1 5,15 5,15 

V-07 1 4,62 4,62 

V-10 1 4,44 4,44 

V-12 2 5,70 11,4 

V-31 1 5,46 5,46 

V-32 1 6,62 6,62 

CINTA VENTANAS PISO ML 134,29 

 

Tabla 25. Cintas bocapuertas ML pisos 17-18-19 

CINTAS BOCAPUERTAS ML PISOS 17-18-19 

ZONA CANTIDAD LONGITUD LONG (ML) 

APTO 01 2 2,45 4,9 

APTO 02 2 2,45 4,9 

APTO 03 2 2,45 4,9 

APTO 04 2 2,45 4,9 

APTO 05 2 2,45 4,9 

APTO 06 2 2,45 4,9 

APTO 07 2 2,45 4,9 

APTO 08 2 2,45 4,9 

APTO 09 2 2,45 4,9 

APTO 10 1 2,45 2,45 

APTO 11 2 2,45 4,9 

APTO 12 2 2,45 4,9 

APTO 13 2 2,45 4,9 

APTO 14 2 2,45 4,9 

APTO 15 2 2,45 4,9 

PUERTA CUARTO TECNICO  2 2,45 4,9 

PUERTA ESCALERA 2 2 2,45 4,9 

PUERTA ESCALERA 3  2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 01  2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 02 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 03 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 04 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 05 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 06 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 07 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 08 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 09 2 2,45 4,9 
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CINTAS BOCAPUERTAS ML PISOS 17-18-19 

ZONA CANTIDAD LONGITUD LONG (ML) 

PUERTA BAÑO APTO 10 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 11 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 12 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 13 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 14 2 2,45 4,9 

PUERTA BAÑO APTO 15 2 2,45 4,9 

CINTA PUERTAS PISO ML 159,25 

 

En estas evidencias fotográficas podemos ver reflejada una línea de tiempo que refleja el 

avance desde armado en la estructura hasta visualizar el cómo se entrega cada una de las 

unidades inmobiliarias y el edificio en general. 

 

Figura 1. Armado cama y acero  

 

Figura 2. Fundida placa entre piso  
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Figura 3. Se ve reflejado terminación mampostería, limpieza placas de entre piso, resanes 

obra gris para entrega de cada unidad inmobiliaria 

 

Figura 4. Refleja terminación drywall e instalación iluminación de cada unidad 

inmobiliaria 
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Figura 5. Avance pañete fachada edificio 

  

  

Figura 6. Terminación pintura fachada 
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5. Conclusiones 

Durante el desarrollo de cada actividad se maneja un seguimiento mediante registro 

fotográfico siendo este enviado por aplicación interna y con derechos reservados. Esta es una 

herramienta que optimiza revisiones y autorizaciones para aprobación y desarrollo de cada 

actividad.  

Es muy importante para inicio y finalización de un proyecto inmobiliario tener las memorias 

de cálculo en un registro adecuado esto evita sobrecostos en el presupuesto si se acompaña de 

una programación aterrizada en la que se evalúen cualquier imprevisto o sobre consto posible.  

Realizar libración de actividades mediante formatos de liberación debidamente estructurados 

evita reprocesos en la ejecución y terminación de cada actividad y optimiza recursos cuando la 

actividad predecesora depende de ello.  

Realizando un control de calidad desde inicio hasta el final y con una supervisión adecuado 

nos ayuda a entrega un producto final 100 % confiable a cada cliente que deposita su confianza y 

futuro en nosotros.  



 55 

Referencias Bibliográficas  

Grass, J. (2000). Pasantías como tecnólogo Auxiliar del ingeniero residente. Cúcuta. Trabajo de 

grado modalidad pasantía. Tesis de grado. Universidad Francisco de Paula Santander. 

Cúcuta, Colombia.  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. McGraw 

Hill. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas. (2002). Normas colombianas pala la presentación de 

trabajos de investigación. Bogotá: INCONTEC. 

Mora, E. (2016). Pasantía en Metrovivenda Cúcuta. Norte de Santander. Tesis de grado. 

Universidad Francisco de Paula Santander. Cúcuta, Colombia.  

Moreno, L. (2013). Pasantía en conjunto cerrado altos de Santander, en la modalidad de trabajo 

dirigido con la constructora e inmobiliaria Grupo Hogar S.A.S. Tesis de grado. Universidad 

Francisco de Paula Santander. Cúcuta, Colombia. 

Norma Técnica de Acueducto y Alcantarillado. (2004).Concretos y morteros. Recuperado de: 

https://www.emcali.com.co/documents/107516/124978/NCO-PM-AA-004.pdf 

Universidad Francisco de Paula Santander. (1996). Estatuto estudiantil 26 de agosto de 1996, 

mediante el acuerdo No 065, donde el artículo 140. Cúcuta: UFPS. 

Universidad Francisco de Paula Santander. (2020). Trabajo dirigido. Recuperado de: 

https://sites.google.com/site/coordinacioncpufps/modalidad-de-grado/trabajo-dirigido 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 57 

Anexo 1. Formatos de control 
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