
 

UNVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS 

 

RESUMEN TESIS DE GRADO 

 

AUTOR (ES): 

NOMBRE (S): ZURISADAY   APELLIDOS:   PRADILLA ATUESTA 

NOMBRE (S):     APELLIDOS:   

 

FACULTAD:   INGENIERÍA   

 

PLAN DE ESTUDIOS:    TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES  

 

DIRECTOR:  

NOMBRE (S): FRANCISCO JAVIER  APELLIDOS:    SUAREZ URBINA 

 

 

TITULO DE LA TESIS:  SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DEL INTERCEPTOR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO CHINACOTA, DEPARTAMENTO NORTE 

DE SANTANDER 

 

 

RESUMEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: seguimiento y control, proyecto de construcción, interceptor occidental, 

Chinácota. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

PAGINAS: 143  PLANOS:      ILUSTRACIONES:       CD-ROM: 1 

Se realizó la descripción y control de actividades diarias ejecutadas en obra a traves de bitácora, con el cual 

se generó un registro detallado del avance físico del proyecto, supervisando el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas en la construcción del interceptor pozo 1 al 18”, controlando topográficamente el 

cumplimiento de cotas y pendientes según lo plasmado en los diseños del proyecto, garantizando el 

correcto funcionamiento de la red y la calidad de los trabajos ejecutados. Igualmente, se recopiló y verificó 

la información necesaria para la elaboración de informes (semanal y mensual) y actas (parcial), a través de 

la ejecución de comités de obra semanales, con el propósito de cumplir lo establecido en los requisitos 

contractuales del proyecto, supervisando el cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación a 

lo establecido en el sistema de gestión integral HSEQ, mediante el análisis de la información suministrada 

y los cronogramas establecidos al inicio del proyecto, con el fin de dar cumplimiento a la cláusula segunda 

numeral 21 del contrato de obra. Por ultimo, se ejecutaron labores administrativas como auxiliar de 

ingeniería, por medio de visitas técnicas y presentación de informes técnicos, para generar registro y 

control interno de los diferentes proyectos ejecutados por la empresa. 
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