
En la elaboración de este trabajo de grado se aplican los conocimientos obtenidos que la Universidad  

Francisco de Paula Santander ofrece, optando el trabajo dirigido como la modalidad para la realización 

del proyecto como requisito fundamental para adquirir el título de tecnólogo en obras civiles concedido 

por la institución educativa la cual le concede a sus alumnos la posibilidad de emprender los 

conocimientos adquiridos, bajo la dirección de un profesional experto en el área de trabajo, realizando 

actividades propias de la profesión, adquiriendo destrezas y aprendizajes que complementan su 

formación. Este proyecto va enfocado en ser el auxiliar de l ingeniero a cargo, apoyando de manera 

técnica como auxiliar de ingeniería en la obra pública N° OJ-INVPUB-002-2021, correspondiente a la  

revisión y ajustes a los estudios, diseños y construcción del sistema de potabilización, redes y obras  

complementarias para el acueducto del sector Canoitas y centro poblado san pedro, Norte de Santander. 
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Introducción 

 

En la elaboración de este trabajo de grado se aplican los conocimientos obtenidos que la  

Universidad Francisco de Paula Santander ofrece, optando el trabajo dirigido como la modalidad  

de trabajo dirigido para la realización del proyecto como requisito fundamental para adquirir el  

título de tecnólogo en obras civiles concedido por la institución educativa la cual le concede a 

sus alumnos la posibilidad de emprender los conocim ientos adquiridos, bajo la dirección de un  

profesional experto en el área de trabajo, realizando actividades propias de la profesión,  

adquiriendo destrezas y aprendizajes que complementan la formación académica. Este proyecto  

va enfocado en ser el auxiliar del ingeniero a cargo, apoyando de manera técnica como auxiliar  

de interventoría en el seguimiento del proceso técnico y constructivo de la licitación pública N°  

OJ-INVPUB-002-2021, la cual ejecutará la revisión y ajustes a los estudios, diseños y  

construcción del sistema de potabilización, redes y obras complementarias para el acueducto del  

sector canoítas y centro poblado San pedro, Norte de Santander.  

 

En esta modalidad de trabajo de grado se pondrán en práctica todos los conocimientos  

adquiridos en la parte académica de la universidad; Para poder servir de apoyo, de tal forma que  

logre una experiencia laboral para poder ejercer más adelante lo aprendido en esta modalidad.  
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1. Problema 

 

1.1 Titulo 

 

 

TRABAJO DIRIGIDO COMO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA TECNICA DE LA OBRA  

PÚBLICA N° OJ-INVPUB-002-2021, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN Y AJUSTES 

A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN, 

REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR  

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 
El proyecto está encaminado a suministrar de manera adecuada agua potable al centro 

poblado del corregim iento de San pedro y el sector Canoítas del mismo corregim iento ya que la  

planta de tratamiento existente garantiza las condiciones de agua para el consumo humano está a  

pocos kilómetros en la vereda El Pórtico del mismo corregimiento esta planta abastece al  

municipio de San José de Cúcuta. No existen actualmente tanques de almacenamiento, redes y  

elementos de sistemas de acueducto diseñados correctamente que garanticen eficientemente el  

suministro de agua potable para la población objeto del presente actual. Lo anterior con el fin de  

brindar una mejor calidad de vida a los habitantes del corregimiento y suplir una necesidad vital 

como es el acceso al agua potable lo anterior teniendo en cuenta las alternativas planteadas en el  

estudio existente. Sin embargo, el contratista deberá presentar otras alternativas como plantas de  

potabilización en cada sector con el fin de realizar los comparativos necesarios / estudio tarifario,  

que permitan finalmente tomar decisiones en el sentido de que el proyecto sea viable, sostenible 

y funcional. 
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1.3 Formulación del problema 

 

 

¿Cómo futuro tecnólogo que conocimientos puedo adquirir mediante el cargo de auxiliar de  

interventoría en la obra pública N° OJ-INVPUB-002-2021, en el cual se ejecutará la revisión y 

ajustes a los estudios, diseños y construcción del sistema de potabilización, redes y obras 

complementarias para el acueducto del sector Canoítas y centro poblado San pedro, Norte de  

Santander? 

 
1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 
Realizar a través de trabajo dirigido en la empresa Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS  

Cúcuta SA, labores de auxiliar de interventoría en la obra pública: N° OJ-INVPUB-002-2021, 

correspondiente a la revisión y ajustes a los estudios, diseños y constr ucción del sistema de 

potabilización, redes y obras complementarias para el acueducto del sector Canoítas y centro  

poblado San pedro.  

 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 
 

 Revisar los planos generales los cuales comprenden los diseños entregados por el 

contratista.  

 

 Realizar una bitácora semanal de las actividades realizadas durante la interventoría.  

 
 Supervisar técnicamente y llevar un registro fotográfico durante el proceso constructivo de 

cada una de las actividades. 
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 Informar a la entidad sobre anomalías que se estén presentando en las actividades de 

interventoría y la obra.  

 

 Asistir a los comités de obra programados, con el fin de solucionar e informar cualquier 

inconveniente con el correcto avance del contrato. 

 

1.5 Justificación  

 

 

La EIS CÚCUTA S.A E.S. P, es una sociedad por acciones constituida como una empresa de  

servicios públicos del orden municipal, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1994 y  

ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.  

 

La EIS CÚCUTA S.A E.S.P., en desarrollo a su objeto social celebro el convenio  

interadministrativo N° 1969 de 2020, con La Secretaría de Infraestructura del municipio de San  

José de Cúcuta, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y jurídicos  

para la ejecución de proyectos de estudios, diseños, construcción adecuación y mejoramiento de 

los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial ubicados en la zona urbana y zona  

rural del municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander. 

 

Por consiguiente, es necesario aportar conocim ientos como tecnólogo en obras civiles en  

proceso de formación, mediante el acompañamiento de profesionales que lideran este trabajo  

sirviendo como apoyo para desarrollar, vigilar y supervisar las actividades del cargo como  

auxiliar de interventoría, y realizar las actividades necesarias para el cumplimie nto del trabajo, 

pretendiendo con esto, adquirir experiencia laboral, conocimientos y afrontar las situaciones  

cotidianas de este perfil profesional.  
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1.6 Alcances y limitaciones 

 

 

1.6.1 Alcances. 

 

 

Este proyecto se enfoca en realizar el cargo como auxiliar de ingeniería realizando diversas 

actividades tales como llevar una bitácora, registro fotográfico, realizar informes de los 

programados vs lo ejecutado y avisar a la entidad sobre cualquier anomalía que interrumpa el 

correcto proceso de la obra pública.  

 

1.6.2 Limitaciones. 

 

 

Se debe tener en cuentas posibles inconvenientes que se pueden presentar para el desarrollo  

del proyecto como podrían ser retrasos en las obras debido al cambio climático, demora en  

entrega de material, medidas preventivas debido a la pandemia u otros inconvenientes externos. 

Por otro lado, la formación y conocimiento profesional está en desarrol lo, por lo tanto, es 

necesaria la guía y dirección de un experto en el área como lo es el ingeniero. El tiempo  

estipulado para la ejecución del proyecto es de un semestre académico y una intensidad horaria  

de un semestre académico (4 meses), por lo tanto, la intención de este proyecto es únicamente  

hacer los seguimientos y apoyando de manera técnica al experto en el área. 

 

1.7 Delimitaciones 

 
1.7.1 Delimitación espacial. 

 

 

Este trabajo de desarrollará en el corregimiento de San pedro y el sector de Canoítas del 

Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander,  Colombia.  
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1.7.2 Delimitación temporal.  

 

 

El tiempo determinado para el trabajo de grado tendrá una duración mínima de un  

semestre académico y una intensidad horaria no menor a 300 horas, a lo largo del  

segundo semestre académico del año 2021.  

 

1.7.3 Delimitación conceptual. 

 

 

El proyecto requiere abordar diferentes conceptos sobre obras civiles, como lo son:  

Seguimiento de obra, trabajos de campo. El anteproyecto se delimita dentro de los  

siguientes conceptos: alcantarillado, normas técnicas, seguimiento, bitácora, planos de 

obra. 

 

 

Bitácora de obra: Es un instrumento importante en el control y supervisión de obra, se  

usa para ir haciendo las anotaciones, se trata de un libro o libreta que contiene el formato  

con las especificaciones necesarias requeridas en una obra.  

 

 

Normas Técnicas: Son documentos aprobados por organismos de normalización  

reconocidos en el ámbito nacional e internacional y sirven para establecer criterios  

técnicos y de calidad de un producto, un proceso o un servicio; su objetivo de definir y  

describir métodos de muestreo, ensayo, inspección y auditoría, que permitan evaluar la  

conformidad de los requisitos de calidad, de uso o desempeño de productos, procesos o 

servicios. Normas Técnicas. (2020)  
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Planos de obra: los planos de obra son la representación gráfica y exhaustiva de todos 

los elementos que se plantean en un proyecto constructivo. Los planos definen 

las obras que han de desarrollar los contratistas y componen el documento del proyecto  

más utilizado a pie de obra. Gómez, E. (2014) 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 

 

Mendoza Rangel, Merlyn Yoveicy, & Gutiérrez Araque, Yessica Viviana. Diseño del sistema  

de alcantarillado sanitario para el asentamiento urbano Nueva Ilusión en la ciudad de Cúcuta,  

Norte de Santander, Plan de Estudios de Ingeniería Civil, Universidad Francisco de Paula  

Santander, 2014, 116 páginas. 

 

Este proyecto grado en la modalidad de trabajo dirigido se realiza con el fin de ofrecerle a la  

comunidad de Nueva Ilusión ubicado en el anillo vial occidental en la ciudad de San José de  

Cúcuta, la elaboración del diseño del sistema de Alcantarillado Sanitario Para contribuir con ello 

al desarrollo urbanístico de la zona y. garantizar la calidad de vida de las familias residentes en el 

sector. Se realizó un análisis de costo del alcantarillado propuesto para la comunidad con el fin 

de que se tenga una idea del valor a la hora de la ejecución del proyecto. Para la ejecución se  

deberá gestionar con la comunidad y los entes gubernamentales.  

 

Montanez Galvez, Lili Beth Tatiana. Trabajo dirigido como auxiliar de ingeniería en obras  

civiles para apoyo de los profesionales del proyecto Clínica Medical Duarte ZF S.A.S, Plan de  

Estudios de Tecnología en Obras Civiles, Universidad Francisco de Paula Santander, 2014, 141 

páginas.  

 

El presente proyecto se realizó como respuesta a la necesidad de carácter técnico que se 

presenta en la Constructora Sigma Ltda.; para supervisar la construcción del UTB, cerramiento  

de la Clínica Medical Duarte ZF S.A.S en el municipio de San José de Cúcuta, durante el  

segundo semestre de 2014. Dentro de las actividades desarrolladas se elaboró la bitácora de obra 

y sus registros fotográficos, así como el análisis de las especificaciones técnicas dadas en los 
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planos. Igualmente, se realizó el seguimiento constructivo del cerramiento de la Clínica M edical 

ZF S.A.S y las demás labores de control de obra. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Especificaciones técnicas. EIS CÚCUTA S.A E.S.P., proporcionará al contratista las tres (3)  

alternativas planteadas respecto a los estudio y diseños realizados en el año 2019, construcción  

del sistema de potabilización, redes y obras complementarias para el acueducto sector canoítas y  

centro poblado de san pedro, municipio de San José de Cúcuta, las cuales deberán ser revisadas y 

ajustadas por parte del contratista y estas serán de obligatorio cumplimiento por el proponente  

con ocasión de la ejecución del contrato; si en el proceso de revisión y ajustes a los diseños,  

deberán ser tenidas en cuenta otras alternativas técnicas si las planteadas no son óptimas previa  

aprobación de la interventoría y supervisor. 

 

Impacto social. El impacto social es positivo por la ejecución de la obra, ya que el propósito 

principal es evitar con estas acciones la afectación a la comunidad en lo relacionado con la  

disponibilidad de agua potable. 

 

Impacto ambiental. El impacto ambiental que genera la ejecución del proyecto en la mitigación 

del problema de reducción de suministro de agua potable, mejorando las condiciones de vida, de  

salud de los habitantes de los sectores aledaños; por lo tanto, el impacto es positivo. 

 

Medidas ambientales. El contratista deberá presen, los trámites requeridos y necesarios para la 

ejecución de las obras; si el proyecto y las circunstancias lo ameritan. 

 

Deberá presentar para iniciar las obras el plan de seguimiento ambiental conforme a la guía  

ambiental facilitada por la entidad contratante y/o por la autoridad ambiental y/o revisor, el cual 
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deberá ser aprobado por la entidad contratante y/o supervisor delegado. Presentando los informes  

que se deben hacer de acuerdo al plan ambiental.  

 

2.3 Marco conceptual. 

 

Infraestructura: Se denomina infraestructura a aquella realización humana diseñada y  

dirigida por profesionales de Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo, etc., que sirven de soporte 

para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la  organización 

estructural de las ciudades y empresas. (Real Academia Española, 2021)  

 

Normas Técnicas: Son diversos documentos revisados y aprobados por organismos de  

normalización reconocidos en el ámbito nacional e internacional y sirven para establecer criterios 

técnicos y de calidad de un producto, un proceso o un servicio; su objetivo de definir y describir  

métodos de muestreo, ensayo, inspección y auditoría, que permitan evaluar la conformidad de los 

requisitos de calidad, de uso o desempeño de productos, procesos o servicios. (Gobierno  

Colombia, 2021)  

 

Construcción: Técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se  

denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una 

planificación predeterminada. (Sergio Cáceres, 2021) 

 

Contrato: Es el acuerdo suscrito entre el contratante y el contratista para la ejecución de los 

trabajos objeto de una licitación, o proceso contra actual, debidame nte legalizado y 

perfeccionado. En el que se especifican las condiciones y obligaciones de las partes y demás  

información requerida. (Marcos Sanchez, 2021) 
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Seguimiento de obra: Es un proceso que se lleva a cabo desde que se inicia el proyecto hasta  

que se acaba y se entrega. Es decir, ocurre desde el momento en el que el cliente acepta un  

presupuesto para la realización de una serie de trabajos, continúa mientras este se ejecuta y 

finaliza cuando se llega al resultado final.  

 

Bitácora: La bitácora de obra de un instrumento que nos ayuda a identificar y conocer los  

eventos sobresalientes en una obra y nos ayuda a dar seguimiento a todos los trabajos que se  

estén ejecutando. Esto contribuye sustancialmente a mejorar la calidad de la obra y la  

supervisión ya que la persona encargada de la misma tiene a la mano toda la información  

necesaria de la obra. (Arquinetpolis, 2021) 

 

2.4 Marco contextual. 

 

Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, es un municipio colombiano, capital del  

departamento de Norte de Santander y núcleo del Área Metropolitana de Cúcuta. La ciudad está 

situada en el valle homónimo, al pie de la Cordillera Oriental de los Andes Colomb ianos, sobre  

la frontera con Venezuela. Comprende una superficie aproximada de 1119 km², con un área  

urbana de 64 km² (dividida en 10 comunas) y un área rural de 1055 km² (dividida en 10  

corregimientos).  

 

El municipio alberga a 777.106 habitantes, lo que lo ubica como el municipio más poblado 

del departamento y el sexto municipio más poblado del país. De la misma forma, su Área  

metropolitana (conformada por los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San  

Cayetano y Puerto Santander) cuenta con un aproximado de 1.046.347 habitantes con una  

densidad de 637,76 habitantes/km 2. Se encuentra a una altura de 320 m.s.n.m, y una temperatura  

promedio de 36° C. 
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Ilustración 1. Mapa división política de San José de Cúcuta. Fuente: Alcaldía de San José de 

Cúcuta 

 
2.5 Marco legal.  

 

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, estableció el  

Estatuto estudiantil el día 26 de agosto de 1996, mediante el acuerdo N.º 065, donde los  

siguientes artículos, definen las diferentes opciones que tiene el estu diante para realizar su 

trabajo de grado: 

 
Artículo 139. El trabajo de grado es un componente del plan de estudios y tiene como objetivos: 

 
 

a. Brindar al estudiante la oportunidad de manifestar de manera especial su capacidad  

investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo mediante la aplicación integral de los 

conocimientos y métodos requeridos. 
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b. Servir como instrumento de extensión a la comunidad y medio de generación del 

conocimiento.  

 
c. Facilitar al estudiante su participación y concurso en la solución de problemas comunitarios.  

 

 

d. Facilitar al estudiante una mayor autonomía en el desarrollo de trabajos científicos, científico - 

tecnológicos y profesionales propios de su formación. 

 
Artículo 140. El estudiante podrá optar por una de las siguientes modalidades del trabajo de  

grado: 

 
a. Proyecto de Investigación: 

 

 

 Monografía.  

 

 Trabajo de Investigación: Generación o aplicación de conocimientos. 

 

 Sistematización del conocimiento.  

 

b. Proyecto de Extensión. 

 

 

 Trabajo social Labor de consultoría en aquellos proyectos en los cuales participe la  

Universidad.  

 
 Pasantía.  

 

 Trabajo dirigido.  

 

Parágrafo 1. El estudiante podrá optar como componente alterna al proyecto de grado, créditos  

especiales como cursos de profundización académica o exámenes preparatorios. 
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Parágrafo 2. Para algunos Planes de Estudio y de acuerdo a sus características el Consejo  

Académico podrá obviar la presentación del trabajo de grado. 

 

Artículo 141. El proyecto de grado incluye las siguientes etapas: 

 

 

a. Presentación del anteproyecto o plan de trabajo según corresponda a la modalidad del proyecto  

seleccionado. 

 

b. Desarrollo de la investigación o ejecución física del proyecto.  

 

 

c. Sustentación de la investigación y/o verificación o aval de la realización del proyecto.  

 

 

Parágrafo. Para todas las modalidades de proyecto de grado, el estudiante deberá presentar un  

informe final avalado por su director. 

 

Artículo 142. Las condiciones y procedimientos para la presentación, desarrollo y evaluación de  

cada una de las modalidades de trabajo de grado, o sus componentes alternas, harán parte de la  

reglamentación específica de cada facultad, para cada plan de estudios.  

 

Parágrafo. La Universidad incorporará los trabajos de grado, como componente básico de su  

hacer y creará bancos de proyectos en los Departamentos Académicos y en la Vicerrectoría  

Asistente de Investigación y Extensión.  

 

Ley 80 de 1993. En esta ley tiene el objetivo de disponer las reglas y principios que rigen los 

contratos de las entidades estatales. Con el fin de entender mejor el objeto de la ley es necesario  

explicar algunos de los conceptos importantes dentro de ella; Por entidades estatales se entiende 
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la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos  

especiales etc. 
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3. Diseño metodológico 
 

 

3.1 Tipo de investigación. 

 
Para esta investigación se utilizará el método cuantitativo de tipo descriptivo, lo cual permite 

las observaciones, las características, los factores, los procedimientos y otras variables que se  

aplican en el trabajo de campo, donde se realizan las visitas  técnicas a los proyectos realizados 

en el Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, haciendo una serie de análisis y  

resultados.  

 

3.2 Población y muestra. 

 

 

3.2.1 Población. 

 
Actualmente el área metropolitana de San José de Cúcuta cuenta con una población  

aproximada de 1.046.347 habitantes con una densidad de 637,76 habitantes/km 2.  

 

3.2.2 Muestra. 

 

 

Se toma como muestra los habitantes que forman parte del casco urbano y rural del  

corregimiento de San Pedro y el sector de Canoítas en el municipio de San José de  

Cúcuta, Norte de Santander. 

 

3.3 Instrumentos para la recolección de información .  

 
Fuentes primarias. Computadora, cámara y software para la recolección de formatos, textos  

y organizar Cuadros tales como AutoCAD, Revit, Word, Excel, Reglamento de sismo resistencia 

NSR - 10 (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, “Por el cual se establecen los requisitos de 
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carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR -10”), (Decreto 2525 de  

Julio de 2010. Transitoriedad).  

 

Fuentes secundarias. folletos, resoluciones, páginas web oficiales, registros fotográficos, 

seguimientos a las obras y recursos informativos suministrados por el director del proyecto.  

 

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos. 

 

 

La información obtenida será plasmada por medio de cuadros indicadores de resultados,  

bitácoras, Cuadros, cuadros, gráficas y la presentación de informes en el transcurso del trabajo  

dirigido.  

 

3.5 Presentación de resultados. 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto “Revisión y ajustes a los estudios, diseños y construcción  

del sistema de potabilización, redes y obras complementarias para el acueducto del sector  

Canoítas y centro poblado San pedro, Norte de Santander”, bajo la coordinación del proyecto de  

grado bajo la supervisión y colaboración del Lic. Oscar Alberto Dallos Luna. El estudiante se 

compromete a brindar apoyo. Ayudando como auxiliar de interventoría para las diversas  

actividades tales como: realizar acompañamientos de obra, asistencia técnica, asistencia  

administrativa y seguim iento de procesos constructivos del proyecto en ejecución.  
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4. Contenido del proyecto 

 

 

4.1 Revisar los planos generales los cuales comprenden los diseños entregados por el 

contratista.  

 

A continuación, se presentarán los planos generales de la obra privada en donde se ejecutó el  

proyecto, se revisaron las especificaciones técnicas, medidas, puntos de referencia, elementos  

propios de la estructura de la tubería, durante toda la permanencia en la obra, comparando  

siempre todas las actividades realizadas con los diseños entregados por el contratista el cual  

también aprobó una supervisión como auxiliar de ingeniería en los sect ores a trabajar durante la 

permanencia en la obra. 

 

 
Ilustración 2. Plano general tramo #1. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  



27 
 

 

 

 

Ilustración 3. Plano general tramo #2. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  
 

 

 

 

Ilustración 4. Plano general tramo #3. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  
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Ilustración 5. Plano general tramo #4. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  
 

 

 

Ilustración 6. Plano general tramo #5. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  
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Ilustración 7. Plano general tramo #6. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  
 

 

 

 

Ilustración 8. Plano general tramo #7. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  
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Ilustración 9. Plano general tramo #8. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  
 

 

 

Ilustración 10. Plano general tramo #9. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta.  
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Ilustración 11. Plano general tramo #10. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta. 
 

 

 

 

Ilustración 12. Plano general tramo #11. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta. 
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Ilustración 13. Plano general tramo #12. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta. 
 

 

 

Ilustración 14. Plano general tramo #13. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta. 
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Ilustración 15. Plano general tramo #14. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta. 
 

 

 

 

Ilustración 16. Plano general tramo #15. Fuente: WOPS hydraulic Cúcuta. 
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4.2 Bitácoras de obra semanales, registro fotográfico y supervisión técnica de los procesos 

constructivos en la obra. 

 

Se desarrollaron un total de 15 bitácoras a lo largo del periodo de permanencia en la obra,  

evidenciando las diversas actividades, personal, condiciones climáticas y seguridad personal, las  

cuales se presentarán a continuación: 

 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 1 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEM A DE  

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO  DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado x  

Ingeniero 2 Seco   

Residente 1 Nublado  x 

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  1 Pasajera   

Interventor 1 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

SI NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se hizo reconocim iento de la zona a intervenir, calle 8 EL PORTICO. 

2. Se inicia labores de limpieza al interior del tanque de almacenam iento donde se observó  

gran cantidad de material de desecho y basura.  

3. Se hizo retiro de capa de lodo encontrada en la parte interior del tanque de 

almacenamiento con un espesor de 30 cm aprox. 

4. Se retiró en su totalidad los residuos y capa de lodo, terminándose la limpieza interna  

del tanque de almacenamiento. 

5. Se realizó la escarificación  de las paredes de la parte interna del tanque de 

almacenamiento, con cepillo  de alambre ya que las paredes se  encuentran un poco  

mohosas, contaminadas y porosas.  

6. Al quedar libre de residuos las paredes de la  parte interna del tanque de 

almacenamiento, se aplica SIKA-101 MORTERO PLUS ya que es un producto especial 

para el revestimiento de tanques, se aplicó en dos capas, la primera con dirección  
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horizontal y la segunda con dirección vertical. (Este producto con polímeros 

modificados que le brindan mayor poder impermeabilizante, mayor manejabilidad y  

mayor adherencia, apto para el uso en contacto con el agua, cubre porosidades, pero  

también permite que la estructura respire.) 

Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se evidencia la limpieza del tanque. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 1. Bitácora de obra, semana 1. Fuente: Elaboración propia.  
 

 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 2 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado   

Ingeniero 1 Seco  x 

Residente 1 Nublado x  

Topógrafo 0 Lluvia   
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Cadenero  1 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

SI NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Llegada de 3546 metros de tubería en polietileno de alta densidad PE100/PN10. Tubería 

de 6” con una longitud de 6m y 12m. 

2. Se realizó excavación manual para el ciclópeo y andenes perimetrales. 

3. Se realizaron actas de vecindad para constatar en qué condiciones se encuentran las  

viviendas y la vía  por donde va  a pasar la tubería  ya que se va a excavar con una  

retroexcavadora – sector EL PORTICO. 

4. Se hizo limpieza del lugar para  colocar el equipo de topografía, se marcó toda la vía y  

línea que va  sobre el concreto, ya que existen redes de acueducto y alcantarillado del  

sector, los cuales debemos tener en cuenta a la hora del corte y excavación.  

5. Inducción del personal calificado sobre el uso y buen man ejo de la maquinaria para 

realizar su respectivo proceso de termo fusión a la tubería de polietileno de alta 

densidad. 

6. A través del trazado topográfico se realizó la rotura del pavimento rígido con la 

cortadora de concreto.  

7. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución de tubería de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

8.  Se realizó instalación la línea principal de la red de distribución de tubería de polietileno 

de alta densidad de 6”. inicialmente se realizó el tendido de la cama de arena con un  

espesor de 0.15 metros sobre el cual va apoyado el tubo, luego de haberse instalado el  

tubo de polietileno se procedió a realizar otro tendido de arena por encima del tubo  

con un espesor de 0.15 metros, previamente  se continuo con el relleno inicial con  

espesor de 0.30 metros con material de excavación escogido sin  roca cuyo diámetro  no 

podían ser mayores a 0.05 metros, durante el proceso de instalación de tubería debe  

colocarse una cinta de color azul para la señalización que indica la presencia de la red  

para futuras excavaciones, luego se procede a rellenar el resto  de la zanja con el mismo 

material obtenido de la excavación.  

9. Llegada de material para la fundición del ciclópeo para el encerramiento perimetral del 

tanque de almacenamiento.  

10. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6”. 

11. Se picó piedra para la fundición del ciclópeo. 

12. Se hizo fundición de ciclópeo.  

13. Se realizaron arreglos de mangueras PE ½” de aguas blancas, daños causados por la 

retroexcavadora. 

14. Se hizo demolición de concreto del pavim ento rígido con el compresor.  

15. Se realizó reparación de tubería de 6” PVC de alcantarillado, se le hizo un atraque y 

quedo en buen funcionamiento, daño causado por la retroexcavadora. 

16. Se hicieron  10 colombinas para la señalización.  
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Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se logra evidenciar unión de tubería por termo fusión, demolición de  

pavimento rígido, fundición de vigas de arrastre y topografía. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 2. Bitácora de obra, semana 2. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 3 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado  x 

Ingeniero 1 Seco x  

Residente 1 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  2 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 
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Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución de tubería de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación de la línea principal de la red de distribución de tubería de  

polietileno de alta densidad de 6” con su respectivo proceso de tendido de arena para  

el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno 

final de excavación. 

3. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6”  

4. Se continuó con la fundición del ciclópeo. 

5. Se realizaron arreglos de mangueras PE ½” de aguas blancas, daños causados por la 

retroexcavadora. 

6. Se realizaron vigas de arrastre para el encerramiento  perimetral del tanque de 

almacenamiento.  

7. Se realizaron actas de vecindad para constatar en qué condiciones se encuentran las  

viviendas y la vía  por donde va  a pasar la tubería  ya que se va a excavar con un a 

retroexcavadora – sector el PORTICO. 

8. Se realizó compactación en la zanja con la placa vibratoria tipo rana. 

9. se realizó la construcción de muro en ladrillo para el encerramiento perimetral del 

tanque de almacenamiento.  

10. Se realizó reparación de tubería de 6” PVC de alcantarillado, se le hizo un atraque y 

quedo en buen funcionamiento, daño causado por la retroexcavadora. 

11. Se hizo acarreo y retiro de material de excavación. 

Registro fotográfico 
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En las imágenes se puede evidenciar unión de tuberías por termo fusión, diligenciamiento  

de actas de vecindad, la construcción de muro en ladrillo y compactación del suelo. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 3. Bitácora de obra, semana 3. Fuente: Elaboración propia.  
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 4 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 

Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado   

Ingeniero 1 Seco x  

Residente 1 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  2 Pasajera  x 

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución de tubería de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación de la línea principal de la red de distribución de tubería de  

polietileno de alta densidad de 6” con su respectivo proceso de tendido de arena para  

el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno 

final de excavación. 

3. Se hizo corte e instalación de tubos galvanizado para el encerramiento perimetral del  

tanque de almacenamiento.  

4. Se realizó demolición de losa de concreto. 

5. Se realizó retiro de barro de excavación que se extendió en la calle intervenida 

provocado por las fuertes lluvias que se presentaron.  

6. Se realizó encofra miento y fundición de columnas con 16 tubos galvanizado para el 

encerramiento perimetral del tanque de almacenam iento.  

7. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6” 

8. Se hizo acarreo y retiro de material de excavación. 

9. Se realizó compactación en la zanja con la placa vibratoria tipo rana. 
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10. Se realizó reparación de tubería de 4” PVC de alcantarillado, se le hizo un atraque y  

quedo en buen funcionamiento, daño causado por la retroexcavadora. 

11. Se reparó tubo de gres de 8” daño causado por la retroexcavadora, se le realizo 

revestimiento en concreto.  

12. Se realizó replanteo de zanja de las losas de concreto, se les coloco base granular y  

posteriormente se realizó compactación con la placa vibratoria tipo rana. 

13. Se realizaron arreglos de mangueras de aguas blancas, daños causados por la  

retroexcavadora. 

14. Se realizó fundición de losas en concreto, del pavimento rígido. Espesor de losa en  

concreto – 0.20 metros.  

15. Al realizar excavación de zanja con retroexcavadora se encontró una estructura en  

concreto armado a 0.40 metros de la cota rasante de la vía, con un espesor de 1 metro, 

dicha estructura tiene una longitud de 8 metros aproximadamente y ancho por definir.  

Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la unión de tubería por termo fusión, excavación de 

zanja, relleno y construcción de sección de pavimento rígido a intervenir. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

Cuadro 4. Bitácora de obra, semana 4. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 5 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 
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Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado  x 

Ingeniero 1 Seco   

Residente 1 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  3 Pasajera   

Interventor 1 Lluvioso x  

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución de tubería de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación de la línea principal de la red de distribución de tubería de  

polietileno de alta densidad de 6” con su respectivo proceso de tendido de arena para  

el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno 

final de excavación. 

3. Se realizó demolición de la estructura encontrada en concreto armado con compresor 

y se realizó corte de varillas de 1”, ½”, 3/8” y 1 ½”. 

4. Se realizó fundición de losas en concreto, del pavim ento rígido. Espesor de losa en 

concreto – 0.20 metros.  

5. Se hizo acarreo y retiro de material de excavación. 

6. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6” 

7. Se realizaron arreglos de mangueras de aguas blancas, daños causados por la 

retroexcavadora. 

8. Se realizó fundición del sardinel dañado por la máquina retroexcavadora. 

9. Se realizó replanteo del piso alrededor del tanque de almacenamiento.  

10. Se realizó fundición del piso del tanque de almacenamiento con un espesor de 0.10 

metros de concreto. 

11. Se hizo acarreo y retiro de material de excavación. 

12. Se realizó retiro de material contaminado dentro de la zanja, se le realizo replanteo,  

colocación de la base granular y posteriormente se realizó compactación con la placa  

vibratoria tipo rana, luego se realiza la colocación del fresado de asfaltó extendié ndolo 

de manera uniforme, la cual se le realizó la compactación con la placa vibratoria tipo  

rana. 

13. Se realizó demolición de concreto a la estructura paso elevado puente tipo “Box  

Coulvert” para el paso de la línea principal de distribución de la tubería de polietileno  

de alta densidad de 6”. 
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Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería y relleno de la zanja luego de la colocación de la 

tubería. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 5. Bitácora de obra, semana 5. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 6 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado   

Ingeniero 1 Seco x  

Residente 1 Nublado  x 

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  2 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 
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SI NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución de tubería de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación de la línea principal de la red de distribución de  tubería de 

polietileno de alta densidad de 6” con su respectivo proceso de tendido de arena para  

el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno 

final de excavación. 

3. Se realizó retiro de material contaminado dentro de la zanja, se le realizo replanteo,  

colocación de la base granular y posteriormente se realizó compactación con la placa  

vibratoria tipo rana, luego se realiza la colocación del fresado de asfaltó extendiéndolo  

de manera uniforme, la cual se le realizó la compactación con la placa vibratoria  tipo 

rana. 

4. Se realizó demolición de concreto a la estructura paso elevado puente tipo box coulvert 

para el paso de la línea principal de distribución de la tubería de polietileno de alta  

densidad de 6”. 

5. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6” 

6. Se realizó reparación de tubería de 12” de aguas lluvias, se le hizo un atraque y quedo  

en buen funcionamiento, daño causado por la retroexcavadora.  

7. Se realizó acarreo de material de excavación. 
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Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería, 

relleno de la zanja luego de la colocación de la tubería. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 6. Bitácora de obra, semana 6. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 7 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 

Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado  x 

Ingeniero 1 Seco x  

Residente 1 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  2 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

SI NO SI SI 
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Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución  de tubería  de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación de la línea principal de la red de distribución de tubería de  

polietileno de alta densidad de 6” con su respectivo proceso de tendido de arena para  

el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno 

final de excavación. 

3. Se realizó retiro de material contaminado dentro de la zanja, se le realizo replanteo,  

colocación de la base granular y posteriormente se realizó compactación con la placa  

vibratoria tipo rana, luego se realiza la colocación del fresad o de asfaltó extendiéndolo  

de manera uniforme, la cual se le realizó la compactación con la placa vibratoria tipo  

rana. 

4. Se inició excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la red  

secundaria de distribución de tubería de polietileno fle xible de 3”, con una  

profundidad de excavación de 0.90 metros y un ancho de 0.70 metros. inicio de 

excavación sector canoítas parte alta. 

5. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución de tubería de polietileno  

flexible de alta densidad de 3” con su respectivo proceso de tendido de arena para el  

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación. 

6. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6” 

7. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 3” 

8. Se realizó acarreo de material de excavación. 

9. Se realizaron actas de vecindad para constatar en qué condiciones se encuentran las  

viviendas y la vía  por donde va  a pasar la tubería  ya que se va a excavar con una  

retroexcavadora – sector CANOÍTAS PARTE ALTA. 

10.  Se realizó replanteo de zanja de las losas de concreto, se les coloco base granular y 

posteriormente se realizó compactación con la placa vibratoria tipo rana. 

11. Se realizó fundición de losas en concreto, del pavimento rígido. Espesor de losa en 

concreto – 0.15 metros.  

1. Se realizó demolición de concreto a la estructura paso elevado puente tipo box culvert 

para el paso de la línea principal de distribución de la tubería de polietileno de alta  

densidad de 6”. 

Registro fotográfico 
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En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería, relleno de la zanja luego de la colocación de la 

tubería y la reconstrucción de tramo de pavimento con contreto.  

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

Cuadro 7. Bitácora de obra, semana 7. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 8 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 

Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado x x 

Ingeniero 1 Seco   

Residente 1 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  1 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO NO SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 
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1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución de tubería de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación de la línea principal de la red de distribución de tubería de  

polietileno de alta densidad de 6” con su  respectivo proceso de tendido de arena para  

el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno 

final de excavación. 

3. Se inició excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la red  

secundaria de distribución de tubería de polietileno flexible de 3”, con una  

profundidad de excavación de 0.90 metros y un ancho de 0.70 metros. inicio de 

excavación sector canoítas parte alta. 

4. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución de tubería de polietileno  

flexible de alta densidad de 3” con su respectivo proceso de tendido de arena para el  

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta  azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación. 

5. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6” 

6. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 3” 

7. Se realizó acarreo de material de excavación. 
 

8. Se realizaron actas de vecindad para constatar en qué condiciones se encuentran las  

viviendas y la vía por donde va a pasar la  tubería ya  que se va a excavar con una  

retroexcavadora – sector CANOITAS PARTE ALTA. 

9. se realizó la conexión de la red secundaria  de distribución de tubería de polietileno  

flexible de 3” con la tubería  estilo T que la conecta a la línea principal de la red de  

distribución de tubería de polietileno de 6”.  

10. Se realizó replanteo de las vías intervenidas colocación de base granular y 

compactación.  

11. Se cerró temporalmente el paso vehicular por la vía  principal debido a los trabajos de  

excavación que se realizaron en las zonas angostas de la vía. 

 

Instalación final de la red secundaria de distribución, se instaló un total de 400 metros de 

tubería de polietileno flexible de 3”. Sector canoítas parte alta. 

Registro fotográfico 
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En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

medición de las especificaciones técnicas (profundidad) y relleno de la zanja luego de la  

colocación de la tubería. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 8. Bitácora de obra, semana 8. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 9 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 

Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado x  

Ingeniero 2 Seco   

Residente 1 Nublado  x 

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  3 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO NO SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 
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1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución  de tubería  de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación de la línea principal de la red de distribución  de tubería de 

polietileno de alta densidad de 6” con su  respectivo proceso de tendido de arena para  

el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno 

final de excavación. 

3. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6” 
4. Se realizó replanteo de las vías intervenidas, colocación de base granular y compactación con la 

placa vibratoria tipo rana. 

5. Se cerró temporalmente el paso vehicular por la vía principal debido a los trabajos de excavación 

que se realizaron en las zonas angostas de la vía. 

6. Al realizar la excavación de zanja con retroexcavadora se causó daño a la red principal de agua 

de la planta de tratamiento, tubería en concreto de 30”, se realizó su debida reparación  

conjunta con los técnicos de Aguas Kapital, cuyo daño afecto en el rendimiento de la obra. 

7. Se realizó demolición a estructuras en concreto encontradas bajo la rasante la vía. 

8. Se realizó demolición de concreto a la estructura paso elevado puente tipo box culvert 

para el paso de la línea principal de distribución de la tubería de polietileno de alta  

densidad de 6”. 
9. Se realizaron arreglos de mangueras PE ½” de aguas blancas, daños causados por la 

retroexcavadora 

Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería, relleno de la zanja luego de la colocación de la  

tubería y reparación de tubería de 30”. 
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Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 9. Bitácora de obra, semana 9. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 10 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado  x 

Ingeniero 1 Seco   

Residente 1 Nublado x  

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  1 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación de la línea  

principal de la red de distribución  de tubería  de polietileno de alta densidad de 6”, con  

una profundidad de excavación de 1.10 metros y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación de la línea principal de la red de distribución de tubería de  

polietileno de alta densidad de 6” con su respectivo proceso de tendido de arena para  

el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno 

final de excavación. 

3. Se realizó replanteo de las vías intervenidas, colocación  de base granular y 

compactación con la placa vibratoria tipo rana. 

4. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6” 

5. Se cerró temporalmente el paso vehicular por la vía  principal debido a los trabajos de  

excavación que se realizaron en las zonas angostas de la vía. 

6. Se realizó corte a las losas de concreto de las calles que van a ser intervenidas desde la 

vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para acometer los  

ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución de tubería en polietileno  

flexible de 3” y tubería en polietileno flexible de 2”. 

7. Se realizaron arreglos de mangueras PE ½” de aguas blancas, daños causados por la 

retroexcavadora. 

8. Se realizaron actas de vecindad para constatar en qué condiciones se encuentran las 

viviendas y la  vía por donde va a pasar la tubería  ya que se va a excavar con una  

retroexcavadora. Sector SAN PEDRO. 
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9. Se realizó demolición a los cortes de las losas de concreto de las calles intervenidas que 

van desde la vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para  

acometer los ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución.  

10. Se realizó demolición de concreto a la  estructura paso elevado puente tipo box culvert  

para el paso de la línea principal de distribución de la tubería de polietileno de alta  

densidad de 6”. 

11. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación del tramo final 

de la red de distribución principal de tubería de polietileno flexible de alta densidad de  

4”, con una profundidad de excavación de 1 metro y un ancho de 0.70 metros. 

12. Se realizó instalación del tramo final de la  red de distribución pr incipal de tubería de  

polietileno flexible de alta densidad de 4” con su  respectivo proceso de tendido de  

arena para el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta  azul de señalización y por  

último el relleno final de excavación. 

13. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 6” 

14. Se realiza acarreo de material de excavación. 

15. Se realizó replanteo topográfico de las vías intervenidas.  

16. Instalación final de la línea principal de la red de distribución, se instaló  un total de 3540 

metros de tubería de polietileno de alta densidad de 6”, equivalente a 590 tubos de  

polietileno de 6”, Línea principal el pórtico- canoítas parte alta – san pedro.  

Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería y relleno de la zanja luego de la colocación de la 

tubería. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 
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Cuadro 10. Bitácora de obra, semana 10. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 11 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEM A DE  

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO  DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado   

Ingeniero 1 Seco x x 

Residente 2 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  1 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación de zanja con retroexcavadora para la instalación del tramo final  

de la red de distribución principal de tubería de polietileno flexible de alta densidad de  

4”, con una profundidad de excavación de 1 metro y un ancho de 0.70 metros. 

2. Se realizó instalación del tramo final de la red de distribución principal de tubería de  

polietileno flexible de alta densidad de 4” con su respectivo  proceso de tendido de arena  

para el apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el  

relleno final de excavación. 

3. Se realizó excavación manual de zanja para la instalación de la red secundaria de  

distribución  de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 3”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metro y un ancho de 0.50 metros. 

4. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución de tubería de polietileno  

flexible de alta densidad de 3” con su  respectivo proceso de tendido de arena para el  

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación. 

5. Se realizó excavación manual de zanja para la instalación de la red secundaria de  

distribución  de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 2”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metros y un ancho de 0.50 metros. 

6. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución  de tubería de polietileno 

flexible de alta densidad de 2” con su  respectivo proceso de tendido de arena para el 

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación. 

7. Se realizó demolición de concreto a la estructura paso elevado puente tipo box culvert  

para el paso del tramo final de la red de distribución principal de la tubería de polietileno  

de alta densidad de 4”. 
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8. Se realizó replanteo topográfico a las válvulas, ventosas y accesorios.  

9. Se realizó corte a las losas de concreto de las calles que van a ser intervenidas desde la 

vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para acometer los  

ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución de tubería en polietileno  

flexible de 3” y tubería en polietileno flexible de 2”. 

10. Se realizó demolición a los cortes de las losas de concreto de las calles intervenidas que 

van desde la vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para  

acometer los ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución.  

 

11. Se realizó termo fusión a las conexiones de reducción  de las tuberías polietileno flexible 

de 3” y 4” a la línea principal de la red de distribución de tubería de polietileno 6”. 

12. Se realizó acarreo de material de excavación. 

 

Instalación total del tram o final de la red de distribución principal, Se instaló un total de 510 

metros de tubería de polietileno flexible de 4”. Sector san pedro. 

Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería y relleno de la zanja luego de la colocación de la 

tubería. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 11. Bitácora de obra, semana 11. Fuente: Elaboración propia.  
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SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 12 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado x  

Ingeniero 1 Seco   

Residente 1 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  1 Pasajera  x 

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación manual de zanja para la instalación de la red secundaria de  

distribución  de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 3”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metro y un ancho de 0.50 metros. 

2. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución  de tubería de polietileno  

flexible de alta densidad de 3” con su  respectivo proceso de tendido de arena para el  

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación. 

3. Se realizó excavación manual de zanja para la  instalación de la red secundaria de  

distribución  de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 2”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metros y un ancho de 0.50 metros. 

4. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución  de tubería de polietileno  

flexible de alta densidad de 2” con su  respectivo proceso de tendido de arena para el  

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación. 

5. Se realizó corte a las losas de concreto de las calles que van a ser intervenidas desde la 

vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para acom eter los  

ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución de tubería en polietileno  

flexible de 3” y tubería en polietileno flexible de 2”. 

6. Se realizó demolición a los cortes de las losas de concreto de las calles intervenidas que 

van desde la vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para  

acometer los ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución.  

7. Se realiza excavación manual a los muertos de anclaje de 0,60m x 0,60m con una  

profundidad h: 1 m, mediante este paso elevado se pasa un tubo en polietileno de 4” y  

6”. 
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8. Se realizó fundición a los muertos de anclaje en concreto ciclópeo con  las platinas 

metálicas y los pernos de anclaje deben quedar embebidos en el concreto ciclópeo de  

los muertos de anclaje. 

9. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 3” y 2” 

10. Se realizó limpieza y acarreo de material de excavación. 

Registro fotográfico 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería y relleno de la zanja luego de la colocación de la 

tubería. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 12. Bitácora de obra, semana 12. Fuente: Elaboración propia.  
 

 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 13 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado   

Ingeniero 1 Seco x x 
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Residente 2 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  1 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación manual de zanja para la instalación de la red secundaria de  

distribución  de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 3”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metro y un ancho de 0.50 metros. 

2. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución  de tubería de polietileno  

flexible de alta densidad de 3” con su  respectivo proceso de tendido de arena para el  

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación. 

3. Se realizó excavación manual de zanja para la instalación de la red secundaria de  

distribución  de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 2”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metros y un ancho de 0.50 metros. 

4. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución  de tubería de polietileno  

flexible de alta densidad de 2” con su  respectivo proceso de tendido de arena para e l 

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación 

5. Se realizó corte a las losas de concreto de las calles que van a ser intervenidas desde la 

vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para acometer los  

ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución de tubería en polietileno  

flexible de 3” y tubería en polietileno flexible de 2”. 

6. Se realizó demolición a los cortes de las losas de concreto de las calles intervenidas que 

van desde la vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para  

acometer los ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución.  

7. Se realizó fundición  en concreto de las calles que fueron  intervenidas para  la instalación 

de la red secundaria de distribución, desde la vía principal del corregimiento de san  

pedro hacia las viviendas.  

8. Se realiza excavación manual a los muertos de anclaje de 0,60m x 0,60m con una  

profundidad h: 1 m, mediante este paso elevado se pasa un tubo en polietileno de 4” y  

6”. 

9. Se realizó fundición a los muertos de anclaje en concreto ciclópeo con las platinas  

metálicas y los pernos de anclaje deben quedar embebidos en el concreto ciclópeo d e 

los muertos de anclaje. 

10. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 3” y 2” 

11. Se armó paso elevado en cercha metálica, la cercha  metálica tiene una sección con base 

igual a 0,35m, alto h: 0,40m, y longitud L: 6m, mediante este paso elevado en cercha  

metálica pasa un tubo de 4” Y 6” 

12. Se realiza construcción de caja de inspección.  
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Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería, relleno de la zanja luego de la colocación de la 

tubería y construcción de una armadura de hierro para un paso elevado de un tramo de la  

tubería por una alcantarilla de desagüe fluvial. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 
 

Cuadro 13. Bitácora de obra, semana 13. Fuente: Elaboración propia.  
 

 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 14 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEM A DE  

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO  DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado x  

Ingeniero 1 Seco   

Residente 1 Nublado   

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  1 Pasajera  x 

Interventor 0 Lluvioso   
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Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación manual de zanja para la instalación de la red secundaria de distribución 

de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 3”, con una profundidad de  

excavación de 0.60 metro y un ancho de 0.50 metros. 

2. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución de tubería de polietileno flexible 

de alta densidad de 3” con su respectivo proceso de tendido de arena para el apoyo de 

la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno final de  

excavación. 

3. Se realizó excavación  manual de zanja para la instalación de la red secundaria de 

distribución de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 2”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metros y un ancho de 0.50 metros. 

4. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución de tubería de polietileno flexible 

de alta densidad de 2” con su   respectivo proceso de tendido de arena para el apoyo  

de la tubería, luego se colocó la  cinta azul de señalización y por último el relleno final de 

excavación 

5. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 3” y 2” 
 

6. Se realizó corte a las losas de concreto de las calles  que van a ser intervenidas desde la vía 

principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para acometer los ramales de  

tuberías de las redes secundarias de distribución de tubería en polietileno flexible de 3” y tubería 

en polietileno flexible de 2”. 

 

7. Se realizó demolición a los cortes de las losas de concreto de las calles intervenidas que 

van desde la vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para  

acometer los ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución.  

8. Se realizó replanteo a la zanja, se le coloco base granular y se hizo compactación con el  

apisonador tipo canguro. 

9. Se realizó fundición  en concreto de las calles que fueron  intervenidas para la instalación  

de la red secundaria de distribución, desde la vía principal del corregimiento de san  

pedro hacia las viviendas.  

10. Se realizaron  arreglos a 2 tubos de aguas b lancas de 1 ½” daños causados por las 

excavaciones.  
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11. Se armaron pasos elevados en cercha metálica, la cercha m etálica tiene una sección con 

base igual a 0,35 m, alto h: 0,40 m, de longitudes L: 6 m, L: 4 m, L: 3 m, mediante este  

paso elevado en cercha metálica pasa un tubo de 6” 

12. Se realizó acarreo de material de excavación. 

Registro fotográfico 
 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería, relleno de la zanja luego de la colocación de la 

tubería y construcción de una armadura de hierro para un paso elevado de un  tramo de la 

tubería por una alcantarilla de desagüe fluvial. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

 
 

Cuadro 14. Bitácora de obra, semana 14. Fuente: Elaboración propia.  
 
 

SEGIMIENTO DE OBRA 

BITÁCORA DE OBRA FORMATO SEMANA 15 

CONTRATISTA: WOPS hydraulic Cúcuta. 

Objeto: REVISIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL SECTOR 

CANOITAS Y CENTRO POBLADO SAN PEDRO, NORTE DE SANTANDER 
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Personal en Obra Estado de tiempo/Duración  

Cargo Cantidad  Clima a.m. p.m. 

Soleado  x 

Ingeniero 1 Seco   

Residente 1 Nublado x  

Topógrafo 0 Lluvia   

Cadenero  1 Pasajera   

Interventor 0 Lluvioso   

Seguridad industrial / Señalización 

Gafas Conos Cintas refractivas Señales preventivas 

NO NO SI SI 

Actividades Desarrolladas en la semana 

1. Se realizó excavación manual de zanja para la instalación de la red secundaria de  

distribución  de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 3”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metro y un ancho de 0.50 metros. 

2. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución  de tubería de polietileno 

flexible de alta densidad de 3” con su  respectivo proceso de tendido de arena para el 

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación. 

3. Se realizó excavación manual de zanja para la instalación de la red secundaria de  

distribución  de tubería de polietileno flexible de alta densidad de 2”, con una 

profundidad de excavación de 0.60 metros y un ancho de 0.50 metros. 

4. Se realizó instalación de la red secundaria de distribución  de tubería de polietileno 

flexible de alta densidad de 2” con su respectivo proceso de tendido de arena para el 

apoyo de la tubería, luego se colocó la cinta azul de señalización y por último el relleno  

final de excavación 

5. Se realizó replanteo a la zanja, se le coloco base granular y se hizo compactación con el  

apisonador tipo canguro. 

6. Se realizó corte a las losas de concreto de las calles que van a ser intervenidas desde la 

vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para acom eter los  

ramales de tuberías de las redes secundarias de distribuc ión de tubería en polietileno 

flexible de 3” y tubería en polietileno flexible de 2”. 

7. Se realizó demolición a los cortes de las losas de concreto de las calles intervenidas que 

van desde la vía principal del corregimiento de san pedro hacia las viviendas para  

acometer los ramales de tuberías de las redes secundarias de distribución.  

8. Se realizó fundición  en concreto de las calles que fueron  intervenidas para  la instalación 

de la red secundaria de distribución, desde la vía principal del corregimiento de san  

pedro hacia las viviendas.  

9. Se realizó unión por termo fusión a tubería de polietileno de alta densidad de 3” y 2” 

10. Se realizó acarreo de material de excavación  

11. Se armaron pasos elevados en cercha m etálica, la cercha metálica tiene una sección con 

base igual a 0,35 m, alto h: 0,40 m, de longitudes L: 6 m, L: 4 m, L: 3 m, mediante este 

paso elevado en cercha metálica pasa un tubo de 6” 
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Registro fotográfico 

 

 

 

En las imágenes se puede evidenciar la excavación de las zanjas, colocación de tubería,  

compactación para la colocación de tubería, relleno de la zanja luego de la colocación de la  

tubería y construcción de una armadura de hierro para un paso elevado de un  tramo de la 

tubería por una alcantarilla de desagüe fluvial. 

Fabian Andrés Dallos Botello – Auxiliar de Ingeniería 

 

Cuadro 15. Bitácora de obra, semana 15. Fuente: Elaboración propia.  

 

4.3 Informar a la entidad sobre anomalías que se estén presentando en las actividades de 

interventoría y la obra 

Se presentaron diversas anomalías en la obra tales como inconvenientes de funcionamiento  

con respecto a la maquinaria ligera y pesada, el clima en algunos días no favoreció a los procesos  

constructivos, también hubo inconvenientes en algunos sectores en donde líneas de gas  

domiciliario interfirieron y retrasaron la excavación y la colocación de  la tubería.  
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Por otro lado, también se produjo un problema de excavación que retraso la obra cuando la  

maquinaria fracturo el sistema de acueducto principal (tubería en concreto de 30”), la cual fue  

reparada poco después en conjunto a AGUAS KSPITAL S.A.S, afectando así al rendimiento 

general de la obra. 

Sin embargo, todas las anomalías y adversidades pudieron ser resueltas gracias a la continua  

observación de los procesos de campo como auxiliar de ingeniería como apoyo del ingeniero a  

cargo de la obra en el sector. 

4.4 Asistir a los comités de obra programados 

 
Durante la permanencia en la obra se realizaron 4 encuentros de comité de obra en los cuales  

de socializaron diversos temas en general sobre la obra en los cuales se observaron a deta lles los 

planos diseñados con respecto a loa avanzado a la obra y el análisis para la posible modificación  

en puntos donde se había dificultados la colocación de la tubería. 

Por otro lado, también se socializo sobre el presupuesto de la obra en base a lo e jecutado 

encontrando que hasta el día del último comité asistido el ingeniero a cargo concluyó que la obra  

va por un buen camino sin problemas mayores en ejecución y económicamente todo continua de  

una manera viable y eficiente. 
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5. Conclusiones 

 

 

En este proyecto se desarrollaron todas las actividades propuestas estipuladas dentro del 

cronograma durante la permanencia como auxiliar de ingeniería a lo largo del área  

metropolitana de San José de Cúcuta. Llevando a cabo todas las actividades propuestas bajo  

una estrictica supervisión, revisión técnica y en conjunto al ingeniero a cargo se puede concluir  

que durante la permanencia en la obra, a pesar de los inconvenientes ocurridos, hubo un 

contante trabajo por parte de los ingenieros y trabajadores para sacar a delante la continuidad  

de la obra y lograr con el objetivo final. 
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6. Recomendaciones 

 

 

Dentro de un proyecto como este, siempre se desea que haya una mejora continua mejora del 

mismo tipo de obra a ejecutar , por lo tanto, se recomienda a futuros estudiantes que tengan  

interés en este tipo de proyectos que tengan en cuenta las anomalías ocurridas en la obra y las  

experiencias compartidas en este trabajo para que en futuras obras se puedan llevar a cabo  

buenas prácticas constructivas sin inconvenientes que retrasen el cronograma de obra y poder  

avanzar correctamente durante el tiempo de permanencia como auxiliar de ingeniería dentro de  

la obra objeto de estudio.  

 

Las construcciones y remodelaciones de conjuntos residenciales en el área metropolitana de  

San José de Cúcuta asientan la conformación de nuevos barrios en forma de infraestructura, por 

lo tanto, la expansión del casco urbano del todo el área metropolitana. 
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