
 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 

AUTORES: 

 

NOMBRES: LEYDI APELLIDOS: REYES NAVARRO 

 

 

FACULTAD: INGENIERÍA 

 

PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES 

 

DIRECTOR: 

 

NOMBRES: FERNANDO APELLIDOS: JAIMES TARAZONA 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO: ASISTENTE TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 EN EL 

MUNICIPIO DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER 

PALABRAS CLAVE: Construcción, control, obra, registro, seguimiento. 

 

CARACTERISTICAS: 

PAGINAS: 75              PLANOS: 3          ILUSTRACIONES: 0              CD ROOM: 1  

Realice actividades como asistente técnico en la construcción de sistema de alcantarillado. 

Donde se facilitó la renovación de los procesos relacionados a la construcción desde todas sus 

dimensiones, para el cumplimiento de las actividades durante la experiencia del trabajo 

dirigidos, se desarrolló ciertas funciones como son: nivelación y replanteo, señalización, 

excavaciones, movimientos de tierra, relleno, retiro del sobrante, compactación, e instalación 

de tubería y pozos sépticos, seguir pautas de contratación y ejecución de obras. 



 

ASISTENTE TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE 

SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

LEYDI REYES NAVARRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGIENERIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2022 



 

ASISTENTE TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE 

SANTANDER 

 

 

LEYDI REYES NAVARRO 

 

 

 

Proyecto de grado modalidad trabajo dirigido para obtener el título de: 

Tecnólogo en Obras Civiles 

 

 

Director: 

Fernando Jaimes Tarazona 

Ingeniero Civil 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGIENERIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2022 



 

 
 



 

Tabla de contenido 

Introducción                                                                                                                                     9 

1. Problema                                                                                                                                      

10 

1.1 Titulo 10 

1.2 Planteamiento del problema 10 

1.3 Formulación del problema 12 

1.4 Objetivos 12 

1.4.1 Objetivo general 12 

1.4.2 Objetivos específicos. 12 

1.5 Justificación 12 

1.6 Alcances y limitaciones 13 

1.6.1 Alcances 13 

1.6.2 Limitaciones 14 

1.7 Delimitaciones 14 

1.7.1 Delimitación espacial 14 

1.7.2 Delimitación temporal 14 

1.7.3 Delimitación conceptual 15 

2. Marco referencial                                                                                                                       16 

2.1 Antecedentes 16 

2.1.1 Antecedentes empíricos 16 

2.1.2 Antecedentes bibliográficos 17 

2.2 Marco Teórico 18 

2.2.1 Aspectos a tener en cuenta para supervisar la parte técnica de una obra 18 

2.2.2 Proceso constructivo sistemas industrializado 19 



 

2.3 Marco conceptual 20 

2.4 Marco contextual 21 

2.5 Marco legal 22 

3. Diseño metodológico                                                                                                                 24 

3.1 Tipo de investigación 24 

3.2 Población y muestra 24 

3.2.1 Población 24 

    3.2.2 Muestra 24 

3.3 Instrumentos para la recolección de información 25 

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos 25 

3.5 Presentación de resultados 25 

4. Contenido del proyecto                                                                                                              26 

4.1 Registro fotográfico de las diferentes actividades, seguimiento en la obra 26 

4.2 Registro de actividades desarrolladas mediante bitácora 27 

4.4 Ejecución de las actividades indicadas por el ingeniero encargado de la obra 27 

5. Conclusiones                                                                                                                              29 

6. Recomendaciones                                                                                                                      29 

Bibliografía                                                                                                                                    31 

Anexos                                                                                                                                           32 

 

  



 

Lista de Ilustraciones 

Ilustración 1. Mapa división política de San José de Cúcuta. Fuente: Alcaldía de San José de 

Cúcuta. 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Formato de registro fotográfico del seguimiento de las actividades realizadas. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Introducción 

Con la finalidad de ejecutar los convenios interinstitucionales entre la constructora INCEL 

LTDA y la Universidad Francisco de Paula Santander, se llevará a cabo este trabajo dirigido, que 

permitirá, afianzar los conocimientos teóricos en procesos prácticos y dar principios de experiencia 

laboral. 

La constructora INCEL LTDA,  tendrá como asistente técnico en construcción en 

seguimiento al desarrollo urbanístico y proceso constructivo del alcantarillado Unión Temporal 

Tonchalá 2021; Para facilitar la renovación de los procesos relacionados a la construcción desde 

todas sus dimensiones, para dar cumplimiento a las actividades durante el tiempo que dure la 

experiencia del trabajo dirigido se cuenta con ciertas funciones a desarrollar como lo es: nivelación  

y replanteo, señalización, demolición y limpieza, movimientos de tierra, instalaciones sanitarias, 

rellenos, seguimiento de obra mediante bitácoras y registro fotográficos. 

Con este trabajo dirigido seré beneficiado en primera instancia, porque obtendré una 

experiencia significativa para mi futura vida profesional, en segunda instancia la constructora 

INCEL LTDA ya que por medio de su ayuda será una pieza importante, y en tercera instancia las 

comunidades intervenidas o seleccionadas para la realización de proyectos o mejoramientos de 

proyectos de construcción. 

Cada una de las actividades a realizarse, tendrá sus respectivos informes que permitirán 

verificar el procedimiento realizado en su ejecución, de igual manera se presentará informes que 

evidencien el trabajo realizado, cumpliendo con los horarios establecidos en la norma para la 

realización del trabajo dirigido fuera de los recintos universitarios. 
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1. Problema 

1.1 Titulo 

 

ASISTENTE TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE 

SANTANDER 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Una de las mayores emergencias se presenta en el sector del anillo vial Occidental, en donde 

el desbordamiento de la quebrada cerca al conjunto residencial los arrayanes dejo inundaciones en 

decenas de apartamentos. 

 

La Quebrada Tonchalá es uno de los cuerpos de agua más importantes para el sistema 

hidrológico de la ciudad de Cúcuta. Su cuenca se ubica en la zona sur – occidental del municipio, y 

descarga su caudal en el Río Zulia. La Cuenca de la Quebrada Tonchalá genera grandes caudales de 

escorrentía superficial. En los asentamientos humanos ubicados en su margen derecha, tales como 

como Manuela Beltrán, Jerónimo Uribe, María Gracia, 23 de Enero, La Isla, Valles del Rodeo, San 

Fernando del Rodeo y los desarrollos urbanísticos Ciudad El Rodeo – Arrayanes – Rincón del Rodeo, 

existen viviendas construidas sobre el borde del cauce invadiendo las franjas de retiro y corredores 

ambientales de protección de la quebrada; dichas áreas se encuentran en alto riesgo a inundación, 

debido a que se han presentado desbordamientos de la quebrada en épocas de fuertes lluvias, en los 

últimos cinco (5) años.  
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 El sistema existente de aguas residuales tiene como tramo final el PSMV INTERCEPTOR 

P54, con punto de llegada actual frente al Mega colegio de Ciudad Rodeo, de allí hacia aguas abajo 

no existe tubería y se presentan vertimientos directos de aguas residuales a la Quebrada Tonchalá 

que generan una situación de contaminación y malos olores. 

 

Las causas de la contaminación de la quebrada Tonchalá son fundamentalmente dos: la 

explotación minera en Pozo Azul, sitio en que nace la quebrada y la falta de alcantarillado en el 

barrio Manuela Beltrán, lo cual obliga a la comunidad a verter sus aguas residuales a un canal de 

aguas lluvias que desemboca en la quebrada, luego de recorrer los barrios Valles del Rodeo, 

Jerónimo Uribe y María García. Esta situación está generando proliferación de zancudos, 

contaminación ambiental, problemas de salud para niños y adultos, graves enfermedades 

gastrointestinales, pues en época de lluvias, que en esta época empiezan a presentarse, el canal que 

desde hace nueve años transporta aguas residuales, se desborda, por calles y avenidas del sector. 

 

En Cúcuta Norte de Santander son más 1500 familias afectadas por las lluvias, más de 50 

barrios se han visto afectados y sus infraestructuras en difíciles condiciones. 

  

El proyecto de construcción unión temporal Tonchalá 2021, posee la capacidad efectiva de 

contener funcionando como estructura temporal de contención (en escenario critico), una zanja de 

instalación a una profundidad de 4,70 metros, con suelo saturado, baja cohesión, contrarrestando 

empujes de suelos, una tubería de 6 metros de largo y 48 pulgadas de diámetro, pozos de 5 metros 

de profundidad.  
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1.3 Formulación del problema 

¿Cómo se puede mejorar el desarrollo del proyecto con la contribución de un asistente 

técnico en la construcción? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general.  

 

Realizar las labores correspondientes como asistente técnico en la construcción del alcantarillado 

unión temporal Tonchalá 2021 en el municipio de Cúcuta - Norte de Santander. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Hacer el respectivo seguimiento al proceso constructivo de las actividades preliminares, 

nivelación y replanteo, señalización, excavaciones, movimientos de tierra, relleno, retiro del 

sobrante, compactación, e instalación de tubería y pozos sépticos. 

• Elaboración de bitácoras. 

• Realizar el registro fotográfico de las diferentes actividades, seguimiento de la obra. 

• ejecutar a cabalidad las actividades que indique el ingeniero encargado de la obra. 

 

1.5 Justificación 

El proceso de trabajo dirigido realizado en la obra unión temporal Tonchalá 2021 del 

municipio de Cúcuta N-S. representa un aporte al crecimiento intelectual y práctico de los saberes 

aprendidos, con una amplia influencia de las obras civiles. 
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actualmente el crecimiento acelerado de las ciudades generalmente trae consigo mayores 

dificultades a los gobiernos locales. 

 

La razón que impulsa a la realización de este trabajo dirigido es compartir y socializar los 

conocimientos de obras civiles con el personal encargado de dirigir la obra. 

 

La importancia de este trabajo dirigido es la de adquirir experiencia laboral y social para 

como profesional, velando por el compromiso de ejercer, ejecutar, correcta y responsablemente 

las actividades a realizar. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

1.6.1 Alcances. 

Se proyecta empalmar ejecutar la extensión de la red proyectada – INTERCEPTOR DE 

AGUAS RESIDUALES PSMV P56 – 368 metros hacia aguas abajo, en sentido del flujo hacia la 

QUEBRADA TONCHALÁ. La red proyectada de alcantarillado de aguas residuales consiste en 

suministro e instalación de 368 metros de tubería de alcantarillado tipo PVC Ø48". A nivel de 

accesorios se proyectan seis (6) pozos de inspección con profundidades mayores a 4 metros (Tipo 

III), una conexión a pozo existente con INTERCEPTOR PSMV P54, Para la cimentación de la 

tubería se proyecta relleno para piso o cama, lateral, hasta 30 cm sobre la clave del tubo con material 

granular 3/4" triturado de roca (angular). Debe cumplir especificación similar a suelo tipo granular 

ASTM Suelo Clase I - GW -GP-SW-SP. Muy bien compactado, revestido con GEOTEXTIL NT 

1600. 
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Teniendo como enfoque las actividades específicas y especificaciones técnicas ya 

establecidas en el cuadro general de presupuesto y diseños establecidos respectivamente de cada uno 

de este proyecto, además de los procesos de edición de zonas, costos y presupuestos, contratación, 

ejecución, intervención y liquidación de obras en el municipio. 

 

1.6.2 Limitaciones. 

Las limitaciones que podrían ocurrir en la ejecución del proyecto, son aquellos imprevistos, 

debido principalmente al clima, que provocarían la suspensión de algunas actividades y por efectos 

de la pandemia. 

 

1.7 Delimitaciones 

 

 

1.7.1 Delimitación espacial.  

El trabajo dirigido se realizará en la obra unión temporal Tonchalá 2022, cuyo punto inicial 

(PC1) de su trazado geométrico se encuentra ubicado 250 metros aguas abajo del Puente Anillo 

Vial Tonchalá II con coordenadas 7°53'19.49"N - 72°32'57.18"O, con una longitud de 368 metros, 

y con punto final (PC2) con coordenadas 7°53'26.19"N - 72°33'4.19"O. al suroccidente del 

Municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

 

1.7.2 Delimitación temporal. 

 

El tiempo determinado para el trabajo de grado tendrá una duración mínima de un semestre 

académico y una intensidad horaria no menor a 300 horas, a lo largo de este primer semestre 

académico del año 2022. 
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1.7.3 Delimitación conceptual. 

 

El proyecto de grado se apoyará en los conocimientos adquiridos de análisis de zonas, 

costos de obra, presupuestos, intervención de obras, liquidación, ejecución y contratación de obras 

civiles. 
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2. Marco referencial 

 

Los sistemas de construcción industrializados son aquellos que tienen como fin realizar 

producciones en serie de unidades habitacionales gracias a la utilización de diferentes tipos de 

encofrados con los cuales se obtendrán mayores rendimientos en ejecución de obra. En la 

tipificación comprendida de los sistemas industrializados de construcción se encuentran los 

siguientes: Mampostería reforzada: Es la construcción de muros mediante la utilización de ladrillos 

con perforaciones los cuales van reforzados mediante la colocación de barras de acero para 

posteriormente complementar este refuerzo con morteros especiales según la NSR3 - 10. 

 

La constructora INCEL LTDA, está empeñada en dar soluciones más viables para los 

problemas ocasionados por la falta de alcantarillado en las poblaciones rurales, para lo cual ha 

elaborado el diseño de alcantarillado en la quebrada Tonchalá. 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes empíricos. 

 

 

El proyecto tiene como objetivo realizar la construcción de un tramo del interceptor PSMV 

– P56 quebrada Tonchalá , orientado a la recolección y transporte de las aguas residuales que 

actualmente vierten sobre este cuerpo hídrico, con punto de descarga situado frente al Mega 

colegió de Ciudad Rodeo, cuyo punto inicial (PC1) de su trazado geométrico se encuentra ubicado 

250 metros aguas abajo del Puente Anillo Vial Tonchalá II con coordenadas 7°53'19.49"N - 

72°32'57.18"O, con una longitud de 368 metros, y con punto final (PC2) con coordenadas 

7°53'26.19"N - 72°33'4.19"O. al suroccidente del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 
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Las obras tienen la finalidad de mejorar las condiciones de *saneamiento básico* en la 

zona de estudio, mediante la AMPLIACIÓN del sistema de alcantarillado de aguas residuales, 

generando un óptimo servicio estableciendo altos niveles de calidad, para mitigar así fenómenos 

de vertimientos y/o derrames de aguas sanitarias a cielo abierto sobre fuentes hídricas importantes 

como la Quebrada Tonchalá, proliferación de enfermedades por contaminación directa, en la zona 

de estudio que afectan directamente a la población aferente. 

 

2.1.2 Antecedentes bibliográficos. 

 

 

El proyecto tiene como objetivo realizar la construcción de un tramo del interceptor PSMV 

– P56 quebrada Tonchalá , orientado a la recolección y transporte de las aguas residuales que 

actualmente vierten sobre este cuerpo hídrico, con punto de descarga situado frente al Mega 

colegió de Ciudad Rodeo, cuyo punto inicial (PC1) de su trazado geométrico se encuentra ubicado 

250 metros aguas abajo del Puente Anillo Vial Tonchalá II con coordenadas 7°53'19.49"N - 

72°32'57.18"O, con una longitud de 368 metros, y con punto final (PC2) con coordenadas 

7°53'26.19"N - 72°33'4.19"O. al suroccidente del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

 

Las obras tienen la finalidad de mejorar las condiciones de *saneamiento básico* en la 

zona de estudio, mediante la AMPLIACIÓN del sistema de alcantarillado de aguas residuales, 

generando un óptimo servicio estableciendo altos niveles de calidad, para mitigar así fenómenos 

de vertimientos y/o derrames de aguas sanitarias a cielo abierto sobre fuentes hídricas importantes 

como la Quebrada Tonchalá, proliferación de enfermedades por contaminación directa, en la zona 

de estudio que afectan directamente a la población aferente. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Aspectos a tener en cuenta para supervisar la parte técnica de una obra. 

 

 

Existen diversos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la supervisión 

técnica de algún proyecto constructivo, los de mayor importancia se describen a continuación: 

Verificar y aprobar la localización de los trabajos y sus condiciones técnicas para iniciar y 

desarrollar el objeto del contrato. Constatar, la existencia de planos, diseños, licencias, 

autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que sean 

necesarias para suscribir el acta de iniciación. 

Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas 

para el desarrollo del contrato. En caso de algún cambio en las especificaciones deberá informar 

al ordenador del gasto para la evaluación y aprobación respectiva. 

Controlar e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y 

productos. Solicitar al contratista las pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, 

así como realizar los ensayos o pruebas requeridas para verificar que el contratista esté cumpliendo 

con las especificaciones y normas técnicas establecidas en el contrato y en la ley. 

Velar por el cumplimento del cronograma, efectuando controles periódicos, así como 

recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento debe informar al ordenador 

del gasto y recomendar la aplicación de sanciones establecidas en el contrato y normatividad 

vigentes. 
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En caso de obras adicionales o mayores cantidades de obra que impliquen un aumento en 

los costos, deberá conceptuar y solicitar autorización al ordenador del gasto, previo concepto 

favorable de la Oficina Asesora de Planeación y Control. 

Constatar la existencia de la modificación al contrato. Abrir, alimentar y custodiar el libro, 

bitácora o similar de registro de novedades, órdenes o recomendaciones realizadas en el transcurso 

del desarrollo del contrato. 

Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto del contrato, 

conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

2.2.2 Proceso constructivo sistemas industrializado 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CON PROBADOR DE JUNTAS IN SITU "JOINT 

TESTER" La realización de la prueba de estanqueidad por juntas se debe realizar con la utilización 

de un Probador de Juntas in situ "Joint Tester" adecuado a cada tipo y diámetro de tuberías. El 

Joint Tester debe poseer el equipo y los accesorios necesarios que permitan probar la estanqueidad 

de las juntas por el método de incremento de presión con agua. El equipo debe tener la capacidad 

necesaria para permitir una elevación de la presión en la junta de hasta por lo menos 15 psi (1.0 

bar). 

 

PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE: 

  

 Equipos, instrumentos y materiales Para la realización de la prueba de estanqueidad por 

este método, se debe contar con los siguientes equipos, instrumentos y materiales: 

 

• Tapones. 
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• Manómetros. 

• Válvulas. 

• Compresor de aire. 

 

2.3 Marco conceptual. 

Alcantarillado sanitario. Un sistema de alcantarillado consiste en una serie de tuberías y obras 

complementarias, necesarias para recibir, conducir, ventilar y evacuar las aguas residuales de la 

población. De no existir estas redes de recolección de agua, se pondría en grave peligro la salud 

de las personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas y, además, se causarían 

importantes pérdidas materiales. (Comisión Nacional del Agua [CNA], 2009). 

 

Control de calidad. Un control de calidad se refiere a una revisión exhaustiva de aspectos como 

materiales, maquinaria y equipo, personal y proceso constructivo durante la obra, lo que garantiza 

la vida útil de un proyecto. 

 

Manual de construcción de alcantarillado sanitario. Es un documento que contiene en forma 

explícita, ordenada y sistemática el proceso constructivo que se debe llevar a cabo a la hora de 

construir un alcantarillado sanitario. 

 

Presupuesto de obra. Es una estimación económica del valor de un proyecto, que por medio de 

una serie de análisis permite determinar el costo de cada actividad y que al sumarlas todas permite 

tener una idea global del valor del mismo Proyecto. En el campo de la arquitectura y la ingeniería 

civil, el proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una 

construcción antes de ser realizada. Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de 

los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas especialidades (Wales, 2001, pág. 1). 
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Seguimiento de un proyecto. De acuerdo a ciertas definiciones formales, el seguimiento del 

proyecto consiste en proveer una adecuada visibilidad a la administración sobre la situación del 

proyecto. Para identificar oportunamente cualquier desviación contra lo planeado con el objetivo 

de tomar decisiones oportunas para corregirlas (Carrillo, 2007, pág. 1). 

 

Visita técnica. Una visita técnica consiste en dirigirse a diferentes lugares con el fin de determinar 

una problemática para así dejar planteado una serie de hipótesis sobre la posible solución del 

mismo. 

  

2.4 Marco contextual. 

Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, es un municipio colombiano, capital del 

departamento de Norte de Santander y núcleo del Área Metropolitana de Cúcuta. La ciudad está 

situada en el valle homónimo, al pie de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, sobre la 

frontera con Venezuela. Comprende una superficie aproximada de 1119 km², con un área urbana 

de 64 km² (dividida en 10 comunas) y un área rural de 1055 km² (dividida en 10 corregimientos). 

 

El municipio alberga a 777.106 habitantes, lo que lo ubica como el municipio más poblado 

del departamento y el sexto municipio más poblado del país. De la misma forma, su Área 

metropolitana (conformada por los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San 

Cayetano y Puerto Santander) cuenta con un aproximado de 1.046.347 habitantes con una densidad 

de 637,76 hab/km2. Se encuentra a una altura de 320 m.s.n.m, y una temperatura promedio de 36° 

C. 
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Ilustración 1. Mapa división política de San José de Cúcuta. Fuente: Alcaldía de San José de 

Cúcuta. 

 

2.5 Marco legal. 

Constitución política de Colombia. Art. 49. El saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 

y de saneamiento ambiental conformes a los principios de eficiencia universalidad y solidaridad 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR10) Es una norma 

técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las que deben contar las 

construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable (Asociación 

colombiana de ingeniería sísmica, 2010); (RAS 2000). 
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La presente documentación técnica normativa señala los requisitos que deben cumplir las 

obras, equipos y procedimientos operativos que se utilicen en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, y alcantarillado. 

Se expide en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994, que establece el régimen 

de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia, y busca garantizar su calidad en todos los 

niveles. 
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3. Diseño metodológico 

3.1 Tipo de investigación. 

La investigación utilizada en el trabajo dirigido es de tipo descriptiva porque se conocerá 

todos los datos de campo, necesarios para sacar adelante esta investigación, y de cierta forma se 

obtendrá un impacto positivo en la sociedad que vive cerca a la quebrada Tonchalá, también es de 

carácter cuantitativa ya que se levantará inventarios, tablas de costos y presupuestos de los 

proyectos de infraestructura a realizarse. 

 

3.2 Población y muestra. 

3.2.1 Población.  

 

El proyecto beneficiará a 570 mil Habitantes, PERIODO DE DISEÑO 25 AÑOS - para la 

cuenca principal de la zona de estudio, con un área total aferente de 1488 Ha, en donde se proyecta 

re densificación propia y aguas arriba, y áreas de expansión municipal territorial futura. comunidad 

que vive cerca a la quebrada Tonchalá como: lo son el mega colegio, el sector valles el rodeo y el 

conjunto residencial los arrayanes, será beneficiado con todos los procesos de alcantarillado y 

demás actividades llevadas a cabo durante el período de ejecución del trabajo dirigido. 

 

3.2.2 Muestra. 

 

El proyecto se realizará en la quebrada Tonchalá al lado del mega colegio ciudad rodeo en 

la construcción unión temporal Tonchalá 2021, cuyo punto inicial (PC1) de su trazado geométrico 

se encuentra ubicado 250 metros aguas abajo del Puente Anillo Vial Tonchalá II con coordenadas 

7°53'19.49"N - 72°32'57.18"O, con una longitud de 368 metros, y con punto final (PC2) con 
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coordenadas 7°53'26.19"N - 72°33'4.19"O. al suroccidente del Municipio de Cúcuta, Norte de 

Santander. 

 

3.3 Instrumentos para la recolección de información. 

Fuentes primarias. La información será suministrada por la constructora INCEL LTDA, 

en la cual se va a obtener la debida información, por medio de los ingenieros y encargados de la 

obra, para poder realizar el respectivo informe de la mejor manera. 

 

Fuentes secundarias. La información secundaria será suministrada en contenidos de la 

biblioteca Eduardo Cote Lemus, trabajos de grado, libros e Ingenieros de la Universidad Francisco 

de Paula Santander. 

 

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos. 

 

Para el desarrollo de la información se realizará con las herramientas informáticas Word y Excel, 

por lo cual permitirá diligenciar los datos obtenidos de forma organizada y el procesamiento de 

datos para el desarrollo del proyecto, presentando informes como evidencia física de la 

caracterización por medio de cuadros, informes, gráficos, entre otros. 

 

3.5 Presentación de resultados. 

 

Al finalizar el proyecto y con base a los resultados obtenidos se desarrollarán las 

respectivas conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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4. Contenido del proyecto 

4.1 Registro fotográfico de las diferentes actividades, seguimiento en la obra. 

 

 

Para el cumplimiento de este objetico de hizo un seguimiento diario de fotografías de las 

actividades ejecutadas, el registro fotográfico lo podemos visualizar en los anexos. 

 

 

Tabla 1. Formato de registro fotográfico del seguimiento de las actividades realizadas. 

 ACTIVIDADES FECHA FOTO 

1 Limpieza y descapote. 6/09/21 a 11/09/21 Anexo 1 

2 Nivelación y replanteo. 6/09/21 a 11/09/21 Anexo 2 

3 Construcción del almacén. 6/09/21 a 12/09/21 Anexo 3 

4  Señalización de seguridad. 20/09/21 a 25/09/21 Anexo 4 

5 Demolición y limpieza. 27/09/21 a 02/09/21 Anexo 5 

6 Excavación de zanja para la tubería. 04/10/21 a 25/12/21 Anexo 6 

7 Instalación de material granular. 04/10/21 a 25/12/21 Anexo 7 

8  Instalación de tubería. 04/10/21 a 25/12/21 Anexo 8 

9  Instalación de geotextil nt 1600. 04/10/21 a 25/12/21 Anexo 9 

10 Instalación de concreto ciclópeo. 04/10/21 a 25/12/21 Anexo 10 

11 Construcción de pozo de inspección. 04/10/21 a 25/12/21 Anexo 11 

12  Relleno y compactación. 27/09/21 a 25/12/21 Anexo 12 

13 Retiro de material sobrante. 27/12/21 a 03/01/22 Anexo 13 

14  Limpieza de tubería. 27/12/21 a 03/01/22 Anexo 14 
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4.2 Registro de actividades desarrolladas mediante bitácora. 

 

El objeto del proyecto es la canalizar las aguas residuales que caen a la quebrada Tonchalá. 

Permitiendo que familias y habitantes tenga derecho a unidades sanitarias dignas, a través de 

espacios de uso habitacional dirigido a diferentes sectores con un proyecto que presenta una 

variedad de soluciones, bajo una integración de características que se conjugan en un entorno de 

salud. 

 

El concreto utilizado cumplía con todas las normas, el cual era entregado por parte de la empresa 

CONCRETOS Y MORTEROS, Dados para la tubería: CONCRETO 2500PSI (1:2:2:5) 

ASENTAMIENTO: 2 

 

Para la instalación sanitaria, se usó materiales de marca Durman tubería PVC 48” los cuales eran 

entregados por medio de la empresa Durman, los cuales cumplen con todas las normas 

correspondientes en la construcción el proyecto. 

 

Se realizó la bitácora de obra donde se hace registro diario de lluvias, de personal laborando en la 

obra, la cual se realiza semanalmente consignando actividades realizadas, solicitudes por parte del 

contratista y soluciones dadas por la interventoría. 

 

4.4 Ejecución de las actividades indicadas por el ingeniero encargado de la obra. 

 

• Realizar cálculo de cantidades de obra. 

• Ejecución de las actividades indicadas en el diseño de la tubería. 

• Estar pendiente de que se haga todo acorde al diseño arquitectónico. 
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Actividades dadas:  

1. Nivelación y replanteo: como auxiliar técnico de construcción tuve la oportunidad de ser 

la cadenera de topografía y estar pendiente a que los mojones de concreto se colocaran 

acorde a las cotas dadas en los planos  

2. Construcción del almacén: llevar un control del material entrante y saliente del almacén 

3. Señalización: llevar control de que los lugares de peligro para comunidad estuvieron con 

señalización ya que estábamos en un área abierta  
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5. Conclusiones 

Realizando cada una de las labores correspondiente se puedo explorar y obtener 

conocimientos nuevos en el área de construcción y siguiendo cada uno de los parámetros del 

proyecto se logró la realización de cada una de las actividades de construcción de alcantarillado 

de aguas residuales. 

Se pudo realizar el seguimiento de obra correspondiente de cada una de las estructuras 

correspondientes al proyecto y se pudo dar solución a cada uno de los imprevistos sucedidos en la 

ejecución de la obra ya que es indispensable que sucedan ciertos hechos, pero analizando y 

gestionando se pudo dar cumplimiento del proyecto. 

Finalmente, a pesar de la magnitud del problema global que sufre el mundo se pudo llevar 

a cabo la ejecución de la obra para así dar solución a las necesidades de los habitantes y tenga 

derecho fundamental a tener un alcantarillado y así mismo la limpieza de la quebrada Tonchalá. 
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6. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la constructora INCEL LTDA y al personal encargado de seguridad en 

salud y seguridad en el trabajo llevar más control de los elementos de uso para construcción de 

alcantarillado y hacer más capacitaciones al personal de obra sobre el manejo de los elementos de 

seguridad y protección. 

Tener en cuenta en cuanto a la ejecución del proyecto genere menor afectación ambiental 

posible, para de esta manera contribuir a la preservación del medio ambiente y evitar un mayor 

impacto ambiental. 
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Anexos 

Anexo 1. Limpieza y descapote: 

  

 

Anexo 2. Nivelación y replanteo: 
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Anexo 3. Construcción de almacén: 

  

 

Anexo 4. Señalización de seguridad: 
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Anexo 5. Demolición y limpieza: 

  

 

Anexo 6. Excavación zanja para tubería: 
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Anexo 7. Instalación de material granular: 

 

 

Anexo 8. Instalación de tubería: 
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Anexo 9. Instalación de Geotextil nt 1600: 

 

 

Anexo 10. Instalación de concreto ciclópeo: 

  

Anexo 11. Construcción de pozo de inspección: 
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Anexo 12. Relleno y compactación: 

 

Anexo 13. Retiro de material sobrante: 
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Anexo 14. Limpieza de tubería: 
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Anexo 15. Seguimiento de obra: 

 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

  Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL LTDA  
OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCALTARILLADO 
UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         MUNICIPIO DE 

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en Obra  Estado de tiempo 

/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 0 Seco   x 

Maestro 0  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado  x  

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Obreros                 
0 

 Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
6/09/21        

Al 
11/09/21 

 Representantes de la unión temporal tonchala 2021, unión temporal 
interventoría interceptor y supervisión, suscriben el acta de inicio de los 
contratos de obra e interventoría, de igual manera la entidad realiza 
una socialización del proyecto a realizar 
Se realiza recorrido en el lugar de la ejecución del proyecto con el fin 
de analizar la magnitud del proyecto, y distribuir y coordinar la zona en 
los lugares de punto de acopio y almacenamiento, se hace recorrido 
desde el inicio en el cual se empalma el proyecto con un pozo 
existente hasta su terminación, de igual manera se realizó trabajo de 
oficina del grupo de trabajo de obra e interventoría, para la revisión de 
los diseños e información anexa entregados por la entidad 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 6 al  11 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 

    

 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 2 
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Hoja 2 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL LTDA  
 
OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCALTARILLADO 
UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         MUNICIPIO DE 

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en Obra  Estado de tiempo 

/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

obreros 3  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

13/09/21        
Al 

18/09/21 

 Se realiza localización y replanteo del proyecto desde el pozo PZ 24A 
hasta el PY 27A, realizando limpieza de la zona a recorrer por la 
cuadrilla de topografía 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 13 al 18 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 3 

Hoja 3 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x  

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera       x 

Obreros  3  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
20/09/21        

Al 
25/09/21 

  
 
 
Se realiza localización y replanteo del proyecto desde el pozo 
PZ 27A hasta el PY 30A, realizando limpieza de la zona a 
recorrer por la cuadrilla de topografía 
 
 

 
Anexos 
fotográficos 

 
anexo 20 al 25 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantida
d 

  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratist
a 

1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Obreros  3  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectiva
s 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
27/09/21        
Al 
02/10/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+000 hasta la K0+024 del tramo 
PZ24 al PY25A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+000 hasta la K0+024 del tramo 
PZ24 al PY25A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+000 hasta la K0+024 
del tramo PZ24 al PY25A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+000 
hasta la K0+024 del tramo PZ24 al PY25A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+000 
hasta la K0+024 del tramo PZ24 al PY25A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+000 hasta la K0+024 del tramo PZ24 al PY25A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+000 hasta la K0+024 del tramo 
PZ24 al PY25A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+000 hasta la K0+024 del tramo 
PZ24 al PY25A 
 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 27 al 02 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 Hoja 

1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL LTDA  
OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCALTARILLADO 
UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         MUNICIPIO DE 

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en Obra  Estado de tiempo 

/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

obreros 3  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
04/10/21        

Al 
09/10/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de tubería 
desde la abscisa K0+024 hasta la K0+048 del tramo PZ24 al PY25A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de seguridad desde 
la abscisa K0+024 hasta la K0+048 del tramo PZ24 al PY25A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de diseño de 
la tubería desde la abscisa K0+024 hasta la K0+048 del tramo PZ24 al 
PY25A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+024 hasta la 
K0+048 del tramo PZ24 al PY25A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el perímetro del 
diámetro de la tubería desde la abscisa K0+024 hasta la K0+048 del 
tramo PZ24 al PY25A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+024 hasta la K0+048 del tramo PZ24 al PY25A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP Ø48" 
desde la abscisa K0+024 hasta la K0+048 del tramo PZ24 al PY25A 
Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la tubería 
desde la abscisa K0+024 hasta la K0+048 del tramo PZ24 al PY25A 
 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 4 al 9 
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Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 Hoja 

1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL LTDA  
OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCALTARILLADO 
UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         MUNICIPIO DE 

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en Obra  Estado de tiempo 

/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Ayudantes 5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
11/10/21        

Al 
16/10/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de tubería 
desde la abscisa K0+048 hasta la K0+066 del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de seguridad desde 
la abscisa K0+048 hasta la K0+066 del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de diseño de 
la tubería desde la abscisa K0+048 hasta la K0+066 del tramo PZ25 al 
PY26A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+048 hasta la 
K0+066 del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el perímetro del 
diámetro de la tubería desde la abscisa K0+048 hasta la K0+066 del 
tramo PZ25 al PY26A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+048 hasta la K0+066 del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP Ø48" 
desde la abscisa K0+048 hasta la K0+066 del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la tubería 
desde la abscisa K0+048 hasta la K0+066 del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py25A  

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 11 al 16 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

obreros                
5 

 Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
18/10/21        

Al 
23/10/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+066 hasta la K0+084 del tramo 
PZ25 al PY26A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+066 hasta la K0+084 del tramo 
PZ25 al PY26A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+066 hasta la K0+084 
del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+066 
hasta la K0+084 del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+066 
hasta la K0+084 del tramo PZ25 al PY26A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+066 hasta la K0+084 del tramo PZ25 al PY26A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+066 hasta la K0+084 del tramo 
PZ25 al PY26A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+066 hasta la K0+084 del tramo 
PZ25 al PY26A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py25A  

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 18 al 23 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 Hoja 

1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL LTDA  
OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCALTARILLADO 
UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         MUNICIPIO DE 

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en Obra  Estado de tiempo 

/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

obreros                
5 

 Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
25/10/21        

Al 
30/10/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de tubería 
desde la abscisa K0+084 hasta la K0+114 del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de seguridad desde 
la abscisa K0+084 hasta la K0+114 del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de diseño de 
la tubería desde la abscisa K0+084 hasta la K0+114 del tramo PZ26 al 
PY27A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+084 hasta 
la K0+114 del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el perímetro del 
diámetro de la tubería desde la abscisa K0+084 hasta la K0+114 del 
tramo PZ26 al PY27A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+084 hasta la K0+114 del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP Ø48" 
desde la abscisa K0+084 hasta la K0+114del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la tubería 
desde la abscisa K0+084 hasta la K0+114 del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py26A  

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 25 al 30 
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Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Obreros  5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
1/11/21        

Al 
    6/11/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+114 hasta la K0+150 del tramo 
PZ26 al PY27A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+114 hasta la K0+150 del tramo 
PZ26 al PY27A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+114 hasta la K0+150 
del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+114 
hasta la K0+150 del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+114 
hasta la K0+150 del tramo PZ26 al PY27A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde 
la abscisa K0+114 hasta la K0+150 del tramo PZ26 al PY27A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+114 hasta la K0+150 del tramo 
PZ26 al PY27A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de 
la tubería desde la abscisa K0+114 hasta la K0+150 del tramo 
PZ26 al PY27A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py26A 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 1 al 6 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Obreros  5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
8/11/21       

  Al 
13/11/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+150 hasta la K0+174 del tramo 
PZ26 al PY28A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+150 hasta la K0+174 del tramo 
PZ26 al PY28A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+150 hasta la K0+174 
del tramo PZ26 al PY28A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+150 
hasta la K0+174 del tramo PZ26 al PY28A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+150 
hasta la K0+174 del tramo PZ26 al PY28A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+150 hasta la K0+174 del tramo PZ26 al PY28A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+150 hasta la K0+174 del tramo PZ26 
al PY28A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+150 hasta la K0+174 del tramo 
PZ26 al PY28A 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 8 al 13 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x  

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera       x 

Obreros  5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
15/11/21        

Al 
20/11/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+174 hasta la K0+198 del tramo 
PZ27 al PY28A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+174 hasta la K0+198 del tramo 
PZ27 al PY28A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+174 hasta la K0+198 
del tramo PZ27 al PY28A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+174 
hasta la K0+198 del tramo PZ27 al PY28A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+174 
hasta la K0+198 del tramo PZ27 al PY28A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+174 hasta la K0+198 del tramo PZ27 al PY28A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+174 hasta la K0+198 del tramo 
PZ27 al PY28A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+174 hasta la K0+198 del tramo 
PZ27 al PY28A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py27A  

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 15 al 20 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Ayudantes 6  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
22/11/21        

Al 
27/11/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+198 hasta la K0+216 del tramo 
PZ27 al PY28A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+198 hasta la K0+216 del tramo 
PZ27 al PY28A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+198 hasta la K0+216 
del tramo PZ27 al PY28A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+198 
hasta la K0+216 del tramo PZ27 al PY28A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+198 
hasta la K0+216 del tramo PZ27 al PY28A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+198 hasta la K0+216 del tramo PZ27 al PY28A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+198 hasta la K0+216 del tramo 
PZ27 al PY28A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+198 hasta la K0+216 del tramo 
PZ27 al PY28A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py27A 

Anexos 
fotográficos 

 
Anexo 22 al 27 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x X 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Obreros  5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
29/11/21        

Al 
4/12/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+216 hasta la K0+252 del tramo 
PZ28 al PY29A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+216 hasta la K0+252 del tramo 
PZ28 al PY29A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+216 hasta la 
K0+0252 del tramo PZ28 al PY29A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+216 
hasta la K0+252 del tramo PZ28 al PY29A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+216 
hasta la K0+252 del tramo PZ28 al PY29A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+216 hasta la K0+252 del tramo PZ28 al PY29A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+216 hasta la K0+252 del tramo 
PZ28 al PY29A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+216 hasta la K0+252 del tramo 
PZ28 al PY29A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py28A  

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 29 al 4 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

obreros 5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
6/12/21        

Al 
11/12/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+252 hasta la K0+0288 del tramo 
PZ28 al PY30A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+252 hasta la K0+288 del tramo 
PZ28 al PY30A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+252 hasta la K0+288 
del tramo PZ28 al PY30A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+252 
hasta la K0+288 del tramo PZ28 al PY30A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+252 
hasta la K0+288 del tramo PZ28 al PY30A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+252 hasta la K0+288 del tramo PZ28 al PY30A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+252 hasta la K0+288 del tramo 
PZ28 al PY30A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+252 hasta la K0+288 del tramo 
PZ28 al PY30A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py28A 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 6 al 11 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Obreros  5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
13/12/21        

Al 
18/12/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+288 hasta la K0+324 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+288 hasta la K0+324 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+288 hasta la K0+324 
del tramo PZ29 al PY30A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+288 
hasta la K0+324 del tramo PZ29 al PY30A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+288 
hasta la K0+324 del tramo PZ29 al PY30A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+288 hasta la K0+324 del tramo PZ29 al PY30A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+288 hasta la K0+324 del tramo 
PZ29 al PY30A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+288 hasta la K0+324 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py29A  

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 13 al 18 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

obrero 5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
20/12/21        

Al 
25/12/21 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+324 hasta la K0+360 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+324 hasta la K0+360 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+324 hasta la K0+360 
del tramo PZ29 al PY30A 
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+324 
hasta la K0+360 del tramo PZ29 al PY30A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+324 
hasta la K0+360 del tramo PZ29 al PY30A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde la 
abscisa K0+324 hasta la K0+360 del tramo PZ29 al PY30A 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+324 hasta la K0+360 del tramo PZ29 
al PY30A 
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Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+324 hasta la K0+360 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py29A 
 Se realiza retiro de material sobrante  

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 20 al 25 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

obreros 5  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
27/12/21        

Al 
1/01/22 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería desde la abscisa K0+360 hasta la K0+372 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad desde la abscisa K0+360 hasta la K0+372 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería desde la abscisa K0+360 hasta la K0+372 
del tramo PZ29 al PY30A  
Se realiza control y manejo de aguas desde la abscisa K0+360 
hasta la K0+372 del tramo PZ29 al PY30A 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería desde la abscisa K0+360 
hasta la K0+372 del tramo PZ29 al PY30A  
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 desde 
la abscisa K0+360 hasta la K0+372 del tramo PZ29 al PY30A 
Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería desde la abscisa K0+360 hasta la K0+372 del tramo 
PZ29 al PY30A 
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Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" desde la abscisa K0+360 hasta la K0+372 del tramo 
PZ29 al PY30A 
Se realiza construcción de pozo de inspección py30A 
Se realiza retiro de material sobrante 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 27 al 1 

     

Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 
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SEGUIMIENTO DE OBRA 

    BITÁCORA DE 
OBRA FORMATO 1 

Hoja 1 

 

Entidad: CONSTRUCTORA INCEL 
LTDA  

OBRA:              UNION TEMPORAL TONCHALA 2021 

 
   CONTRATO:  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCALTARILLADO UNION TEMPORAL TONCHALA 2021         

MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 
  Personal en 

Obra 

 Estado de tiempo 
/Duración 

  

Cargo Cantidad   Cargo Cantidad 
  a.m. p.m. 

Soleado    

Contratista 1  Topógrafo 2 Seco  x x 

Maestro 1  aux. de 
ingeniería 

1 Nublado    

Oficial               0  Ing. Residente 1 Lluvia pasajera   

Ayudantes 6  Interventoría 1 Lluvioso    

Seguridad Industrial 

Casco Botas          
Guantes 

Gafas Conos Cintas 
Reflectivas 

Señales 
Preventivas 

SI SI SI SI NO NO SI 

Fecha    Actividades Desarrolladas   

 
 
 
 
 

 
3/01/22        

Al 
8/01/22 

 Se realiza chequeo de cotas de excavación e instalación de 
tubería del tramo PY30A al ALIV 01 
Se realiza instalación de señalización a doble cinta de 
seguridad tramo PY30A al ALIV 01 
Se realiza excavación a máquina hasta llegar a las cotas de 
diseño de la tubería tramo PY30A al ALIV 01 
Se realiza control y manejo de aguas tramo PY30A al ALIV 01 
Se realiza el suministro e instalación de tubería tipo PVC/GRP 
Ø48" tramo PY30A al ALIV 01 
Se realiza instalación de material granular para filtro en el 
perímetro del diámetro de la tubería tramo PY30A al ALIV 01 
Se realiza suministro e instalación de geotextil nt 1600 tramo 
PY30A al ALIV 01 
Se realiza instalación de concreto ciclópeo en las uniones de la 
tubería tramo PY30A al ALIV 01 
Se realiza relleno de material seleccionado de excavaciones 
para zanja de tubería tramo PY30A al ALIV 01 
Se realiza construcción de pozo de inspección py30A 
Se realiza retiro de material sobrante 

Anexos 
fotográficos 

 
anexo 3 al 8 
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Firma del 
estudiante 

 
Leydi Reyes Navarro 

    

 
 
Anexo 16. Cantidades de materiales: 

Cantidades de materiales generales. 

 

 

 

 

 

Lista de materiales  Cantidad 
por tubo  

Cantidad 
por pozo 

Cantidad 
total 

Cantidad 
pedido  

Cantidad 
sobrante 

Descripción Und 

tubos 48” und   61 61 0 

Pegante und 2  11 12 1 

Limpiador und 1  5 6 1 

Geotextil m 10  6 7 1 

Costales und 50  3100 3120 20 

Triturado M3   868 870 2 

Arena viajes   11 12 1 

Ladrillo de 
obra 

und   45000 45000 1000 

Cemento Bultos   471 500 29 

Concreto M3 2 1 128 128 0 

piedra Viajes   14 14 1 

Sika und   3 3 0 

brochas und   18 18 0 

Varilla  5/8 und  4 25 2 5 0 

Varilla 3/8 und   7 9 2 

Varilla  1/2 und   5 9 4 

Aro tapa und  1 6 6 0 

Cabulla rollos   30 30 0 

Cal und   2 2 0 

mascarilla und   1 1 0 

Cinta de 
seguridad 

rollos   25 26 1 
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Anexo 17. Presupuesto unión temporal Tonchalá 2021: 

PROPUESTA ECONOMICA 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFI 
DESCRIPCIÓN UND CANT 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL                                 

GRAL PART 

                  

  1     MEDICIONES         

  1.1     
Nivelación y replanteo 
colectores 

ML 
380,6

0 

$ 
5.000,0

0 
$ 1.903.000,00 

  1.2     
Señalización seguridad 
doble línea 

ML 
761,1

9 

$ 
7.000,0

0 
$ 5.328.330,00 

Su
btot
al 

              $ 7.231.330,00 

           

  2 
  

  
DEMOLICIONES Y 
LIMPIEZA 

        

  2,1 
  

  Retiro de sobrantes M3 
797,1

0 

$ 
35.320,

00 

$ 
28.153.572,00 

Su
btot
al 

         
$ 

28.153.572,00 

                  

  3 
  

  
MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 

        

  3.1 

  

  

Excavaciones a mano en 
material duro y/o 
conglomerado en zanjas 
h<2 m 

M3 
327,5

2 

$ 
45.000,

00 

$ 
14.738.400,00 

  3,2 

  

  
Excavación a máquina en 
material duro o 
conglomerado < 2,0 mts 

M3 
982,5

6 

$ 
20.000,

00 

$ 
19.651.200,00 

  3,3 

  

  

Excavación a máquina en 
material duro o 
conglomerado entre  2,0 y 
4,0 mts 

M3 
2270,

22 

$ 
28.353,

00 

$ 
64.367.548,00 
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  3,4 

  

  

Excavación a máquina en 
material duro o 
conglomerado en zanjas 
h> 4 m 

M3 
437,5

0 

$ 
32.000,

00 

$ 
14.000.000,00 

  3,5 
  

  
Manejo de Aguas 
Residuales y Aguas 
Lluvias 

ML 
380,5

8 

$ 
95.482,

00 

$ 
36.338.540,00 

  3,6 
  

  
Excavación de roca con 
compresor 

M3 
327,5

2 

$ 
90.000,

00 

$ 
29.476.800,00 

  3,7 

  

  

Manejo de Interferencias 
(Redes existentes 
acueducto, alcantarillado, 
gas etc) 

ML 
176,5

0 

$ 
48.000,

00 
$ 8.472.000,00 

  3,8 

  

  

Estructura Temporal de 
Contención Metálica 
(Entibación) para 
excavaciones con zanjas 
de instalación con 
profundidades mayores a 
1.70m. 

M2 
2576,

00 

$ 
25.000,

00 

$ 
64.400.000,00 

Subtotal             
$ 

251.444.488,00 

                  

  4 
    

INSTALACIONES 
SANITARIAS 

        

  4.1 

  

  

Suministro e instalación 
tuberías Alcantarillado de 
Aguas Residuales tipo 
PVC/GRP Ø48"  

ML 
368,0

0 

$ 
3.013.8

76,00 

$ 
1.109.106.368,

00 

  4,2 

  

  

CONSTRUCCION 
POZOS DE 
INSPECCION. Base e= 
0,20 m., en concreto 3000 
PSI; Cilindro en ladrillo 
doble e= 0,25m, pañete 
exterior 1:4 e=0,02 m, 
Diámetro interno del cono 
1,8 m., longitud variable. 
Longitud cilindro Cono de 
reducción cilindro a boca 
o tapa en POZO TIPO III 
H > 4,0 m incluye aro tapa 

UND 6,00 
$ 

7.881.2
69,00 

$ 
47.287.614,00 

  4,3 
  

  Estructura de Descarga UND 1,00 
$ 

12.226.
428,00 

$ 
12.226.428,00 
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  4,4 
  

  
Anclajes en Concreto 
Ciclópeo 2500PSI 

M3 
687,0

6 

$ 
350.00

0,00 

$ 
240.471.000,00 

Subtotal             
$ 

1.409.091.410,
00 

        

 
  

5 
  

  RELLENOS         

  5,1 

  

  

Relleno General 
CIMENTACIÓN TUBERÍA 
CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE 
EXCAVACIÓN; cumplir 
especificación similar a 
suelo tipo granular ASTM 
Suelo Clase II - GW-GP-
SW.  

M3 
3081,

56 

$ 
38.000,

00 

$ 
117.099.280,00 

  5,2 

  

  

Relleno para piso o cama, 
lateral, hasta 30 cm sobre 
la clave del tubo CON 
MATERIAL GRANULAR 
3/4" TRITURADO DE 
ROCA (ANGULAR). Debe 
cumplir especificación 
similar a suelo tipo 
granular ASTM Suelo 
Clase I - GW -GP-SW-SP. 
Muy bien compactado. 

M3 
799,0

2 

$ 
95.000,

00 

$ 
75.906.900,00 

  5,3 

  

  

Relleno General para 
pozos, CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE 
EXCAVACIÓN; cumplir 
especificación similar a 
suelo tipo granular ASTM 
Suelo Clase II - GW-GP-
SW.  

M3 91,77 
$ 

38.000,
00 

$ 3.487.260,00 

  5,4 
  

  
Base granular 

M3 87,20 
$ 

130.00
0,00 

$ 
11.336.000,00 

  5,5 
  

  Suministro e instalación 
GEOTEXTIL NT 1600 

M2 
4204,

33 

$ 
8.100,0

0 

$ 
34.055.073,00 

Subtotal             
$ 

241.884.513,00 
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SUBTOTAL OBRAS  
 $                    

1.937.805.313,
00  

         

    COSTO DIRECTO       
 $                    
1.490.619.472,
00  

              

    
ADMINISTRACION   20%   

 $                       
298.123.894,40  

 

   IMPREVISTOS   1%   
 $                         
14.906.194,72  

 

   UTILIDAD   9%   
 $                       
134.155.752,48  

 

   IVA SOBRE UTILIDAD   19%   
 $                         
25.489.592,97  

 

   COSTOS INDIRECTOS       
 $                       
472.675.435,00  

 
             

 

   
SUBTOTAL OBRAS 
(INCLUYE IVA SOBRE 
LA UTILIDAD) 

      
 $                    
1.963.294.907,
00  

              

    

VALOR TOTAL       
 $                    
1.963.294.907,
00  

         

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION 
 

PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a 5 se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero 
del peso.  

ADMINIS  A=  20% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 
porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  1% 

          UTILIDAD  U=  9% 

       TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30% 
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Anexo 18. Planos generales de obra. 
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