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  Introducción 

En la elaboración de este trabajo de grado se aplican los conocimientos obtenidos que la 

Universidad Francisco de Paula Santander ofrece, optando el trabajo dirigido como la modalidad 

para la realización del proyecto como requisito fundamental para adquirir el título de tecnólogo en 

obras civiles concedido por la institución educativa la cual le concede a sus alumnos la posibilidad 

de emprender los conocimientos adquiridos, bajo la dirección de un profesional experto en el área 

de trabajo, realizando actividades propias de la profesión, adquiriendo destrezas y aprendizajes 

que complementan su formación.  

  

Este proyecto va enfocado en ser el auxiliar del ingeniero a cargo, apoyando de manera 

técnica como auxiliar de ingeniería en la obra pública: “Parque Bio-saludable Gramalote”, ubicado 

en el municipio de Gramalote, Norte de Santander.  
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1. Problema  

1.1 Titulo  

  

TRABAJO DIRIGIDO COMO AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA CALLE 4 CON DIAGONAL 3B DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER  

1.2 Planteamiento del problema  

La, “UNION TEMPORAL PARQUE BIOSALUDABLES GRAMALOTE 2021”, creará  

proyectos para las zonas del casco urbano y rural del municipio de Gramalote. De acuerdo a la 

gran demanda de proyectos que necesita el municipio, con respecto a infraestructura, 

productividad y desarrollo de los mismos.  

  

Esto generará un impacto positivo en la región a través de procesos de gestión que 

garantizan el aumento de las oportunidades de desarrollo para los trabajadores de una forma 

integral y con una permanente búsqueda de la excelencia a través de la innovación y las múltiples 

alternativas que se ofrecen.  

  

1.3 Formulación del problema  

¿Cómo futuro tecnólogo que conocimientos puedo adquirir mediante el cargo de auxiliar de 

ingeniería en la construcción del parque Biosaludable ubicado en la calle 4 con diagonal 3b del 

casco urbano del municipio de Gramalote, Norte de Santander? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general.   

 

Desempeñar el rol de auxiliar de ingeniería, en la construcción del parque Biosaludable 

ubicado en la calle 4 con diagonal 3b del casco urbano del municipio de Gramalote, Norte de 

Santander, para la formulación de proyectos, seguimientos de obra, visitas de campo y demás 

actividades que se requieran para el correcto desarrollo de la obra.  

  

1.4.2 Objetivos específicos.  

• Revisar los planos generales, especificaciones técnicas y su correspondencia en la obra.  

• Elaborar una bitácora semanal de las diversas actividades que se ejecuten en la obra. 

• Realizar seguimiento de los procesos constructivos por medio de un registro fotográfico. 

• Asistir a los comités de obra programados, con el fin de solucionar e informar cualquier 

inconveniente con el correcto avance del contrato. 

1.5 Justificación  

Dentro del proceso de reubicación y reasentamiento del casco urbano del municipio de  

Gramalote, se adelantó por parte del Fondo de Adaptación, la construcción del nuevo casco 

urbano, compuesto tanto por la infraestructura de vivienda, infraestructura pública y/o 

administrativa, así como las obras de espacio público. Sin embargo, con el fin de seguir 

mejorando y ofreciendo a la comunidad y a los visitantes lugares de uso público destinados al 

esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre, al mismo tiempo que se mejora y fortalece el 
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urbanismo y equipamiento municipal se quiere adelantar la construcción de un parque 

Biosaludable.  

  

Esta es una obra que puede ubicarse dentro del tipo de inmuebles perteneciente al 

equipamiento municipal de carácter deportivo y recreativo destinado a ofrecer a propios y 

visitantes un lugar de recreación, esparcimiento, práctica del deporte y aprovechamiento del 

tiempo libre, donde se podrá disfrutar del aire libre, el clima del municipio, su paisaje, fauna y 

flora, al mismo tiempo que la infraestructura y paisajismo urbanístico del casco urbano y de todos 

los bienes y servicios que están dispuestos, este debe disponer de mínimo los siguientes servicios:   

  

• Accesos peatonales y acceso para motocicletas.   

• Escaleras.  

• Maquinas Biosaludables.  

• Mobiliario urbano (bancas, canecas, lámparas, etc.).  

• Zonas verdes.  

  

Para esta obra se dispone de un área de intervención aproximada de mil metros cuadrados  

(1.000 m2) y se ubica en una zona de expansión del casco urbano del municipio de Gramalote.  

  

Por consiguiente, es necesario aportar conocimientos como tecnólogo en obras civiles en 

proceso de formación, mediante el acompañamiento de profesionales que lideran este trabajo 

sirviendo como apoyo para desarrollar, vigilar y supervisar las actividades del cargo como auxiliar 

de ingeniería y así poder realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del trabajo, 

pretendiendo con esto, ganar experiencia laboral, adquirir conocimientos y afrontar las situaciones 

cotidianas.  
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1.6 Alcances y limitaciones  

1.6.1 Alcances.  

El alcance de este proyecto es el correcto desarrollo de los objetivos del presente proyecto 

en la construcción del parque Biosaludable ubicado en la calle 4 con diagonal 3b del casco urbano 

del municipio de Gramalote, Norte de Santander. En el cual se llevará un registro fotográfico, una 

bitácora, se realizarán y llevarán visitas de campo junto a informes de las actividades programadas 

versus las ejecutas, tales como: Localización y replanteo, cerramiento en tela verde, campamento 

de obra, limpieza y descapote, nivelación del terreno, cimentación, mampostería, columnas, vigas, 

estructuras y las demás que sean necesarias para la correcta ejecución de la obra.  

  

1.6.2 Limitaciones.  

Aún la formación y conocimiento profesional está en desarrollo, por lo tanto, es necesaria 

la guía y dirección de un experto en el área como lo es el ingeniero. Por consecuencia la 

intención de este proyecto se ve limitado a hacer los seguimientos y a apoyar de manera técnica 

al experto en el área.  

  

1.7 Delimitaciones  

  

  

1.7.1 Delimitación espacial.   

La construcción del parque Biosaludable ubicado en la calle 4 con diagonal 3b del casco 

urbano del municipio de Gramalote, Norte de Santander se encuentra ubicada en el municipio de  

Villa del Rosario, Norte de Santander en las coordenadas (7°54’59.18’’ N 72°47’5.82’’ W).  
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Ilustración 1. Planta arquitectónica. Fuente: Unión Temporal Parque Biosaludables Gramalote 2021. 

 

1.7.2 Delimitación temporal.  

  

El tiempo determinado para el trabajo de grado tendrá una duración mínima de un semestre 

académico y una intensidad horaria no menor a 300 horas, a lo largo de este primer semestre 

académico del año 2022. 

1.7.3 Delimitación conceptual.  

  

El proyecto requiere abordar diferentes conceptos sobre obras civiles, como lo son:  

formulación de proyectos, seguimiento de obra, trabajos de campo. El anteproyecto de delimita 

dentro de los siguientes conceptos: Instalaciones Biosaludables, complejo deportivo, normas 

técnicas, costos, contrato, cálculos, formatos, obras, planos.  
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2. Marco referencial  

2.1 Antecedentes  

Albarracín, L.; Contreras, P. (2017). Construcción de parque Biosaludable y obras 

complementarias en el barrio centenario del municipio de Ragonvalia. Universidad Francisco de 

Paula Santander, Tecnología en Obras Civiles.  

  

El proyecto tiene como finalidad plantear la propuesta técnico-económico para la 

implementación de la construcción del parque Biosaludable y obras complementarias en el Barrio 

Centenario del Municipio de Ragonvalia-Norte de Santander. Se utiliza una investigación aplicada 

para analizar y resolver las necesidades concretas. Para la recolección de información se utilizan 

las visitas de campo, el levantamiento topográfico, la interpretación de los estudios de suelos 

existentes, el diseño arquitectónico y de estructuras. En los resultados se identifica el terreno con 

la caracterización del suelo para analizar la vulnerabilidad de amenaza sísmica, deslizamientos e 

inundaciones. Seguidamente, se determinan los equipos de gimnasia requeridos con las obras 

complementarias y los planos generales. Finalmente, se calculan los presupuestos de obra que se 

requieren ejecutar.  

  

Este trabajo se basa en la realización de una propuesta técnica y económica para llevar a 

cabo las obras de construcción de la cancha sintética y el parque Biosaludable en el sector de la 

avenida segunda con manzana R3 de la Urbanización La Concordia en el municipio de Cúcuta. Se 

utiliza una investigación aplicada que permite poner en práctica todas las teorías, conceptos y 

conocimientos adquiridos para mejorar la calidad de vida de toda la Urbanización La Concordia. 

Como resultado se realiza la descripción, el levantamiento y la nivelación del terreno con equipos 

de precisión de topografía. Seguidamente, se realiza la caracterización del suelo para determinar 
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las propiedades física y mecánicas. Se calcula la estructura de apoyo de la cancha sin tética y del 

parque Biosaludable, a partir de lo cual se elaboran los planos estructurales, el análisis de precios 

unitarios, las especificaciones técnicas de los materiales y el presupuesto de obra.  

  

2.2 Marco Teórico  

El trabajo de grado es un componente de estudio y tiene como objetivos, brindar al 

estudiante la oportunidad de manifestar de manera especial su capacidad investigativa, su 

creatividad y disciplina de trabajo mediante la aplicación integral de los conocimientos y métodos 

requeridos, también de servir como instrumento de extensión a la comunidad y medio de 

generación del conocimiento, Facilitar al estudiante su participación y concurso en la solución de 

problemas comunitarios, facilitar al estudiante una mayor autonomía en el desarrollo de trabajos 

científicos, científico-tecnológicos y profesionales propios de su formación.  

  

Teoría de administración de proyectos: La administración de obra es una disciplina 

encargada de organizar y controlar recursos de manera que se puedan cumplir todas las actividades 

requeridas en el proyecto logrando el alcance, tiempo y costo establecidos del proyecto.  

  

En el proyecto a desarrollar se ponen en práctica los conocimientos académicos obtenidos 

en la Universidad Francisco de Paula Santander, conocimientos los cuales son desarrollados y 

aplicados bajo ciertas normas y leyes que se consideran esenciales durante el transcurso de 

aplicación, tales como:  

  

Ley 400 de 1997 de la NTC normatividad nacional (Por el cual se adoptan normas sobre 

construcciones sismo resistente), NTC ICONTEC (Normas Técnicas Colombianas), Ley 418 de 
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diciembre del 1997, Norma sismo resistente 2010 o (NRS-10), Reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas – RETIE, Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado.  

  

2.3 Marco conceptual.  

Concreto reforzado: Es el mismo concreto, pero combinado con un esqueleto de acero 

que aumenta la resistencia a tracción por medio de la armadura de acero y el concreto resiste los 

esfuerzos de tensión y compresión. El acero de refuerzo confiere a las piezas mayor ductilidad, 

permitiendo que las mismas se deformen apreciablemente antes de la falla.  

  

Bitácora de obra: En construcción la bitácora de obra es una libreta que forma parte del 

contrato, se anota en ella cualquier situación de carácter imprevisto que sea trascendente y que 

afecte el marco de calidad de esta y/o los tiempos de ejecución de las diferentes etapas 

constructivas. Es el medio oficial y legal de comunicación entre las partes responsables de la 

supervisión y construcción de la obra.  

  

Cimentación: Se denomina cimiento a la parte inferior de una estructura que penetra en el 

suelo para transmitir las cargas estimadas de la construcción: las permanentes, las propias de la 

edificación y las accidentales.  

  

Colocación y compactación del concreto: En la obra debe prestarse atención muy 

especial al proceso de vaciado y colocación del concreto. La mezcla debe utilizarse antes de iniciar 

el fraguado con la manejabilidad adecuada; antes de la colocación se debe revisar bien la 

formaleta, parales, resistencia y compacta, revisar el correcto funcionamiento del equipo de 

colocación y compactación, equipo de transporte y la distribución en obra.  
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Concreto: El concreto en masa es un material estructural moldeable y con buenas 

propiedades mecánicas y de durabilidad, aunque resiste tensiones y esfuerzos descompresión 

apreciable tiene una resistencia a la tracción muy reducida.  

  

Concreto reforzado: Es el mismo concreto, pero combinado con un esqueleto de acero 

que aumenta la resistencia a tracción por medio de la armadura de acero y el concreto resiste los 

esfuerzos de tensión y compresión. El acero de refuerzo confiere a las piezas mayor ductilidad, 

permitiendo que las mismas se deformen apreciablemente antes de la falla.  

  

Control de materiales: Es la revisión que se debe dar a los materiales antes de ser 

utilizados en los procesos constructivos, verificando que cumplan con los estándares exigidos por 

la empresa constructora.  

  

Curado del concreto: Durante los primeros días del fraguado es indispensable mantener 

la humedad de la mezcla, pues la hidratación del cemento continúa durante varios días o meses. 

Si se mantiene un adecuado curado, se facilita una mejor hidratación del cemento y en 

consecuencia se obtienen estructuras más resistentes.  

  

Encofrado: Medio auxiliar compuesto de molde y apuntalamiento cuya misión es dar 

forma al concreto en la obra, vertiéndolo en el interior del molde antes del fraguado; protege al 

concreto hasta que adquiere unas condiciones mínimas de endurecimiento y resistencia. El 

encofrado debe ser rígido, indeformable y resistente, estable, estanco y sencillo.  

  

Esfuerzo a compresión: Un elemento está sometido a compresión cuando sobre el actúan 

fuerzas que tienden a aplastarlo, los pilares y columnas son ejemplos de ello.  
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Esfuerzo a Flexión: Un elemento está sometido a flexión cuando actúan sobre él cargas 

que tienden a doblarlo, a este tipo de esfuerzo se ven sometidas las vigas estructurales.  

  

Esfuerzo a tracción: Un elemento es sometido a tracción cuando sobre el actúan fuerzas 

que tienden a estirarlo, los tensores son elementos que aguantan muy bien este tipo de esfuerzo.  

  

Estructura: El conjunto de elementos, unidos, ensamblados o conectados entre sí, que 

tienen la función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas cargas al suelo, 

garantizando así la función estático - resistente de la construcción.  

  

Excavación: Una excavación consiste en extraer de su posición natural, el subsuelo para 

fines como: cimientos, instalación de redes, canales, entre otros.  

  

Interventoría: Servicio prestado por un profesional o persona jurídica especializada, para 

el control de la ejecución de un proyecto. Consiste en trabajos de campo y trabajos de oficina, para 

que su ejecución este de acuerdo con los diseños, planos, especificaciones y calidades contratadas.  

  

Interventoría técnica: Es una fase de la construcción donde quien ejerce esta función debe 

velar por el correcto desarrollo del proyecto donde se incluyen planos, normas de calidad tanto de 

materiales como de acabados, normas de seguridad e higiene en los diferentes procesos de la 

construcción, realización de ensayos y pruebas. 

 

Replanteo: es la ubicación de todos los puntos necesarios para materializar los elementos 

arquitectónicos indicados, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos 

respectivos como paso previo a la construcción de la obra. 
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Seguimiento: Establece el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la 

comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto establecidas en la 

planificación de este. Su propósito es proporcionar un entendimiento del progreso del proyecto de 

forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución del proyecto 

se desvíe significativamente de su planificación.  

  

Supervisión: Es la actividad de apoyo, coordinación y vigilancia sobre un proyecto y/o 

construcción determinada para que se ejecute de manera satisfactoria cumpliendo con los 

requisitos y especificaciones de su expediente técnico, en el plazo pactado y con los costos 

presupuestados.  

    

2.4 Marco contextual.  

Gramalote es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. 

Fundado dos veces, la primera vez el 27 de noviembre de 1857,4 y la segunda en 1883 a menos de 

un kilómetro al sur de la primera fundación. Su temperatura media es de 23 °C y su altura de 1040 

msnm.  

  

Cuenta con una población de 5.928 habitantes (estimada para 2010),3 de los cuales unos 

2.871 vivían en el casco urbano hasta el momento de su destrucción como consecuencia del 

movimiento telúrico de la falla geológica sobre la cual se encontraba, producto de la fuerte 

temporada invernal ocurrida a finales de 2010. El 16 de abril de 2012 se creó la Mesa de Trabajo 

para la Reconstrucción de Gramalote, integrada por el Fondo Adaptación y autoridades locales. El  

20 de diciembre de 2016 es entregado oficialmente el 65% del Nuevo Gramalote, en presencia del 

presidente Juan Manuel Santos.  
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Misión. Buscar el desarrollo del Municipio y el bienestar de la comunidad mejorando el 

nivel y calidad de vida de sus habitantes, implementando acciones que permitan: la convivencia 

pacífica y atención a la población más vulnerable, capacitación y búsqueda o fortalecimiento de 

renglones económicos aumentando su productividad y generación de bienestar con criterios de 

sostenibilidad y el fortalecimiento del Municipio en lo administrativo haciendo uso eficiente de 

los recursos.  

  

Visión. Gramalote será un Municipio con un modelo sostenible de progreso y bienestar 

para la comunidad, con su actividad agropecuaria diversificada y fundamentada en lo agroforestal, 

con su potencialidad turística desarrollada e iniciado industrialmente, fundamentándose su 

desarrollo en los principios de democracia participativa, solidaridad social, eficiencia, 

transparencia y libertad.  

  

2.5 Marco legal.  

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, estableció el 

Estatuto estudiantil el día 26 de agosto de 1996, mediante el acuerdo N.º 065, donde los siguientes 

artículos, definen las diferentes opciones que tiene el estudiante para realizar su trabajo de grado:  

  

Artículo 139. El trabajo de grado es un componente del plan de estudios y tiene como objetivos:  

  

a. Brindar al estudiante la oportunidad de manifestar de manera especial su capacidad 

investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo mediante la aplicación integral de los 

conocimientos y métodos requeridos.  

  

b. Servir como instrumento de extensión a la comunidad y medio de generación del conocimiento.   
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c. Facilitar al estudiante su participación y concurso en la solución de problemas comunitarios.   

  

d. Facilitar al estudiante una mayor autonomía en el desarrollo de trabajos científicos, tecnológicos 

y profesionales propios de su formación.  

  

Artículo 140. El estudiante podrá optar por una de las siguientes modalidades del trabajo de grado:  

  

a. Proyecto de Investigación:  

  

• Monografía.  

  

• Trabajo de Investigación: Generación o aplicación de conocimientos.  

  

• Sistematización del conocimiento.  

  

b. Proyecto de Extensión.  

  

• Trabajo social Labor de consultoría en aquellos proyectos en los cuales participe la 

Universidad.  

  

• Pasantía.  

  

• Trabajo dirigido.  

  

Parágrafo 1. El estudiante podrá optar como componente alterna al proyecto de grado, créditos 

especiales como cursos de profundización académica o exámenes preparatorios.  

  

Parágrafo 2. Para algunos Planes de Estudio y de acuerdo a sus características el Consejo 

Académico podrá obviar la presentación del trabajo de grado.  

  

Artículo 141. El proyecto de grado incluye las siguientes etapas:  
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a. Presentación del anteproyecto o plan de trabajo según corresponda a la modalidad del proyecto 

seleccionado.  

  

b. Desarrollo de la investigación o ejecución física del proyecto.  

  

c. Sustentación de la investigación y/o verificación o aval de la realización del proyecto.  

  

Parágrafo. Para todas las modalidades de proyecto de grado, el estudiante deberá presentar un 

informe final avalado por su director.  

  

Artículo 142. Las condiciones y procedimientos para la presentación, desarrollo y evaluación de 

cada una de las modalidades de trabajo de grado, o sus componentes alternas, harán parte de la 

reglamentación específica de cada facultad, para cada plan de estudios.   

  

Parágrafo. La Universidad incorporará los trabajos de grado, como componente básico de su 

hacer y creará bancos de proyectos en los Departamentos Académicos y en la Vicerrectoría 

Asistente de Investigación y Extensión.  

  

Ley 80 de 1993. En esta ley tiene el objetivo de disponer las reglas y principios que rigen los 

contratos de las entidades estatales. Con el fin de entender mejor el objeto de la ley es necesario 

explicar algunos de los conceptos importantes dentro de ella; Por entidades estatales se entiende 

la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 

especiales etc.  
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3. Diseño metodológico  

3.1 Tipo de investigación.  

En el desarrollo de este proyecto se trabajará la técnica de investigación descriptiva, ya que 

esta permitirá la recolección de datos de campo y de oficina de forma detallada para su posterior 

estudio, análisis y evaluación.  

  

3.2 Población y muestra.  

3.2.1 Población.   

  

En la ejecución del actual proyecto se verán principalmente beneficiados los habitantes del 

municipio de Gramalote, Norte de Santander.  

  

3.2.2 Muestra.  

  

El trabajo se realizará en la zona central del municipio de Gramalote, Norte de Santander, 

beneficiando a la comunidad más cercana y en general a todo el municipio.  

  

3.3 Instrumentos para la recolección de información.  

Fuentes primarias. Computadora, cámara y software para la recolección de formatos, 

textos y organizar tablas tales como AutoCAD, Revit, Word, Excel, Reglamento de sismo 

resistencia NSR - 10 (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, “Por el cual se establecen los 

requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10”),  

(Decreto 2525 de Julio de 2010. Transitoriedad).  
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Fuentes secundarias. folletos, resoluciones, páginas web oficiales, registros fotográficos, 

seguimientos a las obras y recursos informativos suministrados por el director del proyecto.  

  

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos.  

  

La información obtenida será plasmada por medio de cuadros indicadores de resultados, 

bitácoras, tablas, cuadros, gráficas y la presentación de informes en el transcurso del trabajo 

dirigido.  

  

3.5 Presentación de resultados.  

  

Los datos obtenidos durante la permanencia en la obra serán utilizados para dar los 

resultados finales del proyecto cumpliendo el proceso de los informes y así se plantearán las 

conclusiones con sus respectivos análisis y recomendaciones.  
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4. Contenido del proyecto  

4.1 Revisar los planos generales, especificaciones técnicas y su correspondencia en la obra. 

 

Ilustración 2. Planta arquitectónica parque Biosaludable Gramalote. Fuente: Guarín, E., 2021. 
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Ilustración 3. Corte longitudinal parque Biosaludable Gramalote. Fuente: Guarín, E., 2021. 
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Ilustración 4. Corte transversal 1 parque Biosaludable Gramalote. Fuente: Guarín, E., 2021. 
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Ilustración 5. Corte transversal 2 parque Biosaludable Gramalote. Fuente: Guarín, E., 2021. 
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4.2 Bitácoras semanales de las actividades y registro fotográfico de los procesos 

constructivos en la obra durante la permanencia. 

Se desarrollaron un total de 15 bitácoras a lo largo del periodo de permanencia en la obra, 

evidenciando las diversas actividades, personal, condiciones climáticas y seguridad personal, las 

cuales se presentarán a continuación: 
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Cuadro 1. Bitácora de obra #1, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2. Bitácora de obra #2, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Bitácora de obra #3, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Bitácora de obra #4, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Bitácora de obra #5, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 6. Bitácora de obra #6, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 7. Bitácora de obra #7, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Bitácora de obra #7, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 9. Bitácora de obra #9, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10.Bitácora de obra #10, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 11. Bitácora de obra #11, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 12. Bitácora de obra #12, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 13. Bitácora de obra #13, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 14. Bitácora de obra #14, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 15. Bitácora de obra #15, registro fotográfico. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Asistir a los comités de obra programados, con el fin de solucionar e informar cualquier 

inconveniente con el correcto avance del contrato. 

Durante la permanencia en la obra se realizaron 2 encuentros de comité de obra en los 

cuales de socializaron diversos temas interviniendo en este hacía en ingeniero a cargo al cual se le 

explicaron problemas encontrados que por momentos ocasionaron demoras en el avance de las 

obras tales como: 

• Desabastecimiento de material (ACERO, ADITIVOS CONCRETO). 

• Clima Lluvioso. 

• Falta de coordinación en algunas semanas. 
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5. Conclusiones 

En este proyecto se desarrollaron todas las actividades propuestas a lo largo del área 

metropolitana de San José de Cúcuta. Se realizaron diversas actividades arraigadas a la carrera 

de Ingeniería civil y Tecnología en Obras Civiles, lo cual sirvió como gran aporte y 

fortalecimiento al conocimiento adquirido en la Universidad Francisco de Paula Santander, 

bajo la carrera de Tecnología en Obras Civiles. 

Siendo un completo éxito la completa realización de todos los objetivos propuestos en 

este proyecto, en la obra bajo la dirección del ingeniero a cargo, realizando así visitas, registros, 

recolección de información, supervisión y asistencia técnica, todo esto desarrollado tanto en 

trabajo de oficina como de campo sirviendo como una base de información que fortaleció lo 

aprendido en la Universidad Francisco de Paula Santander. 
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6. Recomendaciones 

Dentro de un proyecto como este, siempre se desea que haya una mejora continua mejora 

del mismo, por lo tanto, se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto que 

la ingeniería civil y Tecnología en Obras Civiles requieren de destreza y orden, en esta 

oportunidad se le fue aplicada a la construcción de un parque Biosaludable ubicado en el 

municipio de Gramalote, Norte de Santander. 

Las construcciones y remodelaciones del área pública urbana de gramalote asientan la 

conformación de nuevos barrios en forma de infraestructura, por lo tanto, la expansión del casco 

urbano del todo el área urbana y rural. 
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