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Resumen 

Este proyecto trata acerca de un trabajo dirigido como auxiliar de ingeniería en la secretaria de 

planeación de la alcaldía del municipio del Zulia para la ejecución de calculo de presupuestos, 

visitas a campo, seguimientos de obra y demás actividades que incluyan el mejoramiento la 

infraestructura de el municipio. Para ello, se implementó una investigación tipo descriptiva, ya 

que se evaluaron las diversas variables que se presentaron en el seguimientos tanto de obra. La 

información se obtuvo mediante registros fotográficos, seguimientos de obra  y datos tomados en 

las visitas que se realizaron en las obras. También se tuvieron en cuenta las licencias de 

construcción suministradas por la secretaria de planeación, así, como presupuestos suministrados 

por la secretaria de planeación. La población y muestra correspondió al municipio del Zulia, 

ubicado en la región oriental del departamento de Norte de Santander. Se logró llevar un registro 

fotográfico de cada una de las obras otorgadas por la secretaria de planeación. Seguidamente, se 

supervisión la correcta ejecución de los objetos contratados. Adicionalmente, se informó a la 

secretaria de planeación anomalías que se presentaron en las obras a las cuales se le realizaron 

visitas. Posteriormente, se realizó la revisión de licencias de construcción que otorgó la secretaria 

de planeación. Finalmente, se llevo acabo el estudio de presupuestos de licencias a obras que 

solicitaron licencias de construcción. 
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Introducción 

En la realización de este trabajo de grado principalmente ira la unión de conocimientos 

adquiridos tanto prácticos como teóricos en la universidad francisco de paula Santander así 

mismo abierto a recibir cualquier conocimiento extra que me brinde esta oportunidad los cuales 

me ayuden a reforzar mis conocimientos para un futuro en la realización de proyectos de 

infraestructura en mi vida profesional. 

La oficina de planeación del municipio del Zulia en el departamento de Norte de Santander se 

encuentra exactamente ubicada en la avenida 1 calle 9 esquina Barrio el triunfo (Alcaldía del 

Zulia, 2021). 

Debidamente para proyecto académico he decidido realizar la opción de trabajo dirigido 

desempeñándome como auxiliar de ingeniería en la oficina de planeación del municipio del Zulia 

realizando las respectivas actividades en las cuales pondré en práctica los conocimientos 

adquiridos en mi proceso estudiantil de ese modo dar un gran aporte a cada una de las actividades 

que consistan en el mejoramiento de la infraestructura del municipio del Zulia. 

Mi trabajo dirigido va enfocado a la realización de visitas técnicas a cada una de las obras a 

las cuales sea asignadas por el contratista a cargo en la secretaria de planeación en dichas visitas 

poder realizar el respectivo análisis de cada una de las licencias que tenga la obra así mismo 

trabajo de oficina analizando presupuestos de las obras que soliciten las licencias de 

construcción, mejoramientos de vivienda y acompañamiento a cada una de las obras que se 

inicien durante este periodo llevando un registro fotográfico de cada una de las obras. Así mismo 

estaré prestando el servicio ante la secretaria de planeación durante un periodo de cuatro meses 

en los cuales tendremos en cuenta para la realización de todas estas actividades regirnos a partir 
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de la ley cumpliendo todas las normas y requisitos que esta nos diga y así mismo cumplir las 

exigencias de cada uno de los proyectos y dar un estándar de excelente calidad que es lo que 

merecen las obras de este municipio. 
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1. Problema 

1.1 Titulo 

TRABAJO DIRIGIDO COMO AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA SECRETARIA DE 

PLANEACION DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL ZULIA PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRAS, INSPECCION DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ANALISIS DE PRESUPUESTO Y VISITAS TECNICAS 

PARA EL POSTERIOR ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La secretaria de planeación del municipio del Zulia cuenta con extensa variedad de proyectos 

infraestructurales de modo que no cumple con el personal humano suficiente para la realización a 

cabalidad de las actividades a realzar en los proyectos que se realicen en del municipio de este 

modo es necesario llevar un acompañamiento de control y calidad de las obras cumpliendo con 

una exigencia profesional las actividades a realizar, realizando inspección de las vivienda que 

necesiten mejorar su calidad de vida del municipio así como serian viviendas que se encuentren 

en zonas de derrumbe o con inconvenientes de alcantarillado así mismo realizar el estudio 

respectivo a cada caso, realizar visitas técnicas para el respectivo análisis del cumplimiento de 

licencias de construcción y estudio de presupuestos de las mismas que lo soliciten. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo se reflejará el aporte del auxiliar de ingeniería en la ejecución de proyectos realizados 

por la secretaria de planeación del municipio del Zulia cumpliendo a cabalidad los parámetros 

que contribuyen a la construcción siendo viables para el sostenimiento, calidad y seguridad? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. Desempeñar por medio del trabajo dirigido como auxiliar de 

ingeniera en la secretaria de planeación del municipio del Zulia, realizando el acompañamiento 

de la revisión de las licencias de construcción y a las obras asignadas, así como el análisis de 

presupuestos y creación de los mismos apoyando a el crecimiento del municipio por medio de los 

proyectos infraestructurales. 

1.4.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos se presentan a continuación:  

Llevar un registro fotográfico de cada una de las obras otorgadas por la secretaria de 

planeación para el debido seguimiento de manera fotográfica de las obras. 

Vigilar la correcta ejecución de los objetos contratados. 

Informar a la secretaria de planeación anomalías que se presenten en las obras a las cuales se 

realicen las visitas.  

Realizar la respectiva revisión de licencias de construcción que disponga la secretaria de 

planeación en todos sus proyectos. 

Realizar el estudio de presupuestos de licencias a obras que soliciten licencias de 

construcción. 

Realizar presupuestos de obra a mejoramientos de vivienda. 
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1.5 Justificación 

La secretaria de planeación del municipio del Zulia busca mejorar cada vez más la 

infraestructura del departamento creando así proyectos viables los cuales satisfagan estas 

necesidades para así poder cumplir los objetivos de este modo los proyectos a realizar se deben 

ejecutar con la más alta calidad para así obtener resultados esperados. 

Esta secretaria de planeación cuenta con todo el respaldo tanto económico como de personal 

para realización de dichos proyectos, a su vez teniendo un amplio trayecto en la realización de 

proyectos que se han culminado con los mejores resultados dando siempre un parte de 

confiabilidad con el municipio ya que todos sus proyectos siempre tienen un impacto social muy 

bueno y esto ayuda a la mejora de la vida de cada una de las personas del municipio del Zulia. 

De ese modo es necesario aportar todo el conocimiento adquirido en la dentro del plan de 

estudios de Tecnología en Obras por este motivo se interviene como auxiliar de ingeniería 

realizando diversas actividades como lo son la supervisión de licencias de construcción, 

mejoramientos de vivienda y análisis de costos de presupuestos y creación de los mismos lo cual 

contribuirá a mi formación académica y profesional siguiendo los alineamientos de Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

1.6 Alcances y Limitaciones 

1.6.1 Alcances El alcance de este proyecto es establecer un seguimiento y acompañamiento a 

las licencias de construcción de obras que se realicen en el municipio del Zulia en las obras 

privadas como lo son obra INCUBANORTE S.A.S ZOMAC (Lote numero 4 ubicado en el lote 

parcela (4) la fortuna, vereda el centro municipio del Zulia), Jose Libardo Quintero Monterrey 
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(Manzana E lote 23, Barrio los rosales), CEDRUM (las piedras) así mismo la realización de 

análisis de presupuestos para su debido tramite de licencia de construcción de las obras ubicadas 

en: KDX 9 lote 1 Porvenir, Lote 2 vereda Porvenir, AV E entre calle 3 y 4 Barrio Pueblo Nuevo, 

obras las cuales se realizaran respecto a los planos estructurales de cada una, así mismo se 

realizara un acompañamiento a las mejoras de vivienda que se presenten en el municipio 

realizando su respectivo cálculo de presupuestos y acompañamiento fotográfico de cada una 

ubicadas en el municipio del Zulia norte de Santander como lo es la obra que se dará inicio en la 

oficina de la defensa civil en el municipio del Zulia. 

Cada actividad a realizar contara con el apoyo de: 

 Visitas a campo. 

 Licencias de construcción. 

 Análisis de presupuestos. 

 Seguimiento con registro fotográfico. 

 Creación de presupuestos para mejoras de vivienda. 

1.6.2 Limitaciones. Para este punto debemos tener en cuenta todos los imprevistos que nos 

puedan causar las obras como lo son las limitaciones por imprevistos del clima en este momento 

en que nos encontramos por cuestión de la pandemia y los bloqueos que se generan en el 

municipio podría también presentarse demora en la entrega de materiales o por cuestiones de 

limitaciones por parte del estado por cuestiones de pandemia. 
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1.7 Delimitaciones 

1.7.1 Delimitación espacial. Secretaria de planeación del municipio del Zulia ubicada en la 

alcaldía del Zulia exactamente en la avenida 1 calle 9 esquina Barrio el triunfo (Norte de 

Santander). 

1.7.2 Delimitación temporal. El tiempo otorgado para e trabajo dirigido en la secretaria de 

planeación será de una duración mínima de un semestre académico y una intensidad horaria no 

menor a 300 horas este se realizará a lo largo del segundo semestre del año 2021. 

1.7.3 Delimitación conceptual. El proyecto requiere diversidad de conceptos sobre las obras 

de construcción, pero las que destacamos serian: 

Obras. Nos referimos a cualquier obra ya sea, pública o privada en las cuales se vean 

efectuados trabajos de ingeniería civil y que estas se refieran a trabajos asociados a la 

construcción y se realicen con las tecnologías de estas mismas es decir este tipo de industria. 

Cálculos. Nos referimos a la realización de cómputos matemáticos efectuados sobre la 

información gráfica que determinen cuantitativamente (computo métrico) y cualitativamente 

(computo de materiales y elementos) cada uno de los ítems que integran la obra. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes empíricos. El proyecto educativo institucional es considerado como 

objeto fundamental del trabajo académico como el desarrollo de la actividad practica e 

investigativa de la universidad francisco de paula Santander, concibió la formación del hombre 

en su actitud responde ante los hechos y deberes sociales como persona. 

La alcaldía del municipio del Zulia permite a los estudiantes que cumplan con los requisitos 

realizar en sus instalaciones de secretaria de planeación trabajar de la mano con los profesionales 

a cargo de los proyectos del municipio, en forma de realizar su trabajo final en forma de trabajo 

dirigido para obtener el título de Tecnólogo en Obras Civiles este proyecto se encamina a el 

acompañamiento de cada uno de los proyectos que se realizaran en la alcaldía del Zulia. 

2.1.2 Antecedentes bibliográficos. Moreno (2013). “Tecnólogo en obras civiles auxiliar del 

ingeniero en el proyecto conjunto cerrado Alto de Santander, en la modalidad de trabajo dirigido 

con la constructora e inmobiliaria Grupo Hogar S.A.S”. Aplica actividades de seguimiento y 

control para vigilar y verificarla ejecución de las obras en conformidad con lo estipulado en el 

contrato. 

Guevara (2015). “Seguimiento y control de los procesos constructivos del proyecto Torres 

Altos de La Candelaria torre 1”. 

Un aporte técnico en el desarrollo de cada una de los procesos constructivos en la obra de 

urbanización Torres Altos De La Candelaria, a la cual el estudiante de tecnología en obras 

civiles pondrá en práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de su 
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formación académica para dar cumplimiento a las normas de control y calidad en el área de 

trabajo. Creando la oportunidad al estudiante de ser parte de un grupo de trabajo para aportar 

su criterio en los diferentes problemas planteados. Mejorar el perfil para el futuro profesional. 

(p.1) 

Castellanos (2013). “Pasantía en asistencia técnica para el fortalecimiento de la oficina de 

planeación y obras públicas municipales del municipio del Zulia”. Allí se realizaron visitas 

diagnosticas a viviendas del sector urbano y rural del municipio evaluando y calculando 

cantidades de obras, igualmente se elaboró presupuestos para la ejecución de los proyectos. 

2.2 Marco Teórico 

La oficina de planeación del municipio del Zulia ubicada en norte de Santander tiene como 

base fundamental el mejoramiento continuo de la infraestructura del municipio creando así 

proyectos que ayuden a este fin, buscando siempre la mejor calidad en cada uno de estos y así 

poder satisfacer cada vez más las necesidades de la gente del municipio contribuyendo así a una 

mejor calidad d vida de todos estos, proyectándose así a ser uno de los municipio con mejor 

calidad de vida hablando de infraestructura contando así con el mejor personal para la realización 

de estos proyectos con una base económica que permite cubrir completamente los gastos de todas 

estas obras. 

Teniendo como misión Dirigir, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos 

para el desarrollo económico y social del Municipio y garantizar la prestación de los servicios 

públicos dentro del ámbito Municipal. 
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En los proyectos a ejecutar se deben poner en práctica los conocimientos adquiridos en mi 

proceso académico recorrido en el programa de tecnología en obras civiles de la universidad 

francisco de paula Santander en las cuales se encuentran estas normas que son esenciales en estos 

proyectos. 

 NTC INCONTEC (normas técnicas colombianas). 

 Norma sismo-resistente 2010. 

 Ley 418 de diciembre de 1997 

 Ley 400 de 1997 de la NTC. 

2.3 Marco Conceptual 

Visitas a obras. Nos referimos a las visitas que se realizan a cada una de las obras con el fin 

de corroborar que todo se ha realzado según las especificaciones dadas por el plano de la obra de 

manera que se cumpla con todas las exigencias de esta misma.  

Construcción. Se refiere a diversas estructuras creada por el hombre mayormente de gran 

tamaño, como un edificio, una casa entre otros, utilizando diversos materiales u elementos como 

los cimientos, la estructura, los muros exteriores las separaciones interiores etc., que ayudan a 

facilitar dicha creación. 

Constructora. Son unidades de producción, que básicamente están integradas por el capital y 

el trabajo, y cuyas actividades están centradas en ofrecer un servicio en pro del bien común.  

Cotización. Una cotización es un documento contable en donde se detalla el precio de un 

bien o servicio para el proceso de compra o negociación. A este proceso también se le conoce 
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como presupuesto, y es cuando un cliente pide a cierta empresa que le indique el valor de un 

pedido de mercancía. 

Control de obra. Es la coordinación de todos los recursos tanto humanos, materiales, equipo 

y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, para lograr alcanzar los objetivos 

planteados. Tomando en cuenta las tres variables importantes que son: costo, calidad y tiempo. 

Obras civiles. El término obras civiles se aplica a la construcción de las infraestructuras y 

estructuras que hacen posible el aprovechamiento y control del medio físico y natural y sus 

recursos, así como las comunicaciones; esto incluye carreteras, túneles, puentes, vías férreas, 

presas, canales y muelles. 

Planos. Un plano es una representación gráfica realizado con medio técnicos de una 

superficie sin realizar una proyección. 

Seguimiento de obra. Es un proceso que se lleva a cabo desde que se inicia el proyecto hasta 

que se acaba y se entrega. Es decir, ocurre desde el momento en el que el cliente acepta un 

presupuesto para la realización de una serie de trabajos, continúa mientras este se ejecuta y 

finaliza cuando se llega al resultado final. 

Planificación de obra. Este proceso se realiza antes de realizar cada obra teniendo en cuenta 

todas las circunstancias que pueda tener el terreno, así como el método por el cual se vaya a 

realizar la obra para así evitar los menores inconvenientes a la hora de la ejecución de las obras 

civiles. 

Licencias de construcción. Esta licencia la obtendrán las obras que cuenten con todos los 

requisitos legales para su posterior iniciación de obra. 
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2.4 Marco Contextual 

   

 

Figura 1. Ubicación del Municipal de El Zulia 

Fuente: Google Maps, 2021. 

2.5 Marco Legal 

El Consejo Superior Universitario de la U.F.P.S, estableció el Estatuto estudiantil el día 26 de 

agosto de 1996, mediante el acuerdo Nº 065, donde el artículo 140, define las diferentes opciones 
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que tiene el estudiante para realizar su trabajo de grado, que Contempla posibles proyectos, como 

los trabajos de investigación y sistematizaron del conocimiento o proyectos de extensión como 

las pasantías, trabajo dirigidos y reglamentado por el acuerdo 069 del 5 de septiembre de 1997, 

Inciso F de este acuerdo. 

Articulo 140. El estudiante podrá optar por una de las siguientes modalidades del trabajo de 

grado: 

a. Proyecto de investigación. 

 Monografía. 

  Trabajó de investigación: generación o aplicación de conocimientos. 

 Sistematización del conocimiento. 

b. Proyecto de extensión. 

 Trabajo social. 

 Labor de consultoría en aquellos proyectos en los cuales participe la Universidad. 

  Pasantía. 

 Trabajo dirigido. 

La construcción y puesta en marcha de los centros de integración ciudadana requiere de una 

coordinación desde los más altos estamentos nacionales como el ministerio del interior que es el 

encargado del control del proyecto hasta los estamentos locales como alcaldías y consejos 

municipales, también es integrado al proyecto la oficina del alto comisionado para la paz, la cual 

está encargada de implementar las políticas de convivencia ciudadana. 
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Ley 400 de 1997 de la NTC. Las especificaciones estructurales y de cimentación de la obra, 

fueron hechas por un ingeniero estructural según lo dispuesto en la ley 400 de 1997 de la NTC. 

Ley 418 de diciembre del 1997. Prorrogada modificada y adicionada por las leyes 548 de 

1999, 782 de 2002 y modificado por el artículo 7 de la ley 1421 de 2010 y los artículos1 y 2 del 

decreto 399 de 2011, con recursos ley 1106 de 2006. Su objeto es la financiación de proyectos y 

actividades orientadas a la preservación y conservación del orden público, para propiciar la 

seguridad y convivencia ciudadana. 

Norma sismo resistente 2010 o (NRS-10). Este reglamento regula los parámetros de 

construcción y nos da las directrices que se deben seguir para la correcta ejecución del proyecto, 

es expedido por la ley 1400 de 1997 y además del decreto 926 del 19 de marzo del 2010 con los 

aspectos fundamentales para la construcción. Fijar el objeto, alcance, excepciones, definiciones, 

responsabilidades profesionales y otros temas afines además define los profesionales que puedan 

realizar labores de diseño, revisión de los diseños deconstrucción y supervisión técnica, sus 

cualidades y calidades. 

NTC ICONTEC (Normas Técnicas Colombianas): establece criterios técnicos y de calidad 

de un producto, un proceso o un servicio; su objetivo de definir y describir métodos de muestreo, 

ensayo, inspección y auditoría, que permitan evaluar la conformidad de los requisitos de calidad, 

de uso o desempeño de productos, procesos o servicios. 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

En esta investigación atizaremos un método de tipo descriptivo donde se expresan las 

características de un grupo o situación, evaluando diversas variables o componentes del objeto de 

estudio. 

Gracias a este tipo de investigación podremos aplicar seguimientos tanto de obras como 

legales, causas métodos u otros parámetros del trabajo de campo cuando realizaremos visitas a las 

obras para su posterior estudio y cálculos de los mismos a la espera de unos buenos resultados. 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población. El Zulia es un municipio colombiano ubicado en la región oriental del 

departamento de Norte de Santander es parte del área metropolitana de Cúcuta y de la provincia 

de Cúcuta, limita al norte y al oriente con Cúcuta al sur con San Cayetano y Santiago y al 

occidente con Sardinata y Gramalote tiene una superficie de 44.1 km2 y una población de 26.019 

según el DANE en 2018. 

3.2.2 Muestra. Los sectores donde se realicen las respectivas construcciones que tendrán que 

contar con las licencias de construcción para su debida ejecución y viviendas que requieran 

mejoramientos de viviendas las cuales se llevaran a cabo por la secretaria de planeación del 

municipio del Zulia, obras las cuales se llevan a cabo como lo son: obra Incubanorte S.A.S 

ZOMAC (Lote numero 4 ubicado en el lote parcela (4) la fortuna, vereda el centro municipio del 

Zulia), Jose Libardo Quintero Monterrey (Manzana E lote 23, Barrio los rosales), CEDRUM(las 

piedras) así mismo la realización de análisis de presupuestos para su debido tramite de licencia de 
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construcción de las obras ubicadas en: KDX 9 lote 1 Porvenir, Lote 2 vereda Porvenir, AV E 

entre calle 3 y 4 Barrio Pueblo Nuevo. 

3.3 Instrumentos para la Recolección de Información 

Registro fotográfico. 

Datos tomados en las visitas que se realizarán en las obras. 

Licencias de construcción suministradas por la secretaria de planeación. 

Presupuestos suministrados por la secretaria de planeación. 

Especificaciones. 

3.4 Tónicas de Análisis y Procesamiento de Datos 

A la hora de realizar el respectivo procesamiento de datos debemos tener en cuenta las 

observaciones realizadas durante los respectivos seguimientos a la obra como lo es debidamente: 

 Registro fotográfico realizado anteriormente. 

 Formatos de presupuestos otorgados. 

 Formatos de cumplimiento de licencias de construcción. 

3.5 Presentación de Resultados 

El proyecto de grado modalidad trabajo dirigido se realizará en la secretaria de planeación del 

municipio del Zulia ubicada en la alcaldía de el mismo municipio bajo la supervisión secretario 

de planeación y obras públicas Juan Humberto Lindarte Parra. 
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El estudiante que estará dispuesto a hacer el trabajo será presentado a la entidad encargada y 

a los profesionales donde se compromete a brindar un apoyo completo en asistencia técnica, 

gerencial y auxiliar en los proyectos y seguimientos a desarrollar. 

 Seguimiento a cada una de las obras asignadas. 

 Asistencia técnica y administrativa. 

 Seguimiento a rendimientos de material de obra y personal. 

 Elaboración de proyecto. 



  

 
32 

4. Actividades Realizadas en el Proyecto 

4.1 Oficina de la Defensa Civil del Municipio del Zulia 

Se realizará la explicación del paso a paso del proceso de adecuación y mejora de la oficina 

de la defensa civil del municipio del Zulia. 

Primeramente, podemos decir que la obra se encontraba en gran abandono, de modo que en la 

primera visita se realizó el retiro de unos artículos que se encontraban en la obra pertenecientes a 

la alcaldía de modo que se procedió a inventariarlos y posteriormente a retirarlos de la obra, la 

condiciones en la que se encontraba la obra no eran las óptimas así que se propuso como 

objetivo, remodelar esta obra para poder dejar una oficina de la defensa civil digna y con todas 

las comodidades que se requerían. 

4.1.1 Seguimiento. El seguimiento de las actividades realizadas en el proyecto se muestra a 

continuación:  

4.1.1.1 Replanteo. Es una actividad preliminar y refiere a marcar y ubicar los ejes 

principales, puntos y niveles para la correcta ejecución de la obra. Se realizó en 184 m2, la 

primera actividad de replanteo es establecer un eje de referencia para la realización de los muros, 

columnas y vigas, así mismo se realizan los ejes de referencia para la continuación de las 

siguientes actividades. Cabe recalcar que la obra tuvo dos fechas de aplazamiento porque no era 

posible culminarla en la fecha estipulada, de este modo la contratista se encargaba de realizar los 

trámites legales para poder realizar dicho aplazamiento. 
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4.1.1.2 Demolición y desmonte. La demolición y desmonte se presenta de la siguiente 

manera:  

Demolición manual muro en ladrillo. Se realizó la correcta demolición manual de muros en 

este caso era la demolición de los muros laterales de la obra para así construir otro según a los 

objetivos de la obra. 

Demolición piso en concreto. Consta de la democión manual del piso que se encontraba en 

la obra el cual según los objetivos se cambiaría por una tableta gres 30x30 en toda la instalación 

exceptuando la parte de afuera. 

Demolición enchapes. Se realizó la demolición de enchapes en las paredes de los baños, así 

como en los de la fachada de la obra, se realizó manualmente con herramienta menor. 

Desmonte cielo raso. Se realizó el desmonte del cielo raso que se encontraba en gran 

deterioro, constaba de láminas de madera que se encontraban en mal estado, para así retirarlas y 

ser cambiadas por cielo raso en PVC. 

Desmonte cubierta fibro cemento. Se realizó la desinstalación de la cubierta manualmente 

la cual constaba de láminas de fibrocemento en toda la estructura para ser cambiada por laminas 

en teja termo acústica según los objetivos de la obra. 

Desmonte malla eslabonada. Consta de la desinstalación de la malla que se encontraba en la 

obra, la cual contaba con un deterioro notable, se realizó la desinstalación manualmente con 

herramienta menor. 

Desmonte ventanas y puertas. Se realizó el retiro de las puertas y ventanas de manera 

manual, solo se conservó un portón corredizo que se encontraba en la estructura en la parte de la 
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fachada el cual solo se le realizó una mano de pintura para que quedara en óptimas condiciones. 

Este cambio de informo luego de que se realizará el presupuesto inicial, lo cual se presenta como 

una anomalía en el proyecto ya que fue un cambio realizado en el transcurso de la obra. 

4.1.1.3 Excavación retiro y relleno. La excavación retiro y relleno se evidencia a 

continuación: 

Excavación manual sin clasificar. Se realizó la excavación manualmente con herramienta 

menor en la parte donde se construiría el cerramiento, posicionamiento de vigas de amarre y 

columnas. 

Retiro de escombros. Se realizó el retiro de los escombros de manera manual los cuales se 

habían depositado en la parte delantera de la obra. 

Relleno con base granular compactada. Se realizó relleno con base granular en el piso 

donde se realizó el retiro de la tableta que estaba anteriormente en la obra, así como en la parte 

trasera de la obra. 

 4.1.1.4 Concretos. Los concretos utilizados y relleno se muestran a continuación: 

Viga sobre cimiento. Se realizó la construcción de la viga en la cual se sostendría el muro de 

cerramiento la cual tiene unas medidas de 0.2*0.2 de 21 MPA- Con refuerzo 

Columna rectangular. Se realizó la construcción de las columnas que darían apoyo al muro 

de cerramiento, las cuales constan de unas medidas de 0.1*0.2 de 21MPA- con refuerzo  

Viga de amarre cimentación. Posteriormente e realizo la construcción de la viga corona la 

cual daría un apoyo a toda la estructura del muro así mismo consta unas medidas de 0.1*0.2 de 
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21 MPA- con refuerzo. 

4.1.1.5 Mampostería y pañetes. La mampostería y pañetes se presentan de la siguiente 

manera: 

Muro en ladrillo a la vista espesor 10 cm. Consta de la construcción de muro de 

cerramiento en la parte lateral de la estructura en ladrillo a la vista. 

Pañete fachada. Se realizó en la parte del muro de la fachada por delante y por atrás el 

pañete de 1:4 para posteriormente proceder a estucar. 

 4.1.1.6 Cerramiento en malla. El cerramiento en malla se evidencia a continuación: 

Cerramiento en malla eslabonada. Se realizó el cerramiento de la obra en malla 

eslabonada, en la parte trasera y delantera de la obra de manera manual y con herramienta menor. 

Con unas dimensiones de H: 1.8 y una base en muro ladrillo de H: 0.4. 

Portón metálico a dos abras en malla eslabonada. Se realizó la instalación del portón en la 

parte delantera de la obra el cual es el principal para la entrada a dicha obra el cual se instaló de 

manera manual y con herramienta menor. 

4.1.1.7 Estructuras metálicas. El tipo de estructuras metálicas se presenta de la siguiente 

forma: 

Estructura cercha techo. Se realizó la instalación de la cercha la cual serviría de apoyo para 

la lámina termo acústica posteriormente. 

Puerta laminada. Se realizó la instalación de la puerta principal de la obra la cual era de 

calibre 23 y con unas dimensiones de 2*1. 
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Ventana metálica. Se realizó la instalación de las ventanas metálicas basculantes 

horizontales con vidrios de espesor de 5 mm. 

 4.1.1.8 Cubierta y cielo raso. La cubierta y cielo raso se presenta a continuación: 

Cubierta en teja termo acústica. Se realizó la instalación de la teja en toda la estructura 

manualmente y con herramienta menor. 

Cielo raso lamina PVC. Se realizó la instalación del cielo raso en toda la obra de manera 

manual. 

4.1.1.9 Instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas utilizadas fueron las siguientes: 

Salida de tomacorriente. Se realizó la instalación de la salida para tomacorriente de 110V. 

Salida luminaria en led. Se realizó la instalación de la salida luminaria led de 18 w 

empotrada en la pared. 

Salida de toma corriente aire acondicionado. Se realizó la instalación de la salida 

tomacorriente para la correcta instalación del aire acondicionado que se colocara en la obra 

posteriormente. 

 4.1.1.10 Mantenimientos. Los mantenimientos realizados se encuentran a continuación:  

Mantenimiento e impermeabilización viga canal. Se realizó el correcto mantenimiento de 

la viga canal que estaba en pésimo estado debido a su abandono, aplicando varias capas de 

impermeabilizante para así proteger la estructura contra la humedad.  



  

 
37 

Mantenimiento e impermeabilización tanque subterráneo. Se realizó el correcto 

mantenimiento del tanque subterráneo, aplicando una base de concreto y posteriormente 

aplicando unas capas de impermeabilizante. 

 4.1.1.11 Enchapes y baños. Los enchapes y baños se muestra a continuación: 

Piso cerámica tipo 1. Se realizó la correcta instalación de la cerámica en los pisos de los 

baños. 

Pared cerámica tipo 1. Se realizó la correcta instalación de la cerámica en las paredes de los 

baños manualmente y con herramienta menor. 

Suministro e instalación de baños. Se realizó la correcta instalación de los sanitarios en los 

dos baños que contaba la obra. 

 4.1.1.12 Pintura. El proceso de limpieza se evidencia a continuación: 

Limpieza y pintura en laca ladrillo. Se realizó por último la correcta limpieza de cada 

ladrillo para así dar por terminada la obra. 
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4.1.2 Seguimiento fotográfico. El seguimiento fotográfico de las actividades realizadas en el 

proyecto se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Replanteo de obra 

 

Figura 3. Demolición manual muro en ladrillo 
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Figura 4. Demolición piso concreto 

 

Figura 5. Demolición enchapes 
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Figura 6. Desmonte cielo raso 

 

Figura 7. Desmonte cubierto fibra cemento 
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Figura 8. Demolición malla eslabonada 

 

Figura 9. Desmonte ventanas y puertas 
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Figura 10. Excavación manual sin clasificar 

 

Figura 11. Retiro escombros 
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Figura 12. Relleno con base granular compactada 

 

Figura 13. Viga sobre cimiento 
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Figura 14. Columna rectangular 

 

Figura 15. Viga amarre cimiento 
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Figura 16. Ante piso concreto e=8 cm 

 

Figura 17. Pañete fachada 
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Figura 18. Muro ladrillo a la vista espesor 10 cm 

 

Figura 19. Cerramiento en malla eslabonada 
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Figura 20. Estructura cerca techo 

 

Figura 21. Puerta completa laminada 
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Figura 22. Ventana metálica 

 

Figura 23. Cubierta en teja termo acústica 
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Figura 24. Cielo raso en lamina de PVC 

 

Figura 25. Salida luminaria led 18 w empotrada 
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Figura 26. Salida tomacorriente 110V 

 

Figura 27. Salida tomacorriente aire acondicionado 
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Figura 28. Mantenimiento viga canal 

 

Figura 29. Mantenimiento tanque subterráneo 
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Figura 30. Pared cerámica tipo 1 

 

Figura 31. Suministro e instalación de baños 
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Figura 32. Piso cerámica tipo 1 

 

Figura 33. Limpieza y pintura de ladrillo 
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Tabla 1. Preliminares 

1. Preliminares % Esperado Und % Final 

1.1 Replanteo  100 184 M2 100 

2. Demolición y desmonte 100  100 

2.1 Demolición manual en muro ladrillo 100 6 M2 100 

2.2 Demolición en piso concreto 100 46 m2 100 

2.3 Demolición de enchapes 100 40 m2 100 

2.4 Desmonte cielo raso 100 28 m2 100 

2.5 Desmonte cubierta fibra cemento  100 100 m2 100 

2.6 Desmonte malla eslabonada 100 46 ml 100 

2.7 Desmonte ventanas y puertas  100 5 de 6 83.33 

3. Excavación retiro y rellano  100  100 

3.1 Excavación manual sin clasificar 100 2 m3 100 

3.2 Retiros de escombros 100 6 m3 100 

3.3 Relleno con base granular 100 10,50 m2 100 

4. Concretos 100  100 

4.1 Viga sobre cimiento 100 46 ml 100 

4.2 Columna rectangular 100 13 ml 100 

4.3 Viga de amarre cimiento 100 19 ml 100 

4.4 Antepuso en concreto  100 71 m2 100 

5. Mamposteria y pañetes 100  100 

5.1 Muro en ladrillo a la vista espesor 10 cm 100 37 m2 100 

5.2 Pañete 1:4 fachada  100 12 m2 100 

6. Cerramiento en malla 100  100 

6.1 Cerramiento en malla eslabonada  100 23,50 m2 100 

6.2 Portón metálico a dos abras en malla eslabonada 100 10 m2 100 

7. Estructuras metalicas 100  100 

7.1 Estructura cerca techo 100 8 und 100 

7.2 Puerta laminada doblada  100 4 und 100 

7.3 Ventana metálica basculante 100 4 m2 100 

8. Cubierta y cielo raso 100  100 

8.1 Cubierta en teja termoacustica  100 120 m2 100 

8.2 Cielo raso en lamina de pvc 100 74 m2 100 

9. Instalaciones electricas  100  100 

9.1 Salida de toma corriente 110 v 100 5 und 100 

9.2 Salida luminaria led 18w empotrada 100 8 und 100 

9.3 Salida de toma corriente aire acondicionado 100 2 und 100 

10.Mantenimientos 100  100 

10.1 Mantenimiento e impermeabilización viga canal  100 10 ml 100 

10.2 Mantenimiento e impermeabilización tanque sub 100 1 und 100 

11. Enchapes y baños 100  100 

11.1 Piso cerámica tipo 1 100 8 m2 100 

11.2 Pared cerámica tipo 1 100 19 M2  100 

11.3 Suministro e instalacion de baños 100 2 und 100 

12. Pintura 100  100 

12.1 Limpieza y pintura en laca ladrillo 100 130 m2 100 
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4.1.3 Presupuesto de obra. El presupuesto de la obra fue creado por el ingeniero encargado 

de la obra, este presupuesto sirvio de ayuda para la creacion del analisis de precios unitario por 

parte del pasante. 
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Figura 34. Presupuesto de obra 
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4.1.4 APU (análisis de precios unitarios). El análisis de precios unitarios fue realizado por 

el pasante, el cual lo dividió entre los ítems que estaban en el presupuesto el cual fue presentado y 

aprobado por el ingeniero de la obra. 

Tabla 2. APU replanteo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1,1 REPLANTEO M2 184,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     60,20 

          

SUB-TOTAL 60,20 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

TABLA OEGACHENTO 

2*2*300 UND 12.150,00 0,05 607,50 

PUNTILLAS 1*400 KG 5.500,00 0,02 110,00 

VCA COMUN 4M UND 12.995,00 0,04 519,80 

SUB-TOTAL 1.237,30 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,025 256,00 

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 0,025 346,00 

          

SUB-TOTAL 602,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 1.900,00  
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Tabla 3. APU Demolición muro en ladrillo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2,1 DEMOLICION MURO EN LADRILLO M2 6,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     900,50 

          

SUB-TOTAL 900,50 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,880 9,005,00 

     

          

SUB-TOTAL 9.005,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 9.906,00  
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Tabla 4. APU demolición piso en concreto 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2,2 DEMOLICION PISO EN CONCRETO M2 46,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     1.248,40 

          

SUB-TOTAL 1.248,40 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 1,220 12.484,00 

     

          

SUB-TOTAL 12.484,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 13.732,00  
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Tabla 5. APU demolición enchapes 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2,3 DEMOLICION ENCHAPES M2 40,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     1.258,70 

          

SUB-TOTAL 1.258,70 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10,233,00 1,230 12,587,00 

     

          

SUB-TOTAL 12.587,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 13.846,00 
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Tabla 6. APU desmonte cielo raso 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2,4 DESMONTE CIELO RASO M2 28,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     276,30 

          

SUB-TOTAL 276,30 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,270 2,763,00 

     

          

SUB-TOTAL 2.763,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 3.039,00  
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Tabla 7. APU desmonte cubierta fibro cemento 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2,5 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 110,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

 ANDAMIO TUBULAR 

1.3X1.4  Du  2.000,00  0,200  400,00 

TABLA PARA ANDAMIO Du  750,00  0,200 150,00 

 HERRAMIENTA 

MENOR  %      2.268.10 

SUB-TOTAL 2.818,10 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,270 2.763,00 

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 0,900 12.448,00 

          

SUB-TOTAL 22.681,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 25.449,00  
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Tabla 8. APU desmonte malla eslabonada 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2,6 DESMONTE MALLA ESLABONADA Ml 46,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     429,00 

          

SUB-TOTAL 429,00 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,420 4.298,00 

     

          

SUB-TOTAL 4.298,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 4.728,00 
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Tabla 9. APU desmonte ventanas y puertas  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2,7 DESMONTE VENTANAS Y PUERTAS UND 6,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     1.125,60 

          

SUB-TOTAL 1.125,60 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 1,110 11.256,00 

     

          

SUB-TOTAL 4,298,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 11.256,00 
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Tabla 10. APU excavación manual sin clasificar 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

3,1  EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 2,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     3.994,00 

          

SUB-TOTAL 3.994,00 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,90 9,210,00 

AYUDANTE DE 

CONSTRUCCION Hh 8.188,00 1,00 9,188,00 

          

SUB-TOTAL 1.,398,OO 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 29.138,00 
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Tabla 11. APU retiro de escombros  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

3,2 RETIRO DE ESCOMBROS M3 6,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

 VOLQUETA  VIE  0,00  O,200  10000 

HERRAMIENTA MENOR %     1.739,80 

          

SUB-TOTAL 11.739,80 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

     

     

     

SUB-TOTAL 0,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 1,66 16.987,00 

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 8.188,00 1,66 8.188,00 

          

SUB-TOTAL 17.389,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 29.138,00 
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Tabla 12. APU viga de amarre cimentación 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

4,3 VIGA AMARRE CIMENTACION ML 19,00 

EQUIPO        

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

VIBRADOR GAS ELECTRICO Dm 60.000,00 0,030 1800 

FORMALETA METALICA Du 400,00 2,00 800 

ANDAMIO TABULAR 1.5X1.5 Du 2.000,00 0,100 200 

HERRAMIENTA MENOR %     2.456,10 

SUB-TOTAL 5256,10 

MTERIALES 

EN OBRA   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

CONCRETO DE 28 MPA M3 374.937,00 0,02 7.498,74 

VARILLA DE 1/2" KG 4.950,00 6,05 29.947,50 

ALAMBRE NEGRO KG 5.400,00 0,15 810,00 

FLEJE DE 3/8 UND 955,00 6,00 5.730,00 

SUB-TOTAL 43986,20 

TRANSPORTE   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE 

OBRA   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

OFICIAL DE CONSTRUCCION Hh 12.279,00 1,20 14735,00 

AYUDANTE DE CONSTRUCCION Hh 8,188,00 1,20 9826,00 

          

SUB-TOTAL 24561,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 73.803,00  
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Tabla 13. APU ante piso concreto 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

4,4 ANTEPISO CONCRETO 8CM M2 71,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

      

HERRAMIENTA MENOR %     2.292,30 

          

SUB-TOTAL 2.292,30 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

CONCRETO DE 28 MPA M3 374.937,00 0,08 29.994,96 

MALLA 

ELECTROSOLDADA M2 12.700,00 1,05 13.335,00 

     

SUB-TOTAL 43.330.00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

OFICIAL DE 

CONSTRUCCION  Hh 12.279,00 1,00 12.279,00 

AYUDANTE DE 

CONSTRUCCION Hh 8.188,00 1,30 10.644,00 

          

SUB-TOTAL 22.923,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 68.545,00 

 



  

 
69 

Tabla 14. APU muro en ladrillo a la vista  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

5,1 MURO EN LADRILLO A LA VISTA  M2 37,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

ANDAMIO TUBULAR 

1.5X1.5 Du  2.000,00 0,500 1000 

HERRAMIENTA MENOR %     2.251,40 

          

SUB-TOTAL 3.251,40 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

MORTERO 1:4 M3 327.656,00 0,03 9.829,68 

LADRILLO COLONIAL UND 850,00 56,00 47.600,00 

     

SUB-TOTAL 57.429,70 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

OFICIAL DE 

CONSTRUCCION  Hh 12.279,00 1,10 13.507,00 

AYUDANTE DE 

CONSTRUCCION Hh 8.188,00 1,10 9.007,00 

          

SUB-TOTAL 22.514,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 83.195,00 
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Tabla 15. APU pañete 1:4 fachada 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

5,2 PAÑETE 1:4 FACHADA  M2 12,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

ANDAMIO TUBULAR 

1.5X1.5 Du  2.000,00 0,200 400 

HERRAMIENTA MENOR %     1.432,70 

          

SUB-TOTAL 1.832,70 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

MORTERO 1:4 M3 327.656,00 0,02 6.553,12 

HIPERMEHABILIZANTE GL 62.250,00 0,05 3.262,50 

     

SUB-TOTAL 9.815,60 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

OFICIAL DE 

CONSTRUCCION  Hh 12.279,00 0,70 8.595,00 

AYUDANTE DE 

CONSTRUCCION Hh 8.188,00 0,70 5.732,00 

          

SUB-TOTAL 14.327,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 25.975,00 
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Tabla 16. APU cerramiento malla eslabonada  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

6,1 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA ML 23,50 

EQUIPO         

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

ANDAMIO TABULAR 1.5X1.5 Du 2.000,00 0,310 620 

SOLDADOR ELECTRICO Dm 75000,00 0,090 5000 

HERRAMIENTA MENOR % 2.000,00   2.004,00 

          

SUB-TOTAL 3624,00 

MTERIALES EN 

OBRA   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

CONCRETO DE 28 MPA M3 374.937,00 0.01 2.999,50 

VARILLA DE 1/2" KG 4.950,00 4,05 20.047,00 

ALAMBRE NEGRO KG 5.400,00 0,10 540,00 

FLEJE 3/8 UND 955,00 4,00 3820,00 

MORTERO 1:4 M3 322.656,00 0,017 5570,00 

LADRILLO COLONIAL UND 850,00 23,00 19550,00 

ANGULO 2" ML 19.350,00 2,10 40535,00 

VARILLA ESLABONADA CAL 12  M2 12.650,00 1,83 23908,50 

SOLDADURA 3/32 KG 3.550,00 0,17 603,50 

TUBERIA GALVANIZADA ML 33.950,00 0,80 27160,00 

VARILLA DE 1/4 KG 4.950,00 1,20 5.940,00 

SUB-TOTAL 150774,10 

TRANSPORTE   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE 

OBRA   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

OFICIAL DE CONSTRUCCION Hh 12.279,00 0,45 5526,00 

AYUDANTE DE CONSTRUCCION Hh 8,188,00 0,45 3685,00 

AYUDANTE DE ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,45 4605,00 

OFICIAL DE ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 0,45 6.244,00 

SUB-TOTAL 20040,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 179.438,00  
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Tabla 17. APU puerta completa laminada 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

7,2 PUERTA COMPLETA LAMINADA UND 4,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

      

HERRAMIENTA MENOR %     2.647,00 

          

SUB-TOTAL 2.647,00 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

PUERTA LAMINADA  UND 241.950,00 1,00 241.950,00 

CERRADURA PUERTA 

PRINCIPAL UND 74.950,00 1,00 74.950,00 

MARCO PUERTA 

METALICA  UND 78.050,00 1,00 78.050,00 

MORTERO 1:4 M3 322.656,00 0,,02 6.553,12  

      

SUB-TOTAL 401.503,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 1,10 11.256,00 

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 1,10 15.214,00 

          

SUB-TOTAL 26.470,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 430.620,00 
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Tabla 18. APU ventana metálica 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

7,3 VENTANA METALICA MS 4,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     842,30 

          

SUB-TOTAL 842,30 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

VENTANA 

BASCULANTE CON 

VRIDRIO M2 154.000,00 1,OO 154.000,00 

MORTERO 1:4 M3 327.656,00 0,02 6.553,12 

     

SUB-TOTAL 160.553,10 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,35 3.582,00 

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 0,35 4.841,00 

          

SUB-TOTAL 8.423,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 169.818,00 
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Tabla 19. APU cubierta en teja termo acústica  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

8,1 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA M2 120,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

 ANDAMIO TUBULAR 

1.5*1.5  Du  2000  0,300  600 

HERRAMIENTA MENOR %   2.480,00 

 TABLON PARA 

ANDAMIO  Du  750,00  0,150  112,5 

SUB-TOTAL 3.113,30 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AMARRE TEJA UND 480,00 3,00 1.440,00 

GANCHO PARA TEJA  UND 7.089,00 3,00 21.267,00 

TEJA THERMO 82CM*3 UND 88.150,00 0,45 39.667,50 

SUB-TOTAL 62.374,50 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 1,400 14.326,00 

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 0,700 9.682,00 

          

SUB-TOTAL 24.008,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 89.496.00 
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Tabla 20. APU cielo raso en lamina PVC 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

8.2 CIELO RASO EN LAMINA DE PVC M2 24,00 

EQUIPO         

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

ANDAMIO TABULAR 1.5X1.5 Du 2.000,00 0,300 600 

TABLON PARA ANDAMIO Dm 75000,00 0,300 225 

HERRAMIENTA MENOR %     1.761,30 

          

SUB-TOTAL 2586,50 

MTERIALES EN 

OBRA   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

ESQUINERO EXTERNO E INTERNO UND 14.200,00 0,1 1.420,00 

UNIONES UND 13.950,00 0,05 687,50 

CORNIZAS UND 15.200,00 0,20 3040,00 

TORNILLO ESTRUCTURAL UND 50,00 3,00 180,00 

TORNILLO CABEZA PLANA UND 55,00 7,00 385,00 

LAMINA  UND 30.500,00 0,80 24400,00 

VIGUETA  UND 1.250,00 0,33 1072,50 

ANGULO UND 2.790,00 0,50 1390,00 

CARGA UND 1.350,00 0,40 1300,00 

SUB-TOTAL 33885,00 

TRANSPORTE   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE 

OBRA   

Descripcion unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE CONSTRUCCION Hh 8,188,00 0,50 6550,00 

OFICIAL DE ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 0,80 11.065,00 

SUB-TOTAL 17615,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 54.087,00  
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Tabla 21. APU salida de tomacorriente 110 v 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

9,1 SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V UND 5,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

HERRAMIENTA MENOR %     490,90 

          

SUB-TOTAL 490,90 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

TUBO CONDUCTO UUND 5.690,00 5,00 28.450,00 

CONTADOR TERMINAL UND 600,OO 1,00 2.400,00 

CAJA SENCILLA 

CONDUCTO UND 2.100,00 1,00 2.100,00 

ALAMBR N 12 ML 1.350,00 40,00 54.000,00  

SUB-TOTAL 56.950,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 1,700 17.396,00 

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 1,700 23.513,00 

          

SUB-TOTAL 40.909,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 131.950,00 
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Tabla 22. APU salida de tomacorriente aire acondicionado 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

9,3 

SALIDA DE TOMA CORRIENTE AIRE 

ACONDICIONA UND 2,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

 ANDAMIO TUBULAR  Du  2.000,00  1.000  2000 

TABLA PARA ANDAMIO Du  750,00  1.000 750 

 HERRAMIENTA 

MENOR  %      5.294,10 

SUB-TOTAL 8.044,10 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

TUBO CONDUCTO UND 5.690,00 4,00 22.760,00 

ADAPTADOR 

TERMINAL UND 800,00 2,00 1.600,00 

ALAMBRE DE 10WG ML 2.500,00 25,00 63.750,00 

TOMA CORRIENTE 

POLO/TIERRA UND 9.000,00 1,00 9.000,00 
 

ALAMBRE NO 12 AWG ML 1.350,00 4,00 5.400,00  

SUB-TOTAL 102.510,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 2,200 22.513,00 

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 2,200 30.428,00 

          

SUB-TOTAL 52.941,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 163.495,00 
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Tabla 23. APU mantenimiento viga canal 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

10,1 MANTENIMIENTO VIGA CANAL ML 10,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

 ANDAMIO TUBULAR  Du  2.000,00  0,50  300 

TABLA PARA ANDAMIO Du  750,00  0,50 112,5 

 HERRAMIENTA 

MENOR  %      1.128,50 

SUB-TOTAL 1.541,00 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  RODILLO 12P GL 67.950,00 0,20 13.590,00 

SUB-TOTAL 13.590,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,900 9.210,00 

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 0,150 2.075,00 

          

SUB-TOTAL 11.285 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 26.416,00 
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Tabla 24. Piso cerámica tipo 1 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

11,1 PISO CERAMICA TIPO 1 M2 8,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

 HERRAMIENTA 

MENOR  %      1.925,10 

SUB-TOTAL 1.925,10 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

CERAMICA 

ANTIDESLIZANTE M2 28.850,00 1,05 30.292,00 

PEGADOR INTERIORES KG 1.560,00 5,00 7.800,00  

ESCUBILLA JUNTA KG 4.450,00 0,30 1.335,00  

SUB-TOTAL 39.427,50 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,800 8.186,00 

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 13.831,00 0,800 11.065,00 

          

SUB-TOTAL 19.251,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 60.604,00 
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Tabla 25. APU pared cerámica tipo 1 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

11,2 PARED CERAMICA TIPO 1 M2 19,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

 HERRAMIENTA 

MENOR  %      2.286,00 

SUB-TOTAL 1.925,10 

MTERIALES EN OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  CERAMICA T12 M2 27.550,00 1,05 28.822,50 

PEGADOR INTERIORES KG 1.560,00 5,00 7.800,00  

ESCUBILLA JUNTA KG 4.450,00 0,30 1.335,00  

SUB-TOTAL 37.957,50 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 0,350 3.582,00 

          

SUB-TOTAL 3.582,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 9.165,00 
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Tabla 26. APU limpieza y pintura de cada ladrillo 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

12,1 LIMPIEZA Y PINTURA CADA LADRILLO M2 130,00 

EQUIPO         

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

 ANDAMIO TABULAR  Du 2000  0,100  200 

TABLA PARA 

ANDAMIO Du  750,00  0,100 75 

 HERRAMIENTA 

MENOR  %      358,20 

SUB-TOTAL 633,20 

MTERIALES EN 

OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

PINTURA CORAZA 

LADRILLO LACA GL 82.500,00 0,06 4.950,00 

     

     

SUB-TOTAL 4.950,00 

TRANSPORTE   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

          

          

          

SUB-TOTAL 0,00 

MANO DE OBRA   

Descripción unidad tarifa rendimiento  

valor 

unitario 

  

OFICIAL DE 

ESPECIALIDAD Hh 10.233,00 1,66 16.987,00 

AYUDANTE DE 

ESPECIALIDAD Hh 8.188,00 1,66 8.188,00 

          

SUB-TOTAL 17.389,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO  $ 29.138,00 

 



  

 
82 

4.2 Licencias de Construcción 

El presente documento consta con los requisitos que son necesarios para que los proyectos se 

puedan ejecutar, otorgado por parte de la secretaria de planeación al pasante este se disponía a 

ejecutar la revisión de las licencias conforme a este documento y así notificando a el ingeniero 

encargado si estas constaban con los requisitos necesarios para la aprobación o el envió de 

correcciones. 

 

Figura 35. Requisitos para licencias de construcción de 3 pisos y estaciones de servicio 
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Figura 36. Requisitos para licencias de construcción 1 y 2 pisos 
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4.2.1 Registro fotográfico. La evidencia fotográfica de licencias de construcción se muestra 

a continuación: 

 

Figura 37. Licencia de construcción 1 (pagina 1) 
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Figura 38. Licencia de construcción 1 (pagina 2) 
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Figura 39. Licencia de construcción 1 (pagina 3) 



  

 
87 

 

Figura 40. Licencia de construcción 1 (pagina 4) 
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Figura 41. Licencia de construcción 1 (pagina 5) 
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Figura 42. Licencia de construcción 1 pagina 6) 
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Figura 43. Licencia de construcción 2 (pagina 1) 
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Figura 44. Licencia de construcción 2 (pagina 2) 
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Figura 45. Licencia de construcción 2 (pagina 3) 
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Figura 46. Licencia de construcción 2 (pagina 4) 



  

 
94 

 

Figura 47. Licencia de construcción (pagina 5) 
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Figura 48. Licencia de construcción (pagina 6) 
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Figura 49. Licencia de construcción 2 (pagina 7) 
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Figura 50. Licencia de construcción 3 (página 1) 
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Figura 51. Licencia de construcción 3 (pagina 2) 
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Figura 52. Licencia de construcción 3 (pagina 3) 
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Tabla 27. Requisitos para licencias de construcción de 3 pisos y estaciones de servicio 

Requisitos 

Formato solicitud por escrito de la licencia $ 100.00 

Fotocopia de la cedula de ciudadanía del propietario del lote  $ 500.00 

Fotocopia de documento de escritura  $ 1,000.00 

Copia de paz y salvo municipal  $ 200.00 

Certificado de libertad y tradición  $ 20,000.00 

Carta de responsabilidad del constructor $ 1,000.00 

Copia de tarjeta profesional del ingeniero responsable $ 200.00 

Copia de cedula del ingeniero responsable $ 200.00 

Plano arquitectónico   $1,000,000.00  

Copia de tarjeta profesional del arquitecto $ 200.00 

Estudio de suelo con copia de tarjeta profesional y copia  $300,000.00  

Estudio estructural planos y memorias con copias de tarjeta profesional y copia  $300,000.00  

Copia de certificado de uso de suelos  $ 1,000.00 

Plano de ubicación geográfica de la obra y ubicación $ 20,000.00 

Copia de la tarjeta profesional del topógrafo y certificado de vigencia $ 200.00 

Plano carta catastral del SIGAC  $ 20,000.00 

Presupuesto de la obra a realizar  $200,000.00  

Registro fotográfico $ 10,000.00 

Planos estructurales  $ 100,000.00 

Memoria de diseño estructural  $200,000.00  

Copia de tarjeta profesional, cedula, certificado copia del ing. Estructural $ 50,000.00 

 

4.3 Acompañamiento Obras de Acueducto Municipal 

Se realizo el acompañamiento a las diferentes obras en las cuales se debian hacer rupturas del 

suelo para el posterior mejoramiento del acueducto del ,unicipio de la mano del ingeniero a cargo 

del proyecto se llevo un registro fotografico y su debido informe de obra. 
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4.3.1 Registro fotográfico. El registro fotográfico del acompañamiento obras de acueducto 

municipal se evidencia a continuación: 

 

Figura 53. Acompañamiento obras de acueducto 

 

Figura 54. Acompañamiento obras de acueducto 

4.4 Actividades de Acompañamiento (Oficina de Plantación) 

Durante la practica el pasante realizo el acompañamiento al corregimiento de la Y astilleros 

en donde se presentó un vendaval el objetivo de esta visita era hacer un inventario de las casas 



  

 
102 

que se encontraban en mal estado y las cuales habían recibido daño en la parte estructural para así 

poder por parte de la alcaldía donar estos materiales para que volvieran a tener sus casas con las 

mismas comodidades. 

Los pasantes junto a los ingenieros se encargaron de inventariar los materiales necesarios 

para luego presentarlos ante la alcaldía municipal y así poder dárselos a cada una de las familias. 

4.4.1 Inventario. El inventario realizado durante la actividad se muestra a continuación: 

Tabla 28. Lista de materiales  

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Hojas de zinc 2,134x0.80 mt cal 35 0.17 

mm  und 202  $22,900.00   $4,625,800.00  

Bloque #4  und 55  $1,000.00   $55,000.00  

Tubo rectangular 76x38x2MMx6M und 61  $83,000.00   $5,063,000.00  

Pacas de Cemento und 40  $26,000.00   $1,040,000.00  
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4.4.2 Registro fotográfico.  El registro fotográfico del inventario realizado durante la 

actividad se muestra a continuación: 

 

Figura 55. Acompañamiento secretaria de planeación 

 

Figura 56. Acompañamiento secretaria de planeación 
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5. Conclusiones 

Se realizó el acompañamiento de control y calidad de la obra, seguimiento a los rendimientos 

de cantidad de materiales y personal, así como a los demás parámetros para el progreso de 

construcciones de la alcaldía del municipio del Zulia. 

Se superviso la ejecución de la obra observando los procesos constructivos realizados, el 

proyecto además cuenta con un registro fotográfico, el cual fue organizado, clasificado 

demostrando todos los trabajos realizados durante el tiempo estipulado. 

Se compararon rendimientos de actividades el proceso constructivo con la programación 

proyectada teniendo como resultado algunas variaciones y cambios en los cronogramas 

estipulados. 

Cada uno de los conocimientos adquiridos durante el transcurso del proyecto dejan múltiples 

enseñanzas tipo cognitivo, practico y social.  
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6. Recomendaciones 

Un problema que afecto en gran parte el desarrollo normal de la obra es la difícil situación 

social que vive la región ya que como consecuencia de los inconvenientes sociales de orden 

público y comercial se ve un atraso y aplazo de la obra. 

Se recomienda a la hora de estipular los tiempos en los cuales se van a realizar los proyectos 

realizar una notificación de cuales serian las posibles causas de que el proyecto tardarara un poco 

mas de la fecha estipulada en el contrato. 

También es importante que todos en el sitio de trabajo sepan: 

 Las prioridades del proyecto en términos de seguridad trabajo en equipo y calidad 

 Las funciones que debe realizar cada miembro en la obra para que así puedan identificar 

sus recursos y contactos 

 La ubicación de los equipos de emergencia y que tengan la capacidad de operarlos. 
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Anexo 1. Planos 
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