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El presente proyecto tiene como propósito Desarrollar las funciones como auxiliar de ingeniería para 

obtener un buen progreso en el proyecto de la construcción de una vivienda en el conjunto residencial los 

Ángeles, Villa del Rosario- Norte de Santander. Se establecerá en una investigación descriptiva donde 

permitirá la recolección de datos de campo de manera detallada para su posterior estudio, análisis y 

evaluación. Por lo que las prácticas son y seguirán siendo el progreso que todo estudiante universitario 

pueda cultivar y adquirir experiencia en el ámbito laboral al que nos enfrentamos día a día como 

profesional, en esta práctica se necesita un alto sentido de responsabilidad, esfuerzo, dedicación y 

compromiso a través de todo el proceso formativo. 
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Resumen  

El presente proyecto tiene como propósito Desarrollar las funciones como auxiliar de 

ingeniería para obtener un buen progreso en el proyecto de la construcción de una vivienda en el 

conjunto residencial los Ángeles, Villa del Rosario- Norte de Santander. Se establecerá en una 

investigación descriptiva donde permitirá la recolección de datos de campo de manera detallada 

para su posterior estudio, análisis y evaluación. Por lo que las prácticas son y seguirán siendo el 

progreso que todo estudiante universitario pueda cultivar y adquirir experiencia en el ámbito 

laboral al que nos enfrentamos día a día como profesional, en esta práctica se necesita un alto 

sentido de responsabilidad, esfuerzo, dedicación y compromiso a través de todo el proceso 

formativo.  

 

Palabras claves: Construcción, bitácora de obra, supervisión técnica. 
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Abstract 

The purpose of this project is to develop the functions as an engineering assistant to obtain a 

good progress in the project of the construction of a house in the residential complex Los 

Angeles, Villa del Rosario, Norte de Santander. It will be established in a descriptive research 

where it will allow the collection of field data in detail for further study, analysis and evaluation. 

Therefore the practices are and will continue to be the progress that every university student can 

cultivate and gain experience in the workplace that we face every day as a professional, this 

practice requires a high sense of responsibility, effort, dedication and commitment throughout 

the training process. 

 

Keywords: Construction, construction log, technical supervision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Tabla de contenido 

Pág. 

Introducción 12 

1. Problema 13 

1.1 Título 13 

1.2 Planteamiento del problema 13 

1.3 Objetivos 13 

1.3.1 Objetivo general 14 

1.3.2 Objetivos específicos 14 

1.4 Formulación del problema 14 

1.5 Justificación 15 

1.6 Alcances y limitaciones 15 

1.6.1 Alcances 15 

1.6.2 Limitaciones 16 

1.7 Delimitaciones 16 

1.7.1 Delimitación espacial 16 

1.7.2 Delimitación temporal 16 

1.7.3 Delimitación conceptual 16 

2. Referentes Teóricos 17 

 



8 
 

2.1 Antecedentes 17 

2.2 Marco teórico 18 

2.2.1 Tiempo 18 

2.2.2 Calidad 18 

2.2.3 Costo 18 

2.3 Marco conceptual 19 

2.4 Marco contextual 21 

2.4.1 Misión 21 

2.4.2 Visión 21 

2.4.3 Descripción de la entidad 22 

2.4.4 Localización del proyecto 22 

2.5 Marco legal 22 

3. Metodología 24 

3.1 Tipo investigación 24 

3.2 Población y muestra 24 

3.2.1 Población 24 

3.2.2 Muestra 24 

3.3 Técnicas e instrumentos para recolección de información 24 

 



9 
 

3.3.1 Fuentes primarias 24 

3.3.2 Fuentes secundarias 24 

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos 25 

3.5 Presentación de resultados 25 

4. Resultados 26 

5. Conclusiones 53 

6. Recomendaciones 54 

Referencias Bibliográficas 55 

Anexos 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Lista de Cuadros 

Pág. 

 

Cuadro 1. Bitácora de obra, semana 1 26 

Cuadro 2. Bitácora de obra, semana 2 28 

Cuadro 3. Bitácora de obra, semana 3 30 

Cuadro 4. Bitácora de obra, semana 4 32 

Cuadro 5. Bitácora de obra, semana 5 33 

Cuadro 6. Bitácora de obra, semana 6 35 

Cuadro 7. Bitácora de obra, semana 7 36 

Cuadro 8. Bitácora de obra, semana 8 38 

Cuadro 9. Bitácora de obra, semana 9 39 

Cuadro 10. Bitácora de obra, semana 10 41 

Cuadro 11. Bitácora de obra, semana 11 43 

Cuadro 12. Bitácora de obra, semana 12 44 

Cuadro 13. Bitácora de obra, semana 13 46 

Cuadro 14. Bitácora de obra, semana 14 47 

Cuadro 15. Bitácora de obra, semana 15 49 

Cuadro 16. Bitácora de obra, semana 16 51 

 



11 
 

Lista de Anexos 

Pág. 

Anexo 1. Plano estructural planta (#1)                                                                                           57 

Anexo 2. Plano estructural planta (#2)                                                                                           58 

Anexo 3. Plano arquitectónico                                                                                                       . 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Introducción  

 

En el presente trabajo de anteproyecto se darán a conocer las actividades como auxiliar de 

ingeniería en la constructora AltaVista Plus S.A.Sen la construcción de una vivienda en el 

conjunto residencial los Ángeles, Villa del Rosario-Norte de Santander, ubicada en la carrera 7 

calle 23 y 24; Barrio Gran Colombia, un lote de terreno con 66 metros cuadrados, teniendo en 

cuenta todo lo aprendido durante la formación académica del programa de Tecnología en Obras 

Civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander, desempeñando labores de seguimiento, 

control y supervisión de las actividades a desarrollar en la obra y de tal manera tener presente la 

reglamentación del estatuto estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 

El propósito de éste proyecto es llevar a cabo una serie de actividades durante el desarrollo de 

la construcción de una vivienda, las cuales estarán estipuladas en el cronograma de la obra y de 

la misma manera llevar un adecuado control y seguimiento.  

 

De ésta forma, el estudiante pone en práctica y fortalece los conocimientos y habilidades 

adquiridas en el proceso de formación en la tecnología de obras civiles ya que se tiene en cuenta 

un escenario de la realidad en el cual intervienen los diferentes procesos de un proyecto de 

construcción, lo que permite pensar en los buenos resultados durante la formación académica, 

para así obtener experiencia en el ámbito laboral y de igual manera lograr el título profesional. 
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1. Problema 

 

1.1 Título 

Trabajo dirigido como auxiliar de Ingeniería en la Construcción de una vivienda en el 

Conjunto Residencial Los Ángeles, Villa del Rosario, Norte de Santander. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Durante la fase de construcción de un proyecto pueden surgir una cantidad de problemas que 

afectan el desarrollo, seguimiento y control adecuado de la obra.  Para ello, es importante 

optimizar el personal en el momento de asignar las actividades durante la ejecución, además 

ejercer un control de los materiales para que no haya una mala planificación en el instante de su 

entrega, pero se comenten errores y esto lleva a que se tomen decisiones equivocadas 

ocasionando que se pueda tardar el proyecto constructivo. 

 

Para dar solución a ésta problemática, se puede dar apoyo a los estudiantes de la Universidad 

Francisco de Paula Santander que necesiten realizar su proyecto de grado para obtener su título 

de Tecnología en obras civiles con modalidad de trabajo dirigido en la cual ofrecen un 

seguimiento, control y supervisión del proyecto para satisfacer ésta problemática ya que con ésta 

propuesta saldrán beneficiados directamente ambos sectores, el estudiante con lograr hacer sus 

prácticas y tener mucho más conocimiento en el ámbito laboral y la empresa con una supervisión 

externa, lo que contribuye a la buena ejecución del proyecto, dando como resultado a una mejora 

significativa a lo largo del proceso. 

 

1.3 Objetivos  
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1.3.1 Objetivo general. Desarrollar las funciones como auxiliar de ingeniería para obtener un 

buen progreso en el proyecto de la construcción de una vivienda en el conjunto residencial los 

Ángeles, Villa del Rosario- Norte de Santander. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Realizar seguimiento de todas las actividades desarrolladas en la 

obra de forma que cada una de ellas puedan llevar un adecuado control, como lo son la 

localización, replanteo, excavaciones, movimiento de tierras, cimentación, losas, columnas, placa 

de entrepiso, mampostería, pisos, acabados, cubierta, pintura. 

 

Elaborar un registro de toma fotográfica durante el proceso de construcción de cada actividad 

realizada en la obra, en el transcurso de la práctica profesional.  

 

Verificar que el proceso constructivo se lleve a cabo mediante los planos y diseños, a fin de 

que se cumplan con los parámetros estructurales y arquitectónicos. 

 

Asistir a comités de obra.  

 

Brindar el apoyo correspondiente al ingeniero residente que supervisa el desarrollo de la 

construcción y dar soporte en el control y calidad de los materiales. 

 

1.4 Formulación del problema  

¿Cuáles serían las funciones o conocimientos que puede aportar un estudiante de último 

semestre de Tecnología en Obras Civiles en el proyecto de la construcción de una vivienda en el 

conjunto residencial los Ángeles, Villa del Rosario; que está siendo llevado a cabo por la 

constructora AltaVista Plus S.A.S? 
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1.5 Justificación 

Con la ejecución de este proyecto se pondrá en práctica aquellos conocimientos teóricos 

adquiridos en el campo de la ingeniería civil, actualmente los proyectos civiles implementan 

distintos métodos en el momento de programar las actividades para alcanzar su objetivo, se 

pueden efectuar por cronogramas de trabajo, un control del material de la obra y entre otros que 

indiquen el avance de estos en sus diferentes aspectos.  

 

Por esta razón es de vital importancia el seguimiento que se llevará a cabo como auxiliar de 

ingeniería, con el fin de que este proyecto tenga un buen funcionamiento durante todo su proceso 

constructivo y que se cumplan todas las actividades establecidas. Durante la práctica se podrán 

adquirir aprendizajes adicionales y en base a esta experiencia se llegará a tener comunicación 

entre profesionales con el objetivo de brindar apoyo en el campo laboral. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 
1.6.1 Alcances. El proyecto busca ofrecer a la constructora AltaVista Plus brindar asistencia 

técnica por parte del estudiante del programa Tecnología en Obras Civiles en el desarrollo de las 

actividades de seguimiento, control y supervisión a lo largo de la ejecución del proyecto en 

actividades como localización y adecuación del terreno, replanteo, excavación, movimiento de 

tierras, vigas y losas de cimentación  de la “ vivienda construida en el conjunto residencial los 

Ángeles en Villa del Rosario”, adquiriendo experiencia en el campo laboral y colocando en 

práctica los  conocimientos vistos durante toda la carrera, logrando enaltecer el buen nombre del 

programa de Tecnología en Obras Civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
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1.6.2 Limitaciones.  El proyecto se verá limitado por el factor climatológico, los rendimientos 

de equipos utilizados, el rendimiento de la mano de obra, la demora en la adquisición de los 

materiales, en base a esto, afectan la continuidad de la obra; prolongando así el tiempo estipulado 

para la terminación del proyecto.  

 
1.7 Delimitaciones 

 

1.7.1 Delimitación espacial. El proyecto se ejecutará en el conjunto residencial los Ángeles 

localizados en carrera 7 calle 23 y 24; Barrio Gran Colombia, Villa del Rosario-Norte de 

Santander y será realizado por la constructora AltaVista Plus S.A.S ubicada en la calle 24 #6-34 

barrio Gran Colombia- Villa del Rosario, Norte de Santander. 

 
1.7.2 Delimitación temporal. El tiempo estimado para la ejecución del trabajo dirigido será 

de 4 meses y se realizará durante el segundo semestre académico del año 2022.  

 

1.7.3 Delimitación conceptual. Los términos que se emplearán en el proyecto son los 

siguientes: Localización, Replanteo, Movimiento de tierras, Excavaciones, Cimentaciones, 

Distribución del concreto, Encofrado, Curado, Supervisión, Control. 
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2. Referentes Teóricos 

 

2.1 Antecedentes  

 

Bernhard (2017), en su proyecto titulado “Auxiliar de Interventoría en Obras Civiles”, el cual 

se centra en dar apoyo a las actividades de interventoría, desarrollando las actividades de control 

de obra, control de material y control de programación, con el fin de obtener experiencia y velar 

porque las actividades se cumplan bajo las condiciones del contrato.  

 

Este proyecto servirá de apoyo para reconocer las actividades presentadas en la obra y para 

esto, se tomará como base la revisión semanal detallada que se hace durante el proceso 

constructivo.  

 

Cardozo (2011), en su proyecto titulado “Auxiliar de Ingeniería en los procesos de licitación 

y propuestas, elaboración y revisión de todo lo referente a la documentación, programación y 

control de las obras de la empresa R. pico ingenieros S.A.S”. En este proyecto se destaca la 

importancia de una buena interventoría en un proyecto de obra, abarca un sin número de 

conocimientos teóricos, prácticos y actividades que se deben llevar de manera adecuada y 

organizada durante la ejecución de cualquier obra civil. Este proyecto me servirá para tener más 

conocimiento en el momento en que esté realizando la bitácora de la programación de obra y 

desenvolverme en el ámbito laboral. 

 

En este proyecto en modalidad pasantía se logran obtener mayores conocimientos en los que 

se tendrá la oportunidad de reforzar la teoría que durante la etapa de formación se adquiere y así 

nos permitirá entender los fundamentos prácticos en el campo de la construcción en los que se 



18 
 

logrará contar con una mayor capacidad para planear, dirigir, organizar y controlar cada uno de 

los procesos constructivos que constituyen una obra. 

  

Este proyecto servirá de base en el desarrollo de las actividades previstas durante la obra para 

así profundizar acerca de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la supervisión técnica 

del proyecto. 

 

2.2 Marco teórico 

 

Para poder generar un buen control en una obra es importante comprender las actividades de 

control, tales como: el control de los tiempos, calidad y costos. Las cuales son variables 

necesarias para conseguir un rendimiento óptimo en las ejecuciones de las actividades (Bernhard, 

2017, p. 5). 

 

2.2.1 Tiempo. Son regulados por el programa de obra que indispensablemente debe estar 

contenido entre los anexos técnicos del contrato. La función del supervisor consiste en vigilar 

que el avance de obra se realice (Bernhard, 2017). 

 

2.2.2 Calidad. Son regulados por las especificaciones como por las normas técnicas 

reglamentarias, tradicionales y expedidas por los fabricantes de materiales o equipos (Bernhard, 

2017). 

 

2.2.3 Costo. La base sobre la cual se inicia la labor de revisión es el presupuesto donde el 

total corresponde al contrato de obra (Bernhard, 2017). 
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2.3 Marco conceptual 

Bitácora de obra. Es un elemento importante en el control y supervisión de obra, se usa para 

ir haciendo las anotaciones, se trata de un libro o libreta que contiene el formato con las 

especificaciones necesarias requeridas en una obra. (Bogotá, 2017, pág. 3) 

 

Cimentación. Es un grupo de elementos estructurales y su misión es transmitir las cargas de 

la construcción o elementos apoyados a este al suelo distribuyéndolas de forma que no superen 

su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, 

generalmente, menor que la de los pilares o muros que soportará, el área de contacto entre el 

suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados 

(GRUPO CIPSA, 2017). 

 

Compactación del concreto. Reduce al mínimo los vacíos ocupados por aire, que 

normalmente quedan en la mezcla fresca recién colocada. Esto se logra compactando el material, 

con lo que se alcanzará una mezcla con una mayor densidad relativa, lo que propiciará una 

mayor resistencia y durabilidad en la estructura (Vidaud, 2015, p. 1). 

 

Concreto. Es la mezcla del cemento, agregados inertes como lo son la arena y grava y agua, 

lo cual se endurece después de cierto tiempo formando una piedra artificial. Material que posee 

una gran resistencia y que puede ser moldeado para dar una gran variedad de formas y tamaños 

gracias a la trabajabilidad de la mezcla (Monteiro, s.f., p. 1). 

 

Concreto reforzado. Es un material compuesto que resulta convencionalmente de la 

incorporación de barras o mallas de acero en la masa del concreto (BECOSAN, 2020). 
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Curado del concreto. Es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento hidráulico 

madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del cemento en 

presencia de suficiente cantidad de agua y de calor (Construcción, 2009, p. 3). 

 

Encofrado. Son elementos auxiliares destinados al moldeo “in situ” de hormigones y 

morteros, siendo su misión la de contener y soportar el hormigón fresco hasta su endurecimiento, 

sin experimentar asientos ni deformaciones, dándole la forma deseada (Yepes, 2017). 

 

Estructura. Elementos que cumplen la función de resistir las cargas. Para ello cumplen la 

condición de estabilidad y equilibrio, se vincula con los movimientos de los edificios; esto evita 

posibles derrumbes a causas de factores externos como el viento (Editorial Etece, 2021). 

 

Excavación manual. Movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar 

volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados 

cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a 

sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto. (Universidad Francisco José de 

Caldas, 2010). 

 

Interventor. Sigue y apoya el desarrollo de un contrato; asegurando su correcta ejecución y 

cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las normas vigentes sobre la materia y en 

las cláusulas estipuladas por el contrato. (Universidad Francisco José de Caldas, 2010). 

 

Replanteo. Se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes 

principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos 

del mismo. También hace parte la localización y replanteo de las redes sanitarias y eléctricas 

(Universidad Francisco José de Caldas, 2010). 
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Supervisión Técnica. Garantiza la calidad de los trabajos de construcción, aplicando 

procedimientos de control y administración adecuados. El cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y administrativas de los contratos de construcción será una herramienta básica para 

establecer una relación contractual racional y ordenada (Universidad Francisco José de Caldas, 

2010). 

 

2.4 Marco contextual 

 

2.4.1 Misión. Somos una empresa dedicada a la construcción de proyectos de 

arquitectura y obras civiles en el ámbito público y privado, contamos con un equipo de 

profesionales con experiencia en diseño de edificaciones residenciales, turísticas y comerciales, 

con un amplio manejo de programas de diseño con conocimiento en sistemas constructivos 

convencionales y tradicionales orientados al trabajo en equipo con coordinación de equipos 

multidisciplinarios cuya misión es asesorar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

antes, durante y después de financiado el proyecto, dando cumplimiento a los estándares de 

calidad y plazos (Constructora AltaVista Plus S.A.S, 2020). 

 

2.4.2 Visión. Ser la empresa constructora de referencia líder en el mercado a nivel 

regional reconocida por su responsabilidad, compromiso, dedicación y eficiencia cumpliendo los 

más exigentes estándares de calidad en cada uno de nuestros proyectos y así lograr que todo el 

personal se sienta valorado y orgulloso de pertenecer a esta organización, fomentando la calidad 

en el servicio de atención al cliente, ser una empresa comprometida por su capacidad de innovar 

y dar respuesta a las nuevas necesidades sociales de la población que confía en nosotros. 

(Constructora AltaVista Plus S.A.S, 2020). 
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2.4.3 Descripción de la entidad. La empresa Constructora AltaVista Plus S.A.S tiene su 

sede principal en la calle 24 #6-34 barrio Gran Colombia, Villa del Rosario, Norte de Santander 

y nace en el año 2020 con la finalidad de impulsar el crecimiento urbanístico comercial y social 

del sector de Villa del Rosario por ser una zona de expansión y crecimiento comercial. 

 

Nuestra principal motivación es sin duda la construcción y gestión de obras públicas y 

privadas para brindarle a nuestros clientes las mejores opciones de inversión y obtención de 

subsidios, promoción de viviendas y realización de reformas de todo tipo con estos estándares se 

realizan nuestros proyectos buscando en cada uno la máxima eficiencia de nuestro equipo 

profesional parta obtener la calidad que el sector construcción amerita (Constructora AltaVista 

Plus S.A.S, 2020).  

 

2.4.4 Localización del proyecto. Esta vivienda está ubicada en el conjunto residencial los 

Ángeles ubicada en la carrera 7 calle 23 y 24 en el municipio de Villa del Rosario-Norte de 

Santander, la vivienda consta de dos plantas y sin acabados. 

 

2.5 Marco legal 

Decreto 1077 (2015).  Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2022). 

 

Artículo 2.2.6.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015. Para adelantar obras de construcción, 

ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, 

cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión 

de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera 
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previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente (Ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio, 2022). 

 

Decreto 949 (2022). Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.1.5.2.2 del Decreto 1077 de 2015 

Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en relación con los proyectos y/o 

programas de renovación urbana a partir de los cuales se determina el valor máximo de la 

vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario (Ministerio de vivienda, ciudad y 

territorio, 2022). 

 

Artículo 52 de la Ley 388 (1997). La declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria 

estará contenida en el programa de ejecución, de conformidad con las estrategias, directrices y 

parámetros previstos en el plan de ordenamiento territorial, de acuerdo con los objetivos 

establecidos en el plan para el logro de su cumplimiento. En todo caso esta declaratoria podrá 

preverse directamente en el contenido del plan de ordenamiento (Ministerio de vivienda, ciudad 

y territorio, 2022). 
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3. Metodología 

 
 

3.1 Tipo investigación 

El proyecto que se realizará en la Constructora AltaVista Plus S.A.S se establecerá en una 

investigación descriptiva donde permitirá la recolección de datos de campo de manera detallada 

para su posterior estudio, análisis y evaluación.     

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población. Para la ejecución de los objetivos planteados inicialmente, los principales 

beneficiarios serán los habitantes del municipio.  

 

3.2.2 Muestra. Corresponderá a una parte de los habitantes del municipio con recursos 

económicos adecuados para el beneficio de la vivienda.  

 

3.3 Técnicas e instrumentos para recolección de información  

 

3.3.1 Fuentes primarias. La principal fuente de información para realizar el proyecto de 

grado será suministrada por el director de la obra del proyecto en constantes visitas para la 

observación directa de los avances, seguido de un registro fotográfico de las actividades 

desarrolladas en la obra para más adelante realizar informes sobre las visitas y el respectivo 

control y seguimiento llevado a cabo en el proyecto.  

 

3.3.2 Fuentes secundarias. La información se obtendrá a través de la bibliografía consultada, 

en relación al control y seguimiento en obras, como libros, páginas web y proyectos lo cual 

servirán como un soporte de apoyo para el presente proyecto.  
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3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos    

 Para llevar a cabo la información obtenida será plasmada por medio de cuadros indicadores 

de resultados, bitácoras, tablas y memorias de cálculo para la presentación del proyecto.  

 

3.5 Presentación de resultados 

Los datos obtenidos durante la permanencia en la obra, serán utilizados para dar los resultados 

finales del proyecto, cumpliendo el proceso de los informes y así se obtendrán las conclusiones 

con su respectivo análisis. 
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4. Resultados 

 

Bitácoras de obra semanales y registro fotográfico de las actividades realizadas en la obra 

durante la permanencia en el proyecto. 

 

Se desarrollaron un total de 16 bitácoras a lo largo del periodo de permanencia en la obra, 

evidenciando las diversas actividades, personal, condiciones climáticas y seguridad personal las 

cuales se presentarán a continuación: 

 

Cuadro 1. Bitácora de obra, semana 1. 

 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA SEMANA 1 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado  X X 

Ingeniero Residente  1 Nublado    

Cuadrilla (oficial/ayud.) 1x3 Lluvia    

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si Si Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 04/07/22 al 08/07/22) 

 

A la fecha se encuentran realizando las excavaciones de las zapatas con los ejes de referencia 

que se marcaron con hilos y cal, se inician con las excavaciones manuales de los respectivos 
puntos para las zapatas y se realiza la figuración del acero de refuerzo para las zapatas.  

 

EXCAVACION (M3) TOTAL (SEMANA) 

Zapatas (ejes A1, A2, A3, B1, B2) 9 M3 
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• Se realiza la excavación manual para las zapatas de los ejes A1, A2, A3, B1 y B2, 

respetando los anchos y profundidades que se visualizan en el diseño de los planos.  
 

• El personal inicia labores con el figurado y corte del acero de refuerzo para las zapatas.  

 

• Se realiza la instalación de canastas para columnas en los ejes A1 , A2, A3, B1 y B2, se 

revisa que tenga el anclajede la columna a la canasta que va a 45 grados y a su vez se 

verifica con el plomo la verticalidad de la columna para asegurase de que se mantendrá 
en un mismo eje como lo indican los planos y se continua con la excavación manual para 

las zapatas en los ejes: A4, A5, B3, C4, y C5, que se indican en los respectivos planos.  

 

• Se continúa con el figurado y corte del acero de refuerzo para las zapatas, se continúa la 
instalación de canastas y pedestales para las columnas en los ejes A1, A2, A3, B1 y B2 y 

se verifica que tenga el anclaje de la columna a la canasta que va a 45 grados. 

 

• Se inicia vaciado de concreto ciclópeo en todos los ejes de las zapatas y se realiza visita 
por parte del director de obra para garantizar que el procedimiento constructivo sea el 

adecuado.  

 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería 
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Cuadro 2. Bitácora de obra, semana 2. 

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA   SEMANA 2 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado  X X 

Ingeniero Residente  1 Nublado    

Cuadrilla (oficial/ayud.) 0x3 Lluvia    

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si Si Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 11/07/22 al 15/07/22) 

 

• Se realiza la instalación de canastas para columnas en los ejes A1 , A2, A3, B1 y B2, se 
revisa que tenga el anclaje de la columna a la canasta que va a 45 grados y a su vez se 

verifica con el plomo la verticalidad de la columna para asegurase de que se mantendrá 

en un mismo eje como lo indican los planos y se continua con la excavación manual para 

las zapatas en los ejes: A4, A5, B3, C4, C5 y D1 que se indican en los respectivos 
planos.  

 

• Se continúa con el figurado y corte del acero de refuerzo para las zapatas, se continúa la 

instalación de canastas y pedestales para las columnas en los ejes A1, A2, A3, B1, B2 y 
se verifica que tenga el anclaje de la columna a la canasta que va a 45 grados.  

 

• Se continúa con la excavación manual para las zapatas de los ejes A4, A5, B3, C4, C5 Y 

D1de acuerdo a las medidas que se muestran en el respectivo diseño del plano y se 
continúa con el figurado del acero de refuerzo para las zapatas. 

 

• Se realiza la nivelación con hilo para cada uno de los ejes de las zapatas y pedestales con 

las medidas que nos indican los diseños de los planos, se usa el plomo para trasladar los 

ejes al fondo de la excavación y tener más precisión en el nivel y se continua con la 
figuración y corte del acero para las zapatas y columnas.  

 

• Se da inicio con la ejecución de los pedestales usando ladrillo y bloque; en los ejes de las 

zapatas A1, A2, A3, B1 y B2. 
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EXCAVACION (M3) TOTAL (SEMANA) 

Zapatas ( ejes A4, A5, B3, C4, C5,D1) 9.36 M3 
 

Registro 

 fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  
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Cuadro 3. Bitácora de obra, semana 3. 

 
 SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 3 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado  X  

Ingeniero Residente  1 Nublado    

Interventor  0 Lluvia    

Seguridad industrial/señalización 

Gafas Conos Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 18/07/22 al 22/07/22) 

 

• Se continúa con la excavación manual para las zapatas de los ejes D2, D3, D4 y D5 de 

acuerdo a las medidas que se muestran en el respectivo diseño del plano y se realiza el 
figurado del acero de refuerzo para las zapatas. 

 

• Se continua el vaciado de concreto ciclópeo para las zapatas en los ejes A1, A2, A3, B1 

y B2 y se continua con la ejecución de los pedestales usando ladrillo y bloque; en las 

zapatas que ya están con su respectivo concreto ciclópeo. 
 

• Se termina labor con las excavaciones de forma manual de las zapatas cumpliéndose en 

el tiempo estipulado la ejecución de la misma con un total de 25,56m3 en excavación, se 

inicia con la instalación de las canastas con el acero de refuerzo en los ejes A4, A5, B3, 
C4 y C5 se verifica que tenga el anclaje de la columna a la canasta que va a 45 grados y 

se continua con el figurado del acero de refuerzo para las cimentaciones. 

 

• Se inicia vaciado de concreto ciclópeo en los ejes de las zapatas en los ejes A4, A5, B3, 
C4, C5 y a su vez se hace el vaciado en el interior de los pedestales hechos en bloque.   

 

• Se inicia ejecución para las zanjas de las vigas de cimentación con las medidas que nos 

indican en los planos, se realiza la instalación del acero de refuerzo para la misma y se 

continúa con el figurado.  
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EXCAVACION (M3) TOTAL (SEMANA) 

Zapatas ( ejes D2, D3, D4 y D5) 7.2 M3 
 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  
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Cuadro 4. Bitácora de obra, semana 4. 

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 4 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado  X  

Ingeniero Residente  1 Nublado   X 

Cuadrilla (Oficial/ayud.) 0 Lluvia    

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad  Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 25/07/22 al 29/07/22) 

 

• Se continúa con la ejecución de los pedestales hechos con ladrillo y bloque siguiendo el nivel 
del terreno y se realiza el vaciado del concreto ciclópeo al interior de cada pedestal.  

 

• Se realiza nivelación del terreno luego de terminar con la actividad de los pedestales y se 

continúa con el figurado y corte de acero de refuerzo para cimentación. 
 

• Se continua con la ejecución manual de las zanjas para las vigas de cimentación de acuerdo a 

lo que se especifica en los diseños de los planos, estas excavaciones deben quedar limpias y 

niveladas, se continua con la figuración y corte del acero de refuerzo a su misma vez se hace 
la instalación de amarres de las vigas en cada una de las zanjas.  

 

• Se inicia con el proceso de instalación de la formaleta en toda la cimentación respectiva de la 

vivienda y se hace supervisión para que todo quede en correctas condiciones. 

 
 

• Se inicia fundida para las vigas de cimentación con mixer y bomba estacionaria en todos los 

ejes que se indican en el plano.  
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Registro fotográfico  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  

 

 

Cuadro 5. Bitácora de obra, semana 5. 

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 5 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado X X 

Ingeniero Residente  1 Nublado   
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Cuadrilla (Oficial/ayud) 0x2 Lluvia   

Seguridad industrial/señalización 

Gafas Conos Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 01/08/22 al 05/08/22) 

 

• Se inicia el desencofrado con cuidado en las vigas de cimentación para posteriormente 
hacer el curado del concreto rociando con agua por varios días seguidos.  

 

• Se inician labores de mampostería en ladrillo en el primer piso de la vivienda, se 

supervisa que se humedezcan los ladrillos antes de la colocación, de esta manera se logra 

una mayor adherencia entre el mortero y el ladrillo, para la nivelación se ayudan 
utilizando hilos como referencia y se verifica que las medidas coincidan con lo que se 

plantea en el diseño del plano. 

 

• Se continúa actividad de mampostería en ladrillo dejando el espacio de los vanos y las 
tuberías bajantes que se presentan en los diseños de los planos.  

 

• Se inicia la instalación de tubería de aguas lluvias y red sanitaria y se le realiza una 

prueba de presión para verificar que no haya fugas o goteras.  
 

• Se inicia el encofrado y a su misma vez la fundida parcial de las respectivas columnas, se 

verifica que cumplan con las medidas indicadas en los planos constructivos, las 

columnas deben tener un buen nivel y que sean aplomadas, el concreto no debe quedar 

con vacíos y para esto se requiere de un buen proceso de vibrado.  
 

 

Registro fotográfico  

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  
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Cuadro 6. Bitácora de obra, semana 6. 

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 6 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado X  

Ingeniero Residente  1 Nublado  X 

Cuadrilla (oficial/ayud.) 1x2 Lluvia   

Seguridad industrial/señalización 

Botas de Seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si Si Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 08/08/22 al 12/08/22) 

 

• Se continua y se termina la ejecución de la mampostería en ladrillo y se tiene en cuenta 
quelos muros a realizarse en ladrillos deben quedar alineados, nivelados, aplomados y con 

escuadra, verificar que las juntas sean de un mismo espesor y el ladrillo que este para un 

adecuado uso, sano y no con fisuras.  
 

• Se continúa la instalación de tubería de aguas lluvias y red sanitaria y se le realiza una 

prueba de presión para verificar que no haya fugas o goteras.  

 

• Se continua con la fundida de las columnas de la planta uno, se verifica que cumplan con 
las medidas indicadas en los planos constructivos, las columnas deben tener un buen nivel 

y que sean aplomados, el concreto no debe quedar con vacíos y para esto se requiere de un 

buen proceso de vibrado. 

 

• Se inicia con la instalación de la formaleta con cerchas y parales metálicos para hacer el 
respectivo vaciado con concreto ciclópeo en la placa de entrepiso de la planta uno de la 

vivienda.  

 

• Se inicia con el figurado de acero de refuerzo para la placa de entrepiso y se realiza visita 
por parte del director de obra para garantizar que el procedimiento constructivo sea el 

adecuado junto con la ingeniera residente.  
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Registro fotográfico  

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  

 

 

Cuadro 7. Bitácora de obra, semana 7.  

 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 7 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado X  

Ingeniero Residente  1 Nublado   

Cuadrilla (oficial/ayud) 1x3 Lluvia   
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Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 15/08/22 al 19/08/22) 

 

• Se continúa con la instalación de la formaleta con cerchas y parales metálicos para placa 

de entrepiso aligerada y se continúa con el figurado de acero de refuerzo para la misma. 

 

• Se termina la instalación de la formaleta y a su misma vez que se tiene armada, nivelada y 

asegurada se da inicio a la instalación del acero de refuerzo para vigas y viguetas sobre la 
formaleta y se verifica que las distancias sean las que se plantean en los diseños de los 

planos constructivos. 

 

• Se sigue realizando el armado y el figurado del acero de refuerzo para las vigas y viguetas 
de la placa de entrepiso aligerada, se supervisa que todo esté en perfectas condiciones.  

 

• Se continúa y se da terminación con la instalación de acero de refuerzo para vigas y 

viguetas sobre la formaleta y se verifica que las distancias sean las que se plantean en los 
diseños de los planos constructivos. 

 

 

Registro fotográfico  

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  
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Cuadro 8. Bitácora de obra, semana 8. 

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 8 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Canti

dad 

Clima a.

m. 

p.m. 

Director de obra 1 Soleado  X X 

Ingeniero 

Residente  

1 Nublado    

Cuadrilla 

(oficial/ayud.) 

0x3 Lluvia    

Seguridad industrial/señalización 

Botas de 

seguridad 

Gafas Casco de 

seguridad 

Señales 

preventivas 

Si Si Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 22/08/22 al 26/08/22) 

 

• Se inicia con la instalación de los bloques que van sobre la placa de entrepiso como 

aligeramiento en los vacíos entre los aceros. 

 

• Se da inicio con la instalación de las tuberías hidráulicas, sanitarias y de agua lluvia que 
lleve la placa de entrepiso según lo especificado en los planos, se realiza el proceso con 

mucha cautela y que todo quede en perfectas condiciones en el momento de que se vaya a 

fundir la placa de entrepiso.   
 

• Se sigue realizando el procedimiento con los bloques hasta cubrir todos los espacios 

visibles sobre la formaleta de la placa de entrepiso y se le instala acero en chipa en sentido 

longitudinal y transversal formando una cuadricula. 

 

•  Se realiza la instalación del acero de refuerzo para la viga de cimentación en el lugar del 

patio de ropas teniendo en cuenta las medidas estipuladas en los planos constructivos.  

• Inicia encofrado para dar continuación con el proceso de la fundida para viga de 

cimentación en el patio de ropas. 

• Se da inicio a la instalación del encofrado para columna en el parqueadero y a su misma 

vez se realiza la fundición a trompo en concreto ciclópeo de la columna.  
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Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  

 

 

Cuadro 9. Bitácora de obra, semana 9.  

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 9 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado  X  

Ingeniero Residente  1 Nublado    

Cuadrilla (oficial/ayud.) 1x2 Lluvia    
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Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 29/08/22 al 02/09/22) 

 

• Se continua con la instalación del acero de refuerzo para la viga de 

cimentación en el lugar del patio de ropas, se inicia el armado de la formaleta, se realiza la 

fundida en concreto ciclópeo a trompo y se tiene en cuenta las medidas estipuladas en los 

planos constructivos.  
 

• Se termina con la instalación de las tuberías hidráulicas, sanitarias y de 

agua lluvia que lleve la placa de entrepiso según lo especificado en los planos.  

 

• Se termina amarre de acero en chipa en sentido longitudinal y transversal formando una 

cuadricula en la placa aligerada y se continua con la instalación eléctrica sobre la placa 
aligerada y en el primer piso. 

 

• Se inicia con la instalación de la acometida eléctrica sobre la placa de 

entrepiso aligerada y se lleva a cabo la actividad en el primer piso de la vivienda teniendo 
como guía lo que nos indica el respectivo plano.  

 

• Llega a la obra mixer y bomba estacionaria para iniciar con el proceso de la fundida de la 

placa de entrepiso aligerada de concreto premezclado de 3000 PSI, se da uso de vibrador, 
se nivela con el codal y se continúan los trabajos en las instalaciones eléctricas en el 

primer piso. 

 

 

Registro fotográfico  
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Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  

 

 

Cuadro 10. Bitácora de obra, semana 10.  

 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 10 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado X X 

Ingeniero Residente  1 Nublado   

Cuadrilla (oficial/ayud.) 1x3 Lluvia   

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas  Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 05/09/22 al 09/09/22) 

 

• Se da inicio con la mampostería en bloque nº5 en el segundo piso y se continúan labores 

con las instalaciones eléctricas en el primer piso. 
 

• Se inicia con el figurado y corte de acero de refuerzo para columnas en el segundo piso, se 

realiza la instalación de la formaleta y a su vez se da inicio con la fundida de columnas del 
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segundo piso.  
 

• Se continúan labores con la mampostería en bloque nº5 en el segundo piso verificandolas 

medidas incluso que estén los muros nivelados, aplomados y con el correcto uso de la 

escuadra. 
 

• Se da inicio del desencofrado de la placa de entrepiso aligerada, viga de cimentación en el 

patio de ropas y columna del parqueadero, se continúan labores con las instalaciones 
eléctricas en el primer piso. 

 

• Se inicia actividad de armado de acero de refuerzo y figurado para la viga corona en el 

segundo piso. 
 

 

Registro fotográfico  

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  
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Cuadro 11. Bitácora de obra, semana 11.  

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 11 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado X X 

Ingeniero Residente  1 Nublado   

Cuadrilla (oficial/ayud.) 0x3 Lluvia   

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 12/09/22 al 16/09/22) 

 

Se continúa con la figuración y corte de acero de refuerzo para la viga corona en el 

segundo piso de la vivienda y se continúan con la fundida de columnas.  
 

• Se termina actividad de instalación de mampostería con bloque nº5 en el segundo piso 

verificando las medidas incluso que estén los muros nivelados, aplomados y con el 

correcto uso de la escuadra. 

 

• Se continúa el encofrado para la viga corona en el segundo piso, se verifica que esté bien 
armado. 

 

• Se termina actividad de la instalación de la formaleta y se inician labores para realizar la 

fundida de la viga corona en concreto ciclópeo, se verifica que la mezcla contenga el 
material necesario para que quede en perfectas condiciones.  

 

 

• Se inicia con la actividad de pañete impermeabilizado en el muro exterior de la vivienda, 
se realiza aplicado de igol denso en el muro exterior, se realiza actividad de pañete al 

interior de la vivienda. 
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Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  

 

 

Cuadro 12. Bitácora de obra, semana 12. 

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 12 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado  X 

Ingeniero Residente  1 Nublado X  

Cuadrilla(oficial/ayud.) 1x3 Lluvia   

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No No Si 
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Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 19/09/22 al 23/09/22) 

 

• Se inicia con el relleno y nivelación para el antepiso de la vivienda en la primera planta y 

se realiza pañete bajo la placa de entrepiso aligerada.  

 

• Se continúa con la actividad de pañete impermeabilizado en el muro interior de la 
vivienda, se realiza aplicado de igol denso en el muro exterior.  

 

• Se inicia con la instalación de la malla electrosoldada para continuar con el respectivo 

vaciado para el antepiso de la vivienda en la primera planta y se realiza pañete bajo la 
placa de entrepiso aligerada. 

 

• Se termina con el vaciado para el antepiso de la vivienda en la primera planta y se 

continuó pañete bajo la placa de entrepiso aligerada. 
 

• Se inicia con la actividad de instalación de cubierta machimbre y teja de barro en el primer 

piso de la vivienda, se termina actividad de pañete impermeabilizado en el muro exterior y 

se inicia pañete en los muros internos de la vivienda en el primer piso.  

 

 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  
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Cuadro 13. Bitácora de obra, semana 13. 

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 13 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado   

Ingeniero Residente  1 Nublado X X 

Cuadrilla (oficial/ayud.) 1x4 Lluvia   

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 26/09/22 al 30/0922) 

 

• Se continúa y se termina con la instalación de la cubierta en machimbre y teja de barro y 
se continúa con el pañete en los muros internos en el primer piso de la vivienda.  

 

• Se continua con el pañete bajo la placa de entrepiso en la zona del parqueadero primera 

planta de la vivienda, se hace supervisión de que los muros con pañete queden nivelados y 
con buen concreto.  

 

• Se reanuda y se termina la instalación de la mampostería en bloque nº5 del segundo piso y 

se realiza el desencofre de la viga corona en la planta dos.  
 

• Se inicia con la fundida de pasos de la escalera en forma de u, llega material de madera 

para cubierta en machimbre para cubierta en el segundo piso.  

 

• Se inicia con la instalación de la cubierta en machimbre y teja de barro, se continúa con el 

pañete en los muros internos en el segundo piso.  
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Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  

 

 

Cuadro 14. Bitácora de obra, semana 14.  

 
SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 14 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado X  

Ingeniero Residente  1 Nublado  X 

Cuadrilla(oficial/ayud) 1x3 Lluvia   

Seguridad industrial/señalización 
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Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 03/10/22 al 07/10/22) 

 

• Se inicia el pañete en los pasos de las escaleras y se continúa con el pañete en los muros 
internos en el segundo piso. 

 

• Se inicia la actividad de estuco sobre muros de la fachada en el primer piso de la vivienda 

y se termina instalación de cubierta en machimbre y teja en barro.  

 

• Se realiza replanteo de antejardín y parqueadero, se inicia instalación de cubierta de 
fibrocemento Eternit en la planta dos.  

 

• Se continua aplicación de estuco en la fachada zona del segundo piso y se inicia muro de 

antejardín hecho en ladrillo con aparejo en tizón.  
 

• Se inicia la aplicación de graniplast en color rojo en la fachada de la vivienda primer piso 

y se realiza el encofrado para realizar el vaciado de las huellas del parqueadero.  

 

 

 

 

Registro fotográfico  
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Jerly Jhossany Rivadeneira Mendoza- Auxiliar de Ingeniería  

 

Cuadro 15. Bitácora de obra, semana 15.  

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 15 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado   

Ingeniero Residente  1 Nublado  X 

Cuadrilla (oficial/ayud.) 2x2 Lluvia X  

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas  Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 10/10/22 al 14/10/22) 
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• Se realiza el vaciado para las huellas del parqueadero, se inicia pañete en el muro del 
antejardín.  

 

• Se realiza mezcla de cemento e invecryl para pintar en los muros internos del primer piso, 

se continúa la aplicación de graniplast en color nogal y crema en fachada del segundo 

piso.  
 

• Se realiza antepiso en concreto en la planta dos, se inicia la instalación de ventanas y 

puertas, se realiza encofrado para pasos de la escalera en la zona del antejardín para entrar 

a la vivienda.  
 

• Se inicia el desencofrado de las huellas del parqueadero y se da continuidad a regar agua 

para el respectivo curado del concreto, se continúa con la aplicación de la mezcla cemento 

e invecryl para pintar en los muros internos del segundo piso.  

 

• Se continúa con el vaciado de concreto para el antepiso del segundo piso, se continúa con 

la instalación de puertas y ventanas, se realiza el desencofrado de las escaleras en la zona 

del antejardín, se rellena con subbase antejardín y huellas del parqueadero.  

 

 

Registro fotográfico  
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Cuadro 16. Bitácora de obra, semana 16. 

 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

BITACORA DE OBRA  SEMANA 16 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALTAVISTA PLUS S.A.S 

Objetivo: Construcción de una vivienda en el conjunto residencial Los Ángeles.  

Personal en obra Estado de tiempo / duración 

Cargo  Cantidad Clima a.m. p.m. 

Director de obra 1 Soleado    

Ingeniero Residente  1 Nublado    

Cuadrilla (oficial/ayud.) 0x2 Lluvia  X X 

Seguridad industrial/señalización 

Botas de seguridad Gafas Casco de seguridad Señales preventivas 

Si No Si Si 

Actividades Desarrolladas en la semana  

(Del 17/10/22 al 21/10/22) 

 

Por cuestiones climáticas la obra tuvo un retraso en cuanto al cronograma estipulado, mas sin 

embargo se realizaron pocas actividades durante la semana las cuales fueron el supervisar que la 
vivienda estuviera en buen estado y no hubiesen filtraciones, se realizó una pequeña parte de 
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acabados internos en los baños de la vivienda y aun asíse cumplió la mayor parte de la realización 
de la vivienda en el tiempo acordado.  

 

 

Registro fotográfico  
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5. Conclusiones 

 

En este proyecto se realizaron diversas actividades que se establecieron a lo largo de la carrera 

de tecnología en obras civiles, lo cual me sirvió como gran aporte al conocimiento adquirido en 

la Universidad Francisco de Paula Santander y de esta forma siendo un éxito en la realización de 

todos los objetivos propuestos en este proyecto. 

 

Debido al buen asesoramiento y dirección de la ingeniera a cargo, se logró la practica en 

cuanto al control y suministro de materiales, la constante observación para que las medidas que 

se estipularon en los planos se cumplieran y el gran desempeño que se lleva a cabo durante cada 

etapa constructiva. 

 

Las prácticas son y seguirán siendo el progreso que todo estudiante universitario pueda 

cultivar y adquirir experiencia en el ámbito laboral al que nos enfrentamos día a día como 

profesional, en esta práctica se necesita un alto sentido de responsabilidad, esfuerzo, dedicación 

y compromiso a través de todo el proceso formativo. 
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6. Recomendaciones 

 

Dentro de un proyecto siempre se desea que haya una mejora continua, así mismo; se 

recomienda a futuros estudiantes que tengan interés, en las obras civiles se requiere de capacidad 

y talento, en esta oportunidad se le fue aplicada a la construcción de una vivienda en el conjunto 

residencial los Ángeles ubicada en el municipio de Villa del Rosario. 

 

Las construcciones y remodelaciones de conjuntos residenciales asientan la conformación de 

nuevos barrios en forma de infraestructura, más, sin embargo; se debe fortalecer los grupos de 

trabajo dentro de la obra, teniendo en cuenta imprevistos en las actividades programadas. 

 

Se recomienda en el momento de tomar pedidos, tomarlos de forma anticipada para evitar 

retrasos en las actividades del proceso constructivo, se aconseja crear un formato de entrada-

salida para tener un adecuado control de los materiales y herramientas. 
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Anexo 1. Plano estructural planta (#1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Alta Vista Plus S.A.S.
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Anexo 2. Plano estructural planta (#2)  

 

 

 

Fuente: Constructora Alta Vista Plus S.A.S. 
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Anexo 3. Plano arquitectónico.  

 

 

Fuente: Constructora Alta Vista Plus S.A.S. 


