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RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente trabajo de grado, suplió necesidades de asistencia técnica e interventoría 
en el seguimiento, supervisión y control en las diferentes etapas de los procesos 
constructivos y administrativos, incluyendo el manejo de actas (inicio, parcial y final); 
basado en documentos electrónicos como las hojas de cálculo en donde se consignan 
las medidas por obra realizada para su debido pago, bitácoras, registros fotográficos y 
las actas correspondientes a cada etapa. 
.  
 

 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS 
 
PAGINAS_126_PLANOS______ ILUSTRACIONES_______CD ROM    1  . 
 



 

 

 
 

PASANTIA Y SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA EN LA UNIDAD DE 
PLANEACION FÍSICA Y ARQUITECTURA DE LA U.F.P.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EYLIN KATERINE IZQUIERDO MANTILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2006



 

 

 
 

PASANTIA Y SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA EN LA UNIDAD DE 
PLANEACION FÍSICA Y ARQUITECTURA DE LA U.F.P.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EYLIN KATERINE IZQUIERDO MANTILLA 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de  
Tecnólogo en Obras Civiles 

 
 
 

Director 
FERNANDO VILLAN ROJAS 

Ingeniero civil 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2006 



 

 

 
 



 

 

 
 

CONTENIDO 
 

pág. 
 

 
INTRODUCCIÓN 13 

1.  EL PROBLEMA 14 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 14 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 14 

1.4 OBJETIVOS 15 

1.4.1 Objetivo general. 15 

1.4.2 Objetivos específicos. 15 

1.5 JUSTIFICACION 16 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 16 

1.6.1  Alcances. 16 

1.6.2 Limitaciones. 16 

1.7 DELIMITACIONES 17



 

 

1.7.1 Delimitación Espacial. 17 

1.7.2  Delimitación  Temporal. 17 

2. MARCO REFERENCIAL 18 

2.1 ANTECEDENTES 18 

2.1.1 Antecedentes empíricos 18 

2.1.2 Antecedentes bibliográficos 18 

2.2  MARCO TEORICO 19 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 20 

2.3.1 Referencia de la oficina de planeación en la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 21 
 
 
2.4 MARCO LEGAL 25 

3. DISEÑO METODOLOGICO 27 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 27 

3.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 27 

3.2.1  Información Primaria. 27 

3.2.2 Información secundaria. 27



 

 

4. INTERVENTORIA 28 

4.1 CLASIFICACION DE LA INTERVENTORIA DE OBRAS 28 

4.2 OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA 29 

4.3 ETAPAS DE CONTROL 30 

4.3.1 Etapa previa 30 

4.3.2 Etapa de producción 31 

4.3.3 Etapa de post-construcción 32 

4.4 FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA 33 

4.4.1 Funciones de la interventoría de proyectos. 34 

4.4.2 Funciones de la interventoría de obras. 34 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS 37 

5.1 AUXILIAR EN LA PLANEACION DE PROYECTOS 37 

5.2 ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS 38 

5.2.1 Especificaciones técnicas. 38 

5.2.2 Cantidades de obra. 39



 

 

5.3 AUXILIAR DE INTERVENTORIA 39 

5.3.1 Construcción I etapa Laboratorio de Ciencias Básicas. 39 

5.3.2 Construcción III etapa  Laboratorios de Ingeniería Electrónica, en el área de 
control y telecomunicaciones. 41 
 
 
5.3.3 Remodelación del centro médico Montebello, de Los  Patios. 42 

5.3.4 Adecuación de baños para damas y caballeros, primer piso, Edificio   Aula 
Sur. 43 
 
 
5.3.5 Remodelación del cielo raso del  Auditorio Eustorgio Colmenares. 44 

5.3.6 Instalación de pantalla metálica tipo cubierta, para la portería principal de la   
Universidad Francisco de Paula Santander. 45 
 
 
5.3.7 Remodelación de cocinas en primer y tercer piso del Edificio Torre 
Administrativa. 45 
 
 
6. CONCLUSIONES 47 

7. RECOMENDACIONES 48 

BIBLIOGRAFIA 49 

ANEXOS 50 

 


