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Introducción 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de Educación 

Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, 

investigación y extensión, en el marco de las estrategias metodológicas presenciales, a distancia y 

virtuales, cuyo propósito fundamental es la formación integral de profesionales comprometidos 

con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo sostenible de la región 

(Universidad Francisco de Paula Santander, 2016). 

 

En este orden de ideas, los estudiantes de la Universidad; como requisito para obtener el 

título de Tecnólogo en Obras Civiles deben presentar anteproyecto o plan de trabajo donde pongan 

en práctica los conocimientos adquiridos en el campo académico de la Universidad. 

 

Con lo anterior, y en base al artículo 140 del acuerdo 065 se opta por la modalidad de 

trabajo dirigido, literal G. Donde se va a realizar trabajo dirigido como Auxiliar Tecnológico en la 

empresa SKAVARQ CONSTRUCCIONES S.A.S. para hacer el seguimiento al proceso 

constructivo de una vivienda en el barrio caobos, municipio de Cúcuta de norte de Santander  

 

Por otra parte, la principal característica de este proyecto es adquirir destrezas y 

aprendizajes que complementen la formación bajo la dirección de un experto en el área de trabajo 

y fortalecer el perfil profesional como Tecnólogo en Obras Civiles y ser competente al momento 

de dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales. 
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1. Problema 

 

1.1 Título 

Trabajo dirigido al seguimiento del proceso constructivo de una vivienda en el conjunto 

cerrado Tennis Park, municipio de Cúcuta de Norte de Santander. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La Universidad Francisco de Paula Santander, es un centro de formación integral de los 

profesionales capaces y comprometidos con el desarrollo de nuestra región, que exige un alto grado 

de calificación de su mano de obra, para liderar las obras sociales y de infraestructura, que tiendan 

a conseguir el progreso de la ciudad, región o país. 

 

Por eso es necesario que el estudiante desarrolle el trabajo dirigido en una empresa con 

amplia experiencia en distintas áreas, la cual pueda aportar conocimientos para desempeñar 

funciones propias de los cargos a ejercer el estudiante en la vida laboral. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Seguimiento del proceso constructivo de una vivienda en el 

conjunto cerrado Tennis Park, municipio de Cúcuta de Norte de Santander.  

 

1.3.2 Objetivos específicos. Elaborar bitácora de los procesos realizados. 

 

Registro fotográfico. 
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Seguimiento al proceso constructivo de excavación, cimentación, vigas del primer y 

segundo piso, placas del primer y segundo piso, mampostería del primer piso, columnas del primer 

y segundo piso. 

 

1.4 Formulación del problema 

¿De qué manera el estudiante de Tecnología en obras civiles mejoraría su experiencia para 

desarrollar labores como supervisor de los procesos constructivos? 

 

1.5 Justificación 

El proyecto educativo Institucional considera como objetivo fundamental la labor 

académica, concebida en el desarrollo de la actividad práctica e investigativa de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, la capacidad del hombre en su actitud responsable frente a los 

hechos y deberes sociales en el alcance de la investigación y extensión a la comunidad. 

 

Por tal razón, la realización del proyecto de trabajo dirigido en seguimiento a la obra de 

una vivienda unifamiliar en el conjunto cerrado Tennis Park del municipio de Cúcuta de la empresa 

Skavarq Construcciones S.A.S, el cual aporta a un excelente cumplimiento de los propósitos 

pactados y a dar una solución efectiva a los problemas presentados. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

1.6.1 Alcances. Este proyecto está dirigido a llevar el seguimiento de un proceso 

constructivo de una vivienda y poner al servicio de la comunidad lo conocimientos adquiridos 

dentro de la empresa, y brindar una asistencia tecnológica para la realización de los diferentes 

proyectos, que tenga como fin el mejoramiento de la calidad de vida y responder a los 

compromisos adquiridos por la universidad. 
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1.6.2 Limitaciones. Este proyecto está sujeto directamente a la programación de la 

finalización de la estructura del primer piso el cual consta de un área de construcción de 57.22m2 

y segundo piso el cual consta de un área de construcción de 142.4 m2. 

 

1.7 Delimitaciones 

 

1.7.1 Delimitación espacial. Las funciones como auxiliar te de este trabajo dirigido se 

realizará en el conjunto cerrado Tennis park reserva campestre lote S 24 donde se llevará a cabo 

la obra. 

 

1.7.2 Delimitación temporal. Este trabajo dirigido se realizará durante el primer semestre 

del año 2022. 

 

1.7.3 Delimitación conceptual. Se trabajará con términos como: 

• Plantas arquitectónicas 

• Cortes y fachadas 

• Cimentación replanteo 

• Detalle piscina y cubierta. 
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2. Referentes Teóricos 

 

2.1 Antecedentes 

Ovallos (2021).  Asistente técnico en sistema constructivo en la placa huella del tramo 

comprendido entre Villacaro y Alto Chiquito municipio Villacaro del departamento de Norte de 

Santander de la Universidad Francisco de Paula Santander. El trabajo dirigido se llevó al cabo en 

la alcaldía del municipio de Villacaro del departamento norte de Santander, donde le permitió al 

estudiante vincularse al desarrollo de las actividades propias de desempeño profesional de un 

tecnólogo en obras civiles, estas actividades se encaminan a brindar asistencia técnico 

administrativa en las labores que adelante el laboratorio. 

 

2.2 Marco teórico 

Construcción. En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o 

técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina 

construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una 

planificación predeterminada. 

 

También se denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además a la 

edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente usada 

en la ejecución de la misma. 

 

La importancia de la construcción. la construcción satisface las necesidades de los 

diferentes sectores de una población, al proveer de vías de acceso, vivienda, lugares de 

esparcimiento y lugares de trabajo; cuidando también que estos espacios sean agradables y, sobre 

todo, funcionales. 
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Podemos decir que la industria de la construcción, no solamente provee de comodidad y 

trabajo a las familias, sino que el ramo en conjunto es un componente esencial para hacer crecer 

la economía de cualquier país, es el motor que impulsa el desarrollo y el camino hacia un mejor 

futuro. 

 

Por lo tanto, como en la construcción reside la llave para hacer crecer al país, se vuelve 

fundamental la ética y el compromiso de la industria; que los constructores sean conscientes de 

que no sólo se encuentran cimentando y levantando grandes edificios, sino que se encuentran 

edificando un porvenir para las nuevas generaciones. 

 

Vivienda. La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras 

denominaciones de vivienda son: apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, hogar, lar, 

mansión, morada, piso, etc.  

 

Tipos de vivienda.  

 

Términos genéricos: casa, hogar, cabaña, alojamiento. 

 

Tipos según la asociación con otras viviendas: 

 

• Vivienda colectiva: piso,13 apartamento, ático, dúplex, loft. 

• Vivienda unifamiliar: villa, chalet, bungalow, palacio. 

• Vivienda prefabricada. 
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Tipos específicos de viviendas de diversas culturas y regiones geográficas: barraca, 

cortijo, dacha, iglú, isba, palafito, ruca, tipi, yurta. 

 

Asociados a usos agropecuarios: rancho, hacienda, estancia, masía. 

 

Viviendas provisionales e infraviviendas: tienda de campaña (de distintos tipos como de 

paredes de palos y techos de hojas grandes), favela, chabola, chamizo, Casa-cueva, mediagua. 

 

Vivienda con Protección pública: vivienda acogida a cualquiera de los regímenes de 

protección establecidos por las Administraciones públicas. 

 

Vivienda colectiva: edificio de uso mayoritariamente residencial que dispone de acceso y 

servicios comunes para más de dos viviendas. 

 

Vivienda unifamiliar: edificio de uso mayoritariamente residencial que no dispone de 

acceso y servicios comunes para más de dos viviendas. Es una edificación desarrollada para ser 

ocupada en su totalidad por una sola familia, y pueden ser aisladas, pareadas o adosadas. 

Urbanísticamente genera áreas de baja densidad, con bajo impacto ambiental y de infraestructuras 

de servicios, además de tráfico vehicular poco significativo. 

 

Vivienda Bifamiliar. Es una edificación de dos unidades residenciales generalmente de 

dos plantas, que cuenta con una vivienda completa por planta para dos familias. Puede tener dos 

accesos independientes o conectadas entre sí por una escalera interior. Suelen tener la apariencia 

de una vivienda unifamiliar, pero con más de un acceso. Urbanísticamente genera áreas de baja a 

media densidad, con bajo impacto ambiental y de infraestructuras de servicios, además de tráfico 

vehicular moderado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/VPO
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Unifamiliar
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Vivienda Multifamiliar. Es una edificación en la que sé que agrupa tres o más viviendas 

independientes donde la convivencia no es una condición obligatoria, y donde el terreno es una 

propiedad común. Suelen contar con un régimen de propiedad horizontal o condominio, además 

de servicios y bienes compartidos, como: circulaciones, escaleras, ascensores, bajantes de basuras, 

estacionamientos, acometidas de servicios, áreas verdes y zonas sociales. Urbanísticamente puede 

llegar a generar zonas de alta densidad, con impactos ambientales significativos en cuanto al mayor 

consumo de recursos y generación de desechos, además de un alto impacto en el paisaje urbano 

por la mayor altura de las construcciones, requiriendo además una red vial más amplia. 

 

Agrupación de Viviendas. Es un conjunto de viviendas repetitivas organizadas en una 

unidad arquitectónica homogénea, compuesta por tres o más unidades habitacionales, 

unifamiliares o multifamiliares, en la cual la existencia y localización de bienes de propiedad y 

uso privado individual están subordinados a la localización de áreas y bienes de propiedad y uso 

comunal. 

 

2.3 Marco conceptual 

Acabados interiores 

• Yesos y escayolas. 

• Solados y alicatados. 

• Losetas y mármoles. 

• Pinturas y tapices. 

 

Carpintería 

• Puertas y ventanas de madera.  
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• Persianas. 

 

Cerrajería 

• Puertas y ventanas metálicas.  

• Rejas. 

 

Cerramientos interiores 

• Tabiquería y precercos de puertas. 

 

Cerramientos perimetrales 

• Muros de fachada y medianeros 

• Precercos de ventanas. 

 

Cimentación. Excavación de las zanjas de cimentación: al excavar se busca una zona de 

dureza aceptable, el plano de asiento de la cimentación. Encofrado y hormigonado de la 

cimentación, pilares y muros de sótano. 

 

Cristalería. 

 

Colocación de muebles sanitarios. Montaje e instalación de lavabos, Tazas de baño, 

bañeras, etc. 

 

Cubierta. Terminar la cubierta suponía una fase muy importante de la obra, pues permitía 

poder intervenir a la mayoría de los oficios. En España se celebraba, en el siglo XX, instalando 

una bandera en la zona más alta. 

Estructura general. Encofrado y hormigonado de pilares, Forjados, losas de escaleras, etc. 
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Impermeabilizaciones y aislamientos. Impermeabilización de cubiertas, Losas, Muros, 

Cisterna, etc. Aislamientos acústicos y térmicos. 

 

Instalaciones. De  agua potable,  electricidad,  iluminación 

física, calefacción, saneamiento, y telecomunicaciones, complementadas a veces con gas 

natural, energía solar, aire acondicionado, domótica, sistemas contra incendios y sistemas de 

seguridad. Se consideran instalaciones especiales los ascensores, transformadores de electricidad, 

equipos de bombeo, extractores industriales, conductos verticales de basuras, paneles solares, etc. 

 

Memoria. Describe los diversos aspectos de la edificación, incluyendo la normativa a 

cumplir, pliegos de condiciones, etc. 

 

Pinturas y otros acabados. Planos. Planos arquitectónicos, de estructura, instalaciones, 

impermeabilizaciones, aislamientos, elementos complementarios, acabados, detalles, 

urbanización, etc. 

 

Preparación del terreno. Limpieza del terreno: Se lleva a cabo con la ayuda de máquinas 

tales como retroexcavadoras, pero básicamente se trata de eliminar toda materia extraña tales como 

arbustos, basura, hierba, etc. 

 

Nivelación: Se rellenan o retiran los desniveles del terreno con uso de maquinaria o de 

instrumentos como palas dependiendo del tipo de construcción. 

 

Muros de contención: Si el proyecto lo requiere se necesitará la ejecución de muros de 

contención con el fin de conseguir los niveles deseados del terreno. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
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Replanteo: Se marcan las dimensiones de la base, así como las líneas generales de la 

estructura. 

 

Excavación general. Replanteo de la cimentación y el saneamiento. 

 

Presupuesto o cálculo de costos: El cálculo de todos los gastos especificando: materiales, 

mano de obra y medios auxiliares: maquinaria necesaria y transporte (flete) para disposición de 

los mismos, etc. 

 

 

Vallado de obra e implantación de casetas de obra y grúas. Cierres perimetrales 

auxiliares: Se instalan antes de iniciar una obra. Protegen y separan la construcción u obra de los 

espacios públicos. Suele ser de materiales ligeros, para facilitar su rápida instalación y posterior 

desinstalación. 

 

Instalación de casetas de obras (faenas) y casetas auxiliares: oficinas técnicas, vestuarios 

y servicios. Suelen ser contenedores o bóvedas provisionales, en donde se almacenan los 

documentos referentes a la obra: planos, cálculos, memorias técnicas, etc. Además, es el lugar de 

trabajo de los profesionales de obra. 

 

Urbanización. Comprende el ajardinamiento y pavimentación de patios y aceras, 

incluyendo sus instalaciones y mobiliario. Las diversas fases descritas se suelen solapar 

parcialmente 

 

2.4 Marco contextual 

El trabajo dirigido se realizará en el conjunto cerrado Tennis park reserva campestre lote S 

24. 
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Nuestra misión como empresa de la ciudad es satisfacer las necesidades de las familias 

cucuteñas basados en la confianza y la calidad que se ofrece a cada uno de nuestros clientes. 

 

Permitiéndoles así mejorar sus condiciones de vida y aportando al desarrollo social y 

económico de la ciudad 

 

Visión. Para el año 2025 SKAVARQ CONSTRUCCIONES S.A.S se posicionada como 

una empresa líder en el diseño arquitectónico y la construcción de Unidades residenciales y 

construcción comercial, reconocida por su calidad e innovación en la construcción de sus 

proyectos, permitiendo el desarrollo laboral de nuestro equipo de trabajo y contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. 

 

 

Figura 1. Ubicación GPS de la empresa. 
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Figura 2. Ubicación del Conjunto Cerrado Tennis Park. 

 

2.5 Marco legal 

Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante 

acuerdo No. 065 del 26 de agosto de 1996 expide el Estatuto Estudiantil de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. Artículo 140 del Estatuto Estudiantil, mediante acuerdo No. 069, 

que fue aprobado en sesión del Consejo Superior Universitario del 5 de septiembre de 1997. 

 

Inciso G. Trabajo Dirigido: Consiste en el desarrollo, por parte del estudiante y bajo la 

dirección de un profesional en el área del conocimiento a la que es inherente el trabajo, de un 

proyecto específico que debe realizarse siguiendo el plan previamente establecido en el 

anteproyecto correspondiente, debidamente aprobado. 
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3. Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

 En el proyecto a desarrollar se realizará siguiendo los paradigmas acordes con una 

investigación tipo descriptiva. La cual expresa características de un grupo o situación, midiendo o 

evaluando diversos aspectos, dimensiones y variables de los temas objeto de estudio (Fidias, 

2006). 

 

En el presente proyecto se tendrá en cuenta la recolección de información para su posterior 

análisis. 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población. Las personas del conjunto cerrado Tennis Park reserva campestre lote S. 

24. 

 

3.2.2 Muestra. Es la vivienda ubicada en el lote S.24   

 

3.3 Instrumentos para la recolección de información 

Para la recolección de la información se utilizarán formatos de captura de los diferentes 

datos obtenidos ya sea en el terreno o en oficina. 

 

3.3.1 Información primaria. Es la información obtenida directamente del trabajo de 

campo. Además de la información referente a la base de datos que posee esta entidad para 

recolectar lo faltante. 

 



27 

 

3.3.2 Información secundaria. Consiste en la puesta de alcance por los encargados del 

proyecto, asesorías, bibliografía especializada, normas y el director del proyecto. 

 

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

La información será recolectada a partir de las actividades designadas durante el desarrollo 

de la pasantía. 

 

Después de realizar las actividades en campo y/o en oficina, se llevará un control de las 

practicas realizadas como los métodos para toma de datos y registro fotográfico de las actividades 

desarrolladas. 

 

3.5 Presentación de resultados 

Cada uno de los resultados obtenidos durante el proceso de la construcción de la obra serán 

organizados y presentados mediante informes revisados cada cierto tiempo; al obtener en su 

totalidad los resultados serán recopilados en el proyecto final. 
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4.  Contenido del proyecto 

 

4.1 Generalidades 

En el siguiente contenido, en el cual, se evidenciará la explicación constructiva de todas 

las etapas que con lleva, la ejecución de una vivienda de alta exclusividad, arte y arquitectura. 

Haciendo una breve introducción, el estudiante de Tecnología en Obras Civiles entro a esta obra 

privada en la fase de localización y replanteo de zapatas, lo que conocemos como la etapa de 

“Cimentaciones”, desde allí, realizo su debido seguimiento como lo indica la modalidad de 

“Trabajo Dirigido”, asegurando el rendimiento, la calidad de los trabajos, herramientas, 

maquinaria y del material que se utilizó.  

 

Figura 3. Vivienda terminada – resultado final. 

 

4.2 Seguimiento del proceso constructivo 
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4.2.1 Localización y replanteo – zapatas, piscina. 

 

 

Figura 4. Descapote, nivelación y terraceo.  

 

En teoría, el replanteo y nivelación de un terreno, técnicamente, se debe ejecutar con un 

topógrafo en altimetría y maquinaria de aplanamiento para la subrasante, como maquinas manuales 

como aplanadoras tipo “canguro” o “rana”, en terrenos de gran extensión, el vibro compactador. 

En esta obra, se realizó de manera empírica o, en otros términos, manual y con la ayuda de una 

“pajarita”. Con herramientas conocidas como: 

• Manguera. 

• Agua. 

• Lápiz. 

• Metro. 

• Plomada. 
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Figura 5. Localización y trazado de zapatas. 

 

Al igual, en la fase de localización de las zapatas – vigas y piscina, teniendo en cuenta para 

este trabajo, los límites del terreno y su topografía, se realizó de manera ornamental este trabajo, 

con las clásicas herramientas, como: 

 

• Escuadra. 

• Nylon. 

• Flexómetro “cinta retráctil métrica”. 

• Cal hidratada.  

 

Se destaca la calidad, destreza y profesionalismo del oficial y ayudantes de construcción, 

que realizaron esta actividad de manera precisa con técnicas propias de campo. 
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4.2.2 Excavaciones. Una vez realizados los trabajos de limpieza del terreno, nivelación y 

replanteo, localización y trazado de las zapatas y piscina, a continuación, empezamos con la 

explicación y evidencia fotográfica de la etapa de excavaciones. 

 

Zapatas y piscina. Para llevar a cabo la correcta ejecución con un buen rendimiento de esta 

fase, se continuo con la utilización de la excavadora “pajarita” la cual, en cuestión de horas, con 

la supervisión del oficial y practicante, que iban tomando las medidas de profundidad que, en las 

zapatas, variaban por especificaciones técnicas del ingeniero estructural a cargo de esta obra en 

profundidades de 2.5 mts a 3.3 mts. 

 

 

Figura 6. Excavación de zapatas – piscina. 



32 

 

 

Figura 7. Detalles en las paredes laterales y fondo de excavación. 

 

Una vez la pajarita terminara su intervención, los obreros procedían a ultimar detalles, 

“como se muestra en la Figura 7.” de las paredes laterales y nivelación del fonde de las mismas 

según las especificaciones precisas de cada zapata, con la utilización de herramientas comunes 

como: 

 

• Palas. 

• Barras. 

• Flexómetro. 

 

4.2.3 Cimentaciones. La cimentación es un grupo de elementos estructurales y su misión 

es transmitir las cargas de la construcción o elementos apoyados a este al suelo distribuyéndolas 

de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la 

resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los pilares o muros que soportará, el área 
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de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos 

soportados. 

 

Propósitos: 

 

• Ser suficientemente fuertes para no romper por cortante. 

• Resistir esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se dispondrán armaduras 

en su cara inferior. 

• Adaptar a posibles movimientos del terreno. 

• Resistir las agresiones del terreno y del agua y su presión, si las hay. 

 

Existen varios tipos de cimentaciones, donde encontramos las cimentaciones directas, las 

cuales encontramos las que, en este proyecto, se utilizaron, que son: zapata aislada y zapata 

combinada o corrida. 

 

Zapatas. Una breve introduccion, para aclarar conceptos de lo explicado anteriormente, a 

continuacion, se se muestra el plano de cimentaciones en donde podemos diferenciar las zapatas 

aisladas y la unica zapata corrida en el medio superior de la “Figura 8. Detalle de zapatas – zapata 

corrida “C7 – C8”. 
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Figura 8. Detalle de zapatas – zapata corrida “C7 – C8”. 

 

Siguiendo con el proceso constructivo, el debido proceso antes de empezar el armado e 

instalación del refuerzo “acero”, debemos aislar la estructura del suelo natural para evitar que la 

humedad y demás agentes químicos, nos afecten con el tiempo la calidad del concreto y que estos 

mismos factores, lleguen al acero, lo cual sería crítico. De las practicas más comunes que 

encontramos es, aislarlo con un concreto pobre llamado “solado”. 
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Figura 9. Vaciado de solado en zapata aislada. 

 

Se asegura la correcta nivelación de la capa de solado la cual era de 5 cm con las paredes 

de las excavaciones, dejando que fraguara y empezara su proceso de curado en 24 horas o más, en 

el transcurso de tiempo, en el que, se empezaba el figurado e instalación del acero de estas 

estructuras en conjunto de sus debidos pedestales. 

 

En una breve explicación, se debe resaltar, el cuestionable grosor del solado, teniendo en 

cuenta que, el lote en donde, se llevó a cabo esta construcción, está cerca al Rio Táchira, por factor 

geológico, a una profundidad de 7 metros se encuentra el suelo con saturación de agua. 

 

Cabe aclarar que, el solado que se usó en esta obra, fue un mortero de 10 baldes de arena 

triturada por 1 de cemento, sin presencia de piedra, lo cual, llevara su debido punto en la sección 

de “Recomendaciones” por términos estructurales. 
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Figura 10. Detalle estructural de zapata corrida C7 – C8. 
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Figura 11. Detalle estructural de zapata con doble refuerzo C15. 

 

Figura 12. Detalle estructural de zapata doble gancho C6. 
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Figura 13. Detalle estructural de zapata convencional C2. 

 

Entramos en la fase de figurado de acero, como se verá en las siguientes imágenes, el 

practicante, en sus facultades de auxiliar de ingeniería, evalúa, inspecciona y hace efectivo el 

ingreso del acero, como se observa en la “Figura 13. Inspección y evaluación del acero.” Junto con 

el acero sin figura, arriba con los estribos, ya hechos a medida y pedido de la empresa, lo que 

aumenta el rendimiento en el armado de acero. 
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Figura 14. Inspección y evaluación del acero. 

 

Figura 15. Inspección y evaluación del acero. 
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Figura 16. Inspección y evaluación del acero. 

 

En una explicación practica de los planos estructurales, anteriormente, se puede identificar 

que algunas zapatas son de doble refuerzo o doble canasta, otras con doble gancho y con grandes 

diámetros, el porqué de esta decisión, es: como se mencionó anteriormente, el suelo a 7 metros de 

profundidad, el suelo se encuentra satura de agua por la cercanía a la rivera del Rio Táchira, al 

tener un buen refuerzo, se cuida la estabilidad y resistencia de la estructura. 
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Figura 17. Instalación de canastas de acero para zapatas. 

 

Para la sección del vaciado, esta se explicará en el siguiente punto, donde se describirá las 

actividades de los pedestales y continuación de las columnas. 

 

Pedestales. En el campo de la construcción, conocemos como pedestal, el artefacto que va 

anclado a una zapata, el cual cuenta con una mayor cantidad de estribos y de recubrimiento en 

concreto “por la exposición directa al suelo natural”, ya que, la función principal de este, es 

transmitir el conjunto de cargas concentradas de los niveles superiores a la zapata y da 

continuación, en el proceso constructivo, a las columnas. 

 

Continuando con el proceso, se realiza el figurado y armado de los pedestales, 

conjuntamente, con las canastas de las zapatas. Como se observó en la “Figura 13. Inspección y 

evaluación del acero.” Los estribos ya estaban figurados, lo que agilizo mucho el proceso de 

armado de los pedestales e instalación con alambre dulce a las zapatas. Lo que nos lleva 

rápidamente al vaciado de concreto, una curiosidad de estos pedestales – columnas, es la gran 
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cantidad de acero con el que cuentan, en los planos estructurales de pedestales no se aprecia un 

refuerzo interno, “se mostrara en la sección de Columnas”, en palabras prácticas, algunos 

pedestales – columnas, tienen un refuerzo de acero interno “una columneta” que sus extribos 

atraviesan de extremo a extremo, el pedestal y son amarrados al acero externo, como se muestra 

en la siguiente fotografía: 

 

 

Figura 18. Detalle del refuerzo interno. 
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Figura 19. Detalle de Pedestal C2. 

 

Figura 20. Evidencia fotográfica de la instalación de pedestal con la zapata. 
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Entrando en los trabajos de mezcla de concreto y vaciado del mismo, este se llevó a cabo 

de manera manual con un trompo mecánico, palas, baldes, etc. Y por secciones, primero la zapata, 

seguidamente, el pedestal después de 24 horas del vaciado de la zapata para poder formaletear el 

pedestal.  

 

La dosificación utilizada fue: 1:2:3, la cual, por diseño, se exigía. 

 

 

Figura 21. Proceso de mezclado de concreto en trompo mecánico. 
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Figura 22. Vaciado de concreto en zapata aislada. 

 

Los obreros agilizaron la tarea mezclando la arena con el cemento, así, aumentaba el 

rendimiento en la fundida de zapatas. 

 

La toma de niveles, se hizo de manera empírica, con manguera transparente y flexómetro. 

Se marcaba en la superficie de las paredes de la excavación, el grosor especifico de cada una de 

estas. 
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Figura 23. Encofrado de pedestal con formaleta de madera. 

 

Ahora, entramos en con los pedestales, que, al día siguiente, de haberse realizado el vaciado 

de concreto en las zapatas, estas ya cuentan con la resistencia adecuada para que los obreros puedan 

trabajar en el encofrado del pedestal. 

 

 Como se observa en la “Figura 22. Encofrado de pedestal con formaleta de madera.”, el 

encofrado de los pedestales se hizo en madera con sus paredes internas engrasadas para que el 

aserrín no se adhiera a las paredes de esta estructura, o en un caso más difícil, la tabla como tal. 

En esta obra, no sucedió en ninguno de los casos. 
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Los obreros, por medio de nylon, flexómetro y plomada, aseguraban la correcta alineación 

de los pedestales entre si y su correcto recubrimiento, como se sabe, en estas estructuras que, tienen 

contacto directo con los contaminantes naturales del suelo, debe ser mayor. Para una mayor 

seguridad de que el acero no se moviera en el vaciado de concreto, los obreros empíricamente, por 

medio de palos de madera, parales, tubos de aceros, codales, etc. Mantenían en su preciso lugar el 

acero, ejerciendo una fuerza de anclado con la rasante. 

 

 

Figura 24. Evidencia fotográfica de sujetacion y alineación de pedestales. 
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Figura 25. Pedestal terminado y en fase de rellenos. 

 

Vigas de cimentación. Una viga de cimentación es una estructura de hormigón armado que 

sirve para conectar zapatas aisladas y están diseñadas para sostener cargas lineales, concentradas 

o uniformes, en una sola dirección. 

 

Las vigas de cimentación son usadas en suelos cuya capacidad portante es muy baja “suelos 

malos” con la finalidad de disminuir el asentamiento diferencial de la estructura. Los 

asentamientos diferenciales pueden estar provocados por muchas razones, por ejemplo, la 

construcción de la estructura sobre la ladera de un cerro o una baja capacidad portante del suelo. 

Las vigas de cimentación se diferencian del sobrecimiento armado en que no necesariamente 

soportan muros, sino que conecta zapatas. Para su diseño las cargas se toman de forma invertida, 

es decir de abajo hacia arriba, debido a la reacción del suelo. 

 

https://www.ecured.cu/Hormig%C3%B3n_armado
https://www.ecured.cu/index.php?title=Zapatas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uniformes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cerro
https://www.ecured.cu/Suelo
https://www.ecured.cu/Suelo
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Figura 26. Detalle de vigas de cimentación. 

 

A diferencia de las columnas y pedestales, las cuales están más que reforzadas, en las vigas 

no vemos mucha diferencia, tal y como se aprecia en la “Figura 25. Detalle de vigas de 

cimentación.”, solo cuentan con 6 aceros longitudinales, cabe aclarar que en los planos 

estructurales encontramos un error en la especificación del acero longitudinal superior, el cual está 

plasmado como Ø12, haciendo alusión a 12 mm, lo que es igual a ½”. 
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Figura 27. Evidencia fotográfica – viga de cimentación. 

 

En las actividades de encoframiento, estas, a diferencia del pedestal, las formaletas que se 

utilizaron fueron metálicas. Un paso que no se puede omitir, es una pequeña excavacion a lo largo 

y ancho de las vigas para el correcto nivel y recubrimiento de estas, como se observa en “Figura 

26. Evidencia fotográfica – viga de cimentación.” Una vez amarradas a los aceros de las columnas, 
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se prosigue al encofrado y marcación de niveles, que se hizo de manera práctica con herramientas 

tradicionales que se han nombrado a lo largo de las actividades. 

 

 

Figura 28. Evaluación de recubrimiento en vigas de cimentación. 

 

En una breve explicación, se le da firmeza o en otra palabra, anclaje, a la formaleta para 

que, por precisión del concreto, no se muevan, por medio de sobrantes de aceros, que se martillaban 
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al suelo, dejando bien ubicadas las formaletas y asegurando el ancho de las vigas según las 

especificaciones técnicas de los planos estructurales. 

 

4.2.4 Columnas del primer y segundo piso. El proceso constructivo de las columnas de 

los dos niveles de esta vivienda, es el mismo, teniendo en cuenta que, las especificaciones de acero 

y recubrimiento no cambia, dicho lo anterior, entramos en los detalles de la inspección de esta fase 

en la construcción estructural. 

 

Como hemos visto anteriormente, el rendimiento en el armado y figurado de acero, se 

aceleró por trabajos ya hechos que, en otras construcciones, se hace en el mismo lugar de la obra. 

Se quiere decir que, las columnas, desde los pedestales, ya están totalmente elaboradas, 

refiriéndonos al acero, lo que nos lleva a saltarnos a la fase de encofrado de las columnas del 

primer piso, ventajas que no se obtiene en las del segundo piso, puesto que, no se pueden instalar 

los estribos de este nivel sin antes tener la placa de entrepiso. 

 

A continuación, algunos detalles tomados del despiece de las columnas en los planos 

estructurales: 
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Figura 29. Detalle de columna – corte transversal. 



54 

 

 

Figura 30. Detalle de columna – corte longitudinal. 

 

Como veremos en la siguiente figura, el encofrado de las columnas, las cuales tienen una 

altura de 2,93 mts, se realizó con formaleta metálica o industrial, ancladas con el suelo con parales 

después de su debida plomada para cumplir con el recubrimiento especificado en planos, estas 

cuentas con accesorios de armado como, pines, escuadras y codales de corta longitud. 

 

Con la ayuda de aceros sobrante, se asegura el recubrimiento a medida que se instalan las 

formaletas. 
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Figura 31. Evidencia fotografía, encofrado de columnas, primer piso. 

 

En la actividad de vaciado de concreto, se siguió de modo manual con el empleo de un 

trompo mecánico, aquí es donde termina la intervención de esta herramienta mecánica en el primer 

nivel en trabajos estructurales. 
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Figura 32. Columnas desencofradas – primer piso. 

 

Como se observa en la figura anterior, la calidad de desencofrado es muy buena, teniendo 

en cuenta la ejecución y mezclado del concreto en trompo mecánico. 

 

Siguiendo con las columnas del segundo nivel, las cuales, por lógica constructiva, se 

realizan una vez la placa de entre piso, este totalmente construida “se explicará más adelante su 

respectivo proceso constructivo”. Como se sabe, el acero se compra en formatos de 6 o 12 metros, 

en esta obra, solo se compró acero de 6 metros, lo que daba continuación para las columnas del 
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segundo piso, claramente, las longitudes se acortaban por intervención de placas y los ganchos que 

le restan al mismo, por lo que se aplicaba el culturalmente conocido, “traslapo” que consiste unir 

dos aceros en una longitud especifica según su diámetro para dar continuidad, en este caso, a las 

columnas, como se muestra en la “Figura 29. Detalle de columna – corte longitudinal.”. 

 

Explicado lo anterior, se sigue con la misma especificación estructural con el refuerzo 

mayor que, desde el pedestal, se viene implementando, no hay cambios significativos, se encofra 

con las mismas formaletas y sus debidos accesorios como si fuera una construcción industrializada. 

La diferencia radica en, como se realizó el vaciado de concreto, se compró a una planta concretera 

la mezcla para esta fase del proyecto, conjuntamente con una bomba estacionaria tipo elefante, lo 

que facilito enormemente esta tarea, cabe recalcar que, para todos los trabajos de fundición, los 

obreros contaron un vibrador para expulsar las burbujas de aire atrapadas en la mezcla, en caso de 

las columnas, con una “porra de goma” se realizaba esta tarea. 

 



58 

 

 

Figura 33. Encoframiento de columnas – segundo piso. 
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Figura 34. Vaciado de concreto – columnas de 2 piso. 
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Figura 35. Desencofrado de columnas – segundo piso. 

 

Después de desencofrar las columnas, su curado se hizo con la modalidad de encamisado 

de plástico, normalmente, en construcciones o obras privadas de este estilo, no se realiza ninguna 

clase de curado post fundida, a exigencia de máxima calidad y resistencia, se optó por este método. 

 

4.2.5 Vigas de entrepiso. La construcción de las vigas de entrepiso, contempla varios 

trabajos previos antes de llegar al vaciado de concreto de las mismas, como sabemos, por proceso 

constructivo, anteriormente, están terminada la etapa de cimentaciones “zapata, pedestal, placa de 
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cimentación y vigas” y las columnas, no obstante, se inicia el armado de la tarima para la vigas y 

placa que siendo aligerada con metaldeck, se siguió con la tarima instalada por temas de seguridad. 

 

 

Figura 36. Armado de tarima para placa de entrepiso. 
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Figura 37. Detalles de vigas – entrepiso. 

 

En los accesorios que se utilizaron en el armado de la tarima, fueron: 

 

• Estibas de madera. 

• Parales. 

• Cerchas. 

• Alambre dulce. 
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Figura 38. Armado de vigas de entrepiso. 

 

El estudiante, en sus facultades tecnicas como auxiliar de ingenieria, siguiendo con las 

especificaciones tecnicas “Figura 36. Detalles de vigas – entrepiso.” Llevo a cabo la inspección de 

armado de la estructura de acero de esta fase, haciendo cumplir la distancia entre estribos y las 

correctas dimensiones de estas vigas asegurando el recubrimiento exacto, el cual es de 5 cm en 

todos los armazones de acero como columnas exceptuando los pedestales que, como se sabe es 

mayor por razones contaminantes del suelo natural. 
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Figura 39. Encofrado de vigas de entrepiso. 

 

En la fase de encoframiento, las formaletas fueron mixtas, es decir, de madera y metalicas, 

según la disponibilidad de las industriales, se añadian de madera ya sea en tramos o en vigas en su 

totalidad, en las dos formas, se cubrian internamente con aceite o antiaderente de concreto. 

 

En el vaciado de concreto, el cual se ejecuto en horas de la noche, se opto en continuar 

contratando a la planta concretera con la debida bomba de concreto tipo elefante o brazo mecanico, 

lo que incremento el rendimiento de esta labor y despues de transcurrido un dia aproximadamente, 

se prossiguio con el desarme de las formaletas, a continuacion el resultado final: 
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Figura 40. Desencofrado de vigas de entrepiso. 

 

4.2.6 Placas del primer y segundo piso. Las placas son estructuras rígidas, piaras, 

generalmente monolíticas, que dispersan las cargas aplicadas según un patrón multidireccional, 

con las cargas siguiendo generalmente las rutas más cortas y más rígidas hasta los apoyos. Un 

ejemplo común de una placa es una losa de concreto reforzado. 
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Figura 41. Modelo de placa en metaldeck. 

 

En la actualidad, existen varios tipos de placas, como la maciza, aligerada en bloque, 

casetones o como en esta obra, aligerada en metaldeck sin malla electrosoldada, a continuación, 

en la sección 4.2.6.2. Placa de Entrepiso”, se explicará que refuerzo se utilizó en lugar de malla de 

acero. 

 

Placa de cimentación. En el proceso constructivo de la placa de cimentación, su debido 

proceso consta de, armado e instalación del sistema de alcantarillado, el cual, su trazado y niveles, 

son diseñados por debajo de las vigas por su naturaleza de evacuar el agua residual por medio de 

la gravedad. Seguidamente de realizada esta tarea, se procede a labores de relleno, nivelación y 

replanteo a nivel de las vigas, para dar paso a la instalación del acueducto que, como se sabe, por 

la presión con la que ingresa el agua, no interesa los desniveles, también, el sistema de tubería para 

electricidad, redes de comunicación y de gas, trabajos de ejecución y diseño que se encargaron 

exclusivamente los contratistas de esta obra. 
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Contando con todos estos trabajos previos, a continuación, se inician las labores de formaleteado 

de los extremos de la placa y marcación de niveles de esta con métodos empíricos mencionados 

en puntos anteriores. 

 

 

Figura 42. Placa de cimentacion en terminacion de detalles para vaciado de concreto. 

 

A diferencia de la placa de entrepiso, esta no cuenta con refuerzo en metaldeck, el suelo natural 

cumple esta funcion de soporte, en las caracteristicas que si cumple, es el remplazo de la malla 

electrosoldada, como puede observar en la “Figura 42. Placa de cimentacion en terminacion de 
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detalles para vaciado de concreto.”, la placa carece en su totalidad de malla, en su lugar, el concreto 

se mezcla con fibra de vidrio, es un aditivio que cumple muy bien la direccion de las cargas como 

la foma convecional ademas, aumenta el rendimiento de construccion. 

 

 

Figura 43. Ejemplo de la fibra de vidrio dentro del concreto. 

 

Placa de Entrepiso. En las principales diferencias entre esta placa y la anterior, son: 

 

• Refuerzo y aligerada en metaldeck. 

• La abertura de orificios para las tuberías. 

• El empleamiento de una tarima. 

 

La referencia y características especificadas de las láminas de metaldeck, para esta obra, 

se encontrará en la sección de anexos. 
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Figura 44. Instalacion de Metaldeck. 

 

Como podemos observar en la imagen anterior, se aprecia que el acero superior de las vigas 

está expuesto, a primeras impresiones, causaría preocupación por temas de calidad y rigidez del 

concreto, estructuralmente, esto tiene una justificación, la cual, consiste en, usar el concreto de la 



70 

 

torta de la placa, como ancla al acero, si recordamos, para esta estructura, utilizamos fibra de vidrio 

mezclada en el concreto. Al dejar el acero expuesto, la fibra de vidrio al solidificarse el concreto, 

hará la misma función, como si en su lugar, los obreros instalaran malla y la amarraran con alambre 

dulce a los aceros de la viga, esto supone una ventaja en términos de tiempos, como se mencionó 

anteriormente, esta nueva modalidad resulta muy efectiva y en términos de costos, hay muy pocas 

diferencias. Añadiendo que, al igual que en la placa de cimentación, todas las redes de tuberías 

deben quedar instaladas antes de hacer el vertimiento del concreto. 

 

 

Figura 45. Vaciado de concreto. 
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Cabe mencionar que, a medida que le concreto va siendo bombeado a la superficie de la 

placa, los muchachos auxiliares de oficial de construccion, por medio de codales, van asegurando 

el cumpliento de los niveles anteriormente marcados en las superficie interna de la formaleta. 

 

En esta obra, se destaca la calidad de mano de obra, podemos apreciar en cada una de las 

fotografias en la terminacion de la obra negra, como se observa de pulido y muy bien ejecutado el 

trabajo de estos muchachos. 

 

 

Figura 46. Placa de entrepiso completada y desencofrada. 
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4.2.7 Mampostería. La mampostería se conoce como el sistema tradicional de 

construcción que consiste en erigir muros y paramentos, para diversos fines, mediante la 

colocación manual de los elementos o los materiales que los componen (denominados 

mampuestos) que pueden ser ladrillos, bloques de cemento prefabricados, piedras talladas en 

formas regulares o no, entre otros. Son una solución tradicional y eficaz, empleada en 

construcciones durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Este sistema permite una reducción 

en los desperdicios de los materiales empleados y genera fachadas portantes; es apta para 

construcciones en alturas grandes. La mayor parte de la construcción es estructural. 

 

Mampostería, primer piso. La mampostería, es una actividad en donde la carga laboral, 

empieza a disminuir, sin dejar el lado las destrezas y conocimiento que de deben tener para llevar 

a cabo, esta actividad, por lo general, estos trabajos los realiza un maestro o oficial de construcción. 

 

Se debe tener en cuenta que los bloques se pegan con un mortero en capas de 1 cm de 

espesor, el cual puede variar en +/- 4 mm. Estos se colocan en traba para que de este modo se 

pueda tener un comportamiento apropiado al terminar las piezas entrelazadas. 

 

Preparación del terreno. 

• Retirar materiales no apropiados, realizar limpieza del área de trabajo. 

• Realizar drenajes tanto interiores como laterales para evitar el empozamiento. 

• Realizar las respectivas excavaciones para la ubicación de instalaciones y mallas. 

• Vaciar concreto pobre o de limpieza para las vigas de cimentación. 

 

Los refuerzos estructurales se deben ubicar de forma tal que queden previamente 

embebidos en la cimentación. 
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Construir la cimentación y en ella dejar los hierros de arranque que van por las celdas 

verticales de los bloques estructurales. 

 

Se puede proceder a instalar la primera hilada, verificando las dimensiones de los vanos de 

las puertas. Los ladrillos en donde se encuentran los refuerzos de acero estructural deben tener una 

caja para conformar la ventana de limpieza de esa cavidad cuando se termine de levantar el muro. 

 

Para ubicar las hiladas de forma sucesiva se pueden marcar los niveles en boquilleras para 

asegurar que se construyen de forma nivelada a las pegas. La distribución debe considerar espacios 

que permitan colocar piezas enteras en altura. Esto es de gran importancia cuando se desea dejar 

los ladrillos a la vista. 

 

Se van colocando los ladrillos de forma sucesiva teniendo en cuenta que queden nivelados 

y aplomados. Para esto se emplean hilos en los niveles descritos anteriormente junto con la 

boquillera y plomada. Se debe controlar el espesor del mortero de pega disponiendo de forma 

correcta los refuerzos horizontales correspondientes. 

 

En caso de llevar refuerzo de acero, como lo utilizan en muros de bloques de concreto, se 

considera la ubicación de estos aceros, en esta obra, no aplica. En esta obra se utilizó bloque de 

arcilla #10 “10x20x30 cm”. 
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Figura 47. Modelo de mampostería, con dosificaciones de mortero. 
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Figura 48. Evidencia fotografía de la debida ejecución, teórico - practica. 

 

El seguimiento de esta etapa de la obra, se hizo con los planos arquitectónicos que, se 

encuentran en la sección de “Anexos”. 
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Cabe mencionar que, a medida que se lleva a cabo la mampostería, se elaborar las regatas, ya se 

para el paso de bajantes de acueducto o alcantarillado, o del sistema de tubería en electricidad y 

sus accesorios. 

 

Figura 49. Evidencia fotografía de mampostería. 
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4.3 Bitácora de obra 

 

Tabla 1. Bitácora de la obra. 

ACTIVIDADES PERSONAL NOVEDADES FECHA 

➢ Replanteo de 
zapatas y piscina. 

OFICIALES 
➢ Alexander 

 

ARQUITECTO 

➢ Aris skafidas 

 16/sep/2021 

➢ Inicio de 

excavacion de zapatas 

(excavación mecánica) 

OFICIALES 

➢ Alexander 

 
ARQUITECTO 

➢ Aris skafidas 

 

OPERARIO 
➢ Carlos Gonzales 

 

 17/sep/2021 

➢ Se terminó 
excavacion de zapatas (12 

en total). 

➢ Se realizó 

excavacion de piscina. 
➢ Retiro de relleno 

➢ se inició búsqueda 

de caja inspección sanitaria. 

OFICIALES 
➢ Alexander 

 

ARQUITECTO 

➢ Aris skafidas 
 

OPERARIO 

➢ Carlos Gonzales 
 

 
 

 

No se logró localizar 

caja de inspección 
sanitaria 

18/sep/2021 

 

 

➢ Se detallaron las 
zapatas para darle las 

dimensiones determinadas 

por los planos estructurales. 

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Samuel 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 

 

 

Se recibieron de la 
empresa zona del fleje, 

los estribos de las 

columnas y el hierro de 
las mismas zapatas 

 

 

 
 

20/sep/2021 

➢ Se inició con el 
corte, figurado y armado 

del acero de zapatas. 

➢ Por otra parte se 
inició con corte, figurado y 

armado de las columnas. 

➢ Se localizó caja de 

inspección sanitaria. 

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Samuel 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

 
Inicio labores con la 

empresa un herrero. 

 
➢ Se recibio 

material: 1 viaje de 

arena, 1 viaje de 

triturado y 50 pacas de 
cemento 

 

21/sep/2021 

➢ Si continúo con 
armado de columnas. 

OFICIALES 
➢ Alexander 

 22/sep/2021 
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➢ Se terminó con 
armado de zapatas. 

➢ Se inició fundida de 

zapatas (3) 

➢ Samuel 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

➢ se continuo con el 
corte armado figurado de 

las columnas  

➢ se siguieron 
fundiendo las zapatas que 

ya tenían su emparrillado 

armado con sus pedestales 
➢ se empezaron a 

encofrar los pedestales de 

las columnas fundidas el 

dia anterior  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Samuel  

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 23/sep/2021 

➢ Se termino el 
armado de columnas  

➢ Se finalizo la 

fundida de zapatas  
➢ Y se siguió la 

encofrada de los pedestales 

y la fundida de los que ya 

estaban armados  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Samuel  

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

 24/sep/2021 

➢ Se terminó de 
encofrar  y de fundir los 

pedestales  

➢ Se empezó a 

rellenar los huecos de las 
zapatas con material de 

relleno con una 

compactación no mayor a 
20 cm 

 
 

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Samuel  
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
 

 
Se despidió a un 

trabajador (Samuel) por 

motivos de una discusión 

con el arquitecto. 

25/sep/2021 

➢ Se terminó de 

rellenar todos los huecos de 

las zapatas. 

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 

 

 

27/sep/2021 
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➢ Se inició con corte, 
figurado y armado de vigas 

de cimentación.  

➢ Se inició con 

instalación de tubería 
sanitaria. 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
➢ Reinaldo 

 

Inicio labores con la 
empresa con cargo de 

plomero (Reinaldo) 

➢ Se continuó con 

corte, armado y figurado de 
vigas de cimentación. 

➢ Se continua con 

instalaciones sanitarias 
 

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
PLOMERO 

➢ Reinaldo 

 

 

 
 

Se recibió la formaleta 

industrializada para 
encofrado y fundido de 

vigas.  

28/sep/2021 

➢ Se finalizó con 
armado de vigas de 

cimentación  

➢ Se inició con 
encofrado de vigas de 

cimentación. 

➢ Se terminó con las 

instalaciones sanitarias 
 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
PLOMERO 

➢ Reinaldo 

 

 29/sep/2021 

➢ Se continua con 

encofrado de vigas de 

cimentación  

➢ Se inició fundida de 
vigas de cimentación 

encofradas  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 30/sep/2021 

➢ Se terminó de 

encofrar vigas de 

cimentación  
➢  Se finalizó fundida 

de vigas de cimentación  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 01/oct/2021 

➢ Se desencofraron 

vigas de cimentación  
➢ Se ubicaron flejes 

faltantes en columnas y se 

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

 02/oct/2021 
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colocó acero longitudinal 
faltante. 

 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

➢ Se terminó de 

ubicar flejes faltantes a 
columnas y acero 

longitudinal  

➢ Se inició con 

rellenar   nivelar el terreno 
con una compactación no 

mayor a 20 cm  

 

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 
 

04/oct/2021 

➢ Se finalizó la 

nivelación del terreno  

➢ Se inició con 

instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, gas, aire 

acondicionado 

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

PLOMERO 

➢ Reinaldo 

 05/oct/2021 

➢ Se terminó con 
instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, gas y aire 

acondicionado  
➢ Se fundió el piso 

con concreto premezclado 

() 
 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

PLOMERO 

➢ Reinaldo 

  
 

 

 
 

 

06/0ct/2021 

➢ Se hizo el 
respectivo curado a la placa 

de cimentación  

➢ Se inició con 
encofrado de columnas (4) 

➢ Se fundieron 

columnas encofradas (4) 

 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
 

 
 

Se recibieron tableros 

industrializados para 
encofrado de columnas. 

 
 

 

 
 

07/oct/2021 

➢ Se desencofraron 

columnas fundidas 
anteriormente (4) 

➢ Se encofraron y se 

fundieron columnas (4) 

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 08/oct/2021 
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➢ Se desencofraron 
columnas fundidas  

➢ Se encofraron se 

fundieron columnas (4) 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
 

 09/oc/2021t 

➢ Se desencofraron 

las columnas que ya habían 

sido fundidas se le realizo 
sus respectivo curado  

➢ Se procedio a 

empezar con el encamillado 
de la placa de entre piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

➢ Se recibió una 

parte de la respectiva 

formaleta necesaia para 
el encamillado de la 

placa de entrepiso 

(tableros de madera, 
parales, cerchas) 

➢ Se recibió el 

hierro necesario para 

armar las vigas del 
segundo nivel de (1/2, 

¾, 7/8, 19 

11/oct/2021 

➢ Se siguió con el 
encamillado de la placa de 

entrepiso 

➢ Se empezó a cortar 

y figurar el hierro necesario 
para las vigas de entre piso  

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
 

➢ Se termino de 
recibir la formaleta de la 

placa de entrepiso  

12/oct/2021 

➢ En este dia se 

terminó con el encamillado 

de la placa y se retapo con 
table en las partes donde no 

se pudo colocar tbaleros de 

madera 
➢ Se empezaron 

armar las vigas del segundo 

nivel  
➢  Y se siguió 

cortando figurando el hierro 

de las vigas que hacían falta  

 
 

 

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

➢  13/oct/2021 

➢ Se siguió con el 
corte figurado armado de 

las vigas del segundo nivel  

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Se recibio la 
formaleta de las vigas de 

entrepiso  

14/oct/2021 
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➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

➢ En este dia se 
finalizó el armado de las 

vigas de entrepiso 

➢ Se empezó a 

encofrar las vigas de 
entrepiso 

 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
 

  

➢ Se siguio con el 

encofrado de las vigas de 

entrepiso  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 15/oct/2021 

➢ Se finalizo con el 
encofrado de las vigas 

entrepiso   

➢ Se fundieron las 
vigas de entrepiso con 

concreto premezclado de ¿ 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

➢ Se recibió el 
metaldeck de la placa de 

entre piso  

16/oct/2021 

➢ Se desencofraron 

las vigas de entrepiso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 18/oct/2021 

➢ Este dia se empezo 

a montar el metalck de la 

placa de entrepiso  
➢ Y se puso el 

bandeo correspondiente  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

 19/oct/2021 
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➢ Se termino de 
montar el metalck y se  

fundio la placa con 

concreto premezclado de ? 

con un espesor de 10 cm 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
 

 20/oct/2021 

➢ Se quito el bandeo 

de la placa  

➢ Se empezó a poner 
los traslapos faltantes para 

darle la altura indiada en los 

planos a las columnas 
➢ Por otra parte, 

también se le pusieron los 

estribos a las columnas  

 

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 21/oct/2021 

➢ Se termino de 

poner los estribos a las 

columnas  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

➢ Se recibió la 

formaleta necesaria para 

encofrar las columnas 
(tableros 

industrializados) 

22/oct/2021 

➢ Se empezaron a 
encofrar las columnas del 

segundo nivel  

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
 

 23/oct/2021 

➢ Se finalizo de 

encofrar las columnas del 

segundo nivel  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 25/oct/2021 

➢ Se fundieron las 
columnas del segundo nivel 

con concreto premezclado 

de ¿ 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

 26/oct/2021 
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➢ Se empezó a quitar 
el encamillado de la placa 

de entrepiso  

 

 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

➢ En este dia se 

desencofraron las columnas 

del segundo nivel y se les 

hizo su respectivo curado  y 
se envolvieron con 

emboplas esto con el 

objetivo de desacelerar su 
fraguado  

➢ Se continuo 

quitando el encamillado de 
la placa de entrepiso  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

 27/0ct/2021 

➢ Se termino de 

quitar el encamillado de la 

placa de entrepiso y se 
empezaron a subir los 

tableros para esta misma 

placa  
➢ se inició a cortar y 

figurar el hierro de las vigas 

de la placa del 3 nivel  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 28/oct/2021 

➢ se empezó a 
encamillar la placa de la 

cubierta  

➢ se continuo con el 
corte y figurado del hierro 

de las vigas del 3 niel  

➢ por otro lado, se 

empezó a encofrar la 
escalera del 1 piso  

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
 

 29/oct/2021 

➢ se continuo con el 

encamillado de la placa del 
3 nivel  

➢ se finalizo con el 

encofrado de la escalera del 

primer piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

 

 30/oct/2021 

➢ Se finalizo la 

armada del encamillado de 

la placa del tercer nivel  

➢ Se empezó a meter 
los flejes y el emparrillado 

de la escalera  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

 1/nov/2021 



85 

 

➢ Yoalbert 
 

➢ Se empezaron a 

armar las vigas del tercer 

nivel 
➢ Se termino de 

meter el hierro de la 

escalera y se fundio  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

 2/nov/2021 

➢ Se continuo con el 
armado de las vigas del 

tercer nivel  

➢ En este día se 

empezó con la mampostería 
del 1 piso se levantaron 

¿m2 de mampostería  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

➢ El día de hoy se 
ingresó un nuevo 

trabajador como oficial 

(jhon lentes) 

3/nov/2021 

➢ Se finalizó con el 

armado de las vigas del 
tercer nivel  

➢ Se continuo con la 

mampostería del 1 piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

 

➢ Se recibió la lata 

correspondiente para 
encofrar las vigas del 3 

nivel  

4/nov/2021 

➢ El día de hoy se 

empezó a encofrar las vigas 
del 3 nivel 

➢ Se continuo con la 

mampostería del 1 piso  
➢ Se empezó a meter 

la tubería sanitaria, 

hidráulica y de luz del 2 

piso   

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 5/nov/2021 

➢ En este día se 

finalizó con la mampostería 

del 1 piso  

➢ Se continuo con el 
encofrado de las vigas del 3 

nivel  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 

 6/nov/2021 
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➢ En este dia el 
plomero continúo metiendo 

las tuberías del segundo 

piso  

➢ Efrain 
➢ Yoalbert 

PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

➢ El dia de hoy se 

empezó a empañetar muros 

del 1 piso se empañeto ¿m2 

➢ El electricista 
empezó a ubicar tomas 

apagadores y puntos de aire 

acondicionada  
➢ Se termino de 

encofrar vigasl 3 nivel y se 

fundieron con concreto 
premezclado de ¿psi 

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

PLOMERO 
➢ REINALDO  

 

 8/nov/2021 

➢ Se continúo 

metiendo los puntos de 
tomas apagadores aires 

duchas y llaves de paso  

➢ Se continúo 
empañetando los muros que 

ya tenían todos los puntos 

realizados 

➢ Se desencofraron 
las vigas del 3 nivel  

  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

➢ Yoalbert 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 9/nov/2021 

➢ Se empezó a 

montar el metalck de la 

placa del 3 nivel  

➢ Se continúo 
empañetando muros del 1 

piso  

➢ Se puso el bandeo 
de la placa del 3 nivel  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

➢ Yoalbert 

PLOMERO 
➢ REINALDO  

 

 10/nov/2021 

➢ Se fundió la placa 

del 3 nivel ¿m2 con 
concreto premezclado de ¿ 

psi 

➢ En este dia se 
realizaron ¿m2 de pañete 

del 1 piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

 

 11/nov/2021 
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PLOMERO 
➢ REINALDO  

 

➢ Se quito el bandeo 

de la placa del 3 nivel y se 
le hizo el respectivo curado 

a la placa 

 

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 12/nov/2021 

➢ Se empezó a meter 
los flejes de las columnas 

de la terraza que van a una 

altura de 1 mt 
➢ Se empezó a subir 

al segundo piso  y a la 

terraza los bloques 
necesarios para la 

manposteria  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

 13/nov/2021 

➢ en este dia se 

empezó a encudrar el hueco 
de la piscina  

➢ se continuo con el 

pañete del 1 piso ¿ m2 

➢ se subio todo el 
bloque de la manposteria 

del 2 piso 

 
 

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 15/nov/2021 

➢ Se terminó de 
encuadrar la piscina y se le 

un solado  

➢ Se empezó a cortar 
y figurar el hierro de la 

piscina  

➢ Se empezó a 
levantar la manposteria de 

la terraza  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 

➢ REINALDO  

 16/nov/2021 



88 

 

➢ Se levantaron los 
muros de la piscina  

➢ Se empezó a quitar 

el encamillado de la placa 

del 3 piso  
➢ En este dia se 

continuo con la manposteria 

del segundo piso, y 
seguidamente fundiendo las 

columnas de estos mismos 

muros  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
 

PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 17/nov/2021 

➢ Se empezó a armar 

el hierro de la piscina  

➢  Se continuo 
quitando el encamillado de 

la placa del 3 piso 

➢ Se continuo con la 

mampostería de la terraza y 
con la fundida de las 

columnas con concreto 

preparado en obra  
 

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

➢ REINALDO  
 

 18/nov/2021 

➢ Se continuo con la 

armada del hierro de la 

piscina  
➢ Se empezó a 

simbrar el Segundo para 

ubicar los muros divisorios 
➢ Se empezo a 

encofrar la escalera del 

segundo piso  
 

 

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 19/nov/2021 

➢ Se empezo a 
levanter la mamposteria del 

Segundo piso  

➢ Se continuo con el 
encofrado de la escalera  

➢ Se continuo con el 

armado del hierro de la 

piscina  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 20/nov/2021 

➢ Se continuo con la 

manposteria del 2 piso  

➢ Se empezo a meter 

el hierro de la escalera  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

 22/nov/2021 
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➢ Se empezo a meter 
la tubería del segundo piso 

ubivando tomas y 

apagadores de los muros 

que ya estaban levantados  

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

➢ En este dia se 
levantaron ¿ m2 de 

mampostería en el segundo 

piso  
➢ Se continuo 

metiendo la tubería y 

ubicando puntos de luz  
➢ Se termino de 

armar la escalera del 

segundo piso  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

 23/nov/2021 

➢ Se continuo con la 

mamposteria del Segundo 
piso  

➢ Se fundio la 

escalera del 2 piso  

➢ En este dia se 
empañetaron 30 m2 en el 

segundo piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 24/nov/2021 

➢ Se continuo con el 
pañete del 2 piso  

➢ Y se empezo a 

empañetar los muros de la 
terraza 

  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

 25/nov/2021 

➢ Se empezo a 

empañetar los muros de la 
fachada de la casa ` 

➢ Se finalizo de 

empañetar los muros de la 

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Jhon lentes 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ El día de hoy se 

retiró el oficial Jhon 
lentes  

26/nov/2021 
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terraza y se comenzó a 
sacar filos   

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

➢ Se continuo con el 

pañete de los muros de la 

fachada 
➢ Se continuo con los 

filos de la fachada  

  27/nov/2021 

➢ Continuamos con el 
pañete de las fachadas  

➢ Y se empezo a 

replantear el urbanismo de 

la entra de la casa  

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 29/nov/2021 

➢ Se continuo con el 
pañete de las fachadas  

➢ Se continuo con el 

urbanismo de la entrada de 
la casa  

 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
 

PLOMERO 

➢ REINALDO  

 
 

 30/nov/2021 

➢ se empezo a hechar 

los morteros de nivelacion 
de la terraza  

➢ mientras en el 

segundo piso se sacaban 

filos y se iba terminando la 
obra gris  

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 
➢ REINALDO  

 

 1/dic/2021 

➢ Se continuo con el 

mortero de nivelación de la 
terraza  

➢ Y se empezó a 

limpiar el segundo piso 

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

 2/dic/2021 
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para echar los morteros de 
este piso  

 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

 

➢ Se finalizo con los 

morteros de nivelación de 
la terraza  

➢ Se empezaron a 

echar los morteros de 
nivelación del 2 piso  

 

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 
➢ REINALDO  

 

 3/dic/2021 

➢ Se continuo con los 

morteros de nivelación del 
2 piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 

PLOMERO 
➢ REINALDO  

 

 4/dic/2021 

➢ Se inició limpiando 
el primer piso para echar 

los morteros de nivelación 

del 1 piso  

 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 06/ dic/2021 

➢ En este día se 
terminó de replantear la 

parte de parqueadero y se 

hecho el piso de este mismo 
con concreto hecho en obra  

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
 

PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 7/dic/2021 
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➢ Se empezó a 
replantear los escalones de 

la entrada  

➢ Se empezó a 

encofrar la piscina con 
tableros de madera  

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 
➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 8/dic/2021 

➢ Se fundieron los 
pasos del urbanismo de la 

entrada  

➢ Se continuo con el 
encofrado de la piscina  

 

OFICIALES 
➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 

 
PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

 9/dic/2021 

➢ Se terminó de 

encofrar la piscina y se 

fundió con concreto 

premezclado de ? psi 

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

 10/dic/2021 

➢ Se desencrofo la 

piscina  y se le hizo su 

respectivo curado  
➢ Se empezó a 

replantear las zonas verdes 

de la casa las laterales y la 
parte de la piscina  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

 11/dic/2021 

➢ Se empezó a 

empañetar la piscina y el 
tanque subterráneo  

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 

 13/dic/2021 
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➢ Efrain 
 

PLOMERO 

➢ REINALDO  

 

➢ Se continuo 

empañetando la piscina y el 

tanque subterráneo  

➢ Y se empezó a 
cuadrar los pasos de la 

escalera y a empañetarla  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 

➢ Leonel 
➢ Jesus 

➢ Jeison 

➢ Efrain 
 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

 14/dic/2021 

➢ Se hecho la placa 

del tanque subterráneo  

➢ Se hizo los filos del 
borde de la piscina  

OFICIALES 

➢ Alexander 

AYUDANTES 
➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 

➢ REINALDO  
 

 15/dic/2021 

➢ Se empezaron a 

enchapar los baños  
➢ Se empezó a meter 

la estructura del drywall del 

1 piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
AYUDANTES 

➢ Leonel 

➢ Jesus 

➢ Jeison 
➢ Efrain 

 

PLOMERO 
➢ REINALDO  

 

 16/dic/2021 

➢ Se continuo con el 

enchapado de los baños 
➢ Se continuo con la 

estructurada del drywall del 

1 piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  
SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 
➢ Maicol 

 17/dic/2021 

➢ Se empezó a 

emchapar el patio  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Carlos 

 18/dic/2021 
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➢ Se comenzó a 
estructurar  el segundo piso  

➢ Se continuo con la 

enchapada del patio de 

ropas 
➢  

 

AYUDANTES  
➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 
➢ Maicol 

➢ En este dia se 

empezó a estucar el 1 piso  
➢ Se empezó a 

enchapar  el parqueadero  

➢ Se continuo con la 
estructurada del 2 piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  
SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 
➢ Maicol 

 20/dic/2021 

➢ Se continuo con la 

estucada del 1 piso  

➢ Este dia se 
finalñizo con la 

estructurada del 2 piso  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Carlos 
AYUDANTES  

➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 
➢ Ramiro 

➢ Álvaro 

Maicol 

 21/dici/2021 

➢ El dia de hoy se 
finalizó con la estucada  del 

1 piso y se empezó a 

empastar las partes de la 
casa que pueden tener 

exposición con el agua  

➢ Se empezó a 

montar el drywall del 1 piso  
➢ Se empezó a 

enchapar la escalera  

 

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  
➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 
Maicol 

 22/dic/2021 

➢ Se continuo 

empastando e 1 piso  

➢ Se continuo con la 

montada del drywall 
➢ Se siguió con la 

enchapada de la escalera  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  
➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 
➢ Álvaro 

Maicol 

 23/dici/2021 

➢ Se continuo con la 

enchapada de la escalera  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  

El dia de hoy los señores 

del drywall no asistieron 
a la obra  

24/dic/2021 
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SR.DEL DRYWALL 
➢ Ramiro 

➢ Álvaro 

Maicol 

➢ Se empezó a 
estucar el segundo piso   

➢ Se terminó de 

montar las láminas de 

drywall 
➢ Se continuo con la 

enchapada de la escalera 

del 2 piso  
 

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  
SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 
Maicol 

 27/dic/2021 

➢ Se continuo con la 

estucada del 2 piso  

➢ Se empezó a 
empastar los pegues y los 

rincones del cielorazo 

➢ Se empezó a 
enchapar la piscina  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Carlos 
AYUDANTES  

➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 
➢ Ramiro 

➢ Álvaro 

Maicol 

 28/dic/202 

➢ En este dia se 
finalizó con la estucada del 

2 piso  

➢ Se continuo con la 
empastada y la lijada  del 

drywall 

➢ Se continuo con la 
enchapada de la piscina   

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  
➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 
➢ Álvaro 

Maicol 

 29/dic/2021 

➢ El dia de hoy se 

empezó a montar  el 
drywall del 2 piso y a pintar 

el cielorazo del 1 piso  

➢ Se continuo con la 
enchapada de la piscina  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  
SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 

Maicol 

 30/dic/2021 

➢ Se continuo con la 

montada del drywall del 

segundo piso  
➢ El dia de hoy se 

finalizo con enchapada de 

la piscina  

➢ En este dia se 
empezó a instalar el 

enchape principal de la casa 

(porcelanato) 

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Carlos 
AYUDANTES  

➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 
➢ Álvaro 

Maicol 

 3/ene/2022 
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➢ Se continuo con la 
montada del drywall del 

segundo piso  

➢ Se continuo con la 

enchapada del piso 
principal  

➢ Se empezó a 

empastar el drywall del 
segundo piso 

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  
SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 
➢ Maicol 

 4/ene/2022 

➢ Se continuo con la 

epastada y la lijad a del 

drywall del segundo piso  
➢ Se continuo con el 

enchape del piso principal 

del 1 piso  
➢  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Carlos 
AYUDANTES  

➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 
➢ Ramiro 

➢ Álvaro 

Maicol 

 5/ene/2022 

➢ Se empezó a pintar 
el drywall y los muros  del 

2 piso 

➢ Se empezó a 
enchapar el piso principal 

del 2 piso  

➢  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  
➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 
Maicol 

 6/ene/2022 

➢ Se continuo con la 

instalada del enchape del 2 
piso 

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 
➢ Ramiro 

➢ Álvaro 

Maicol 

 7/ene/2022 

➢ Se continuo con el 

enchape del 2 piso  

➢ Se empezó a 

empastar la fachada de la 
casa 

 

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  
➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 
➢ Álvaro 

Maicol 

 8/ene/2022 

➢ Se termino con la 

enchapada de los pisos 
➢ Se empezó a 

emboquillar todos los 

enchapes  

OFICIALES 

➢ Alexander 
➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  

 10/ene/2022 
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➢ Se continuo con la 
empastada de las fachadas  

SR.DEL DRYWALL 
➢ Ramiro 

➢ Álvaro 

Maicol 

➢ Se continuo con el 
emboquillado  de los 

enchapes 

➢ Se continuo con la 

empastada   

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  

➢ EFRAIN  
SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 

➢ Álvaro 
Maicol 

 11/ene/2022 

➢ Se empezó con la 

instalación de la estructura 

de la puerta principal  
➢ Y se continuo con 

la empastada de la fachada  

OFICIALES 

➢ Alexander 

➢ Carlos 
AYUDANTES  

➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 
➢ Ramiro 

➢ Álvaro 

Maicol 

 12/ene/2022 

➢ Se finalizó con el 
emboquillado de los 

enchapes  

➢ Se empezó a 
empastar la terraza  

OFICIALES 
➢ Alexander 

➢ Carlos 

AYUDANTES  
➢ EFRAIN  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 
➢ Álvaro 

Maicol 

 13/ene/2022 

➢ Se empezó a meter 

la ventaneria y puertas de 
vidrio de la casa  

➢ Se continuo con la 

empastada de la terraza  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 
➢ Álvaro 

➢ Maicol 

SR. DE LOS VIDRIOS 
➢ SERGIO 

➢ LUIS  

 14/ene/2022 

➢ Se continuo con la 

ventaneria de la casa  

SR.DEL DRYWALL 

➢ Ramiro 
➢ Álvaro 

➢ Maicol 

SR. DE LOS VIDRIOS 
➢ SERGIO 

LUIS 

 15/ene/2022 
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4.4 Cantidades de obra 

 

Cimentaciones. 
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Figura 50. Cimentaciones 
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5. Conclusiones 

 

Se evidencio la estrecha relación que hay entre la práctica y la teoría aprendida en la 

universidad, en términos constructivos y de cantidades de obra. 

 

El estudiante de tecnología de obras civiles, está totalmente capacitado en ejecutar una obra 

de construcción en su totalidad, gracias a los saberes aprendidos en las aulas y transmitidos por los 

ingenieros, docentes de nuestra alma mater. 

 

En las tareas propias de inspección e interventoría, evaluación de material, se conoce de 

primera mano el amplio catálogo de materiales, aditivos y herramientas. Se aprende el proceso 

constructivo no precisamente de los profesionales, la sabiduría concentrada está en los obreros, ya 

sean maestros o oficiales de la construcción. 
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6. Recomendaciones 

 

En el proceso constructivo de las zapatas, sabemos que, se vacía una capa de solado para 

aislar a esta estructura, a la cual, cae todas las cargas del edificio, se recomienda que, el solado 

cuente con una considerable cantidad de piedra, el mortero no cumple la resistencia para esta carga. 

 

Refiriéndonos a la salud y seguridad en el trabajo, la obra tenía su falencia, como una mejor 

dotación y equipos para trabajos en alturas, se recomienda la contratación de un profesional de la 

rama y mejorar la dotación. 

 

El terreno en donde se construyó esta vivienda exclusiva, no conto con un estudio de suelos 

en toda regla, se recomienda la implementación de estos estudios por temas de seguridad en la 

rigidez estructural de los edificios. 
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Anexo 1. Planos arquitectónicos 
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Anexo 2. Planos estructurales. 
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Anexo 3. Placa segundo piso 
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Anexo 4. Plano de cimentaciones. 


