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Introducción 

La presentación del siguiente proyecto, se enmarcan las actividades a desarrollar por un 

auxiliar de ingeniería o pasante de Tecnología en Obras Civiles, en el proyecto de una construcción 

de una vivienda unifamiliar en la reserva campestre Tennis Park lote S11, en el municipio de Villa 

del Rosario a cargo de la empresa R+H Arquitectura y Construcción S.A.S, en la cual se podrá 

poner en práctica y aplicar los conocimiento adquiridos durante la formación académica en el 

programa de Tecnología en Obras, en la Universidad Francisco de Paula Santander. 

La realización de este proyecto de grado es que el estudiante pueda aplicar todos sus 

conocimientos y de igual manera poder adquirir experiencia en el ámbito laboral, las principales 

funciones que se desarrollaran durante la ejecución de este proyecto es la supervisión del sistema 

constructivo; las cuales se manejaran, cimentación, pantallas estructurales primer piso, 

mampostería primer piso, placa de entre piso segundo nivel, pantallas estructurales segundo piso, 

mampostería segundo piso, placa de entre piso tercer nivel y el diligenciamiento de los formatos 

de solicitud de pedidos y planilla de asistencia a obra.. 

 

  



15 

  

1. Problema 

 Título  

Supervisión del proceso constructivo de una vivienda unifamiliar en la reserva Campestre 

tennis Park Lote S11 municipio de Villa del Rosario a cargo de la empresa R+H Arquitectura Y 

Construcción S.A.S. 

 Planteamiento del problema 

La empresa R+H S.A.S, es una empresa dedicada a la remodelación y construcción de 

vivienda unifamiliares en Cúcuta y su área metropolitana, esta empresa actualmente es 

reconocida por su trabajo realizado en remodelaciones, en cuanto a la construcción de viviendas 

unifamiliares es una empresa la cual no cuenta con una amplia experiencia, el problema que, se 

ha podido identificar de esta y de muchas empresas del sector constructivo es que, no cuentan 

con el personal idóneo para poder llevar una supervisión idóneo a la hora de realizar la ejecución 

de estos proyectos, lo cual durante la ejecución de dichos proyectos se pueden presentar 

problemas de tipo administrativo y problemas en obra, los cuales pueden afectar el buen 

desarrollo del proyecto. 

Por eso una de las maneras en la que, la empresa R+H S.A.S, quiere suplir la necesidad de 

falta de personal idóneo es poder contar con estudiantes de Tecnología en Obras Civiles de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, que se encuentren en su etapa de prácticas, para que, 

puedan implementar todos los conocimientos adquiridos y así los puedan implementar y 

solucionar las problemáticas que, se presenten durante la ejecución del proyecto de una vivienda 
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unifamiliar, y de igual manera puedan adquirir experiencia y conocimiento en el ámbito laboral, 

y así poder ayudar a la empresa R+H S.A.S ser reconocida en la región como una empresa líder 

en la construcción de viviendas unifamiliares. 

 Formulación del problema 

¿Qué conocimientos puede aportar un estudiante de tecnología en obras civiles de la 

Universidad Francisco de Paula Santander a la empresa R+H S.A.S, y poder adquirir experiencia 

laboral? 

 Objetivos 

 Objetivo general. Desempeñar funciones de supervisión como auxiliar de ingeniería al 

proceso constructivo de una vivienda unifamiliar en la reserva campestre Tennis Park lote S11 

municipio de Villa del Rosario a cargo de la empresa R+H arquitectura y construcción S.A.S. 

 Objetivos específicos. Realizar el seguimiento al proceso constructivo de las 

actividades programadas por parte de la empresa como la elaboración de la cimentación, muros 

pantalla primer piso, muros en mampostería primer piso, placa de entre piso segundo nivel, 

muros pantalla segundo piso, muros en mampostería segundo piso y placa de entre piso tercer 

nivel. 

• Establecer una comunicación constante con los profesionales a cargo de la obra. 
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• Llevar un registro fotográfico del proceso constructivo. 

• Realizar la solicitud de pedidos durante la ejecución del proyecto y planillas de asistencia en 

obra 

 Justificación 

La supervisión del proceso constructivo de una obra es fundamental y de gran 

responsabilidad, ya que al final del proyecto se ven reflejados en los resultados de una buena 

planeación y organización al momento de ejecutar el proyecto, y esto nos permite poder obtener 

una conclusión final y poder realizar mejoras para futuros proyectos. 

Por esta razón, este proyecto es de gran importancia ya que la supervisión del proyecto que se 

va a realizar en la reserva campestre Tennis Park lote S11 municipio de Villa del Rosario a cargo 

de la empresa R+H arquitectura y construcción S.A.S, es de gran importancia debido a que con 

estas funciones podemos garantizar la correcta ejecución de los diseños arquitectónicos y 

estructurales, con el seguimiento de esta obra podemos hacer un análisis detallado del proceso 

constructivo, el tiempo empleado, el costo, el personal y poder evaluar el resultado final, para 

buscar mejorías a futuro y potenciar las cosas que se estén realizando bien, para que, la empresa 

R+H S.A.S, se posesione en el mercado de la construcción como una empresa líder en la 

construcción de viviendas unifamiliares según criterios de los clientes y así poder satisfacer sus 

necesidades. 



18 

  

 Alcances y limitaciones 

 Alcances. Con el presente proyecto de pasantía, se busca ofrecerle y poner a disposición 

de la empresa R+H S.A.S, el potencial técnico de los estudiantes de tecnología en obras civiles de 

la Universidad Francisco de Paula Santander, en el cual se van a realizar funciones de supervisión 

durante la ejecución de la cimentación, muros estructurales primer piso, muros en mampostería 

primer piso, placa de entre piso segundo nivel, muros estructurales segundo nivel, muros en 

mampostería segundo nivel y placa de entre piso tercer nivel, en la construcción de una vivienda 

unifamiliar en la reserva campestre Tennis Park lote S11 municipio de Villa del Rosario a cargo 

de la empresa R+H arquitectura y construcción S.A.S, adquiriendo conocimientos y experiencia 

en el ámbito laboral y se podrá tener la oportunidad de demostrar que los estudiantes de 

tecnología en obras civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander están muy bien 

capacitados para enfrentarse a las situaciones de un profesional en Tecnología en Obras Civiles. 

 Limitaciones. Las limitaciones que podemos enfrentar son diversas una de ellas es el 

clima, el cual puede afectar el avance de la obra, la mano de obra, ya que no se cuenta con un 



19 

  

numero alto de personal, el retraso de la maquinaria necesaria durante la ejecución de la obra y los 

retrasos en la entrega de materiales. 

 Delimitaciones 

 Delimitación espacial. El proyecto se ejecutará en la reserva campestre Tennis Park 

lote S11 municipio de Villa del Rosario. 

 Delimitación temporal. El periodo de ejecución para el desarrollo del trabajo dirigido 

va hacer el segundo semestre 2022. 

 Delimitación conceptual. Los términos los cuales se trabajaron son los siguientes: 

cimentación, instalación de redes, pantallas estructurales, mampostería, colocación de concreto, 

placa entre piso, curado, encofrado, solicitud de pedidos y planilla de asistencia. 
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2. Marco referencial 

 Antecedentes 

Carrero (2021). Control y supervisión del proceso constructivo y administrativo de una 

vivienda unifamiliar en la Urbanización de Ibiza Country House Municipio de Villa del Rosario 

de la empresa Solbas S.A.S. 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal realizar labores de auxiliar de 

ingeniería como implementar cronograma de obra, llevar un control y supervisión administrativo 

en el lote F5 Ibiza Country House localizada en el municipio de Villa del Rosario, a cargo de la 

empresa Solbas S.A.S. El informe es la recopilación de las actividades que se controlaron y 

supervisaron durante la ejecución de la obra como encofrado de vigas, escaleras, mampostería, 

piscina, placa de entre piso y registro de información en una bitácora. 

Berrio (2021). Pasantía como auxiliar de ingeniería en la construcción de viviendas 

unifamiliares en la urbanización senderos de trapiches municipio de villa del rosario, norte de 

Santander. Universidad Francisco de Paula Santander. 

Este proyecto grado como auxiliar de ingeniería en la construcción de viviendas, trata del 

seguimiento que se les hace a los procesos constructivos programados por la constructora como la 

instalación de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, excavación, cimentación, muros, estructura, 

acabados y control de calidad que se le hace a los concretos. 
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Vera (2021). Control y supervisión del proceso constructivo de una vivienda unifamiliar en 

el conjunto cerrado Sierra Nevada a cargo de la empresa Solbas Construcciones S.A.S. 

Este proyecto de grado está enfocado en la supervisión del proceso constructivo siguiendo las 

directrices dadas por el Arquitecto a cargo de la obra y de igual manera ejecutando el proyecto 

como se muestra en los planos arquitectónicos y estructurales, además de esto trata del apoyo 

realizado en las cantidades de obra, las actividades que se supervisaron fueron: muros estructurales 

primer piso, placa maciza de entre piso segundo nivel, muros estructurales segundo piso y 

escaleras. 

 Marco Teórico 

Arquitectura 

La arquitectura es “el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el 

hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean 

arquitectónicos o urbanos” (Cano, 2020, párr. 3). 

Estructura 

Partiendo de la base que las estructuras de obra civil son ensambles de diferentes elementos 

que deben mantener su unidad, su fin último es poder resistir una serie de cargas que van a actuar 

sobre ella. 
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Seguimiento 

El procedimiento de Seguimiento del Proyecto establece el conjunto de acciones que se 

llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto 

establecidas en la planificación del mismo. 

Sistema constructivo 

Un sistema estructural es el modelo físico o cuerpo que sirve de marco para los elementos 

estructurales, y que refleja un modo de trabajo. Un objeto puede tener, a su vez, una mezcla de 

sistemas estructurales. 

Teoría de la calidad en construcción 

Es una disciplina de la ingeniería de la construcción que consiste en buscar cumplir los 

estándares internacionales en diseño y construcción y de buenas prácticas constructivas, así como 

el fiel cumplimiento de las especificaciones y requerimientos que pueda tener un proyecto. Tiene 

en cuenta desde los materiales, equipos, mano de obra, administración, hasta su proceso y 

ejecución para garantizar el adecuado desempeño y funcionamiento durante la realización de las 

diferentes actividades y funciones constructivas en el proyecto de construcción. (Gajardo, M. 

1990). 
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 Marco Conceptual 

Este proyecto se basa en los siguientes términos: 

Concreto 

“El concreto u hormigón es un material compuesto empleado en construcción, formado 

esencialmente por un aglomerante al que se añade áridos, agua y aditivos específicos” (Wiki.ead, 

s.f., párr.1). 

Curado del concreto 

El curado, según el ACI 308 R, es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento hidráulico 

madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del cemento en presencia 

de suficiente cantidad de agua y de calor. (Sika, s.f., pág. 3)  3 

Encofrado 

Un encofrado es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar 

forma al hormigón u otros materiales similares como el tapial antes de fraguar. 

Mampostería 

Se llama mampostería al sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y 

parámetros mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que lo componen, 

que pueden ser ladrillos, bloques de cemento prefabricado y piedras talladas. 
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Pantallas estructurales 

Un muro pantalla o pantalla de hormigón in situ es un tipo de pantalla, o estructura de contención 

flexible, empleado habitualmente en ingeniería civil y edificación. [ … ] Es decir, en lugar de recurrir 

a paneles prefabricados, los elementos estructurales de este tipo de pantalla se ejecutan vertiendo 

hormigón in situ. (Wikipedia, s.f., pág. 1) 

Placa Steel deck o Metaldeck: 

Son losas de acero para la construcción que han sido cada vez más utilizadas por su proceso 

constructivo que le permite realizar trabajos en tiempos más cortos, está fabricada en acero 

estructural galvanizado en ambas caras, posee una alta resistencia estructural debido a su troquel 

trapezoidal, con esta lamita es posible colocar apoyos con una mayor separación que las losas 

tradicionales. 

Planillas de asistencia: 

Permiten llevar un registro y seguimiento de las horas trabajadas por el personal de una 

empresa. Esta permite conocer de manera fácil y sencilla la cantidad de horas trabajadas por un 

trabajador. 

Seguimiento: 

Establece el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la 

correcta ejecución de las actividades del proyecto establecidas en la planificación del mismo. 
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Solicitud de pedidos: 

La solicitud de pedidos es un documento que recibe el área de compras donde se informa la 

falta de material para poder realizar las actividades en obra. 

 Marco Contextual 

El proyecto está ubicado en, la reserva campestre Tennis Park lote S11, a un costado de la 

carretera antigua San Antonio, en las siguientes coordenadas N. 7.871820 O. 72.453354. 

 

 
 

 Ubicación de la reserva campestre Tennis Park. Fuente Google Maps 
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 Modelo de vivienda. Fuente R+H S.A.S 

 Marco Legal 

El consejo superior universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander mediante el 

acuerdo 051 del 13 de septiembre del 2019, en los artículos 141 y 142 establece las diferentes 

modalidades de trabajo de grado, en las cuales el estudiante podrá optar por una para poder cumplir 

con este requisito de graduación. 

La reglamentación básica de requisitos para Trabajo de Grado, se hace necesario establecer, 

con el objeto de consagrar los criterios institucionales marco, sobre los cuales el Comité Curricular 

de cada Plan de Estudio elaborará la normatividad específica y procedimental que reglamenta 

internamente el Trabajo de Grado como componente curricular. 

Inciso g. Trabajo Dirigido. consiste en el desarrollo, por parte del estudiante y bajo la 

dirección de un profesional en el área del conocimiento a la que es inherente el trabajo, de un 
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proyecto específico que debe realizarse siguiendo el plan previamente establecido en el 

anteproyecto correspondiente, debidamente aprobado 
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3. Diseño metodológico 

 Tipo de investigación  

En la elaboración de este proyecto se trabajará la investigación descriptiva: porque se 

recolectarán los datos necesarios de campo para poder llevar acabo esta investigación y poder 

tener un impacto positivo en la consolidación de la empresa R+H S.A.S, como una empresa líder 

en la construcción de viviendas unifamiliares. 

 Población y Muestra 

 Población. El proyecto se ejecutará en la reserva campestre Tennis Park, por lo tanto, 

los principales beneficiaros de este proyecto van hacer los habitantes de dicha reserva campestre. 

 Muestra. Este proyecto beneficiara a los clientes de R+H S.A.S quienes desean hacer 

realidad sus sueños de una vivienda diferente a las demás y también se verá beneficiada la 

empresa ya que se ira posesionando en el sector de la construcción como una empresa líder en 

la construcción de viviendas unifamiliares con un excelente sistema constructivo y deseños 

arquitectónicos únicos. 

 Instrumentos de Recolección de Información 

 Fuentes Primarias. La información será suministrada por el arquitecto Renson S. 

Hernández Pérez y la arquitecta Yunny Martínez Alfonso, la cual corresponde a documentos e 

información, para el correcto seguimiento de obra, entre ellos se encuentra los planos 
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estructurales, planos arquitectónicos, también la información se recolectará realizando visitas a la 

obra y tomando un registro fotográfico para tener un seguimiento del avance de obra y los 

respectivos formatos a diligenciar como es la solicitud de pedidos y la planilla de asistencia. 

 Fuentes Secundarias. Esta información fue obtenida de documentos, folletos, 

asesorías y del manual de procedimiento para la revisión, evaluación, y aprobación del 

anteproyecto, documento final o informes parciales de trabajos de grado. 

 Técnicas de Análisis y Procesamiento de Datos 

Los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto de grado se presentarán a través del 

documento final el proyecto de grado final y los formatos establecidos en obra. 

 Presentación de Resultados 

Al finalizar el proyecto se recolectarán los resultados obtenidos, de las visitas realizadas a la 

obra, para poder plantear las conclusiones y recomendaciones. 
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4. Resultados

Se empezó a realizar el proceso de supervisión del proyecto desde la etapa de cimentación, la 

cual se ejecutó en base a los planos estructúrales del proyecto, las demás etapas del proyecto 

como lo son, muros pantalla primer piso y segundo piso, muros en mampostería primer y segundo 

piso, placa de entre piso segundo nivel y por ultimo placa de entre piso tercer nivel, también es 

importante resaltar que, durante la ejecución de dicho proyecto, se me encomendó por el jefe 

inmediato, realizar las solicitudes de pedidos y llevar un registro de asistencia en obra, a 

continuación detallaremos las actividades ejecutadas. 

 Cimentación 

La cimentación son elementos estructurales cuya función es transmitir las cargas de la 

edificación al suelo, para poder realizar la cimentación adecuada al tipo de proyecto que tengamos 

debemos realizar un estudio de suelos, el cual nos india las característica del suelo y así poder 

determinar la estructura que vamos a realizar , en este proyecto el ingeniero estructural encargado 

de la obra determino que se debía usar vigas corridas, es un tipo de cimiento de hormigón armado 

que se desarrolla linealmente a una profundidad y anchor determinado, ya que esto depende del 

tipo del suelo y se utiliza para transmitir cargas proporcionadas por estructuras de muros portantes. 

 Armadura de refuerzos de cimentación. Es importante resaltar que el ingeniero 

estructural encargado de hacer los respectivos cálculos y diseños estructurales de esta obra, no 

decidió utilizar ningún tipo de cimentación profunda, debido a que el suelo donde se ejecutara el 

proyecto tiene un alto porcentaje de grava, se tomó la decisión de utilizar vigas corridas, este 

sistema se utiliza para economizar costos, y para evitar excavar muy profundo ya que en este tipo 
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de suelos rocosos se aumenta el grado de dificultad, también es importante resaltar que este 

sistema de vigas corridas cumple de manera correcta para soportar las cargas que se le aplicaran, 

estas vigas se realizaron a una profundidad de 0,80m. 

Para realizar esta actividad utilizamos los planos estructurales suministrados por el 

arquitecto encargado de la obra, donde se nos indica las medidas y ubicación de cada una de las 

vigas de cimentación, se procedió a realizar la armadura de refuerzo de 1/2”, con flejes de 3/8”, 

las medidas de estos flejes es de 48 X 22 cm y un gancho de 10cm como se muestra en la 

“figura 3”, los flejes se separaron cada 10 cm, las vigas de cimentación tiene una medida de 60 

cm de alto por 30 cm de ancho, estas vigas de cementación se armaron en los ejes donde nos 

indican los planos estructurales, los cuales podemos encontrar en la parte de los anexos, en total 

se armaron 17 vigas de cimentación, en estas vigas de cimentación se instalaron los arranques 

para las columnas y para los muros pantalla, los arranques de las columnas se hicieron en varilla 

de 1/2” dejándolos a una altura de 1.0mm después de terminada la losa de cimentación, los 

arranques de los muros pantalla se hicieron en varilla de 3/8” y se ubicaron a la misma altura que 

lo de las columnas 

 Figura 3. Despieces de estribos iniciales para las vigas de cimentación. Fuente: Planos 
estructurales. 
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 Vigas de cimentación 

 Instalación Redes hidráulica, hidrosanitarias y eléctricas. Una vez 

terminada la armadura de los refuerzos y rectificado que las vigas tengan las medidas 

correctas, el arquitecto encargado de la obra dibujo a mano alzada donde iban a quedar 

los puntos de la red hidráulica, hidrosanitarias y eléctricas, en base a esto se les dio las 

indicaciones a los trabajadores de donde iban a quedar dichos puntos, para poder así 

iniciar la excavación para la acometida de la red hidrosanitaria, la cual se componía de la 

siguiente manera, el tubo principal es de 4”, las reparticiones para cada punto del primer 

piso se realizó de esta manera, los 2 inodoros de 3”, 2 duchas 2”, 2 lavamanos 2”, 

lavaplatos 2”, lavadora 2” lavadero 2”, 3 sifones de 2”, como se muestra en la siguiente 

“figura 5”. 

La acometida de la red hidráulica y eléctrica se realizó después de que se fundieron las vigas 

de cimentación y se instalación una capa de base, sobre la cual se realizó la acometida de estas 
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dos redes, la res hidráulica se realizó en tubería principal de ¾” luego se realizó las reparticiones 

necesarias con tubería de ½”, la red eléctrica la realizo el arquitecto encargado de la obra junto 

con el maestro encargado de toda la parte eléctrica de la obra. 

 Plano mano alzada de los puntos de la red hidráulica primer piso. 

 nstalación red hidrosanitaria 
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 Instalación red hidráulica y eléctrica 

 Encofrado, Vaciado en concreto y Desencofrado. El encofrado de las vigas 

de cimentación, se realizó una vez terminado las instalación de la red hidrosanitaria, 

para poder realizar el encofrado de las vigas de cimentación se hizo con formaleta 

metálica las cuales tienen una medida de 80cm por 1.20m, estas formaletas se aseguraron 

con horcones, trozos de varilla y alambre para que en el momento de fundir las vigas de 

cimentación, con concreto premezclado este no se saliera de la formaleta y no tener 

desperdicios  mayores al ya calculado, para poder realizar el encofrado de las vigas fue 

necesario realizar una escuadra para poder ubicar la formaleta de manera correcta y que no 

nos quede torcida y así obtener el anchor deseado, las medidas de las vigas fue de 

60cmX40cm 

Una vez terminamos el encofrado de las vigas, realizamos la inspección de que, quedaron 

bien aseguradas y trancadas, procedimos a realizar las respectivas mediciones de cada viga para 

realizar el cálculo del concreto que se va a utilizar el cual fue de 15m3, con un diseño de 3000 

P.S.I, al momento de realizar el vaciado en concreto de estas vigas es importante resaltar que no 

se fundieron en su totalidad, se fundieron dejando 5 cm de hierro descubierto en la parte superior 
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de las vigas, esto con el fin de poder garantizar la junta entre las vigas de cimentación y la losa, 

pasados 1 día se realizó el desencofrado se las vigas de cimentación, la formaleta que estaba 

ubicada en la parte externa de las vigas laterales frontal y posterior no fue retirada, esto con el fin 

de que nos sirviera para poder fundir la viga de cimentación. 

 

 

 Figura 8. Encofrado vigas de cimentación  

 

 
 

 Vaciado concreto vigas de cimentación 
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 Desencofrado vigas de cimentación 

 Losa de cimentación. Luego de desencofrar las vigas de cimentación, se 

extendio el relleno cada 20 cm se compactaba con una rana en los espacios existentes 

entre cada viga, así hasta llegar a una altura faltante de 15cm para llegar el nivel de 

vaciado de las vigas, en estos 15cm se aplicó una capa de subbase granular la cual 

también fue compactada con una rana como ya fue como ya fue mencionado en el ítem 

4.1.2.  

Se procedió a realizar la instalación de la red hidráulica y eléctrica, se humedeció el terreno 

con agua antes de vaciar el concreto, en la losa de cimentación no se le coloco la malla 

electrosoldada, se utilizó fibra, la fibra es un aditivo que se le aplica al concreto la cual tiene como 

función principal prevenir la fisura del concreto, generando un refuerzo realmente efectivo, la fibra 

se le aplica directamente al concreto cuando está en el mixer, a ca metro cubico de concreto se le 

aplica 8 kg de fibra, cantidad de concreto de 12m3 y 96 kg de fibra a medida que se iba vaciando 

el concreto se iba nivelando mediante el método de codaleo como se le es conocido en obra, esto 

con el fin de tener una losa nivelada en toda su dimensión. 
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Compactación subbase granular

 Supervisión compactación de la subbase granular 

Figura 11.
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Aditivo para concreto, “Fibra”

 Vaciado concreto losa de cimentación 

 Pantallas estructurales primer piso 

Las pantallas estructurales o muros pantallas, son estructuras diseñadas cuando se presentan 

suelos pocos estables o nivel freático alto, se realizaron a base de los planos estructurales, este 

Figura 13
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sistema consiste en que todas las cargas de la placa se transmitan a los muros y ante cualquier 

movimiento del suelo sea absorbido por los muros, 

 Localización de muros. Localización de muros, para realizarlos se debe dejar 

unos arranques desde la cimentación como se muestra en la siguiente “Figura 15”, estos 

arranques se realizaron en las vigas de cimentación, los arranques se colocaron en varilla 

de 3/8” cada 0.15m en zigzag respetando los 15 cm de grosor de cada muro, estos 

sobresalieron de la placa de cimentación 1,00m, una vez identificado los arranques 

de los muros se realizó la escuadra, para poder empezar a cimbrar el piso, esto con el fin 

de demarcar las longitudes de cada muro, también se realizó la localización de las 

columnas. 

En la “Figura 15”, podemos observar la ubicación de cada muro estructural y la ubicación de 

las columnas, los muros estructurales son los que están rellenados en azul oscuro y las columnas 

de color rojo. 

 Arranque muros estructurales. Fuente: Planos arquitectónicos 
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 Arranques de muros estructurales 
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 Localización de muros. Fuente: Planos arquitectónicos. 

 Armadura de tejidos. Una vez se realizó la localización de cada muro pantalla del 

primer piso, para armar los tejidos de los muros nos basamos en los planos estructurales, como se 

muestra en la siguiente “Figura 18”, en los planos nos indican que se debe colocar doble malla de 
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9mm formando una cuadricula de 15x15cm, pero se tomó la decisión de que solo se va a usar una 

malla de 9mm y otra malla de 5mm, esto con el fin de poder reducir costos, es importante aclarar 

que los muros no se ven afectados al momento de cumplir su función. 

 

 

 Indicación armadura muros estructurales. Fuente: Planos estructurales. 

Para armar los muros, una vez cimbrado el piso y teniendo marcado el inicio y final de cada 

muro, cortamos las varillas de 4m de largo para los muros que continuaran en el segundo piso y 

de 3.10m para los muros que no continuaban en el segundo piso, la altura de los muros quedo de 

2.70m, se procedió a colocar los estribos en las columnas que van en las dos esquinas de cada 

muro, la separación de los estribos fue de 15cm hasta llegar a la altura de cada muro, esto con el 
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fin de que las varillas horizontales que van a componer la malla de 9mm descansen sobre estos 

estribos para así poder formar la cuadricula de 15X15cm, luego de colocar los estribos en las 

columnas se ubicaron las varillas de manera vertical con una separación de 15cm, posteriormente 

se colocaron las varillas horizontales. 

 

 

 Armadura columnas primer nivel. 
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 Armadura muros estructurales primer nivel 

 Colocación de malla electrosoldada. Una vez terminado el tejido de los muros del 

primer piso se procedió a instalar la malla electrosoldada de 5mm 15x15, antes de instalar la 

malla electrosoldada primero se debió hacer la instalación de los puntos de la red eléctrica, luego 

de esto se procedió a instalar la malla en todos los muros, para poder realizar la instalación de la 

malla, medimos los muros alto por el largo para poder cortar la malla e instalarla, una vez 

cortada, se ubicaron y amarraron en sus respectivos muros, se aseguraron a las columnas y a los 

arranques previamente instalados desde la cimentación, para separar la malla 5mm de la malla 

9mm se hicieron unos separadores con trozos de varilla sobrante, esto con el fin de poder 

garantizar el recubrimiento del concreto en los muros. 
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 Instalación malla electrosoldada 

 Instalaciones de Redes hidráulica, hidrosanitarias y eléctricas. Terminado el tejido 

de los muros, se ubicó los puntos de la red eléctrica, cabe resaltar que en estos muros no se 

realizó ningún tipo de instalación de la red hidráulica e hidrosanitaria, para la red eléctrica se 

ubicó el tablero de distribución, tomacorrientes, interruptores, puntos de tv y puntos de internet. 

La instalación de los respectivos puntos de la red hidráulica e hidrosanitaria se 

realizaron en los muros de mampostería, los puntos de la red hidráulica que se instalaron 

en estos muros son los siguientes: lavaplatos, 2 duchas, 2 sanitarios, 1 lavamanos, lavadero 

y lavadora, para la red hidrosanitaria. 
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 Instalación red eléctrica en el muro pantalla 

 Encofrado, Vaciado en concreto y Desencofrado. Para realizar el encofrado se 

utilizó el sistema de encofrado industrializado, es necesario saber la cantidad de latas y 

accesorios que se necesita para cada muro, a esto se le llama modelar los muros, este proceso lo 

realizo el arquitecto encargado de la obra, los elementos que se utilizaron para poder encofrar estos 

muros son los siguientes: latas, chapetas, corbatas, ángulos, rinconeras, alineadores, mordazas, 

parales y plomada. 
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El armado de los muros se trabajó de la siguiente manera, se armaron de 2 muros, se iba 

encofrando y vaciando en concreto, al día siguiente se desencofraba y seguir con los otros muros, 

para empezar a encofrar los muros debemos cimbrar nuevamente para definir las medidas de los 

muros, una vez terminado procedemos armar las formaletas metálicas para asegurarlas en la parte 

inferior y alinearlas se utilizaba un trozo de madera con puntillas de acero que teníamos ubicados 

entre lata y lata, para definir el espesor del muro se ubica una corbata en las cuales se introducen 

en ductolon, este material funciona de aislante para que la corbata no se pegue al concreto, al 

inicio y al final de cada muro se colocan unos ángulos que nos permite colocar otra lata al 

costado de cada muro para poder cerrarlo y esta formaleta es la que define el espesor del muro en 

este caso de 15cm, los ángulos y las formaletas se aseguran con las chapetas, primero se arma 

una cara de muro para evitar que esta cara se nos caiga, se le coloca unos parales para que la 

sostenga. 

Este mismo procedimiento lo hacemos con la otra cara del muro, una vez aseguradas le 

colocamos los alineadores uno en la parte inferior y superior del muro que van aseguradas con 

las mordazas. Seguidamente procedemos a colocarle los parales para asegurar las formaletas 

metálicas, para evitar que cuando estemos en el vaciado del concreto se nos corran y el concreto 

se nos derrame, por último, se aploma para que quede listo para el vaciado del concreto. 

El vaciado de concreto de los muros se hizo con concreto premezclado con una dosificación de 

3000 P.S.I, se realizó de esta manera porque no se contaba con los elementos suficientes para 

encofrar todos los muros y pedir concreto premezclado, entonces a medida que un muro estaba 

listo se iba fundiendo de una vez para ir desocupando las latas y demás accesorios, mientras se 

realizaba el vaciado en concreto de los muros se rectificaba la plomada, esto se realiza para ir 
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mirando que las latas no se hallan corrido, de ser así se ajustaban con los parales para poder volver 

a cerrar los muros, después de desencofrado los muros se hacia el curado con agua en las mañanas 

y en las tardes, todo este proceso se realizó de igual manera con las columnas. 

 

 

 Encofrado muros pantalla primer nivel 
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 Muros estructurales terminados del primer nivel 

 Muros en mampostería primer piso 

La mampostería se usa para paredes y edificios. Que por lo general proporcionan una gran 

resistencia a la compresión y se adaptan a estructuras con cargas transversales ligeras, en el primer 

piso se realizaron 15 muros en mampostería en bloque número 5. 

 Localización de muros. Para la localización de los muros, miramos por el plano 

arquitectónico donde estaban cada muro de mampostería en el primer piso, para realizar la 

localización de los muros primero se realizó una limpieza en el área de trabajo, luego se 

sacaron las escuadras por el método de 3,4,5, una vez teníamos lista la escuadra procedimos a 
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cimbrar el piso, este proceso se realizó para poder pegar los bloques alineados y definir las 

dimensiones de cada muro en mampostería. 

 

 

 Realización de escuadra 

 
 

 Cimbrado del piso para poder pegar los bloques del primer nivel 

 Colocación de bloque. En el levantamiento de los muros de mampostería internos y 

externos, luego de haber cimbrado se coloca los bloques de la primera hilada sin pego para 
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verificar si está bien el alineamiento de los bloques. Se retira los bloques y se coloca mortero por 

dónde va la hilada el mortero se realizó en la obra con proporciones de componentes 1:4, se 

coloca sobre la superficie que cubra el ancho y la longitud de los bloques que se van a colocar 

siendo aplomados y nivelados. 

Una vez terminado la primera hilada se procede a montar en los extremos del muro un 

ladrillo guía, que son los que nos permite restringir el desplazamiento en cualquier dirección y 

mantener siempre su horizontalidad y verticalidad, cada 2 hiladas se le introducían trozos de varilla 

de 3/8” de 20cm de largo en cada extremo del muro se chazaban en la estructura que estuviera al 

lado, esto con el fin para que no se agrietara el muro de mampostería, este último procedimiento 

se realizó en los muros que coincidían con las columnas y muros industrializados. 

Una vez terminados de levantar el muro en mampostería y dejado que las juntas se secaran 

bien, se procedió hacer la regata en los muros para realizar las instalaciones eléctricas e hidráulicas 

respectivas en cada muro, una vez instalada esta tubería con mortero se selló la regata y se tapó la 

tubería. 
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 Muro en mampostería primer nivel 

 
 

 Refuerzo de varilla 3/8” cada 2 hiladas un largo de 20cm  
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 Regata para instalación de las respectivas redes 

 Placa de entre piso segundo nivel 

La placa de entrepiso, es un elemento rígido que sirve separar un piso de otro, las cuales son 

construidas en forma de vigas sucesivas o monolíticamente y que se apoyan sobre los muros 

estructurales, la placa que se usó en este proyecto es una placa en metaldeck, esta lamina se apoya 

sobre unas vigas. 

 Armadura de tarima para placa de entre piso segundo nivel. El armado de la tarima 

de la placa entrepiso, fue necesario utilizar parales, cerchas metálicas, tableros o camillas que 

sirven como base de la placa que se va fundir, para su armado se inicia con 2 parales en cada 

esquina de la cercha los cuales van arriostrados con crucetas que sirve para dar rigidez a la 

estructura de la placa de entre piso en caso de que se presenten movimientos sin deformarse o 

colapsar, las camillas que se utilizaron fue de madera de 0,80mx1,40m, con el tablero armado se 
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procedió a nivelarlos a una misma altura en este caso de 2.70m, graduando su altura con los 

parales con el regulador de rosca, el nivel se sacó con una manguera de niveles se marcaba en un 

paral con este nos guiábamos para dejar los demás parales a la misma altura y así obtuvimos la 

medida exacta para proceder armas las vigas de entre piso. 

 

 
 

 Tarima placa segundo piso, visto desde la parte inferior 

 

 
 

 Tarima placa segundo piso, visto desde la parte superior 

 Armadura de refuerzo de las vigas de entre piso. Una vez armada la 

camilla de entrepiso del segundo nivel se procedió armar las vigas de entrepiso que son 



55 

  

las estructuras que nos permite sostener la lámina de metaldeck, para armar las vigas de 

entrepiso nos guiamos por el plano estructural para saber dónde iban ubicadas cada 

viga, luego de esto se armaron las vigas horizontales que cada viga van 6 varillas de 

1/2", tres en parte superior y tres en la parte inferior de cada viga, con fleje de 3/8” con 

una separación de 8cm, luego se armaron las vigas verticales la armadura de estas tuvo 

un grado de dificultad, porque teníamos los arranques de los muros pantallas y los 

arranques de las columnas que continuaban y por lo tanto era un poco tedioso para 

colocar los estribos a la medida indicada. 

Para poder armar estas vigas fue necesario usar un caballete echo en obra para poder colocar 

sobre el las varillas e ir introduciendo los flejes, una vez estaba armada la viga en toda su 

longitud se procedió a bajarla para colocarla sobre la tarima y así empezar a maniobrar con los 

arranques de los muros y columnas del primer piso para que esta calzara de manera correcta 

y quedara en la posición indicada, basándonos en los planos estructurales del segundo piso 

ubicamos los respectivos arranques para las columnas y para las pantallas estructurales del 

segundo piso, los arranques de las columnas se realizaron en varilla de 1/2", se utilizaron cuatro 

varillas y flejes en 3/8” con una de 11cmX25cm, es importante mencionar que de una vez se le 

colocaron los flejes iniciales a estas columnas y los arranques de los muro pantalla se realizaron 

como en el primer piso, en varilla de 3/8” cada 15cm en zigzag. 
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 Armadura vigas de entre piso, segundo nivel 
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 Supervisión armadura vigas de entre piso, segundo nivel 

 

 

 Vigas de entre piso, segundo piso 
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 Instalación arranque de columnas y muros pantalla, segundo piso 

 Encofrado, Vaciado en concreto y Desencofrado. Una vez armadas las vigas de 

entrepiso, se procedió a sacar las cantidades de formaletas necesarias para poder encofrar las 

vigas, luego se empezó a encofrar todas las vigas de entrepiso los espacios pequeños que 

quedaban se tapaban con pedazos de tabla el encofrado se aseguró en la parte inferior con 

pedazos de tabla apuntilladas a las camillas y se utilizaron parales hechos en obra con 

desperdicios de horcones y cerchas metálicas, las cuales cumplían la función de sostener las latas 

en su sitio para evitar que se corrieran al momento de fundir las vigas, se aseguró con alambre de 

lado a lado las latas esto con el fin de mantenerlas el espesor indicado de cada viga y para 

asegurarlas unas con otras, una vez encofrado se tomó los niveles de las vigas de entrepiso y 
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rectificando si estaban bien alineadas luego se cubico para saber la cantidad de concreto necesario 

que fue de 13 m3. 

Al momento de realizar el vaciado de concreto de las vigas se utilizó concreto premezclado y 

se utilizó bomba estacionaria de concreto, a medida que se fundían las vigas las íbamos vibrando 

esto con el fin de poder eliminar los espacios con aire que se hallan formado y que el concreto 

cubra en su totalidad las vigas, seguidamente se iban enrazando las vigas con una llana, y para 

poder dejar todas las vigas a un mismo nivel se utilizó un trozo de varilla el cual se marcó a una 

distancia de 40cm para verificar que todas las vigas quedaran a un mismo nivel, al día siguiente se 

desencofraron las vigas de cimentación y se realizó el curado con abundante agua. 

 

 

 Encofrado vigas de entre piso, segundo piso 
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 Vaciado concreto vigas de entre piso, segundo nivel 

 
 

 Desencofrado vigas de entre piso, segundo nivel 

 Instalación lamina Metaldeck, Instalación redes hidráulica, hidrosanitaria, 

eléctrica y vaciado en concreto. Una vez desencofrado las vigas de entrepiso se procedió a 
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instalar las láminas de metaldeck estas laminas se colocaron de manera vertical a cada lamina se 

tomaba la medida por donde pasaba los arranques de la columna y se cortaban, luego de haber 

instalado el metaldeck no se le coloco malla electrosoldada porque utilizaron la fibra junto con el 

premezclado, se procedió a instalar los puntos de la red hidráulica que constaba de 3 baños que 

consta de ducha, lavamanos, sanitario y un jacuzzi la red hidrosanitaria que se ubicó los puntos se 

le hizo el hueco al metaldeck se dejaron los trozos de tubo ya que todo iba armado debajo de la 

placa que le llaman “araña” 

Luego de esto armaron la red eléctrica y apenas se terminó toda la instalación de la red se 

cubico el premezclado que fue de 16,50 m3 con un espesor de 8cm, y a medida que se realizaba el 

vaciado del concreto se iba vibrando para eliminar las burbujas de aire que se hayan podido 

formar, se armó por los lados con formaleta asegurándolas de los arranques del muro de las 

columnas, en los extremos de la placa de ubicaron formaletas metálicas y se aseguraban de los 

arranques de las columnas y también se utilizaron los trozos de troncos que cumplían la función 

de parales ubicándolos en el en camillado de los extremos, esto con el fin de evitar regar el 

concreto, a medida que se iba fundiendo la viga se iba tomando niveles y se iba emparejando la 

placa mediante el sistema de codaleo para obtener un mismo nivel en todas las dimensiones de la 

placa. 
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 Instalación láminas de metaldeck, placa entre piso, segundo nivel 

 
 

 Placa de entre piso segundo nivel fundida 

 
 

 Tubos pasantes red hidrosanitaria segundo nivel 
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 Pantallas Estructurales Segundo Piso 

Las pantallas estructurales, son estructuras diseñadas cuando se presentan suelos poco 

estables o nivel freático alto, para continuar con el sistema constructivo del primer piso y obtener 

el resultado deseado en la estructura para que trabaje de manera monolítica se deben realizar muros 

pantalla en el segundo piso para ante cualquier movimiento por el suelo sea absorbido por los 

muros y reducir la cantidad de refuerzos requeridos. 

 Localización de muros. Una vez terminada la placa de entrepiso, nos guiamos por el 

plano arquitectónico para identificar los muros pantallas que se realizarían en el segundo piso, en 

el cual solo eran dos muros que son los laterales, verificamos de que, los arranques de muro 

pantalla, correspondieran a los muros que se iban armar, los arranques vienen desde el primer 

piso, la varilla de 3/8” se dejó a una altura de 4,00mts, con el fin de que quedaran los arranques 

del segundo piso, luego con la cimbra procedimos subir los puntos de la escuadra que se tomó en 

el primer piso y así lograr cimbrar los muros pantalla para poder definir las medidas como nos 

indica los planos estructurales. 

 Armadura de tejidos. Luego de marcar con la cimbra el espesor y el largo de los muros 

correspondientes, se armó las columnas que se ubicaran al principio y el final de cada muro estas 

columnas se armaron con 4 varillas de 1/2", los arranques de estas columnas se dejaron 

instalados desde el primer piso para su continuidad en el segundo piso y se utilizó la misma 

separación de los flejes de 15cm, como se muestra en la siguiente “Figura 42”, luego de haber 

armado las columnas de los muros, se cortan las varillas de 9mm de 3,00m de largo, usándolas de 

manera vertical para que se aseguraran con las vigas de entrepiso del tercer nivel, ya que la altura 
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del muro es de 2,70m que, es la altura respectiva de los muros pantalla, estos refuerzos verticales 

los aseguramos con los arranques que se dejó instalados desde el primer piso, los refuerzos 

horizontales se cortaron a la medida de cada muro pantalla y se ubicaron a cada 15cm, hasta 

llegar a la altura de 2,70mts, los refuerzos horizontales se aseguraban de cada estribo de las 

columnas como se muestra en la “Figura 42” 

 Armadura columnas segundo piso 
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 Armadura en varilla 9mm en muros pantalla segundo piso 

 Colocación de malla electrosoldada. Una vez terminado el tejido de la varilla de 

9mm se instaló la red eléctrica, seguidamente se procedió a instalar la malla de 5mm, para 

poderla instalar la malla 5mm se midió la altura y el ancho del muro pantalla, la malla se aseguró 

a los arranques que se dejaron desde los muros pantalla del primer piso, se les coloco 

separadores con sobrantes de varilla para tener el recubrimiento deseado. 
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 Separadores entre la malla electrosoldada y malla de 9mm 

 Instalaciones de Redes hidráulica, hidrosanitarias y eléctricas. En los muros 

pantalla del segundo piso, no sé instalo puntos de red hidráulica e hidrosanitaria, estos  iban por 

los muros en mampostería, en los muros industrializados fue instalada la red eléctrica, se 

ubicaron los toma corriente, para evitar que los cajetines de la instalación de la red eléctrica se 

llenen de mezcla estos son forrados en envoplast y se aseguraron en una de las mallas para que en 

el momento del vaciado no se muevan. 
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 Instalación red eléctrica en muros estructurales 

 Encofrado, Vaciado en concreto y Desencofrado. Una vez armado el 

tejido de los muros pantalla e instalaciones eléctricas, para realizar el encofrado de estos 

muros es necesario, volver a remarcar las líneas que se hizo con la cimbra, con el fin de 

ubicar las formaletas de manera correcta y que queden bien alineadas dándonos las 

medidas del muro. 

El encofrado de los muros se realiza de abajo hacia arriba, para saber que formaleta se debe 

usar primero se modulan, la modulación es saber las medidas de cada formaleta, con el fin de 

utilizar las latas adecuadas en cada muro, una vez ubicadas las primeras latas y aseguradas con 

chapetas continuamos con las demás formaletas hasta llegar la altura adecuada de 2,70m, se debe 

colocar las corbatas entre formaleta y formaleta, con el fin de obtener el grosor del muro que es de 

15cm, las corbatas se forran en ductolon para que no queden pegadas en el muro con el 
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concreto, para asegurar las formaletas unas con otras se colocan 4 chapetas a los costados de 

cada lata, a los costados de cada muro instalamos unos ángulos que nos permitirán ubicar las 

formaletas con la medida específica para obtener el espesor del muro, primero se arma una cara, 

repetimos el mismo proceso con la otra cara, para terminar el encofrado colocamos los alineadores 

que se aseguran con mordaza y colocamos los parales que nos permiten asegurar y aplomar los 

muros, el vaciado de estos muros pantalla se realizó con premezclado de 3000 P.S.I, que fue una 

cantidad de 10 m3 al momento de realizar el vaciado en concreto se fu vibrando el concreto para 

eliminar las posibles burbujas de aire que se formen, una vez finalizado el vaciado del concreto en 

los muros se volvió a rectificar la plomada, para desencofrar los muros se realizó al día siguiente 

esto con el fin de que el concreto fragüe y se pueda desmontar las formaletas, luego se les hace un 

buen curado con agua. 

 

 

 Encofrado muros estructurales, segundo piso 
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 Alineación de la formaleta 

 
 

 Vaciado en concreto muros estructurales y columnas, segundo piso 

 
 

 Vibración del concreto, para eliminar las burbujas con aire  
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 Rectificación de alineamiento de los muros y columnas después de fundidos. 

 
 

 Desencofre de los muros estructurales, segundo piso 

 
 

 Se están sacando las corbatas de un muro terminado 
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 Muros en mampostería segundo nivel 

La mampostería es un sistema constructivo en el que los muros del edificio realizan la 

función estructural, utilizando bloques, ladrillos o piedras, de tal manera que se vuelven 

autoportantes, en el segundo piso se realizaron 20 muros en mampostería en bloque número 10 

 Localización de muros. Para la localización de los muros, nos guiamos por el plano 

arquitectónico donde nos indicaba cada muro de mampostería con su respectiva medida del 

muro, para realizar la localización de los muros primero se realizó una limpieza en el área de 

trabajo, luego se subieron los puntos de la escuadra que anteriormente habíamos realizado en el 

primer piso, para poder cimbrar de una manera correcta, una vez teníamos lista la escuadra se 

marcó en la placa con la cimbra donde iba cada muro este proceso se realizó para poder pegar los 

bloques alineados y definir las dimensiones de cada muro en mampostería. 

 

 

 Cimbrado para muros en mampostería, segundo nivel 

 Colocación de bloque. Una vez cimbrado, procedemos al levantamiento de los muros 

de mampostería internos y externos, se coloca mortero por dónde va la hilada, el mortero se 
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realizó en la obra con proporciones de componentes 1:4, que cubra el ancho y la longitud de los 

bloques, es importante resaltar que en la mampostería del segundo piso se omitió un paso que, se 

realizó en el primer piso el cual fue, colocar la primera hilada de los bloques sin mortero para 

rectificar que estuvieran bien alineados, seguidamente los quitábamos y colocábamos el mortero 

para empezar a pegar los bloques, en el segundo piso empezamos de una vez colocando el 

mortero y pegando bloques, se pone los bloques de la primera hilada y verificamos si está bien el 

alineamiento siendo aplomados y nivelados, cada 2 hiladas se le introducían trozos de varilla de 

3/8” de 20cm de largo en cada extremo del muro se chazaban en la estructura que estuviera a 

cada extremo de cada muro, pantallas estructurales o las columnas, esto con el fin para que no se 

agrietara el muro de mampostería. 

Al momento de levantar los muros del segundo piso no se hizo de manera completa, porque por 

la fuerza del viento se podían caer los muros, se levantó hasta cierta parte y se dejaba secar bien 

por un día para que quede rígido el muro y así no se caiga, luego se continuaba hasta llegar a la 

altura final del muro, una vez terminado de levantar el muro en mampostería y dejado que las 

juntas se secaran bien, se procedió hacer la regata en los muros para realizar las instalaciones 

eléctricas e hidráulicas respectivas en cada muro, una vez instalada esta tubería con mortero se 

selló la regata y se tapó la tubería. 
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 Colocación de bloque primeras hiladas 

 Muro en mampostería, levantado hasta la mitad 

Regata muros en mampostería, segundo nivelFigura 56.
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 Verificación plomada muros en mampostería, segundo nivel 

 Placa de entre piso tercer nivel 

La placa de entrepiso del tercer nivel es realizada en Metaldeck, este tipo de placa es la placa 

colaborante para losas de entrepiso fabricado con acero galvanizado G90 40 KSI, que remplaza 

el acero de refuerzo, que es varilla corrugada, para aumentar su capacidad y resistencia, este 

sistema permite aumentar rendimientos en la obra, genera una reducción en los tiempos de 

construcción y reduce los desperdicios de materiales adicionales como lo es; madera, formaletas y 

puntillas entre otros. 
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 Armadura de tarima para placa de entre piso tercer nivel. Para el armado de la 

tarima de la placa entrepiso tercer nivel, es necesario utilizar parales, cerchas metálicas, tableros o 

camillas que nos sirve como base para el armado de las vigas de entrepiso, para el armado se 

inicia con parales y cerchas, primero se asegura la cercha con parales en cada esquina y 

aseguramos con alambre luego de esto cada paral tiene crucetas que sirve para dar rigidez a la 

estructura de la placa de entre piso en caso de que se presenten movimientos sin deformarse o 

colapsar, las camillas que se utilizaron fue de madera de 0,80mx1,40m, una vez colocado los 

tableros de madera se amarraba con alambre en la cercha, luego se procedió a nivelarlos a una 

misma altura en este caso de 2.70m, graduando su altura con los parales con el regulador de 

rosca, el nivel se sacó con una manguera de niveles se marcaba en un paral, luego de tener 

marcado un paral seguíamos con los demás parales para así tener su respectivo nivel y altura 

exacta para armar las vigas de entrepiso. 

 

 

 Tarima placa entre piso, tercer nivel 
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 Alineación tarina de placa entre piso, tercer nivel 

 Armadura de refuerzo de las vigas de entre piso. Una vez terminado la camilla de 

entrepiso del tercer nivel se procedió armar las vigas de entrepiso que son las estructuras que nos 

permite sostener la placa de entrepiso que es de lámina de metaldeck, para el armado de las vigas 

de entrepiso miramos el plano estructural para saber dónde iban ubicadas cada viga y saber las 

medidas correctas. 

Luego de esto se armó primero las vigas verticales, cada viga tiene seis varillas de 1/2", tres 

en parte superior y tres en la parte inferior de cada viga, con fleje de 3/8” con una separación de 

10cm, luego se armaron las vigas horizontales, para el armado de las vigas de entrepiso se usó un 

caballete echo en obra para colocar sobre él las varillas e ir armando los flejes esto se hiso con el 

fin de tener un mejor rendimiento en el armado, cabe resaltar que solo se realizó este proceso con 

las vigas verticales, una vez estaba armada la viga en toda su longitud se procedió a bajarla para  

colocarla sobre la tarima y así empezar a maniobrar, guiándonos en los planos estructurales del 
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tercer nivel, cabe resaltar que en las vigas de entrepiso del tercer piso no continuaban columnas, 

ni muros de pantalla ya que esta placa de entrepiso era la cubierta temporalmente, mientras el 

cliente definía si ampliar o no la vivienda 

 

 

 Armadura vigas de entre piso, tercer nivel 

 
 

 Verificación separación de los flejes de la viga de entre piso, tercer nivel 
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 Vigas de entre piso, tercer nivel, terminadas 

 Encofrado, Vaciado en concreto y Desencofrado. Una vez armadas las 

vigas de entrepiso, se procedió a limpiar las formaletas necesarias y aplicarle aceite 

quemado para que no se pegara con el concreto para poder encofrar las vigas, se iba 

colocando la formaleta en sus respectivas vigas y se empezó a encofrar todas las vigas 

de entrepiso los espacios pequeños que quedaban se tapaban con pedazos de tabla el 

encofrado se aseguró en la parte inferior con puntillas de acero que se apuntillaban en la 

camilla esto también con el fin de tener su respectivo ancho de la viga, y se utilizaron 

parales hechos en obra con desperdicios de horcones y cerchas metálicas, las cuales 

cumplían la función de sostener las latas en su sitio para evitar que se corrieran al 

momento de fundir las vigas, se aseguró con alambre de lado a lado las latas esto con el 

fin de mantenerlas el espesor indicado de cada viga. 

También se usó  desperdicios de tubos para mantener la separación correcta entre las latas, y 

para asegurarlas unas con otras, una vez encofrado se tomó los niveles de las vigas de entrepiso y 

rectificando si estaban bien alineadas luego se cubico para saber la cantidad de concreto 

necesario que fue de 12 m3. Se utilizo concreto premezclado con una resistencia de 3000 P.S.I. 
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Una vez terminado el encofrado se realizó e vaciado de concreto de las vigas, se fundió con 

bomba estacionaria, cada viga que quedaba fundida se iba vibrando con el fin de que no quedaran 

espacios, quede bien el recubrimiento en todas las vigas, luego se rectificaba el nivel de las vigas 

que se hizo con u pedazo de varilla que se marcó con una altura de 30cm, con el fin de que 

quedara todas a un mismo nivel, al día siguiente se desencofraron las vigas de entrepiso y se les 

hizo el curado con suficiente agua. 

 

 

 Encofrado vigas de entre piso, tercer nivel 

 

 
 

 Separación formaleta de las vigas de entre piso, tercer nivel 
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 Vaciado en concreto vigas de entre piso, tercer nivel 

 

 
 

 Desencofra miento de las vigas de entre piso, tercer nivel 

 Instalación lamina Metaldeck, y Vaciado en concreto. Terminado el desencofrado 

las vigas de entrepiso se sacaron las cantidades de láminas de metaldeck, luego se empezó a 

instalar las láminas de metaldeck que se colocaron horizontales, en esta placa no iban arranques 

de columnas ni de muros, ni instalaciones de red eléctrica, hidrosanitaria e hidráulica, porque 
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esta placa es la cubierta provisional, solo se instaló la lámina se aseguraban con puntillas de 

acero con las vigas de entrepiso para evitar que se movieran en el momento del vaciado, una vez 

instalado la lámina no se le coloco la malla electrosoldada porque utilizaron la fibra junto con el 

premezclado de 3.000 P.S.I, se cubico el premezclado que fue de 16 m3 con un espesor de 8cm, a 

los costados se dejó el encofrado de las vigas con el fin de que nos sirviera en la placa, a medida 

que se iba fundiendo la viga se iba tomando niveles y se iba emparejando la placa mediante el 

sistema de codaleo para obtener un mismo nivel en todas las dimensiones de la placa. 

 

 
 

 Instalación lamina de metaldeck, placa de entre piso, tercer nivel 

 
 

 Vaciado en concreto placa de entre piso, tercer nivel 
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 Informes a profesionales a cargo de la obra, sobre el avance de la misma 

Como se indicó en los objetivos específicos de este trabajo dirigido, era la elaboración de un 

canal de constante comunicación entre la pasante y los profesionales a cargo de la obra, este, se 

hizo por medio de la aplicación de WhatsApp, en donde, se enviaba evidencia fotográfica y así 

mismo, la bitácora de obra, la cual se realizaba por un grupo de WhatsApp en los cuales se 

encontraban los profesionales a cargo de la obra y la pasante, el grupo se denominó “CASA 

LYRA” como, lo podremos ver en la siguiente evidencia grafica o capturas de pantalla: 

 
 

 



83 

  

 
 

 
 



84 

  

 
 

 
 



85 

  

 
 

 
 



86 

  

 
 

 
 



87 

  

 
 

 
 



88 

  

 

 
 



89 

  

 

 
 



90 

  

 

 
 



91 

  

 

 



92 

  

 

 
 



93 

  

 

 
 

 
 



94 

  

 

 
 



95 

  

 

 
 



96 

  

 

 
 



97 

  

 

 
 



98 

  

 

 



99 

  

 

 
 

 Bitácora de obra mediante la aplicación de whatsapp 
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 Solicitud de pedidos durante la ejecución del proyecto y planillas de asistencia en 

obra. 

Así, como, en el punto anterior, como observación en el objetivo específico: “Realizar la 

solicitud de pedidos durante la ejecución del proyecto y planillas de asistencia en obra.”, se 

proporciona la evidencia grafica del desarrollo de este punto, el cual, se ejecutó correctamente, 

evidenciando también, el correcto orden de archivar y ejecutar, los formatos de pedidos y nómina 

de la constructora. 

Los siguientes formatos de solicitud de pedidos y planillas de asistencia en obra son 

propiedad de la empresa R+H Arquitectura y Construcción S.A.S, estos formatos están 

comprendidos entre las páginas 103 y 122 de este documento. 
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 Solicitud de pedidos durante la ejecución del proyecto 
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 Planilla de empleados 
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5. Conclusiones 

De este modo podemos concluir que la supervisión como auxiliar de ingeniería al proceso 

constructivo de vivienda unifamiliar, podemos tener una información detallada del proceso 

constructivo del proyecto y poder con esta información para cuando sea requerida, también 

podemos controlar de manera correcta la ejecución de cada actividad programada y ejecutarlas 

con las especificaciones técnicas requeridas. 

Gracias a la constante comunicación con los profesionales encargados de la obra, se puede 

trabajar de manera correcta en equipo y todos vamos a poseer la misma información y se va a 

mantener una actualización constante del estado actual de la obra, al momento de que los 

profesionales encargados requieran cualquier tipo de información durante la ejecución del 

proyecto la van a tener a la mano. 

Se puede verificar que, a través del registro fotográfico se puede demostrar el avance de las 

actividades programadas y terminadas a buen término. 

Se pudo demostrar que, llevar un registro fotográfico de las actividades ejecutadas nos 

permitirán una mejor interpretación de la información, ya que gracias a este registro fotográfico 

podemos complementar dicha información. 

Mediante la realización de solicitud de pedidos pudimos mantener un control de los materiales 

y herramientas que llegaron a la obra, de esta manera sabíamos que material se iba utilizando y 

de esta manera no tener desperdicios de material. 
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Gracias a la ejecución de un proyecto de esta naturaleza, se adquiere experiencia para 

reforzar el conocimiento adquirido en la Universidad Francisco de Paula Santander. 
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6. Recomendaciones 

Integrar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, para poder capacitar a los trabajadores 

de la empresa en cómo se pueden prevenir los accidentes laborales y cómo actuar cuando se 

presente un accidente laboral. 

Implementar la bitácora de manera escrita, para poder contar con un documento en físico de 

las actividades ejecutadas en obra y de esta manera se tiene un respaldo de la bitácora virtual. 

Se recomienda la realización de los pedidos con anticipación, para cuando se necesiten estos 

materiales ya se encuentren en la obra o en el almacén para que, la obra pueda tener una 

continuidad y no se vea afectada por la falta de material, también se recomienda hacer el alquiler 

de los equipos a utilizar con anticipación para que de igual manera la obra no tenga retrasos por la 

falta de equipos para poder continuar con el respectivo desarrollo de la obra 
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 Evidencia fotográfica salida de la obra 

Planos arquitectónicos. 
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- Planos estructurales. 
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Cronograma teórico. 
 

 

 TIEMPO 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cimentación.                 

Pantallas estructurales 

primer piso. 

                

Muros en mampostería 

primer piso. 

                

Placa de entre piso segundo 

nivel. 

                

Pantallas estructurales 

segundo piso. 

                

Muros en mampostería 

segundo piso. 

                

Placa de entre piso tercer 

nivel. 

                

Solicitud pedidos.                 

Diligenciar planilla de 

asistencia. 
                

Informe final                 
 




