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El presente trabajo trata sobre el seguimiento y control de los 

diseños técnicos de proyectos de ingeniería realizados por la 

Secretaría de Desarrollo de la comunidad.  Dichos proyectos se 

diseñaron acorde a las necesidades de la comunidad y a sus 

solicitudes. 

 

Para este trabajo se tomaron en cuenta los diseños mas 

importantes como la pavimentación en concreto rígido para el 

barrio La Divina Pastora, el canal abierto de aguas lluvias para 

el barro Santa Teresita, los 220 tanques superficiales de 

almacenamiento de agua potable para la vereda Alto Viento, la 

cancha  multifuncional de la Escuela Nueva el 25 de la Vereda 

el 25, el cerramiento de la Escuela Restauración de la Vereda 

Restauración. 
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