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El siguiente proyecto de grado trata sobre los trabajos realizados en la inspección y 

seguimiento de las obras de construcción desarrollados en los colegios municipales 

Eustorgio Colmenares Baptista barrio El Salado y Técnico Comercial Luis Carlos Galán 

Sarmiento. 

Se desarrollaron entonces los Convenios Interinstitucionales, así como también los trabajos 

de campo y de oficina respectivos; finalmente se celebro el convenio entre el Municipio de 

San José de Cúcuta y el centro educativo respectivo, en el cual el Municipio se compromete 

al suministro de materiales y el centro educativo con la mano de obra. 

Igualmente se ejecutaron actividades individuales en beneficio de la comunidad y la 

Secretaria de Educación Municipal. 

 



 2 

 

 

INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA 

DE EDUCACION MUNICIPAL MODALIDAD PASANTIA CONVENIO 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  -  

ALCALDIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

DORA NILSE BARON PRIETO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE  TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

SAN JOSE DE CUCUTA 

2000 



 3 

 

 

INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA 

DE EDUCACION MUNICIPAL MODALIDAD PASANTIA CONVENIO 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  -  

ALCALDIA MUNICIPAL  

 

 

DORA NILSE BARON PRIETO 

 

 

Proyecto de grado presentado como requisito para optar el título de  

Tecnólogo en Obras Civiles 

 

 

Director 

BELISARIO CONTRERAS BARRETO 

Ingeniero Civil 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE  TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

SAN JOSE DE CUCUTA 

2000 



 4 

 

 



 5 

 

A Dios Padre de mi Señor Jesucristo por 

haberme permitido realizar mi mas grande 

anhelo. 
 

A Dios Hijo por ser mi guía espiritual, 

compañero y salvador. 
 

A mis Padres, Alcides e Isabel, por haberme 

dado una formación basada en el respeto, 

humildad y sinceridad,; por haberse 

desvelado y sacrificado por mi crianza.  "Que 

Dios los bendiga, Alcides e Isabel". 
 

A mis hermanos Myriam, Nancy, Omaira, 

Freddy y Mayra por ser los mejores del 

mundo, por creer en mi esfuerzo y 

superación. 
 

Myriam: eres mi hermana mayor, noble y 

trabajadora. 
 

Nancy:  a pesar que te ha tocado muy duro 

siempre has salido adelante con respeto y 

dignidad. 
 

Omaira:  con tus consejos y oraciones has 

inculcado mi deseo de estudiar y salir 

adelante. 
 

Freddy:  recuerdo los días de nuestra 

infancia, gracias por estar siempre conmigo. 
 

Mayra:  porque aunque no estas junto a mi se 

que desde el cielo me estas guiando por el 

camino de la verdad y la vida. 
 

"Hermanos Dios los bendiga por haberme 

escogido como su hermana". 
 

A mis sobrinos, Yunny y Daniela, porque 

con  su inocencia y alegría han llenado mi 

vida de mucha felicidad. 
 

A Carlos Alberto, por ser el soporte de mi 

lucha y el anhelo de mi vida.  "Te amé, te 

amo y te amaré". 

 

 

Dora Nilse. 



 6 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La autora expresa sus mas sinceros agradecimientos a: 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander, por acogerme como egresada de su alma 

mater. 

 

 

Los docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, porque contribuyeron con 

sus sabias enseñanzas a mi formación como profesional. 

 

 

La Secretaría de Educación Municipal, por haberme acogido en su dependencia y 

brindarme la oportunidad de adquirir experiencia profesional. 

 

 

Belisario Contreras Barreto, Ingeniero Civil, Director de este Proyecto, por apoyarme en el 

transcurso de mi pasantía. 

 

Misael Zambrano, Ingeniero Civil, Director del comité Curricular de Tecnología en Obras 

Civiles, por ayudarme a salir adelante en los tramites de graduación. 

 

 

Manuel Iván Granados Maldonado, Secretario de Educación Municipal, por confiar en mi 

en todo momento. 

 

 

Eliza Rojas de Pérez,  Ingeniera Civil, Coordinadora del equipo técnico de Planeación de la 

Secretaria de Educación Municipal, por permitirme la oportunidad de desempeñarme como 

profesional. 

 

 

A mis compañeros de pasantía Cecilia, Jorge y Saniel, por brindarme su sabiduría y su 

amistad.  Gracias por ser tan importantes en mi vida. 

 

A mis amigos por estar en todo momento y brindarme lo mas importante de su vida, su 

amistad. 

 



 7 

 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCION          16 

1. MARCO TEORICO LEGAL        18 

1.1 CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE  

        CÚCUTA Y LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 18 

 

1.1.1 Considerandos por parte del Municipio      18 

1.1.2 Considerandos por parte de la Universidad      19 

1.1.3 Perfeccionamiento del convenio       20 

1.1.4 Objeto del Convenio         21 

1.1.5 Beneficios          21 

1.2 ACUERDO 065 DE 1996 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

         MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO ESTUDIANTIL  

         DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  22 

 

2. MARCO DE REFERENCIA GENERAL      25 

2.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO  SAN JOSE DE CUCUTA   25 

2.2 SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL    29 

2.3 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL     34 

2.3.1 Descripción de la entidad        34 

2.3.2 Horizonte del plan         36 

2.3.3 Visión           38 

2.3.4 Misión           39 

2.3.5 Objetivos          39 



 8 

pág. 

2.3.6 Metas           41 

2.3.7 Secretario de Educación        43 

2.3.8 Unidad de Planeación Educativa       44 

2.3.9 Manual de Procedimientos        47 

3. ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION  

      O LEY 80 DE 1993         50 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NUEVO ESTATUTO   50 

3.2 CONTRATOS ESTATALES        51 

3.2.1 Contrato de obra         51 

3.2.2 Contrato de consultoría        52 

3.2.3 Contrato de prestación de servicios       52 

3.3 FINALIDAD DE LA CONTRATACION ESTATAL     53 

3.4 PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION      53 

3.4.1 Principio de transparencia (artículo 24)      53 

3.4.2 Principio de economía (artículo 25)       57 

3.4.3 Principio de responsabilidad (artículo 26)      57 

3.5 REQUISITOS PREVIOS AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 58 

3.6 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO     58 

3.7 REQUISITOS PARA LA EJECUCION      59 

3.8 POLIZA DE GARANTIA        60 

3.9 CONTROL CONTRACTUAL        61 

3.9.1 Control previo         61 

3.9.2 Procuraduría General de la Nación       62 



 9 

pág. 

3.9.3 Fiscalía General de la Nación       62 

3.9.4    Contraloría General de la República  62 

3.9.5    Control Popular o Veeduría Ciudadana      63 

3.10 ELABORACION DE ACTAS        64 

4. INTERVENTORIA         66 

4.1 GENERALIDADES         66 

4.1.1 Misión y objetivo de la interventoría       67 

4.2 ETAPAS DE CONTROL        68 

4.2.1 Etapa previa          68 

4.2.2 Etapa de producción         69 

4.2.3 Etapa de post-construcción        69 

4.3 ¿QUÉ ES LA INTERVENTORIA?       70 

4.4 TRABAJOS DE INTERVENTORIA       71 

4.4.1 Interventoría de proyectos        71 

4.4.2 Interventoría durante la construcción      71 

4.4.3 Interventoría técnica         71 

4.4.4 Interventoría administrativa        71 

4.5 FUNCIONES DEL INTERVENTOR       72 

5. ACTIVIDADES INDIVIDUALES       74 

5.1 ASISTENCIA A LA DIVISION DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE 

        EDUCACION MUNICIPAL        74 

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS       75 

5.2.1 Dotación y adecuación de la unidad de atención integral de las Escuelas No.20  

           de Atalaya, Motilones No.39 y Comuneros No.33     77 



 10 

pág. 

5.2.2 Terminación Colegio Técnico Comercial Luis Carlos Galán Sarmiento  84 

5.2.3 Ampliación del Colegio Eustorgio Colmenares Baptista    89 

5.2.4 Convenios Interinstitucionales 2000       93 

6. CONCLUSIONES                  104 

7. RECOMENDACIONES                  106 

BIBLIOGRAFIA                   107 

ANEXOS                    108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


