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RESUMEN

Laidea de la realizacion de este proyecto surgié de la necesidad que presenta la comunidad
del barrio la Libertad, de construir un templo que brindara la seguridad y €l bienestar a todos
los feligreses. El proyecto consta de tres limitantes: Caracterizacion del suelo capitulo cuatro,
costos y presupuestos capitulo cinco, programacién de la obra capitulo seis. El proyecto fue
viable pueslaiglesiacuenta con terreno propio.
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