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RESUMEN

El presente trabajo de grado consistid principalmente en verificar la viabilidad y el
estado de los predios, revisar los presupuestos y el avance de las obras de urbanismo
(acueducto vy alcantarillado), presentadas por los diferentes municipios del
Departamento, para la construccion de viviendas de interés social en beneficio de las
familias damnificadas por la ola invernal que afectd al Departamento en el segundo
semestre del 2005.
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la felicidad que se manifiesta y genera sentimientos profundos de gratitud.
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para que construya su propio mundo sano y feliz.

A mi madre, un angel visible que guia y acompafia. Su ejemplo de vida es un testimonio de
amor a Dios. Su mejor ensefianza: lograr las metas con esfuerzo propio, perseverancia y
dedicacion y ponerlo al servicio de la humanidad.

A mi pequefia y encantadora hija. La magia de su sonrisa y sus dulces miradas fueron la
mejor inspiracién y fuerza para superar las dificultades del camino.

A mi esposa, gracias por creer en mi, por su paciencia y palabras de aliento y esperanza.

A mi hermana, sus cuestionamientos fueron importantes para evaluarme e impulsarme en
la realizacion de este proyecto.
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