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Se realizó el control de calidad de la obra y se efectuó el control de los implementos de 
seguridad para el personal. Igualmente se desarrollaron las tareas, por medio de una 
bitácora, explicando entre otras, las actividades realizadas semanalmente en la 
construcción. Por último se revisaron las actividades programadas para confrontarlas 
con las ejecutadas y se realizó el seguimiento para el control de calidad y seguridad 
industrial de las obras encargadas por parte de la constructora Sánchez y Ríos Ltda., 
para garantizar el desarrollo técnico, adecuado y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
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