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Se elaboró una bitácora semanal con el avance de la obra, para describir las actividades 
y progreso en cada una de las etapas de la misma.  Además se realizaron diversas  
visitas técnicas a la obra, llevando un registro fotográfico de la misma.  Así mismo se 
implementó un comparativo del avance de la obra programada, con la ejecutada.  Se 
realizaron pruebas a cada uno de los materiales utilizados en este periodo de la obra, 
para confirmar la calidad de los mismos, en cuanto a resistencia, estabilidad y 
flexibilidad, refiriéndome al acero y el concreto. 
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