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Se utilizó el método de investigación descriptivo, utilizando la observación directa, 
procedimiento que se aplica con los trabajos de campo y oficina, que consistió en revisar 
los planos y verificar el seguimiento a las obras designadas y llevar la bitácora 
respectiva. Se presentó una información detallada de lo que día a día sucedió en la 
construcción de acabados de las casas estudiadas. Se describieron a través de 
observaciones, posibles recomendaciones sobre el método constructivo a seguir, en el 
momento que se presento algún imprevisto en la obra.  
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