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RESUMEN:

Se identificaron y analizaron los riesgos desde la ingenieria detallada recibida y entregada al
contratista de la obra hasta su liquidacion final, valorando los diferentes riesgos y su impacto
dentro del desarrollo del proyecto. Igualmente, se recomendaron acciones al contratante y al
contratista en aras de mejorar la efectividad en la Gestion de Riesgos de los proyectos. Por ultimo,
se crearon herramientas practicas que permitan hacer una mejor gestién de los riesgos en los
proyectos de este tipo.
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