Con el desarrollo del proyecto se busca ejercer en la Administracion Municipal, una herramienta
técnica en la elaboracion, ejecucion seguimiento y control de contratos de las distintas
dependencias ejecutoras del presupuesto. Con el trabajo realizado en la Secretaria de Obras
Publicas se desarrolla el contenido de este proyecto, interviniendo en las diferentes divisiones
como en la direccion técnica de vias y transporte, saneamiento basico, obras generales y la seccion

rural.
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