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El proyecto de investigación tiene como finalidad apoyar en la supervisión de la “Construcción del 

centro administrativo municipal de San Cayetano, Norte de Santander”. Para ello, se elabora una 

investigación descriptiva - aplicada ya que se toma de forma detallada registro de cada una de las 

actividades realizadas en obra durante el proceso de duración de las pasantías. En los resultados se 

realizar el seguimiento de la construcción por medio de bitácora diaria. Seguidamente, se verifican las 

actividades diarias que se ejecutan. Se comprueba el cumplimiento de los procesos constructivos por 

medio del cronograma de obra. Igualmente, se brinda apoyo en la supervisión a la alcaldía municipal 

por medio del acta de visita de obra. Finalmente, se elabora el informe final sobre la construcción, 

teniendo en cuenta el registro fotográfico y la bitácora de obra, obtenido en el trascurso del desarrollo 

de las pasantías. 
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