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RESUMEN 

 

 

La universidad Francisco de Paula Santander, es un centro de formación integral de los 

profesionales capases y comprometidos con el desarrollo de nuestra región, que exige un alto 

grado de calificación de su mano de obra sociales y de infraestructuras, que tiendan a conseguir 

el progreso de la ciudad, región o país. Se inicia la integración del estudiante con el entorno 

laboral manteniendo su vínculo académico con la universidad a través del trabajo dirigido, 

beneficiando a la constructora con la presencia del estudiante durante la ejecución de las obras, 

aportando sus conocimientos técnicos y contribuyendo con la solución de problemas con el fin 

de que el avance de obra se desarrolle adecuadamente. Se planteó como objetivo principal 

Realizar el seguimiento y supervisión al proceso constructivo de la adecuación y mejoramiento 

de algunos espacios públicos de la Universidad Francisco de Paula Santander. Se llegó a la 

conclusión de que todas las actividades que  acontecen en la obra por medio de la bitácora, esta 

se convierte en una herramienta fundamental para el seguimiento y control de obra, si se lleva de 

manera adecuada. Ser muy constante con el seguimiento de obra ya que las personas encargadas 

quieren omitir las especificaciones correspondientes. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Obra de adecuación, espacio público, proceso constructivo, constructora, 

infraestructura. 

 

CARACTERISTICAS:  

 

 

PÁGINAS: 59            PLANOS: ___  ILUSTRACIONES: _10__   CD ROOM: _1__ 



 

 

SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO OBRAS DE ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO EN ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

 

JHONATAN JOSE JAIMES SIERRA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2018 

 



 

 

SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO OBRAS DE ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO EN ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIVERSIDAD  FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 

 

 

 

JHONATAN JOSE JAIMES SIERRA    

 

Proyecto de grado  presentado como requisito para optar al título de 

Tecnólogo en Obras Civiles 

 

 

Director: 

OSCAR ALBERTO DALLOS LUNA 

Licenciado en educación énfasis áreas tecnológicas  

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2018 



 

 

 



 

 

Contenido 

pág. 

Introducción 10 

1. Problema 11 

1.1 Titulo 11 

1.2 Planteamiento del Problema 11 

1.3 Formulación del Problema 11 

1.4 Objetivos 12 

1.4.1 Objetivo general. 12 

1.4.2 Objetivos específicos. 12 

1.5 Justificación 12 

1.6 Alcances y Limitaciones 13 

1.6.1 Alcances. 13 

1.6.2 Limitaciones 14 

1.7 Delimitaciones 14 

1.7.1 Delimitación espacial. 14 

1.7.2 Delimitación temporal 14 

1.7.3 Delimitación conceptual 14 

2. Marco Referencial 15 

2.1 Antecedentes 15 

2.1.1 Antecedentes empíricos. 15 

2.1.2 Antecedentes bibliográficos 15 

2.2 Marco Teórico 16 



 

 

2.3 Marco Conceptual 17 

2.4 Marco Legal 19 

3. Diseño Metodológico 20 

3.1 Tipo de Investigación 20 

3.2 Población y Muestra 20 

3.2.1 Población. 20 

3.2.2 Muestra. 20 

3.3 Instrumentos para la Recolección de Muestras 20 

3.3.1 Fuentes primarias. 20 

3.3.2 Fuentes secundarias 21 

3.4 Técnicas de Análisis y Procesamiento de Datos 21 

3.5 Presentación de Resultados 21 

4. Contenido del trabajo de grado 22 

4.1 Bloque  edificio estructuras 22 

4.1.1 Bitácora y registro fotográfico.   27 

4.1.2 Resistencia de concretos 28 

4.1.3 Informe de actividades planteadas. 29 

4.2 Edificio aula sur 30 

4.2.1 Bitácora y registro fotográfico.   31 

4.2.2 Filtros. 31 

4.2.3 Anden peatonal 32 

4.3 Edificio semipesados 34 

4.3.1 Bitácora y registro fotográfico.  35 



 

 

4.3.2 Filtros 35 

4.3.3 Anden peatonal 36 

5. Conclusiones 37 

6. Recomendaciones 38 

7. Referencias bibliograficas 39 

Anexos 40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


