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Se realizó una cuantificación de las obras ejecutadas con las programadas, siguiendo el 
cronograma de actividades en el Centro Administrativo Municipal de Los Patios, 
elaborando actas de costos de mano de obra. Igualmente, programaron los materiales 
para su consecutivo pedido. Por ultimo, se desarrollo la bitácora de seguimiento del 
proceso constructivo. 
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