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RESUMEN: 

Se realizó trabajo como auxiliar residente de Parques Urbanos SAS en la 

ampliación y modificación del Hotel El Conquistador en el municipio de 

San José de Cúcuta, ejecutando las siguientes actividades: visita técnica 

como auxiliar residente, calcular y analizar cantidades, supervisar que las  

actividades de obra se hagan a tiempo, control y suministro de materiales 

con base en un programa, adquirir conocimientos administrativos y 

constructivos. 
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