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Este proyecto es un trabajo dirigido que tuvo como objetivo supervisar y registrar las diferentes 

actividades en la construcción del parque ubicado en el barrio tierra linda, municipio de Los 

Patios, Norte de Santander. La adecuación de espacios públicos para la comunidad ha sido de 

gran importancia, permite que tengan un lugar donde puedan relacionarse, hacer ejercicio y 

diversas actividades. El uso de bitácora permite llevar un registro diario y control de las 

actividades ejecutadas, supervisando así cada uno de los procesos constructivos. 
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