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RESUMEN. Con el trabajo se logró apoyar la supervisión en la construcción de 12 casas de 

dos plantas de interés social, proyecto Balcones de Videlso, también se controló y verifico las 

actividades de obra según planos arquitectónicos y estructurales, se superviso la construcción 

de la vía de acceso al conjunto Balcones de Videlso y registro fotografías de las actividades 

realizada. 
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