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Resumen 

En las empresas dedicadas a los proyectos de construcción en Colombia, se hace necesario 

aplicar conceptos de gerencia para el desarrollo del proyecto. Siendo así, la gerencia de 

proyectos debe estar de la mano también a la aplicación del llamado de la admiración de 

proyectos, en ambas el gerente juega un papel de alto impacto. En este documento se reúne una 

serie de conceptos e investigaciones sobre el papel general que desempeña o debe asumir el 

gerente o el área de gerencia en las empresas constructoras. No hace parte del presente proyecto 

crear nuevas técnicas o conocimiento sobre el tema, sino, aplicar los ya existentes. Se presenta 

un diagrama de funciones gerenciales para la administración de proyectos de soluciones de 

vivienda de interés social. 

Palabras Clave: Gerencia de proyecto, administración, ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

In the companies dedicated to construction projects in Colombia, it is necessary to apply 

management concepts for the development of the project. Thus, project management must also 

go hand in hand with the application of the project admiration call, in both the manager plays a 

high impact role. This document gathers a series of concepts and research on the general role that 

the manager or the management area plays in the construction companies. It is not part of this 

project to create new techniques or knowledge on the subject, but to apply existing ones. A 

diagram of managerial functions for the administration of housing solutions projects of social 

interest is presented. 

Keywords: Project management, administration, engineering. 
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