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RESUMEN 
 
 El presente proyecto de grado resume el seguimiento, control, seupervisión y 

asistencia de algunos contratos e obras civiles sucritos por el Municipio de San José 
de Cúcuta intervenidos por lña Secretaría de Infraestructura Municipal, en los aspectos 
técnicos, económicos y financieros, así como el establecimiento de las normas de 
interventoría con el fin de lograr los objetivos planteados teniendo en cuenta los 
alcances y limitaciones con la obra contratada por el municipio. 
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